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INTRODUCTION 
Dans ce cinquième rapport adressé au président de la République, l’Institut national du cancer, 
responsable du pilotage du Plan cancer 2014-2019 pour le compte des ministres chargés de la 
santé et de la recherche, présente avec ses partenaires la progression globale et l’avancement 
des 208 actions. 

À un an de la fin du troisième Plan cancer, la mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux et 
nationaux a permis de réaliser près des trois quarts des jalons du plan. L’année 2018 a vu des 
avancées concrètes dans tous les champs de la lutte contre le cancer : prévention, dépistage, 
recherche, soins, qualité de vie. 

Des chiffres très encourageants ont été publiés en 2018, qui reflètent la réduction de la 
prévalence tabagique en France : près d’un million de fumeurs quotidiens (18-75 ans) en moins 
entre 2016 et 2017 ; première diminution de la prévalence tabagique chez les personnes aux 
revenus les plus faibles depuis l’an 2000 avec un passage de 38,8 % 2016 à 34 % en 2017 ; 
réduction du tabagisme des adolescents de 17 ans. Le programme national de lutte contre le 
tabac 2018-2022 (PNLT) traduit la volonté d’agir encore plus fortement contre ce fléau, 
première cause évitable de cancers. Il inclut l’intervention auprès des populations, via des 
appels à projets financés dès 2018 par le Fonds de lutte contre le tabac, le remboursement des 
substituts nicotiniques, les augmentations successives du prix du paquet de cigarettes, les 
campagnes récurrentes d’information du grand public de l’Institut national du cancer et 
l’opération « Mois sans tabac ». 

L’année 2018 a également été marquée par une rénovation des dispositifs de dépistage, dans 
leur périmètre, leurs modalités et leurs structures. Le déploiement à l’ensemble du territoire 
du dépistage organisé du cancer du col de l’utérus, débuté en 2018, repose sur une prise en 
charge intégrale et sans avance de frais par l’Assurance maladie de l’analyse du frottis cervico-
utérin. L’objectif est de réduire l’incidence et le nombre de décès par l’accroissement du taux 
de couverture, grâce à un dépistage plus facilement accessible et à une intervention plus 
précoce. Le dépistage organisé du cancer colorectal quant à lui, entravé jusqu’ici par un taux 
de participation très bas, devrait progresser grâce à la distribution de son kit, en centres 
d’examens de santé ou aux cabinets des gastroentérologues et gynécologues. 

Afin d’améliorer la qualité, la sécurité et la pertinence des soins, le ministère des Solidarités et 
de la Santé a engagé en 2018 d’ambitieux travaux de modernisation du régime d’autorisation 
de l’activité de traitement du cancer. Plus de 800 établissements de santé sont aujourd’hui 
impliqués dans ce dispositif. L’Institut national du cancer a formulé des propositions pour y 
introduire davantage de critères de qualité incluant l’accès à l’innovation, la définition des 
plateaux techniques et la gradation des soins, mais aussi pour mieux préciser la place et le rôle 
des différents acteurs dont la coopération est nécessaire. Ces éléments viennent compléter les 
seuils d’activité minimale qui avaient constitué une première étape, il y a un peu plus de  
dix ans. 

Pour des soins plus fluides et plus près des malades, un nouveau métier a été créé en 2018 : 
l’infirmier en pratique avancée (IPA). L’oncologie et l’hémato-oncologie font partie des options 
identifiées comme prioritaires au regard des enjeux de santé publique, prévues pour la rentrée 
universitaire 2018-2019 à l’issue de laquelle seront délivrés les premiers diplômes d’État. 
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L’Institut national du cancer a maintenu en 2018 son engagement en faveur d’une innovation 
accessible au plus grand nombre. Des travaux d’anticipation et d’accompagnement de l’arrivée 
sur le marché des CAR-T cells sont ainsi conduits depuis plusieurs mois en lien avec la Direction 
générale de l’offre de soins (DGOS), la Haute Autorité de santé (HAS) et l’Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Plus largement, les 
immunothérapies font l’objet de travaux pilotés par l’Institut, sur le champ national et 
international, pour identifier, encadrer, évaluer l’impact et anticiper le déploiement de ces 
nouvelles thérapeutiques. 

Tout en poursuivant son effort de soutien à la recherche fondamentale, l’Institut national du 
cancer encourage également la recherche clinique en favorisant l’inclusion des patients en 
échec thérapeutique dans des essais cliniques, cofinancés par la Fondation ARC pour la 
recherche sur le cancer et la Ligue contre le cancer : près de 800 patients bénéficient ainsi du 
programme AcSé et plus de 100 enfants ont pu de surcroît être traités dans près de 20 
pathologies différentes dans le programme e-SMART spécifiquement pédiatrique. 

La qualité de vie des personnes touchées par la maladie représente également un enjeu 
majeur : pour elles, le droit à l’oubli a constitué une avancée essentielle. Les derniers travaux 
de l’Institut national du cancer ont permis d’étendre en 2018 le bénéfice de ce dispositif aux 
patients en longue rémission après certaines leucémies, certains cancers du rein et de la 
prostate. 

Ces évolutions favorables sont le fruit d’efforts conjugués. Elles s’inscrivent dans la durée. 
L’Institut national du cancer s’engage à les poursuivre en 2019 et au-delà, dans le cadre de ses 
missions et avec l’ensemble des partenaires. Cette mobilisation sera indispensable pour 
changer de paradigme dans les domaines qui, à ce jour, n’enregistrent aucun progrès. 

En effet, certaines données anciennes, mais aussi nouvelles sont préoccupantes : 41 % des 
cancers pourraient être évités par des modifications parfois modestes des comportements ; 
l’incidence et la mortalité de quelques cas ont augmenté au cours des 30 dernières années : 
mélanome cutané, cancer du système nerveux central, cancer du poumon chez la femme ; 
tandis que la survie à 5 ans demeure très faible pour le mésothéliome pleural, le cancer du 
pancréas, les leucémies secondaires, les tumeurs infiltrantes du tronc cérébral, notamment 
chez l’enfant. 

Ces enjeux de prévention et de guérison, l’affrontement résolu aux situations qui demeurent 
aujourd’hui inéluctables, en particulier chez l’enfant, doivent plus que jamais constituer notre 
priorité. 
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1. GUÉRIR PLUS DE PERSONNES 
MALADES 
Objectif 1 Favoriser des diagnostics plus précoces 

Le ministère des Solidarités et de la Santé lance le dépistage  
organisé du cancer du col de l’utérus, avec prise en charge à 100 %  
par l’Assurance maladie de l’analyse du test de dépistage 

Le cancer du col de l'utérus (CCU) fait partie des cancers évitables par la vaccination et 
détectables précocement par le dépistage. Il est le 12ème cancer le plus fréquent chez la 
femme en France, avec une incidence et une mortalité en baisse depuis de nombreuses 
années, en lien avec la pratique du dépistage par frottis cervico-utérin largement portée par 
les gynécologues. Il reste responsable de 1 100 décès en 2017. C'est l'un des seuls cancers pour 
lesquels le pronostic se dégrade. « Cette dégradation est paradoxalement attribuée à un 
recours plus important au dépistage par un mécanisme de sélection des cancers les moins 
agressifs. Les cancers invasifs du col diagnostiqués sont moins nombreux qu’avant, mais 
comportent une proportion plus importante de cancers agressifs au développement rapide, de 
cancers ayant échappé au dépistage et de cancers avancés chez des femmes non dépistées. 
Ces types de cancers diagnostiqués sont de mauvais pronostic, ce qui explique la baisse de la 
survie. » 

Le Plan cancer 2014-2019 prévoyait la généralisation d’un programme de dépistage organisé 
du CCU à l’ensemble du territoire, troisième programme de ce type après les dépistages 
organisés des cancers du sein et colorectal. Son déploiement a débuté en 2018 et repose sur 
une prise en charge intégrale par l’Assurance maladie, sans avance de frais, de l’analyse du test 
de dépistage. 

L’objectif affiché est de réduire l’incidence et le nombre de décès par CCU de 30 % à 10 ans, en 
atteignant un taux de couverture de 80 % et en rendant le dépistage plus facilement accessible 
aux populations vulnérables ou éloignées du système de santé. Outre cette réduction, il s’agit 
également de se donner l’opportunité d’intervenir le plus précocement possible. 

La conception et la structuration du dispositif ont été définies par arrêté en mai 2018 à partir 
des enseignements des expérimentations menées sur 13 départements, après une 
caractérisation « épidémiologique » des femmes ne participant pas au dépistage. Le dépistage 
reposera dans un premier temps sur l’examen cytologique d’un prélèvement cervico-utérin en 
milieu liquide à réaliser tous les trois ans pour toutes les femmes asymptomatiques de 25 à 
65 ans. 
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L’invitation par les professionnels de santé assurant le suivi gynécologique des femmes reste le 
mode d’entrée principal dans le dépistage. Il sera complété dans le cadre du programme 
organisé par l'envoi d'invitations et de relances en direction des femmes n'ayant pas réalisé de 
dépistage spontané dans les trois dernières années. 

De surcroît, ce programme prévoit : 

• le recueil par le centre régional de coordination des dépistages organisés des cancers des 
informations sur le diagnostic, le traitement et le devenir des femmes dont le test de 
dépistage est positif (qu'elles aient participé spontanément ou qu’elles aient été invitées 
par courrier) ; 

• la possibilité de mettre en place des actions spécifiques en direction de populations 
vulnérables ou très éloignées du système de santé (accompagnement au dépistage, 
médiation sanitaire, utilisation de l’autoprélèvement, unités mobiles) ; 

• la diversification de l'offre de prélèvement en s'appuyant en particulier sur les médecins 
généralistes et les sages-femmes. 

 

Le plan de rénovation du dépistage organisé du cancer du sein met 
la personnalisation, l’information des femmes et l’aide à la décision au 
cœur des priorités d’action 

De nombreuses actions ont été conduites dans le cadre du plan de rénovation de ce 
programme de dépistage, adopté par les pouvoirs publics en 2017 à la suite des conclusions 
d’une concertation nationale citoyenne et scientifique menée en 2016. L’enjeu à relever est de 
« proposer à toutes les femmes, quels que soient leur âge et leur niveau de risque, un suivi 
personnalisé, mieux coordonné et impliquant davantage le médecin traitant ». 

Les premiers travaux ont porté sur une modernisation de l’information 
délivrée aux femmes : neutre et objective, utile et essentielle à la 
compréhension des enjeux, facilement appropriable de sorte que 
chacune puisse exercer son libre arbitre. L’Institut national du cancer a 
ainsi élaboré un livret « S’informer et décider », adressé aux femmes de 
50 ans entrant dans le programme de dépistage, a développé un outil 
web « cancersdusein.e-cancer.fr » qui fournit des informations 
adaptées en fonction de l’âge et a porté, pour les campagnes grand 
public, une nouvelle signature de communication « Savoir, c’est pouvoir 
agir ». En complément, deux projets ont été soutenus par l’Institut 
visant au développement et à l’évaluation d’outils d’aide à la décision.  

Le ministère des Solidarités et de la Santé a également saisi mi-2018 la 
Haute Autorité de santé et l’Institut national du cancer pour définir le 
cadre de la consultation de prévention à 25 ans. L’objectif principal est de pouvoir proposer 
suffisamment tôt et avec une fréquence adaptée une approche de dépistage ou de suivi pour 
les femmes ayant un sur-risque de cancer du sein, par exemple du fait d’antécédents 
familiaux. Ce temps dédié doit permettre d’analyser les antécédents personnels et familiaux, 
d’exposer les modalités et le calendrier de dépistage ou de surveillance adaptés pour le cancer 
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Dépistage organisé  
du cancer du sein 
Un taux de participation de  49,9 % 

 
 

 

2,4 fois plus de cancers 
et 3,7 fois plus d’adénomes avancés 
détectés grâce au nouveau test 

 
 

 

Dépistage organisé  
du cancer colorectal 
Un taux de participation de  33,5 % 

 
 

 

du sein - mais aussi pour le cancer du col de l’utérus-, et d’informer sur les facteurs de risque 
susceptibles de favoriser la survenue de cancers. 

L’accessibilité au dépistage sera renforcée avec la 
possibilité d’accéder au dépistage par des outils 
spécifiques (serveurs d’éligibilité, bons de prise en 
charge). Les freins liés à des difficultés d’accès d’ordre 
géographique ont conduit à l’expérimentation et à 
l’évaluation d’une offre de mammographie au sein de 
structures mobiles (« mammobiles »). 

L’Institut national du cancer favorise également une dynamique d’expérimentations afin de 
préciser la stratégie nationale de dématérialisation des mammographies de dépistage. Deux 
appels à candidatures ont été lancés en 2016 et 2017, qui ont retenu quatre projets : en 
Alsace, en Île-de-France, en Normandie et à La Réunion. Ces projets, dont les premiers 
résultats sont attendus fin 2019, s’attachent à évaluer la mise à disposition dématérialisée et 
sécurisée des clichés et éléments connexes (autres éléments d’imagerie, fiches 
d’interprétation, bilans de diagnostic immédiat et différé, comptes rendus). 

 

La France dispose d’un programme de dépistage organisé du cancer 
colorectal efficace, mais dont l’impact reste encore trop faible compte 
tenu du niveau de participation 

Le programme actuel, utilisant un test immunologique, 
est en place en France depuis avril 2015 et fait suite à 
un premier programme utilisant un test au gaïac de 
recherche de sang occulte dans les selles, moins 
performant. À ce jour, la participation atteint seulement 
33,5 % de la population-cible (2016-2017) et reste, 
comme avec le précédent test, en deçà de l’objectif défini au niveau européen (45 %). Même si 
le programme s’est redynamisé et si les évaluations intermédiaires indiquent une participation 
en hausse, le bénéfice du passage au test immunologique provient principalement, à ce jour, 
de la meilleure performance du test en termes de détection de cancers invasifs (2,9 ‰ vs 
1,2 ‰) et d’adénomes avancés (12,1 ‰ vs 3,3 ‰). 

L’insuffisance de la participation réduit l’impact attendu 
en termes de santé publique. Elle remet en question la 
modalité de remise de tests aux personnes concernées 
par le seul médecin traitant. 

L’organisation du programme de dépistage est fixée par 
arrêté ministériel. Elle a fait l’objet en mars 2018 d’une révision et prévoit de nouvelles 
modalités d’accès au kit de dépistage : les personnes qui n’auraient pas consulté leur médecin 
et auraient déjà réalisé antérieurement ce dépistage pourront recevoir le test par courrier 
directement à leur domicile en deuxième relance de leur invitation ; est également possible 
une remise de ce test en centres d’examens de santé ou par les gynécologues et 
gastroentérologues. Un nouvel appel d’offres pour la fourniture des kits de dépistage et 
l’analyse des prélèvements a été lancé par l’Assurance maladie pour couvrir les cinq 
prochaines années. 
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Par ailleurs, des expérimentations sont menées par le Collège de médecine générale et le 
Collège national des généralistes enseignants afin de consolider la formation et d’accroître 
l’implication des médecins généralistes. 

 

LES ACTIONS EN RÉGION 

LES AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ (ARS) ET LEURS PARTENAIRES,  
TRÈS IMPLIQUÉS DANS LE PROCESSUS D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 
DES PROGRAMMES DE DÉPISTAGE ORGANISÉ DES CANCERS 

La structuration de la politique de dépistage des cancers s’est poursuivie par l’inscription de la thématique  
dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des ARS et, pour les territoires les plus fragiles, dans les 
contrats locaux de santé. Cette inscription territoriale a permis d’asseoir une mobilisation impliquant non seulement 
les acteurs de la politique de dépistage des cancers, tels que les centres régionaux de coordination des dépistages 
des cancers et les comités départementaux de la Ligue contre le cancer, mais également les élus. Ainsi, dans les 
Hauts-de-France, une démarche d'animation territoriale différenciée s’attache à faire émerger des projets 
spécifiques là où les taux de participation aux dépistages organisés traditionnels sont les plus faibles. En Martinique, 
des conférences intercommunales pour la prévention et le dépistage des cancers sont déployées, tandis que des 
« points infos cancer » sont implantés dans les communes éloignées et mobilisent les élus territoriaux. 

L’origine du cancer du col de l’utérus est pour l’essentiel infectieuse et liée au virus oncogène HPV, transmis  
par voie sexuelle. Le déploiement de son dépistage fait également l’objet de recherche de stratégies diversifiées 
pour atteindre les personnes les plus éloignées du système de santé, notamment dans les Outre-mer. La première 
expérience de dépistage de ce cancer par autoprélèvement du virus HPV a ainsi été étendue à l’ensemble du 
territoire guyanais, tandis que les consultations itinérantes de frottis et de colposcopies auprès des populations les 
plus isolées et les plus précarisées se poursuivent. En métropole, des stratégies fondées sur l’utilisation de tests 
urinaires sont expérimentées. Ainsi, en Pays de Loire, une expérimentation d’alternative au dépistage par un 
professionnel de santé propose un autoprélèvement urinaire à la recherche de cet oncogène HPV. 

Pour accompagner la rénovation du dispositif de dépistage organisé du cancer du sein, une démarche personnalisée 
selon le niveau de risque individuel fait l’objet d’une expérimentation internationale à laquelle participent une 
trentaine de structures départementales de dépistage des cancers. D’autres expérimentations sont mises en œuvre 
pour identifier des stratégies complémentaires de mobilisation des femmes auxquelles ce programme s’adresse.  
En Centre-Val de Loire, un projet teste la pré-invitation comme la relance par SMS dans la stratégie d'invitation à ce 
dépistage organisé. En Corse, une expérimentation soutenue par le Centre de coordination des dépistages des 
cancers et l’Union régionale des professionnels de santé (URPS) Infirmiers libéraux prévoit pour sa part la 
distribution d’invitations au domicile, par les infirmiers libéraux. 

Concernant le dépistage du cancer colorectal en Corse, un projet partenarial avec l’URPS Pharmaciens, ciblé sur des 
personnes de la plaine orientale sans médecin traitant ou le consultant peu fréquemment, a permis l’augmentation 
du taux de participation de 13,7 % à 36 %. En Guyane, une unité mobile de dépistage propose une consultation 
personnalisée avec évaluation du risque de cancer colorectal et remise d’un kit de dépistage le cas échéant. En 
Occitanie, des protocoles encadrant la remise de tests ont été déployés auprès des médecins des centres d'examens 
de santé, des centres communaux d’action sociale et de l’administration pénitentiaire. 

Enfin, des initiatives sont dédiées aux populations précaires ou éloignées géographiquement, socialement,  
voire culturellement, des programmes de dépistage. Ainsi, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, un accompagnement 
personnalisé de tous les résidents des foyers sociaux ADOMA pour le dépistage organisé des cancers a été initié ;  
sur certains territoires, des « tournées d’informations » viennent au contact des zones rurales les plus reculées en 
partenariat avec la Ligue contre le cancer. 
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877  établissements  
disposent d’une ou plusieurs 
autorisations pour traiter le cancer,  
au 31 décembre 2017 

Objectif 2  Garantir la qualité et la sécurité  
des prises en charge 

La préparation de la réforme de l’encadrement des activités de soins 
est bien avancée, pour plus de qualité et de sécurité 

Les travaux visant à faire évoluer les décrets « cancer » de 2007 ont été entrepris par la 
Direction générale de l’offre de soins (DGOS) qui a mis en place plusieurs groupes techniques. 
Ces travaux, prévus par l’ordonnance de janvier 2018, 
s’inscrivent dans la Stratégie nationale de Santé 2018-2022 
et dans la Stratégie de transformation du système de santé 
lancée par le Premier ministre et la ministre des Solidarités 
et de la Santé, et particulièrement dans son premier 
chantier consacré à la qualité et la pertinence des soins. 

L’Institut national du cancer, saisi par la ministre des Solidarités et de la Santé, a remis en fin 
d’année 2018 des propositions d’évolution du dispositif en ce qui concerne les déterminants 
transversaux de la qualité et la sécurité des soins. Des propositions sont en cours de 
finalisation sur les déterminants spécifiques à chaque modalité de traitement du cancer, 
incluant les questions de gradation des soins, les seuils d’activité minimale, la place et le rôle 
des différents acteurs. 

 

Des recommandations nationales de bonnes pratiques  
pour les spécialistes et des outils pour la pratique des médecins 
généralistes sont élaborés sur des localisations prioritaires 

Les guides proposés visent à aider les médecins dans leur pratique quotidienne auprès des 
patients atteints de cancer, en présentant de façon synthétique le parcours de soins d’un 
patient adulte. Le contenu de ces outils est élaboré à partir de recommandations de bonnes 
pratiques. 

Le médecin généraliste joue un rôle dans la détection de 
nombreux cancers. Il est essentiel de l’informer et de 
l’accompagner. À cet effet, l’Institut national du cancer a 
élaboré une collection « Outils pour la pratique » qui a été 
enrichie cette année de deux guides portant sur des 
localisations prioritaires : les cancers colorectaux et les 
cancers des voies aérodigestives supérieures. 

Avec environ 44 800 nouveaux cas estimés par an en 
2017, les cancers colorectaux figurent parmi les trois 
cancers les plus fréquents en France. Bien que leur 
incidence et aussi leur mortalité diminuent depuis 2005, 
année de la généralisation du programme de dépistage organisé, une majorité de ces cancers 
est diagnostiquée à un stade avancé, ce qui réduit de 90 % à 26 % les chances de survie à 5 ans 
et donc de guérison, d’où l’importance du dépistage précoce de ce cancer. En 2015, sur une 
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période de 8,5 mois, le programme a permis de détecter près de 4 300 cancers et près de 
17 000 lésions encore précancéreuses (adénomes avancés). 

Les cancers des voies aérodigestives supérieures (VADS) regroupent une grande diversité de 
tumeurs. Principalement masculins, ces cancers voient leur incidence augmenter chez les 
femmes, en corrélation avec la hausse de leur consommation de tabac et d’alcool, mais 
également avec l’augmentation plus récente de cas viro-induits par HPV. Le médecin 
généraliste a un rôle essentiel par sa vigilance devant tout symptôme unilatéral et persistant 
des VADS ou de la région cervicale, et par l’orientation rapide en milieu spécialisé. Son rôle est 
fondamental dans le suivi de ces patients avec de lourdes séquelles, à risque élevé de récidive 
de la tumeur primitive et de second cancer primitif, ainsi que dans l’accompagnement du 
sevrage alcoolo-tabagique. Ces deux guides visent à aider les professionnels aux étapes de 
diagnostic, traitement et suivi des patients. 

Une recommandation nationale de bonnes pratiques sur les « Conduites à tenir initiales 
devant des patientes atteintes d’un cancer épithélial de l’ovaire » (thésaurus et synthèse) a par 
ailleurs été élaborée par le Collège national des gynécologues et obstétriciens français et 
labellisée par l’Institut national du cancer. 

 

LES ACTIONS EN RÉGION 

LE DISPOSITIF « ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES »  
EN COURS DE STRUCTURATION ET DE DÉPLOIEMENT DANS LES RÉGIONS 
Après l’instruction de 2016 sur l’organisation régionale pour la prise en charge des adolescents et jeunes adultes 
(AJA), les Agences régionales de santé, les réseaux régionaux de cancérologie et les établissements de soins se sont 
engagés dans le déploiement du dispositif, en s’intéressant particulièrement à l’organisation du parcours des AJA  
et à la coordination des acteurs. 

Différents types de travaux sont menés sur les éléments constitutifs du parcours, tels que la mise en œuvre  
de réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) spécifiques assurant la présence d’un onco-pédiatre pour tous 
les patients âgés de 18 à 25 ans : c’est désormais le cas en Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis 2017, en Océan Indien 
ou dans les Hauts-de-France. Cette démarche s’appuie également sur la diffusion de référentiels « Parcours de soins 
AJA », sur la production de plaquettes d'information pour les professionnels de santé, et de documents 
d'information pour les médecins traitants ou les patients AJA à l’instar de ce qui est fait en Occitanie. 

Les Outre-mer rencontrent une situation tout à fait particulière puisque les enfants et AJA sont orientés vers 
l’hexagone en évacuation sanitaire pour bénéficier d’un traitement adapté, ce qui génère des difficultés spécifiques, 
notamment en termes financier et social. Une réflexion commune est portée par les réseaux de cancérologie 
ultramarins sur la mutualisation des efforts pour accompagner l’enfant et son entourage hors de la région, pour les 
familles les plus précaires. 

La coordination des acteurs du parcours est également essentielle. Dans plusieurs régions, cette coordination est 
assurée par un infirmier ou un temps infirmier dédié. C’est le cas, par exemple, en Grand-Est, où les infirmiers 
coordinateurs de parcours AJA assurent le renforcement de la collaboration entre les secteurs enfant et adulte, 
l’évaluation initiale de l’AJA (activité physique, scolarité, activité professionnelle…), l’accompagnement psychique  
et social, l’accès à la préservation de la fertilité, la coordination et le suivi lors de séjours dans des centres 
hospitaliers de proximité, la mise en place d’un suivi à domicile. En Bretagne, l’équipe régionale OB’AJA (oncologie 
Bretagne adolescents et jeunes adultes) favorise la double expertise médicale adulte/enfant pour les prises de 
décisions thérapeutiques des adolescents et jeunes adultes et l’évaluation des besoins en soins de support. En 
Nouvelle-Aquitaine, un regroupement de compétences a permis la constitution d’une équipe mobile transversale 
dédiée à cette population ainsi que la création d’un centre MARADJA (Maison Aquitaine Ressources pour 
Adolescents et Jeunes Adultes, CHU Bordeaux/Institut Bergonié) qui accueille des jeunes âgés de 15 à 25 ans traités 
pour un cancer et met à leur disposition des équipements modernes et attractifs (salle de sport, atelier de cuisine, 
cabine d’esthétique).   
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2 recommandations en hématologie, 
2 en onco-pneumologie,  
2 en onco-dermatologie  
déclinées en 17 fiches par médicament  

Objectif 3  Accompagner les évolutions technologiques  
et thérapeutiques 

Les thérapeutiques orales font l’objet de recommandations  
visant à accompagner leur essor dans des conditions optimales de 
qualité et de sécurité 

De nouvelles recommandations sont publiées sur la 
prévention, le suivi et la gestion des effets indésirables 
d’une molécule utilisée dans le traitement de certains 
cancers du poumon non à petites cellules. Ces 
recommandations s’adressent aux professionnels de 
santé, cancérologues, spécialistes d’organe non 
cancérologues, médecins généralistes, pharmaciens et 
infirmiers notamment. Elles sont déclinées en fiches par médicament et constituent un outil 
d’aide à la pratique pour le suivi partagé des patients recevant un anticancéreux par voie orale. 
Elles proposent des mesures à mettre en œuvre pour prévenir certains effets indésirables, les 
modalités de leur détection précoce et les conduites à tenir en cas de toxicité 
avérée. 

L’Institut national du cancer est également responsable de la production de 
« fiches de bon usage » pour les médicaments anticancéreux, dont la première, 
élaborée après la mise à jour fin 2017 des recommandations de la Société 
française de dermatologie, propose une synthèse des traitements systémiques 
recommandés en première et deuxième lignes du mélanome cutané 
métastatique. Ces fiches apportent les informations essentielles aux 
professionnels de santé concernés, en particulier sur leur place dans la 
stratégie thérapeutique. 

 

Les immunothérapies font l’objet de travaux pilotés par  
l’Institut national du cancer, sur le champ national et international 

L’offre en traitements anticancéreux a été récemment bouleversée par l’arrivée sur le marché 
de médicaments dits d’immunothérapie spécifique et, plus particulièrement, par celle visant 
les inhibiteurs de points de contrôle de l’immunité. Plusieurs cancers détournent en effet ces 
points de contrôle, en leur adressant des messages de tolérance propices à leur 
développement non contrôlé. 

À court terme, d’autres médicaments d’immunothérapie exprimant notamment des 
récepteurs spécifiques dirigés contre des protéines exprimées à la surface des cellules 
tumorales, et issus cette fois de la thérapie cellulaire et génique, viendront compléter cet 
arsenal. 

Ces nouveaux médicaments sont associés à de nombreux enjeux, en particulier en termes de 
recherche et d’identification des patients répondeurs ou de compréhension de leurs toxicités, 
mais aussi en termes de bon usage, d’organisation des soins, de circuit du médicament et de 
maîtrise des dépenses de santé. Aussi, l’Institut national du cancer a dédié son rapport annuel 
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thématique aux immunothérapies spécifiques, et plus particulièrement sur les inhibiteurs de 
points de contrôle (anti CTLA4, anti-PD-1, anti-PD-L1) et les cellules CAR-T. Les objectifs de ce 
rapport sont, d’une part, de produire un état des lieux sur le développement de ces 
médicaments (essais et recherches en cours, traitements autorisés, usage en 2016-2017) et, 
d’autre part, de fournir une analyse qui présente des enjeux y compris sociétaux. 

L’Institut est de fait responsable de l’action sur les thérapies innovantes contre le cancer dans 
le cadre de l’action conjointe de Partenariat innovant pour l'action contre le cancer (iPAAC), 
laquelle rassemble 44 partenaires (autorités compétentes et entités affiliées) issus de 24 pays 
membres de l’Union européenne. Il s’agit du « Work package 9 » (WP9) dédié à la cartographie 
de toutes les recommandations de bonnes pratiques existantes sur les traitements innovants 
contre le cancer et à la création d’une base de données accessible aux professionnels, de 
recueil des biomarqueurs, de mise en place de systèmes d’Horizon Scanning et du suivi en vie 
réelle. Ce WP9 est logiquement centré sur les immunothérapies, dont les cellules CAR-T, qui 
reflètent les nombreux défis rencontrés y compris en termes d’anticipation de nouveaux 
traitements et d’augmentation des coûts. 

 

L’Institut national du cancer propose un encadrement de l’utilisation 
des cellules CAR-T, innovation de rupture, pour en favoriser l’accès  
dans un cadre sécurisé 

L’Institut national du cancer pilote depuis plusieurs mois, en lien avec la Direction générale de 
l’offre de soins, la Direction de la sécurité sociale, la Haute Autorité de santé (HAS) et l’Agence 
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), des travaux 
d’anticipation et d’accompagnement de l’arrivée de ces cellules-médicaments sur le marché. 

Après l’octroi d’autorisations temporaires d’utilisation de cohorte (ATUc) et d’autorisations de 
mise sur le marché (AMM) pour les cellules CAR-T Kymriah® (tisagenlecleucel) et Yescarta® 
(axicabtagene ciloleucel), au regard de leur complexité, des risques multiples associés et de 
leur coût, l’enjeu réside désormais dans l’encadrement par les autorités de santé de ces 
traitements, l’amélioration des circuits (plateformes de transduction notamment), le suivi des 
traitements et le développement ou soutien de la recherche académique. 

Des travaux coordonnés par l’Institut national du cancer ont porté sur les critères garantissant 
un exercice sécurisé de cette activité très pointue, surtout en termes de compétences des 
professionnels, de configuration des plateaux techniques et de circuits de prise en charge. 

Ces approches thérapeutiques soulèvent une grande attente, tant de la part des cliniciens que 
des patients, bien qu’elles ne soient cependant pas encore entièrement maîtrisées ni 
optimisées. Il est nécessaire de développer les thérapies CAR-T cells, notamment en identifiant 
les antigènes cibles appropriés dans les tumeurs solides, d’améliorer la compréhension des 
toxicités liées au traitement, et mettre en place des processus de fabrication cellulaire. À ce 
jour, quatre projets sur les CAR-T cells ont été financés par l’Institut national du cancer.  
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Objectif 4 Faire évoluer les métiers et les formations  
de la cancérologie 

Le nouveau métier d’infirmier en pratique avancée est mis en place  
et la cancérologie bénéficie d’emblée de ce dispositif prometteur 

Plusieurs décrets et arrêtés publiés en 2018 sont venus mettre en place le nouveau métier 
d’infirmier en pratique avancée (IPA) et fixent notamment les référentiels d’activité, de 
compétence et de formation de la pratique avancée infirmière, en particulier ceux spécifiques 
à l’oncologie. 

L’infirmier exerçant en pratique avancée est un professionnel de santé titulaire du diplôme 
d’État d’infirmier, auquel sont reconnues, après le suivi d’une formation universitaire 
spécifique de deux années ou validation des acquis de l'expérience (VAE), des compétences 
élargies par rapport à son métier socle. Ces compétences relèvent du champ médical. Avant de 
pouvoir exercer en tant qu’IPA, le professionnel devra justifier d’une expérience d’au minimum 
trois années d’exercice en tant qu’infirmier. La formation universitaire conduira à l’obtention 
d’un diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée précisant l’option choisie et reconnu au 
grade universitaire de master. 

Trois options identifiées comme prioritaires au regard des enjeux de santé publique sont 
prévues pour la rentrée universitaire 2018 : pathologies chroniques stabilisées, prévention et 
polypathologies courantes en soins primaires ; oncologie et hémato-oncologie ; maladie rénale 
chronique, dialyse, transplantation rénale. 

La première option correspond à un exercice principalement ambulatoire, les deux autres à un 
exercice essentiellement hospitalier. L’option est choisie par l’infirmier au début de sa 
formation en cohérence avec son projet professionnel. 

L’IPA peut intervenir aussi bien en soins ambulatoires (au sein d’une maison de santé pluri-
professionnelle, d’un centre de santé, d’une équipe de soins primaires ou en assistance d’un 
médecin spécialiste hors soins primaires) qu’en établissement de santé. Dans tous les cas, il 
exerce dans le cadre d’une équipe coordonnée par un médecin et assure le suivi et la prise en 
charge globale de patients confiés individuellement par le médecin. Il intervient dans le 
domaine correspondant à l’option du diplôme universitaire qu’il a validé. 

L’IPA assure le suivi des patients qui lui sont confiés et en assume la responsabilité dans le 
cadre d’un protocole d’organisation, arrêté au sein de l’équipe, précisant les règles de sa 
collaboration avec le médecin. De par sa formation, l’IPA dispose notamment de la capacité, 
dans son domaine de compétence, à prescrire des examens complémentaires, et à demander 
des actes de suivi et de prévention ou encore à renouveler ou adapter, si nécessaire, des 
prescriptions médicales. Au-delà des temps d’échange, de coordination et de concertation 
réguliers organisés, l’IPA revient vers le médecin lorsque les limites de son champ de 
compétences sont atteintes ou dans le cas d’une dégradation de l’état de santé du patient. 

Les premiers diplômes d’État seront délivrés à l’issue de l’année universitaire 2018-2019. 
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Programme AcSé : 900 patients 
en échec thérapeutique 
ont bénéficié de thérapies ciblées 

Objectif 5 Accélérer l’émergence de l’innovation 
au bénéfice des patients 

Près de 900 patients ont bénéficié de thérapies ciblées de précision 
dans le cadre sécurisé des essais cliniques du Programme AcSé 

Depuis sa création en 2013, le programme AcSé a montré son efficacité et la pertinence des 
essais cliniques proposés. Lancé par l’Institut national du cancer en accord avec l’Agence 
nationale de la sécurité du médicament (ANSM), ce programme offre aux patients adultes et 
enfants en échec thérapeutique un accès sécurisé à des 
thérapies ciblées innovantes pour des indications ne 
figurant pas dans l’autorisation de mise sur le marché, 
mais dont la pertinence est fortement présumée dans la 
littérature scientifique internationale. 

Cinq essais cliniques ont été mis en place depuis le lancement du programme AcSé. Il s’agit des 
essais AcSé crizotinib, vémurafénib, eSMART et tout dernièrement des essais nivolumab et 
pembrolizumab, déployés en 2017, en vue de tester l’efficacité de ces deux immunothérapies 
(anti-PD1) dans le traitement des cancers rares. Au 16 novembre 2018, ce sont au total 333 
patients atteints de cancers rares qui ont bénéficié de ces deux derniers essais cliniques avec 
une immunothérapie anti PD1, soit 183 patients participant à l’essai AcSé nivolumab et 150 à 
l’essai AcSé pembrolizumab. 

De premiers résultats finaux de l’essai AcSé crizotinib, maintenant clos et promu par 
Unicancer, ont été présentés au Congrès mondial sur le cancer en 2018 à Chicago. La molécule 
permet de cibler des altérations moléculaires présentes dans d'autres cancers que ceux 
initialement envisagés (poumon transloqué ALK). Ces travaux ont démontré que la molécule 
peut avoir une efficacité sur d’autres types de cancers comme des cancers du poumon avec 
une mutation ROS1 ou une altération MET, les lymphomes anaplasiques à grandes cellules de 
l’enfant et de l’adulte. Ceci a conduit à une première extension d’indication pour le cancer du 
poumon non à petites cellules muté ROS1 et devrait permettre d’en envisager d’autres. 13 179 
patients ont eu un screening moléculaire en vue de cet essai qui a inclus 246 patients dès l’âge 
d’un an et jusqu’à 92 ans. 

L’essai AcSé vémurafénib, quant à lui, prend fin au premier trimestre 2019. Au 28 novembre 
2018, 205 patients ont été inclus dans cet essai. 

L’Institut national du cancer, la Ligue contre le cancer et la Fondation ARC pour la recherche 
sur le cancer participent au financement de ces essais et des tests réalisés. 
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AcSé e-SMART : 101 enfants 
traités dans près de 20 pathologies 

Délais d’instruction des demandes 
d’autorisation d’essais cliniques de 
médicaments réduits de  
60 jours à 40, voire à 25 jours 
 
 

101 enfants en échec thérapeutique ont pu être traités dans près  
de 20 pathologies différentes dans le cadre  
du Programme e-SMART (spécifiquement pédiatrique) 

Le programme e-SMART constitue le troisième essai thérapeutique du programme AcSé. 
Entièrement dédié aux cancers pédiatriques, le programme s’appuie sur des essais cliniques de 
phases I et II pour proposer aux enfants et adolescents, en situation de rechute ou d’échec 
thérapeutique, des molécules innovantes seules ou en association pour le traitement de leurs 
cancers, quel qu’en soit leur type. 

Promu par Gustave Roussy et cofinancé par l’Institut, 
l’association Imagine for Margo et la Fondation ARC pour la 
recherche sur le cancer, le programme e-SMART ambitionne 
de mettre à disposition des patients pédiatriques plus de molécules et de s’appuyer sur les six 
centres pédiatriques labellisés par l’Institut pour les essais de phases précoces (CLIP) pour le 
réaliser. 

Cet essai de dimension européenne a été ouvert aux Pays-Bas et les autorisations d’ouverture 
en Allemagne, Italie, Grande-Bretagne et Espagne sont attendues en 2019. 

 

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé met en place un circuit accéléré de 40 ou 25 jours (« fast-track ») 
pour le traitement des demandes d'autorisation pour les essais 
cliniques sur des médicaments 

Afin de permettre un accès plus rapide aux traitements innovants pour les personnes et 
d’améliorer l’attractivité des essais cliniques en France, l’Agence nationale de sécurité du 
médicament vient de mettre en place deux circuits courts (dits « Fast Track ») qui réduisant les 
délais d’instruction à 40 jours voire 25 jours (contre 60 à l’heure actuelle) des demandes 
d’autorisation d’essais cliniques de médicaments dans le respect de la sécurité des patients. Ce 
nouveau dispositif, lancé à partir d’octobre 2018, concerne aussi bien les essais cliniques de 
traitements innovants que les nouveaux essais avec une molécule connue. 

« Rendre l'innovation en santé accessible plus rapidement pour les patients » est une priorité 
affichée par le gouvernement dans le cadre du 8ème Conseil stratégique des industries de santé 
(CSIS) que l'ANSM, garante de la sécurité et de la qualité des autorisations délivrées, a intégrée 
dans son programme de travail en 2018. 

L’Institut national du cancer et l’ANSM, lors de 
l’élaboration des recommandations de bonnes pratiques 
sur le mélanome, ont identifié avec les experts en 
oncologie et la Société française de dermatologie la 
nécessité de nouvelles recommandations temporaires 
d’utilisation (RTU) dans le traitement adjuvant de cette 
maladie. L’objectif est de prévenir la réapparition du mélanome après une intervention 
chirurgicale à visée curative. 
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Ces RTU répondent à un besoin thérapeutique insuffisamment couvert à ce jour dans cette 
pathologie grave. Elles sont fondées sur les données les plus récentes permettant de présumer 
d’un rapport bénéfice/risque favorable. 

En concertation avec l’Institut national du cancer, les experts en oncologie et la Société 
française de dermatologie, l’ANSM a ainsi élaboré trois RTU dans le traitement adjuvant du 
mélanome pour Opdivo® (nivolumab), Keytruda® (pembrolizumab) et l’association Mekinist®-
Tafinlar® (trametinib-dabrafenib). L’objectif du traitement est de prévenir la réapparition du 
mélanome, chez les patients ayant subi une intervention chirurgicale pour le supprimer. 

 

Un programme d’« Horizon scanning » est en cours de mise en place, 
afin d’anticiper l’impact clinique organisationnel et économique  
des médicaments anticancéreux innovants et des biomarqueurs  
sur le système de santé 

Pour mieux identifier et anticiper les innovations des anticancéreux, l’Institut national du 
cancer s’est doté depuis 2017 d’un programme d’« horizon scanning ». Ce programme vise à 
identifier les médicaments anticancéreux, qu’ils soient nouveaux ou en phase de 
développement, en amont de leurs autorisations de mise sur le marché afin d’évaluer leur 
impact sur le plan thérapeutique, de l’organisation des soins et le plan économique. Il recueille 
également des informations sur les biomarqueurs des maladies. 

Le premier appel d’offres s’est clôturé en février 2018 et les travaux pour la réalisation et le 
cadrage du programme sont déjà entamés. La première étape consiste à construire une base 
de données recensant les médicaments en cours d’essais cliniques et à les associer à toutes les 
données jugées pertinentes en termes d’impact clinique, d’organisation des soins et 
d’économie. 

Cette initiative s’accompagne de collaborations internationales, notamment dans le cadre 
d’EuroScan « International Information Network on New and Emerging Health Technologies », 
réseau international et collaboratif d’échange d’informations sur les technologies émergentes 
permettant le partage des méthodologies de dispositifs d’Horizon scanning. 

 

LES ACTIONS EN RÉGION 

UNE VOLONTÉ FORTE DES RÉGIONS DE FAVORISER L’ACCÈS AUX ESSAIS 
THÉRAPEUTIQUES POUR LES PATIENTS ATTEINTS DE CANCER  
GRÂCE À DES DISPOSITIFS DE PROXIMITÉ 
L’accès aux essais thérapeutiques est un enjeu majeur pour les patients. Pour le faciliter, les acteurs régionaux de la 
recherche, les ARS et les réseaux régionaux de cancérologie, œuvrent à fluidifier l’accès à l’information sur les essais 
cliniques pour les professionnels de santé et les patients. 

Toutes les régions sont dotées de répertoires, plateformes internet, générés et mis à jour par les réseaux de 
cancérologie. Au-delà d’une information sur les essais cliniques en cours, ces outils apportent d’autres services utiles 
aux professionnels ou aux patients. Ainsi, en Normandie, l’annuaire régional des essais cliniques intègre des arbres 
décisionnels par spécialité permettant l’orientation des patients vers les essais cliniques qui correspondent à leur 
pathologie. Parfois la démarche de recensement des essais cliniques est interrégionale. 
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C’est le cas en Bretagne et Pays de la Loire où l’ensemble des essais cliniques de cancérologie ouverts en Bretagne, 
mais aussi les essais de phases I et II ouverts des Pays de la Loire sont identifiés dans un annuaire interrégional 
Grand Ouest des essais cliniques en cancérologie. 

L’accès des patients aux essais cliniques dépend d’abord de la capacité des équipes de recherche à les y inclure. 
Pour soutenir ces inclusions, des stratégies de renforcement des moyens, en particulier humains, mais aussi de 
mutualisation et d’organisation des équipes ont pu être déployées. En Bretagne et Pays de la Loire, ARPEGO  
(Accès à la recherche clinique précoce et innovante dans le Grand-Ouest), réseau interrégional de recherche d’essais 
thérapeutiques, permet l’inclusion des patients dans des essais portés dans l’inter-région et, lorsqu’aucun essai n’y 
est en cours, procède à la recherche d’essais thérapeutiques dans d’autres régions. 

Les équipes mobiles de recherche clinique sont également un moyen de soutien des investigateurs et de 
favorisation des inclusions. En Centre-Val de Loire, l’équipe mobile est active dans l'inclusion des patients, 
notamment les enfants et les personnes de plus de 75 ans. Elle mène aussi des actions de sensibilisation auprès des 
établissements autorisés au traitement du cancer, pour développer la recherche clinique dans de nouveaux centres. 
En Nouvelle-Aquitaine, plusieurs équipes mobiles de recherche clinique sont mobilisées pour intervenir aussi bien 
dans les établissements privés que dans les établissements publics. 

Pour favoriser le déploiement des essais cliniques, des formations sont par ailleurs organisées au bénéfice des 
professionnels de santé. En Normandie, des formations en e-learning sont proposées aux médecins des 
établissements de recours et de proximité, ainsi que des ateliers de sensibilisation à la recherche, à l’attention des 
personnels paramédicaux impliqués. 

Ce constat de mobilisation et de mutualisation en faveur de l'inclusion dans les essais cliniques doit être tempéré 
pour les régions d'Outre-mer, où l'accès aux essais cliniques est déficitaire. Peu d'établissements ultramarins sont 
sollicités pour inclure des patients du fait de l'éloignement, de la difficulté de mises à disposition des unités de 
traitements, et, lorsqu'ils y sont inclus, les patients doivent rester en métropole tout le temps de l’inclusion. 
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46 184 patients ont bénéficié  
d’un examen par NGS 
dans 28 plateformes de génétique 
moléculaire 
 
 

77 478 consultations d’oncogénétique  
ont été réalisées en 2017 par 148 sites 
répartis dans 104 villes  
(soit une progression de 8 % par rapport à 2016) 

Objectif 6 Conforter l’avance de la France  
dans la médecine personnalisée 

Plus de 46 000 patients ont bénéficié d’un séquençage  
de nouvelle génération (NGS) pour identifier des cibles thérapeutiques 

Pour faire face au besoin croissant d’examens moléculaires, les plateformes de génétique 
moléculaire des cancers (génétique tumorale) et les laboratoires d’oncogénétique (génétique 
constitutionnelle) ont amorcé un virage technologique dans le but d’adopter des technologies 
contribuant à accroître leurs capacités d’analyses, comme les technologies NGS qui 
permettent de séquencer intégralement et 
simultanément un grand nombre de gènes. 

Dans cette perspective, à la suite d’une phase 
pilote initiée en 2013, l’Institut national du 
cancer a déployé le NGS sur panels de gènes au 
sein de ces laboratoires afin de mieux 
caractériser les cancers, voire de proposer de 
nouvelles options thérapeutiques (thérapie ciblée notamment), en génétique tumorale, ou 
bien d’identifier des altérations prédisposant à un risque très élevé de cancer en génétique 
constitutionnelle. Grâce aux financements de l’Institut, la phase de validation technique du 
NGS et le recrutement de bio-informaticiens ont été possibles et une harmonisation des 
démarches de qualité a été effectuée. 

En 2017, 46 184 patients ont bénéficié d’un examen par NGS au sein des 28 plateformes de 
génétique moléculaire, soit plus de 50 % des patients testés. 

 

Près de 30 000 patients ont bénéficié d’un test moléculaire par NGS 
pour identifier les gènes de prédispositions connus 

Près de 5 % des cancers diagnostiqués sont liés à la présence d’altérations génétiques 
constitutionnelles et, à ce jour, plus de 80 gènes de prédisposition génétique ont été identifiés. 
Transmissibles à la descendance, ces altérations peuvent être recherchées chez des personnes 
(cas index) dont les antécédents médicaux, personnels et/ou familiaux, sont évocateurs d'une 
forme héréditaire de cancer. En France, le diagnostic de ces prédispositions est mis en œuvre 
dans le cadre du dispositif national d’oncogénétique. Celui-ci s’organise autour de 148 sites de 
consultation, se répartissant dans 104 villes, sur l’ensemble du territoire (France 
métropolitaine et départements d’Outre-mer). Il se compose, par ailleurs, de 26 laboratoires 
en charge de la réalisation des tests 
génétiques prescrits par les consultations. 
Cette structuration, adossant des laboratoires 
aux consultations d’oncogénétique, a pour 
objectif d’identifier les personnes prédis-
posées héréditairement au cancer, qu’il 
s’agisse des malades eux-mêmes (cas index) 
ou de membres non malades de leur famille 
(apparentés). 
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77 478 consultations d’oncogénétique ont été réalisées en 2017. Ce chiffre regroupe toutes les 
nouvelles consultations s’adressant à un malade (30 442) ou à un apparenté (11 317), les 
éventuelles consultations d’accompagnement ayant lieu durant le déroulement du test 
génétique, ainsi que les consultations dédiées à l’annonce du résultat (35 719). Entre 2003 
et 2017, le nombre de consultations a ainsi été multiplié par six. 

En 2017, le délai médian d’obtention d’un premier rendez-vous en consultation a été de 12 
semaines pour un cas index et de 6 semaines pour un apparenté. Grâce à la généralisation du 
NGS qui a permis de tester 92 % des cas index en 2017, le délai médian de réponse des 
laboratoires se réduit, atteignant 22 semaines pour un cas index dans un contexte de suspicion 
de syndrome seins-ovaires ou de syndrome de Lynch. Le délai de réponse pour un apparenté 
est resté quant à lui stable, aux alentours de 5-6 semaines. 

Une mutation les prédisposant héréditairement à un cancer (tous gènes confondus) a été 
identifiée chez 3 866 malades et 4 948 apparentés. 

Depuis 2003, le dispositif national d’oncogénétique (consultations et laboratoires) a ainsi 
permis d’identifier 73 672 personnes porteuses d’une mutation les prédisposant 
héréditairement à un risque très élevé de cancer. Celles-ci sont alors orientées vers l’un des 17 
programmes régionaux ou interrégionaux de suivi, soutenus depuis fin 2012 par la DGOS et 
l’Institut national du cancer, et qui doivent leur proposer un suivi spécifique, basé sur la 
surveillance et/ou la chirurgie préventive. 

 

L’Institut national du cancer accompagne la mise en place  
du Plan France médecine génomique 

Lancé depuis 2015 le Plan France médecine génomique 2025 veut faire de la France un leader 
en médecine génomique. Il propose à ce titre de développer la médecine de précision basée 
sur le séquençage de nouvelle génération au niveau national. 

L’Institut national du cancer accompagne son déploiement et notamment la mise en place du 
séquençage du génome (séquences codantes (Whole Exome), séquences codantes et non 
codantes (Whole Génome) et séquences transcrites (RNASeq)) dans le cadre du soin pour les 
patients atteints de cancer. 

Un appel à projets organisé en 2017 a permis de sélectionner les deux premières plateformes, 
SEQOIA et AURAGEN. 

Parmi les quatre projets pilotes du Plan France médecine génomique, le projet pilote Multipli 
se place dans le contexte de deux cancers différant dans leur fréquence, leur gravité et le 
nombre d’altérations géniques connues. Deux essais sont ainsi réunis sous le label Multipli : il 
s'agit d’Acompli et de Multisarc, menés respectivement chez des patients atteints d'un cancer 
colorectal métastatique ou d'un sarcome des tissus mous avancé. Promus par l’Inserm, ces 
essais impliquent, outre des firmes pharmaceutiques, une vingtaine de collaborateurs, le 
Centre national de recherche en génomique humaine, une plateforme de bioinformatique et 
deux plateformes de génétique moléculaire de l’Institut national du cancer (HEGP et Institut 
Bergonié). Il devrait permettre à 2 400 patients atteints de sarcomes et de cancers colorectaux 
de bénéficier d’un séquençage complet de leur tumeur. Au premier semestre 2018, l’étude de 
faisabilité pour la généralisation de l’essai s’est clôturée avec un rapport documentant les 30 
verrous identifiés et levés avant l’inclusion des premiers patients.  
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Un test visant à étudier l’instabilité micro satellitaire est financé  
dans le cadre de l’essai AcSé « Nivolumab pour des patients adultes 
porteurs de certains types de cancers rares » 

L’identification de biomarqueurs prédisant l’efficacité des inhibiteurs de points de contrôle est 
un enjeu de recherche majeur, car seuls des sous-groupes de patients répondent à ces 
traitements. 

Le pembrolizumab a obtenu une AMM en première ligne pour des patients adultes atteints 
d’un cancer bronchique non à petites cellules métastatique dont plus de 50 % de cellules 
tumorales ont développé un mécanisme d’inhibition de la réponse immunitaire (PD-L1). Cela a 
rendu la recherche de ce biomarqueur indispensable en routine clinique pour un très grand 
nombre de patients. À cet effet, l’Institut national du cancer a amené un soutien spécifique en 
2018 à l’Association française d’assurance qualité en anatomie pathologique pour mener des 
actions en vue d’assurer la qualité des tests effectués. 

Par ailleurs, plusieurs essais cliniques ont évalué l’efficacité des inhibiteurs de points de 
contrôle chez des patients dont la tumeur présentait une déficience du système MMR, 
pouvant être mis en évidence par immunohistochimie ou par un test de biologie moléculaire 
évaluant l’instabilité des microsatellites. Ces molécules n’ont pas encore obtenu d’AMM 
européenne dans ces indications à ce jour. L’essai AcSé Nivolumab comporte une cohorte, 
désormais close aux inclusions, comprenant des patients avec un cancer non colorectal et dont 
la tumeur présente une déficience du système MMR. La détermination de ce statut est 
effectuée par les 28 plateformes de génétique moléculaire qui reçoivent un financement dédié 
dans ce cadre. 

La réalisation de ce test dans différents types de cancers soulève des problèmes techniques, 
car les marquages par immunohistochimie et les marqueurs analysés en biologie moléculaire 
ont été optimisés pour le cancer colorectal. Dans ce contexte, une réunion d’un groupe 
rassemblant cette fois des pathologistes et des biologistes moléculaires a été organisée le 
22 février 2018 pour faire le point sur les actions à mener en vue d’assurer la qualité des tests 
effectués dans les différents types de cancers concernés. 

 

Les Cancéropôles et les SIRIC s’investissent dans la recherche  
en sciences humaines et sociales pour une approche de la médecine  
de précision 

Le déploiement et l’intégration des activités de recherche en sciences humaines et sociales, 
épidémiologie et santé publique constituent l’un des défis des SIRIC. Les sites tiennent compte 
des spécificités de ce domaine de recherche, de leurs forces en présence et se donnent 
véritablement les moyens de développer des projets de recherche intégrée ambitieux. Les 
thématiques et les axes transversaux développés par les SIRIC pour la nouvelle labellisation 
2018-2022 portent sur des questionnements sur le droit à la santé et l’éthique, les inégalités 
d’accès au soin, l’annonce du diagnostic et le parcours thérapeutique, la qualité de vie des 
patients et des proches, et la réinsertion professionnelle après un cancer. Un réel effort est fait 
sur les investissements, notamment sur le recrutement de personnel dédié possédant les 
expertises adéquates, afin d’atteindre les objectifs fixés d’intégration de tous les aspects de la 
recherche en cancérologie et de diffusion des résultats et des savoir-faire. 
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Les projets en sciences humaines et sociales, épidémiologie et santé publique sont également 
une priorité pour les Cancéropôles. Ils participent notamment à l’émergence de projets de 
recherche innovants dans ces domaines, mais favorisent aussi les collaborations en soutenant 
l’organisation de séminaires. Le département des sciences humaines et sociales du centre Léon 
Bérard a notamment organisé pour la première fois en 2018, en partenariat avec le SIRIC de 
Lyon (LYriCAN) et le Cancéropôle Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes (CLARA), son premier colloque 
sur le thème des apports de la médecine de précision à la cancérologie. Ce colloque avait pour 
ambition de couvrir les thématiques autour de transformation des savoirs, de l’organisation 
hospitalière et de la relation patient-médecin en lien avec les nouvelles techniques de 
séquençage à haut débit des tumeurs et l’analyse bio-informatique des données moléculaires 
ainsi générées. 

 

LES ACTIONS EN RÉGION 

AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ ET MÉDECINE DE PRÉCISION :  
UNE GRANDE IMPLICATION DANS LE DÉPLOIEMENT DES STRUCTURES  
ET DISPOSITIFS SUR LES TERRITOIRES DE MÉTROPOLE 
Dans un contexte de progression de la demande en oncogénétique, les ARS accompagnent le déploiement du 
dispositif national d’oncogénétique portée par l’Institut national du cancer et la DGOS. Ainsi, en région Grand-Est et 
Bourgogne-Franche-Comté, deux programmes, GENECAL (Alsace, Lorraine) et ONCOGENE (Bourgogne-Franche-
Comté, Champagne-Ardenne) assurent un suivi individualisé des personnes présentant des prédispositions 
génétiques au cancer, organisant autant que de besoin l’activité de recours et l’expertise. En Nouvelle-Aquitaine, le 
programme « CaPLA », porté depuis 2013 par le réseau régional de cancérologie, permet leur accompagnement. 

L’un des enjeux de la génétique oncologique réside également dans l’implantation sur les territoires 
d’infrastructures capables de réaliser une recherche d’anomalies dans le génome tumoral afin de proposer des 
thérapies ciblées. Les établissements de santé, soutenus par les ARS, participent à la mise en œuvre de ces projets. 
Ainsi, en Île-de-France, l’ARS accompagne la création de la plateforme de séquençage à très haut débit à visée 
sanitaire « SeqOIA » portée par l’AP-HP, l’Institut Curie et Gustave Roussy. En Auvergne-Rhône-Alpes, le projet 
AURAGEN, également plateforme de séquençage à très haut débit à visée sanitaire, permet de proposer aux 
patients atteints de cancer de nouvelles stratégies thérapeutiques, notamment les thérapies ciblées grâce au 
séquençage en routine de génomes individuels. Ces deux projets ont été sélectionnés par le ministère de la Santé 
pour le Plan France médecine génomique 2025 pour être les deux plateformes pilotes nationales pour le 
développement du séquençage complet du génome dans les tumeurs et les maladies rares. Dans les Hauts-de-
France, l’ARS soutient la mise en place d’une plateforme de biologie moléculaire de Séquençage à très haut débit 
(STHD) entre le CHU d’Amiens et le CHU de Lille. Le développement de cette activité sera ciblé sur le diagnostic et la 
décision thérapeutique en cancérologie notamment dans le domaine de l’oncologie thoracique, l’oncodermatologie 
et l’oncohématologie. 
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Et également en 2018… (Objectifs 1 à 6) 
 

Un vaccin qui protège contre cinq génotypes supplémentaires d'HPV à haut risque 

Face à la faiblesse du taux de couverture vaccinale contre les HPV (21,4 % des jeunes filles de 
16 ans) et avec la mise sur le marché du vaccin nonavalent (Gardasil 9®) qui prévient 90 % des 
infections HPV, l’Institut de recherche en santé publique a lancé un appel à manifestation 
d’intérêt visant à la co-construction d’un projet de recherche sur l’acceptabilité de la 
vaccination contre les HPV chez les jeunes filles en âge scolaire dont la publication des 
résultats est prévue pour mars 2019. 

Des expérimentations en région visant à développer des dispositifs  
de détection précoce de certains cancers 

Dans les Hauts-de-France, le projet de recherche appliquée PATHACOV étudie les possibilités 
de détection précoce des cancers bronchopulmonaires par une méthode non invasive, la 
détection des tumeurs par composés organiques volatils mesurés dans l’haleine. Porté par le 
CHRU de Lille, en association avec l’ARS, et déposé dans le cadre d’Interreg France-Wallonie-
Vlaandere, il repose sur un partenariat franco-belge impliquant cinq centres hospitaliers et 
sept laboratoires de recherches. 

L’ARS Hauts-de-France conduit par ailleurs, en lien avec l’Union régionale des médecins 
libéraux une expérimentation, mobilisant 131 médecins généralistes et 11 dermatologues 
libéraux sur la télé-expertise en dermatologie dans les zones présentant une sous-densité 
médicale. L’objectif, pour les médecins généralistes, est de faciliter un accès rapide à une 
expertise dermatologique en cas de suspicion de tumeurs cutanées. 

La publication d’un rapport de benchmark international sur l’innovation médicamenteuse 

Les nombreuses innovations médicamenteuses en cancérologie, de plus en plus coûteuses, 
interrogent les capacités des processus d’accès au marché tant d’un point de vue 
réglementaire, organisationnel que financier. 

Face à ces constats, l’opérabilité des dispositifs d’évaluation actuels peut être interrogée et 
des réflexions autour de l’accélération et la facilitation de la reconnaissance de l’innovation et 
de la mise à disposition des traitements pour les patients peuvent être engagées pour 
identifier des évolutions qui permettront de répondre aux nombreuses problématiques 
soulevées. 

Dans ce contexte, l’Institut national du cancer a décidé, en lien avec l’Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de santé et la Haute Autorité de santé, de mener une 
analyse comparative internationale avec un double objectif : définir et identifier l’innovation 
médicamenteuse en cancérologie d’une part et identifier les procédés permettant de faciliter 
la mise à disposition de ces innovations d’autre part. 

Cette étude publiée en janvier 2018 et la mise à disposition de ses résultats les plus pertinents 
constituent une photographie des pratiques et réflexions menées dans différents pays, qui 
pourra alimenter les réflexions sur l’organisation française actuelle et ses potentielles pistes 
d’évolution. 
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Les 20 ans du Comité de patients pour la recherche clinique 

Créé initialement par la Ligue contre le cancer et Unicancer, le Comité de patients pour la 
recherche clinique a fêté ses 20 ans en 2018. Il permet d’impliquer de plus en plus les patients 
dans la recherche clinique, que ce soit pour améliorer les notes d’information, que pour 
participer à l’élaboration des résultats des essais. 

Les travaux de révision des modalités de prise en charge des prothèses capillaires  
devraient aboutir au début de l’année 2019 

La révision des modalités de prise en charge des prothèses capillaires, qui s’adressent aux 
patients perdant leurs cheveux à la suite, par exemple, d’un traitement par chimiothérapie, est 
en cours de finalisation. Un avis de projet modifiant les normes techniques minimales devant 
être satisfaites par les prothèses et les magasins vendant ces produits a été publié en 
août 2018 par les ministres en charge de la santé et de la Sécurité sociale. Les négociations 
menées par le Comité économique des produits de santé sur la base de cet avis de projet 
devraient permettre de diminuer le reste à charge des patients, en augmentant la base de 
remboursement par l’Assurance maladie des prothèses, et en encadrant les prix maximaux de 
vente. 
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2. PRÉSERVER LA CONTINUITÉ  
ET LA QUALITÉ DE VIE 
Objectif 7 Assurer des prises en charge globales  

et personnalisées 

Le dispositif d’annonce est en cours de rénovation  
pour une meilleure prise en compte des besoins des patients  
et une meilleure coordination entre professionnels de santé 

La mise en place du dispositif d’annonce est l’une des conditions transversales de qualité que 
tout établissement de santé doit appliquer pour être autorisé à traiter le cancer. Plus de dix 
ans après sa formalisation, force est de constater que son déploiement demeure très 
hétérogène, et ce parfois au sein d’un même établissement. Trop souvent encore l’annonce 
est réalisée sans que les différents temps de ce dispositif ne soient proposés aux patients et 
sans respecter totalement le cadre souhaité par ces derniers. De plus, le dispositif d’annonce 
tel qu’il existe actuellement ne prend pas assez en compte l’articulation avec la médecine de 
ville, notamment en ce qui concerne la circulation d’information entre professionnels. La 
marge de progression dans les interfaces entre la ville et l’hôpital demeure importante, au 
détriment parfois de la coordination des soins du patient. 

Il est essentiel que puisse être instaurée entre le professionnel de santé et le patient une 
relation basée sur l’empathie et l’humanité pour un meilleur accompagnement du patient face 
à la détresse de l’annonce du diagnostic et aux propositions thérapeutiques qui lui sont 
proposées. 

C’est pourquoi l’Institut national du cancer a proposé une évolution de ce dispositif, dans une 
logique plus intégrée, visant une meilleure coordination de l’ensemble des professionnels pour 
un meilleur accompagnement des patients, portant un grand intérêt aux personnes plus 
vulnérables. 

Le dispositif initialement très axé sur le monde hospitalier est ainsi mieux adapté à l’évolution 
des parcours, qui reposent de plus en plus sur des diagnostics et traitements réalisés en ville, 
exigeant une précision des rôles de chacun dans le cadre de l’annonce, afin que soit délivrée 
au patient une information progressive, personnalisée, adaptée, tenant compte de sa 
singularité de ses besoins. L’annonce du diagnostic pour des enfants, adolescents, jeunes 
adultes et des personnes plus vulnérables (personnes âgées, personnes avec déficience 
intellectuelle, migrants, par exemple) fait l’objet d’un accompagnement plus spécifique, le cas 
échéant avec l’appui de professionnels des champs social et médico-social, afin de favoriser 
leur compréhension. 
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En 2018, on estime le nombre de 
nouveaux cas de cancers du poumon  
à 31 231 chez l’homme  
et à 15 132 chez la femme 
 
 

L’Institut national du cancer a publié, avec le soutien  
de la Ligue contre le cancer, une mise à jour du guide Cancer Info  
sur les traitements des cancers du poumon 

Ce guide d'information Cancer info présente les traitements et le suivi des formes les plus 
fréquentes des cancers du poumon : les cancers bronchiques non à petites cellules et les 
cancers bronchiques à petites cellules. Il aborde la question des traitements, de leur 
déroulement et des effets indésirables possibles. Il 
présente, par ailleurs, les différents professionnels que 
les patients peuvent être amenés à rencontrer, ainsi 
que des informations pratiques et des ressources 
utiles. Les termes scientifiques que les patients 
peuvent entendre tout au long des traitements sont 
définis dans un glossaire disponible en fin de guide. 

 

Des guides sont également publiés par l’Institut, pour une meilleure 
prise en compte des dimensions psychiques et sociales de la maladie 

Les personnes atteintes de cancer traversent une dure épreuve les affectant sur les plans 
physique et psychologique, susceptible également de générer des ruptures dans leur vie 
sociale et professionnelle. 

Dans une logique d’appui à des prises en charge globales et 
personnalisées et de facilitation des parcours des patients, l’Institut 
national du cancer a souhaité proposer des outils permettant à la fois 
aux professionnels de santé de mieux appréhender la souffrance 
psychique et de faciliter les démarches sociales des personnes 
malades. 

La coordination des professionnels est indispensable pour le repérage 
et le traitement de la souffrance psychique. Une collaboration étroite 
entre l’équipe oncologique et le médecin généraliste doit être 
organisée dès que possible, et idéalement avant la réunion de 
concertation pluridisciplinaire. Un référentiel organisationnel et une 
fiche pour la pratique ont ainsi été élaborés, visant à aider les médecins généralistes dans leur 
pratique quotidienne auprès des patients atteints de cancer en présentant de façon 
synthétique le repérage de la souffrance psychique de ces patients. 

La maladie peut également modifier les liens familiaux et sociaux, perturber l’activité 
professionnelle, poser des problèmes financiers, remettre en cause des projets de vie. Or, il 
n’est pas toujours simple de se repérer parmi les multiples dispositifs. Un second guide vient 
aider les personnes atteintes de cancer et leurs proches à connaître leurs droits sociaux et à les 
orienter dans leurs parcours, pendant et après la maladie. 
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LES ACTIONS EN RÉGION 

LES AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ INVESTIES DANS LA PROMOTION 
DE PROJETS DE PARCOURS PERSONNALISÉS ET INTÉGRÉS,  
AU BÉNÉFICE D’UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE DES PATIENTS 
L’amélioration du parcours du patient est un enjeu majeur, permettant également d’améliorer la qualité de vie  
des patients. Au-delà du déploiement des dispositifs nationaux, les ARS soutiennent des projets et des études 
d’interventions relatives à la qualité des démarches proposées. En Pays de la Loire, un appel à projet sur 
l’amélioration de l’accompagnement et de l’accès aux soins palliatifs a permis de retenir sept établissements.  
En Centre-Val de Loire, le réseau régional de cancérologie est promoteur d’une étude clinique européenne 
francophone sur la méditation de pleine conscience, dont l’objectif est de déterminer les critères prédictifs de 
l’amélioration de la qualité de vie de personnes ayant eu un cancer et suivant le programme « Mindfulness-Based 
Stress Reduction ». En Guadeloupe, le réseau Karukera-onco met en place des études d’évaluation de « qualité de 
vie et diététique » et sur l’incitation à la pratique d’une activité physique adaptée par le biais de messages SMS. 
Dans les Hauts-de-France, pour améliorer la structuration de l’offre, l’organisation des parcours des patients,  
la qualité et la sécurité des soins, l’ARS a mené un état des lieux qualitatif et quantitatif des deux techniques de 
traitement de la douleur prises en compte dans le panier de soins de support : l’analgésie intrathécale et l’hypno-
analgésie auprès des établissements autorisés en cancérologie et des établissements disposant d’une labellisation 
Structure douleur chronique.  
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Seuls 53 % des femmes  
et 70 % des hommes atteignent  
les recommandations de l’OMS en matière 
d’activité physique 
 
 

Objectif 8 Réduire les risques de séquelles et de second 
cancer 

Un guide sur la promotion, consultation et prescription médicale 
d’activité physique et sportive pour la santé chez les adultes est 
élaboré par la Haute Autorité de santé pour aider les professionnels  
à appréhender cet enjeu essentiel 

En France métropolitaine, chez des adultes de 18 à 74 ans, seuls 53 % des femmes et 70 % des 
hommes atteignent les recommandations de l’OMS en matière d’activité physique. Près de 
90 % des adultes déclarent 3 heures ou plus, par jour, de temps passé à des comportements 
sédentaires et 41 % plus de 7 heures. Un adulte sur cinq cumule un niveau de sédentarité 
élevé et un niveau d’activité physique bas, inférieur aux recommandations pour la santé. 

Or l’activité physique a des effets bénéfiques sur la 
santé, la condition physique et le maintien de 
l’autonomie à tous les âges de la vie. Une activité 
physique régulière permet de prévenir de 
nombreuses maladies, dont le cancer. En effet, 
l’activité physique intervient dans les préventions 
primaire, secondaire et tertiaire, contribuant à une 
amélioration globale de la qualité de vie, une amélioration de la tolérance des traitements et 
de leurs effets à moyen et long termes, ainsi qu’un allongement de l’espérance de vie et une 
réduction du risque de récidive. 

La prescription d’activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au 
risque médical dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d’une affection longue 
durée (ALD) est inscrite dans la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 
2016. 

La Haute Autorité de santé a publié dans ce cadre un guide pratique pour la « promotion, 
consultation et prescription médicale d’activité physique et sportive pour la santé chez les 
adultes », accompagné de référentiels d’aide à la prescription par pathologie. Son objectif est 
de permettre aux médecins de prescrire l’activité physique aux personnes atteintes de cancer 
ou de maladies chroniques ou présentant un état de santé (avancée en âge, grossesse, etc.) 
pour lequel les bénéfices de l’activité physique sont reconnus. 

L’enjeu est également de faciliter la mise en place dans les territoires de parcours de santé 
pluriprofessionnels centrés sur la prescription d’activités physiques et sportives en soins 
primaires. 

 

La préservation de la fertilité occupe une place plus importante  
dans les soins des personnes atteintes de cancers 

À l’occasion de la consultation de proposition de stratégie thérapeutique – préalablement 
définie en réunion de concertation pluridisciplinaire –, le médecin doit informer le patient de la 
toxicité des traitements du cancer sur la fertilité ultérieure et les stratégies possibles de 
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Décès par cancers estimés en 2018  
en France métropolitaine :  
le cancer du poumon se situe toujours 
au 1er rang chez les hommes  
et au 2ème rang chez les femmes 
 
 

préservation de la fertilité en tenant compte de l’âge, du type de cancer, des traitements 
proposés. L’information doit être délivrée précocement. Selon une étude réalisée par l’Institut 
national du cancer en 2017, plus de 17 000 patients sont concernés chaque année. 

Le médecin pourra ensuite orienter le patient vers le spécialiste de la reproduction compétent 
en préservation de la fertilité, voire vers une plateforme clinicobiologique de préservation de 
la fertilité. C’est un enjeu essentiel, qui s’inscrit dans la révision du dispositif d’annonce et qui 
fait partie intégrante de la prise en charge des personnes atteintes de cancer. 

Pour autant, il est rapporté un manque de formation et d’information, tant pour les 
professionnels de santé que pour les patients et associations de patients : une enquête menée 
en 2018 par l’Agence de la biomédecine auprès de cancérologues et d’associations de patients 
a, en effet, confirmé le besoin de développer des outils d’information. Une nouvelle enquête 
auprès des ARS sera par ailleurs menée en 2019 pour faire le point sur l’organisation régionale 
de l’activité de préservation de la fertilité. 

Parallèlement, des recommandations de bonnes pratiques en vue de l’attribution du label INCa 
seront proposées par l’Association francophone des soins oncologiques de support (AFSOS) et 
l’Association française d’urologie (AFU) en 2019. Ces recommandations viendront préciser les 
indications et les modalités de la préservation de la fertilité et permettront de développer les 
outils d’information nécessaires ; elles apporteront les connaissances permettant aux 
cancérologues de conseiller au mieux leurs patients. 

 

L’aide au sevrage tabagique doit être systématisée  
afin de réduire les risques de récidive et de second cancer 

L’aide au sevrage tabagique des personnes 
atteintes de cancer est l’une des composantes de 
l’accompagnement devant être proposée dès 
l’annonce de la maladie. C’est un élément 
essentiel dans la lutte contre les récidives et 
seconds cancers. 

Après le temps de la proposition thérapeutique, 
un temps doit en effet pouvoir être consacré aux 
conseils d’hygiène de vie. Dans ce cadre, l’incitation au sevrage tabagique et la modération de 
la consommation d’alcool sont évoquées. Une orientation vers des structures et professionnels 
spécialisés peut également être proposée. 

Par ailleurs, une réflexion est conduite dans le cadre de l’évolution des critères d’agrément de 
l’Institut national du cancer visant à impliquer davantage les établissements autorisés au 
traitement du cancer dans l’aide au sevrage tabagique. 

 

  



PLAN CANCER 2014-2019 
CINQUIÈME RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

 

 

 
31 

 
 

 
63,5% des personnes  
souffrent de séquelles dues au cancer  
ou aux traitements  

Objectif 9 Diminuer l’impact du cancer  
sur la vie personnelle 

Cinq ans après un diagnostic de cancer, la qualité de vie reste 
dégradée, publication de l’Institut national du cancer 

Plus de 3 millions de personnes en France vivent aujourd’hui avec un cancer ou en ont guéri. Si 
le nombre de nouveaux cas diagnostiqués chaque année augmente, les progrès réalisés dans le 
diagnostic et les traitements ont permis de faire reculer la mortalité par cancer. La maladie 
demeure une épreuve difficile pour les personnes touchées, tant au plan physique que 
psychologique. Elle est aussi souvent synonyme de ruptures dans la vie sociale et 
professionnelle. Afin d’étudier l’évolution de l’impact dans le temps de la maladie sur le 
quotidien des personnes atteintes de cancer, l’Institut national du cancer a souhaité prolonger 
l’enquête sur la vie deux ans après un diagnostic de cancer (VICAN2) menée en 2012. 

Réalisée par l’Inserm, cette étude explore, cinq ans après 
un diagnostic de cancer, l’état de santé, les séquelles et 
le suivi, les difficultés rencontrées au quotidien, mais 
aussi l’impact de la maladie et des traitements sur les 
ressources et l’emploi. Ses résultats ont été présentés 
lors d’un colloque le 20 juin 2018 à Paris. 

Riches d’enseignements sur l’évolution des effets 
secondaires, mais également sur la répercussion de la 
maladie sur la vie personnelle et professionnelle des 
personnes atteintes d’un cancer, les résultats 
permettent de guider l’action des pouvoirs publics et de 
l’ensemble des acteurs engagés dans la lutte contre les 
cancers. 

Aussi, certains de ces résultats confortent les actions 
mises en place par l’Institut national du cancer et les 
pouvoirs publics (le panier des soins de support, les actions en prévention tertiaire telles que le 
remboursement des patchs nicotiniques ou la prescription de l’activité physique, le droit à 
l’oubli ou encore le retour et le maintien dans l’emploi dans le cadre du Club des entreprises). 

D’autres résultats demeurent préoccupants : les personnes malades rapportent, à 44,4 %, une 
qualité de vie physique dégradée par rapport à la population générale. La douleur et la fatigue 
sont très présentes. Ces résultats sont similaires à ceux observés lors de la première enquête. 
Ces éléments doivent nous permettre d’envisager les actions à mener pour renforcer les 
dispositifs actuels ou d’en mettre en œuvre de nouveaux pour orienter au mieux 
l’accompagnement des personnes malades et de leurs proches et améliorer leur qualité de vie. 

  



PLAN CANCER 2014-2019 
CINQUIÈME RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

 

 

 
32 

 
 

12 types de cancer sont désormais 
concernés par le droit à l’oubli 
 
 

La liste des pathologies permettant de bénéficier du « droit à l’oubli » 
– facilitant ainsi l’accès à l’assurance emprunteur – est élargie  
à de nouvelles situations : des cancers du rein, des leucémies, des 
cancers de la prostate 

Le droit à l’oubli a été mis en place en 2016, permettant aux personnes ayant souffert d’un 
cancer et désirant emprunter de ne plus le déclarer 10 ans après la fin du protocole 
thérapeutique ; ce délai est ramené à cinq ans pour les personnes ayant été atteintes d’un 
cancer diagnostiqué avant l’âge de 18 ans. 

Ce dispositif s’accompagne également d’une grille de référence évolutive, établie par la 
convention AERAS sur proposition de l’Institut national du cancer, qui identifie les cancers 
pour lesquels une assurance aux conditions standard doit être proposée dans des délais 
inférieurs à 10 ans ou à 5 ans. 

La première grille de référence listait déjà cinq 
pathologies cancéreuses : certains mélanomes de la 
peau et certains cancers du testicule, de la thyroïde, 
du sein, de l’utérus. Un an plus tard, la liste a été 
élargie à certains cancers du côlon et du rectum (avec des délais allant de 1 à 8 ans) et à 
certains lymphomes hodgkiniens (délais de 6 et 8 ans). 

Les derniers travaux de l’Institut national du cancer réalisés dans le cadre d’un partenariat avec 
le réseau Francim des registres des cancers, le service de Biostatistique-Bioinformatique des 
Hospices civils de Lyon et Santé publique France, ont permis d’étendre le bénéfice de ce 
dispositif aux patients concernés par certaines leucémies (délai de 5 ans) et certains cancers du 
rein (délais de 5 et 8 ans) et cancers de la prostate (sans délai pour certains stades de la 
pathologie, jusqu’à 5 ans pour d’autres). 

 

37 entreprises ont signé la charte visant à améliorer 
l’accompagnement des personnes touchées par la maladie 

Trente-sept entreprises sont désormais signataires de la charte des « 11 engagements pour 
améliorer l’accompagnement des salariés touchés par un cancer et promouvoir la santé », ce 
qui représente plus de 1,2 million de collaborateurs concernés par ces mesures. Afin de les 
aider dans le déploiement de ces onze engagements, l’Institut national du cancer a conçu une 
formation sur le cancer et ses impacts sur la vie professionnelle. Cette formation ainsi que la 
boîte à outils regroupant l’ensemble des supports digitaux et papier destinés à soutenir des 
actions de pédagogie, de prévention, de dépistage et à accompagner les travailleurs atteints 
de cancers, sont proposées aux entreprises signataires de la charte. 

Le Club des entreprises « cancer et emploi » continue de favoriser le partage d’expérience. Il 
offre aux entreprises l’occasion de présenter leurs actions à l’ensemble des participants, tout 
en se nourrissant des travaux académiques présentés par des chercheurs dans le domaine de 
la santé et de l’emploi. 
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L’Assurance maladie s’engage dans la prévention  
de la désinsertion professionnelle. 

Les conventions d’objectifs et de gestion des branches maladie et risques professionnels 
prévoient la mise en place de nouveaux modèles d’actions de prévention de la désinsertion 
professionnelle articulés notamment autour de la médecine du travail et des employeurs. Ces 
nouvelles actions qui seront expérimentées dès 2019, intégreront des versants spécifiques à 
certaines pathologies, dont les cancers. Ainsi, les patients pourront bénéficier d’une 
coordination des acteurs autour de leur situation pour que leur perspective individuelle soit la 
plus précoce et la plus favorable possible. 
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Et également en 2018… (Objectifs 7 à 9) 
 

L’expérimentation des « patients ressources » en phase d’évaluation 

Cette action conduite par la Ligue contre le cancer est mise en œuvre dans deux régions, Pays 
de la Loire et Grand Est, selon deux profils de patients ressources : le patient ressource 
« parcours » - intermédiaire entre le soignant et le soigné – et le patient ressource « témoin » 
qui sensibilise patients et professionnels sur la base de sa propre expérience. La phase 
d’évaluation a débuté en septembre 2018 avec la mise en place d’enquêtes web, la réalisation 
de visites de terrain des établissements focus, l’analyse des entretiens avec les institutions de 
formation, les professionnels de santé, les psychologues (notamment sur le suivi des patients 
ressources). 

La publication du 7ème rapport de l’Observatoire sociétal des cancers  
de la Ligue contre le cancer 

En septembre 2018, le 7ème rapport de l’Observatoire sociétal des cancers de la Ligue contre le 
cancer a été publié, sur le thème « Après un cancer, le combat continue ». Fondé sur les 
résultats d’une étude inédite auprès de personnes ayant eu un cancer, ce rapport montre que 
les séquelles de la maladie et des traitements peuvent perdurer pendant de très nombreuses 
années, voire toute la vie. 
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Près de 1 million de fumeurs  
quotidiens (18-75 ans) en moins  
entre 2016 et 2017  
 
 

3. INVESTIR DANS LA PRÉVENTION 
ET LA RECHERCHE 
Objectif 10 Le programme national de réduction  

du tabagisme 

Un nouveau programme national de lutte contre le tabac est lancé 
(PNLT 2018-2022) 

La France compte plus de 12 millions de fumeurs quotidiens et le tabac est une source majeure 
de cancers, maladies cardiovasculaires et d’insuffisance respiratoire. Faire progresser la part 
des fumeurs qui réussissent à arrêter, aider à multiplier les tentatives de sevrage, et ce dans 
toutes les tranches d’âges et catégories sociales constituent l’un des défis majeurs de la lutte 
contre le tabac des prochaines années. 

Le nouveau programme a été lancé par le ministère des Solidarités et de la Santé ainsi que le 
ministère de l’Action et des Comptes publics permettant la poursuite et l’amplification du 
programme national de lutte contre le tabagisme (2014-2019) et incluant les augmentations 
successives du prix du paquet de cigarettes, pour le porter à 10 euros en 2020. 

L’année 2018 a été marquée par des chiffres très 
encourageants concernant la diminution de la prévalence 
tabagique en France : près de 1 million de fumeurs 
quotidiens (18-75 ans) en moins entre 2016 et 2017 ; 
première diminution de la prévalence tabagique chez les 
personnes aux revenus les plus faibles depuis 2000 avec un 
passage de 38,8 % 2016 à 34 % en 2017 ; une réduction du tabagisme des adolescents de 17 
ans (diminution de 13 % des jeunes ayant expérimenté et de 23 % pour les fumeurs quotidiens 
entre 2014 et 2017). 

Ces observations concordent avec le contexte de la lutte antitabac qui est marqué, ces 
dernières années, par une intensification des mesures réglementaires et de 
prévention, notamment dans le cadre du Fonds national de lutte contre le tabac : en 2016 et 
2017 avec l’augmentation du forfait de prise en charge des substituts nicotiniques prescrits, le 
paquet neutre, campagnes récurrentes d’information du grand public de l’Institut national du 
cancer, 3ème édition du « Mois sans tabac » par Santé publique France, nouvelle application 
pour mobile Tabac info service (Santé publique France, Assurance maladie). 
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61 spécialités de substitution nicotinique sont désormais 
remboursables, pour mieux soutenir les fumeurs 
dans leur démarche d’arrêt 

Cette mesure du Plan priorité prévention présenté le 26 mars 2018 par le Premier ministre et 
la ministre des Solidarités et de la Santé vient compléter celles déjà prises, comme 
l’augmentation du prix des produits du tabac. 

De nombreux traitements de substitution nicotinique sont désormais remboursables à 65 % 
par l’Assurance maladie : au total, 61 références de substituts nicotiniques ont été inscrites en 
2018 sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, 
comprenant plus d’une dizaine de gammes de ces traitements avec tous les dosages existants 
de patchs, de gommes nicotiniques, de pastilles et de comprimés à sucer. Cette prise en 
charge permet de développer l’accessibilité des traitements d’aide au sevrage tabagique pour 
l’ensemble des fumeurs intentionnistes et, en particulier, les plus défavorisés. Elle permet, en 
effet, de supprimer l’avance de frais systématique qui était requise dans le cadre du forfait 
d’aide au sevrage, tout en autorisant une durée de traitement plus longue adaptée à la 
dépendance grâce à la disparition du plafonnement annuel de remboursement. En outre, cette 
mesure a permis de diminuer les prix pratiqués en officine et d’avoir un prix unique sur tout le 
territoire grâce au tarif administré pour les substituts nicotiniques inscrits au remboursement. 
À titre transitoire, le forfait d’aide au sevrage de 150 euros par an et par assuré sera maintenu 
jusqu’à la fin de l’année 2018. 

L’objectif d’accompagner les fumeurs dans l’arrêt du tabac est un engagement fort et constant 
des pouvoirs publics. Il s’appuie sur des actions de prévention, des campagnes de 
communication grand public de l’institut national du cancer et de soutien telles que 
l’opération « Mois sans Tabac », l’augmentation des prix du paquet de cigarettes et de tabac à 
rouler et sur le soutien quotidien des fumeurs par les professionnels de santé dans l’aide au 
sevrage tabagique. 

 

Le programme TABADO est en cours de déploiement  
au sein des centres de formation des apprentis (CFA) et des lycées 
professionnels afin de lutter contre les inégalités de santé 

25 % des adolescents de 17 ans fument quotidiennement. La prévalence du tabagisme est 
supérieure chez les apprentis avec 47 % de fumeurs à 17 ans. Les lycéens professionnels sont 
également concernés par une consommation plus importante de tabac : ils fument trois fois 
plus quotidiennement comparés à leurs homologues des filières générales et technologiques. 
L’envie d’arrêter de fumer est déjà présente puisque la moitié des fumeurs de 15-18 ans 
déclare vouloir cesser de fumer et deux tiers ont déjà tenté un sevrage (quatre tentatives en 
moyenne généralement réalisées seuls et moins de 2 % consultent un professionnel de santé 
pour arrêter le tabac). 

L’intervention TABADO est une offre d’aide à l’arrêt du tabac de proximité et gratuite, qui 
repose notamment sur l’intervention, au sein de l’établissement, de professionnels de santé 
tabacologues qui peuvent proposer la prescription de substituts nicotiniques et des 
consultations individuelles. Les infirmiers scolaires habilités à la prescription des substituts 
nicotiniques viennent en appui des actions menées par le tabacologue dans le cadre plus large 
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La prévalence tabagique  
des jeunes de 17 ans est près de 
deux fois plus élevée dans les 
lycées professionnels et les CFA  
que dans les lycées généraux 

 
25 projets retenus,  
pour un montant de 7 millions d’euros 

 

d’un projet mené sur la prévention du tabac. Un essai 
comparatif réalisé au sein de huit établissements d’appren-
tissage lorrains a démontré l’efficacité du programme à 
travers un taux de sevrage deux fois plus élevé dans les 
établissements ayant bénéficié du programme TABADO par 
rapport aux établissements témoins. 

Le déploiement de cette intervention a donc été retenu 
comme un des projets soutenus financièrement par le Fonds de lutte contre le tabac. L’objectif 
est de déployer progressivement sur deux ans l’intervention TABADO dans des CFA et des 
lycées professionnels, au sein de quinze régions. Ce déploiement fera l’objet d’une évaluation 
par un consortium d’équipes de recherche. 

À cet effet, l’Institut national du cancer a lancé un appel à projets au printemps 2018 afin de 
sélectionner des porteurs de projet en 2018-2019. Treize candidats ont été retenus : sept 
projets pilotes et six projets d’amorçage et sont actuellement en phase de démarrage sur les 
territoires. 

 

Un appel à projets est lancé visant à développer une stratégie intégrée 
de soutien de la recherche pour disposer de données probantes  
afin d’optimiser les politiques de réduction du tabagisme  
et de rendre les pratiques de lutte contre le tabagisme plus efficientes 

L’Institut national du cancer et l’Institut de recherche en santé publique lancent, avec le 
soutien du Fonds de lutte contre le tabac, un appel à projets de recherche et d’intervention 
pour lutter contre le tabagisme. 

Cet appel à projets couvre toutes les dimensions de la recherche, ainsi qu’un large éventail de 
disciplines, qui va de la recherche clinique à la santé publique, en passant par les technologies 
de l'information et de la communication, les sciences économiques et politiques, la sociologie, 
le droit, la biologie ou bien encore l'épidémiologie. Il concerne l’ensemble des thématiques, 
des maladies liées au tabac (cancers, maladies cardiovasculaires, addictions…), ainsi que la 
composition des produits, des fumées et des émissions provenant de leur utilisation. 

Les projets pluridisciplinaires doivent s’inscrire 
dans l’un des trois volets suivants : déterminants, 
trajectoires du tabagisme, leviers d’actions sur les 
comportements liés au tabac dans la population 
générale ; dynamique de dépistage, diagnostic 
précoce, prévention tertiaire et biologie ; arrêt du 
tabac chez les patients non cancéreux et 
recherche en service de santé. 
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LES ACTIONS EN RÉGION 

UNE POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LE TABAC TRÈS ANCRÉE  
DANS LES TERRITOIRES 

La réduction de la consommation de tabac fait l’objet de nombreuses initiatives portées par les programmes 
régionaux de réduction du tabagisme (P2RT) et des dispositifs nationaux déclinés régionalement, tels que « Mois 
sans tabac » ou « Tabado ». L’année 2018 a été marquée par l’attribution des financements du Fonds de lutte contre 
le tabac avec le lancement des appels à projets prévus dans l’instruction relative au dispositif de soutien par le 
Fonds de lutte contre le tabac aux actions nationales prioritaires et aux programmes régionaux de réduction du 
tabagisme. Au cours du deuxième semestre 2018, toutes les ARS ont lancé des appels à projets et, malgré des 
calendriers très contraints, les sélections des projets ont pu avoir lieu au cours du dernier trimestre 2018. 

Ces engagements régionaux dans la réduction du tabagisme se sont également traduits par le soutien à des actions 
de prévention, d’information et de formation, à destination des jeunes et des personnes les plus vulnérables, le cas 
échéant par la mobilisation des professionnels et travailleurs sociaux en contact avec ces personnes. Ainsi, en 
Bretagne, des recommandations pour la prise en compte du tabac chez les personnes en situation de précarité 
élaborées par un groupe de travail de professionnel ont abouti à la publication d’une plaquette destinée aux 
travailleurs sociaux des permanences d’accès aux soins de santé (PASS). 

Le premier axe du Programme national de lutte contre le tabac prévoit la promotion de programmes validés de 
renforcement des compétences psychosociales et de soutien par les pairs. La dynamique est déjà enclenchée dans 
les régions, comme en Martinique ou en Centre-Val de Loire. Plusieurs régions se sont mobilisées pour identifier 
grâce à des éléments d’évaluation, les actions efficaces dans la prévention du tabac. En Bourgogne-Franche Comté, 
un référentiel d’intervention partagé a été réalisé, fondé sur une culture commune de la prévention, des 
compétences psychosociales et des programmes/actions reconnus probants dans une logique de parcours. Ce 
référentiel a permis d’identifier des programmes qui ont montré leur efficacité. En Normandie, un mouvement de 
développement et de réorientation des actions de prévention vers des méthodologies dites « probantes » a été 
initié, notamment grâce à la participation de la Normandie à un projet de recherche sur le « Transfert de 
connaissance en régional ». En Pays de la Loire, un programme d'intégration des compétences psychosociales dans 
le parcours éducatif de santé, « En santé à l'école », a été finalisé avec le rectorat qui le déploiera régionalement. 
Une réflexion au niveau national a été initiée par le comité technique du Fonds national de lutte contre le tabac en 
associant les ministères de l’Éducation nationale et de l’Agriculture afin de formaliser un modèle de déploiement 
des programmes validés en milieu scolaire, soutenables financièrement, permettant leur implantation dans tous les 
établissements scolaires. 

Les professionnels de santé du premier recours sont des relais essentiels, du fait de leur proximité avec les 
personnes ciblées. Des formations et des documents d’information sont mis à leur disposition pour améliorer l’accès 
et la dispensation des substituts nicotiniques. En Nouvelle-Aquitaine, des réunions de formation régionales sont 
organisées pour les pharmaciens d’officines. 

En Normandie, des formations pour les nouveaux prescripteurs de substitut nicotinique sont renouvelées chaque 
année, un ordonnancier spécifique est diffusé permettant de concrétiser la possibilité de prescrire et les modalités 
de prescription par les infirmiers ont été rappelées lors de la journée régionale des infirmiers. En Grand-Est, une 
formation en e-learning sur le tabac et sur l’entretien motivationnel à destination des pharmaciens est 
expérimentée. 

Toutes les régions se sont fortement engagées dans la lutte contre le tabac. Cependant, une réflexion devra être 
engagée en 2019 afin d’assurer la coordination et les complémentarités des projets nationaux avec le déploiement 
régional et les programmes régionaux de lutte contre le tabac.   
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Les facteurs de risque les plus importants : 
- le tabac (20%),  
- l’alcool (8 %),  
- une alimentation déséquilibrée (5,4 %), 
ainsi que  
- le surpoids et l’obésité (5,4 %) 

Objectif 11 Donner à chacun les moyens de réduire  
son risque de cancer 

Le Centre international de recherche sur les cancers publie un rapport 
sur « Les cancers attribuables au mode de vie et à l’environnement  
en France métropolitaine » 

Une part importante des cancers est attribuable à des facteurs de risque liés aux modes de vie 
ou à l’environnement, et donc potentiellement évitable par une suppression ou une réduction 
« réalisable » de l’exposition à ces facteurs. Mesurer cette part évitable permet de cibler des 
priorités d’action pour la prévention du cancer. 

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a publié en juin 2018 un rapport 
complet sur la proportion des cancers liés aux principaux facteurs de risque en France 
métropolitaine en 2015. Ce travail, financé et réalisé avec le soutien de l’Institut national du 
cancer, présente les dernières estimations en date. Il est le fruit d’une collaboration étroite 
avec les agences sanitaires françaises et de nombreux experts internationaux. 

L’étude a examiné treize facteurs de risque pour le cancer : le tabagisme (actif et passif), 
l’alcool, l’alimentation (par exemple, faible consommation de fruits, légumes et fibres, et 
consommation importante de viande transformée), le surpoids et l’obésité, une activité 
physique insuffisante, l’utilisation d’hormones exogènes, les infections, les radiations 
ionisantes, la pollution atmosphérique, le rayonnement solaire (UV), les expositions 
professionnelles, une durée d’allaitement de moins de 6 mois, et l’exposition aux substances 
chimiques de la population générale (arsenic dans l’eau de boisson et benzène dans l’air 
intérieur). 

Sur les 346 000 cas de cancer diagnostiqués 
chez les adultes (30 ans et plus) en 2015, 
142 000 cas de cancer (41 %) auraient pu être 
évités si l’ensemble de la population n’avait 
pas été exposé aux facteurs de risque 
étudiés, ou si son exposition avait été limitée. 
« Ces résultats soulignent l’importance de la 
prévention et permettent aux agences 
sanitaires en France de mieux cerner les 
priorités pour limiter l’exposition aux facteurs de risques les plus importants » souligne le  
Dr Soerjomataram, du CIRC, qui coordonnait les travaux. 

Les quatre facteurs de risque les plus importants sont le tabac, responsable du plus grand 
nombre de cas (20 %, soit plus de 68 000 nouveaux cas imputables au tabagisme), l’alcool 
(8 %), une alimentation déséquilibrée (5,4 %), et le surpoids et l’obésité (5,4 %). 

Pour les facteurs de risque environnementaux, 4 % des nouveaux cas de cancers sont 
imputables aux agents infectieux, 3,6 % aux expositions professionnelles, 1,2 % au radon dans 
l’air intérieur, 0,4 % à la pollution atmosphérique, et 0,1 % à une exposition à des substances 
chimiques dans l’environnement général (arsenic dans l’eau de boisson et benzène dans l’air 
intérieur). 
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La Ligue contre le cancer a organisé une vaste concertation citoyenne 
dans le cadre de ses travaux de préparation  
des premiers États généraux de la prévention des cancers 

La Ligue contre le cancer a initié les « Premiers États généraux de la prévention des cancers » 
proposant un espace de dialogue pour construire, de façon participative et pour les dix années 
à venir, un plan d’actions sociales, sanitaires, politiques, juridiques, technologiques, 
environnementales, culturelles et même fiscales, qui permettra de réduire, par la prévention, 
les cancers évitables. La volonté de la Ligue est de mobiliser la société, les institutions, les 
politiques et les médias pour que la prévention des cancers devienne une priorité nationale. 

Une vaste concertation a donc été mise en place tout au long de l’année 2018, reposant sur 
trois piliers : dix ateliers thématiques ayant mobilisé près de 500 acteurs, une consultation 
publique des citoyens sur internet, la mobilisation de la parole d’enfants dans le cadre scolaire. 

Ces États généraux ont reçu le soutien du CESE et de plusieurs institutions ou 
organismes (CIRC, INCa, ANSP, FHF, UNICANCER, EHESP…). Sous l’égide de la Ligue contre 
le cancer, l’ensemble des acteurs concernés : patients, proches, aidants, soignants, chercheurs, 
associatifs, communauté éducative, acteurs institutionnels et politiques se sont réunis le 21 
novembre 2018, au Conseil économique, social et environnemental pour fixer des objectifs et 
construire, de façon partagée, le plan d’actions le plus pertinent pour prévenir les risques de 
cancers dans la population. 

À cette occasion, onze recommandations ont été proposées, parmi lesquelles « renforcer 
l’implication des citoyens dans les politiques de prévention et la promotion de la santé ; 
étendre la démocratie en santé au champ de la prévention » ; « créer un dispositif 
d’information numérique national de référence visant à informer et à sensibiliser les 
personnes à l’exposition aux risques » ; « promouvoir, dès le plus jeune âge et tout au long de 
la scolarité, les comportements favorables à la santé ». 

La parole a également été donnée à 3 100 enfants et jeunes de 143 classes dans le cadre d’une 
opération appelée « Un Comité, une école » réalisée, en partenariat avec l’Éducation 
nationale, au cours de l’année scolaire 2017-2018. Grâce à ses 103 Comités départementaux, 
la Ligue contre le cancer a pu associer aux débats, prises de conscience et échanges, 3 100 
jeunes scolarisés de 9 à 14 ans. L’objectif de cette opération était de recueillir les propositions 
des enfants en faveur de la prévention des cancers. Ceux-ci ont exprimé leurs propositions 
d’actions dans de nombreux domaines, en répondant à la question « Si j’étais ministre, je …. ». 

 

Une campagne de prévention « Savoir c’est pouvoir agir » est lancée 
par l’Institut national du cancer 

Principaux facteurs de risque de développer un cancer, la consommation de tabac et d’alcool 
est responsable de près de 60 000 décès par cancers chaque année en France. En adoptant de 
nouvelles habitudes de vies, 40 % de l’ensemble des cancers détectés par an pourraient être 
évités. Afin de renforcer la connaissance du grand public sur les risques de cancers attribuables 
à la consommation de tabac et d’alcool et de donner à chacun les clés pour agir, l’Institut 
national du cancer, en lien avec le ministère des Solidarités et de la Santé, a lancé au 
printemps 2018 une nouvelle campagne d’information dans les médias. 
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L’objectif majeur de l’Institut est de porter à la 
connaissance de chacun des informations 
objectives et essentielles à la compréhension 
des risques du tabac et de l’alcool sur la 
survenue des cancers, sans préjugé et sans 
porter de regard moralisateur sur les 
habitudes de vie. Il permet ainsi de laisser le 
choix à chacun d’agir sur ses comportements 
en toute connaissance de cause. 

La signature « Savoir, c’est pouvoir agir », 
traduit la volonté de l’Institut de délivrer au 
grand public une information utile, neutre et 
facilement appropriable tout en permettant à 
chacun d’exercer sa liberté d’information. 

 

101 entreprises sont engagées dans le Nutriscore,  
système recommandé d’étiquetage nutritionnel 

L’alimentation déséquilibrée et le surpoids sont deux facteurs de risque majeurs des cancers 
(chacun responsable de plus de 5 % des cancers incidents), facteurs pour lesquels cette mesure 
de système d’étiquetage nutritionnel simplifié peut jouer un rôle favorable. 

Un an après son lancement par les pouvoirs publics, les premiers résultats présentés par le 
Nutri-Score, système recommandé d’étiquetage nutritionnel, officiel en France, en Belgique et 
en Espagne, sont très encourageants. En effet, de plus en plus d’industriels, de distributeurs et 
de consommateurs s’engagent dans la démarche : 101 entreprises sont aujourd’hui impliquées 
dans la démarche. 

Santé publique France a interrogé 2 000 personnes entre mai et juin 2018 afin d’évaluer la 
connaissance et la perception des Français à l’égard du Nutri-Score. Cette étude confirme que 
le logo permet d’évaluer de manière rapide la qualité nutritionnelle des produits et de guider 
les consommateurs dans leurs choix. Parmi ceux qui connaissent le Nutri-Score, 91 % le 
considèrent comme facile à comprendre et 86 % comme facile à repérer sur l’emballage. C’est 
pourquoi plus de 9 Français sur 10 sont aujourd’hui favorables à la présence du Nutri-Score sur 
les produits alimentaires. Une proportion importante de Français va encore plus loin, estimant 
que son apposition devrait être obligatoire (87 %). 
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LES ACTIONS EN RÉGION 

DES ACTEURS RÉGIONAUX TRÈS IMPLIQUÉS  
DANS LA PROMOTION DE LA NUTRITION 
La mobilisation forte en faveur d’une politique nutritionnelle au niveau national s’appuie sur les interventions en 
région de nombreux acteurs de la prévention, qu’ils soient professionnels de santé ou représentants du monde 
associatif. Agissant dans le cadre du Programme national nutrition santé, ils interviennent auprès des usagers et des 
professionnels en leur permettant d’acquérir les pratiques adaptées ou les compétences nécessaires afin de 
favoriser une meilleure santé et un bien-être tout au long de la vie. 

En Guyane, des actions de promotion de la nutrition ont eu lieu dans diverses villes. Ainsi, « du jardin à l’assiette », 
« Le jardin pédagogique », « Classe du goût et élevage de poules » sont autant d’interventions s’appuyant sur les 
productions de potagers et élevages locaux. En Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche Comté, des 
interventions de promotion de dispositifs de prévention du surpoids et de l'obésité chez les enfants de 0 à 6 ans 
sont en place. Dans les Pays de la Loire, une étude « Parlons Alimentation avec nos assistantes maternelles » portée 
par l’organisme régional « Appui et expertise nutrition », financé par l’ARS, a permis la conception d’un guide sur 
l’alimentation en direction des assistantes maternelles et des parents. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, l'ARS a 
financé huit projets en direction des enfants, adolescents et jeunes adultes ayant pour thématique principale la 
nutrition, notamment des interventions en milieu scolaire en partenariat avec l'Éducation nationale. En Bourgogne-
Franche Comté, l’ARS est impliquée dans la promotion du label « Villes actives PNNS » ou « Établissements actifs 
PNNS » et mène une réflexion sur l'animation d'un réseau de référents pour la promotion des environnements 
favorables dans le parcours nutrition santé. En Occitanie, 34 collectivités sont signataires de la charte PNNS, 36 en 
cours d’adhésion et 25 nouvelles demandes auprès de l’ARS, témoignant ainsi de l’engagement des collectivités 
territoriales sur cette thématique. 

L’approche globale de la nutrition portée par le PNNS implique un investissement dans une alimentation combinée à 
une activité physique régulière. En région, cette double approche s’est traduite par le déploiement d’actions 
favorisant l’activité physique en direction d’une part de la population générale, d’autre part des personnes atteintes 
d’un cancer. Les jeunes constituent une cible privilégiée de la promotion de l’activité physique, notamment grâce 
aux déclinaisons régionales du programme ICAPS (Intervention centrée sur l’activité physique et la sédentarité). Ce 
programme reconnu efficace par l’OMS a été déployé sur 15 sites pilotes en France dont la Guadeloupe et la 
Réunion avec le soutien de Santé publique France. Dans les Hauts-de-France, une campagne d’information basée sur 
le marketing social et la communication digitale, « Bouge avec moi », a été lancée par l’ARS pour lutter contre la 
sédentarité et favoriser l'activité physique dans la région. Cette campagne s’articule autour de l’animation d’une 
communauté digitale en s’appuyant sur la participation d’influenceuses, l’organisation de micro-événements, un site 
internet dédié. Les premiers résultats de cette campagne sont très positifs. En Bretagne, l’expérimentation « Activ 
breizh » vise à rendre effective la prescription d’activité physique après le diagnostic de cancer du sein dans le pays 
de Morlaix en mettant en place un parcours de soins innovant par l’intermédiaire d’une plateforme de coordination. 
L’ARS Grand Est et ses partenaires (le Conseil régional, la Direction régionale et départementale de la jeunesse des 
sports et de la cohésion sociale et le Régime local d’Assurance maladie) ont travaillé à la mise en place du dispositif 
Prescri’mouv. Son objectif est d’améliorer la santé et la condition physique de patients adultes atteints de certaines 
pathologies et notamment d’un cancer du sein, du côlon ou de la prostate, grâce à la pratique d'une activité 
physique ou sportive sur prescription médicale. En Océan Indien, un programme expérimental d’activité physique 
adaptée est développé au sein du service d’oncohématologie du centre hospitalier avec la participation du Conseil 
régional. 

La capitalisation sur le savoir issu des premières initiatives d’activité physique adaptée, en cohérence avec les 
recommandations de la HAS, est primordiale pour permettre le déploiement d’interventions efficaces. Ainsi, en 
Corse, l’expérimentation « Sport et cancer » débutée en 2017 a mis en lumière l’importance d’accompagner les 
patients par l’activité physique, avec le médecin et les éducateurs sportifs. Le suivi motivationnel par un coach a 
joué un rôle fondateur sur la mise en place de stratégies d’adaptation aux contraintes de la vie (organisation 
familiale, reprise du travail, stress, manque de temps). 
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Objectif 12 Prévenir les cancers liés au travail  
ou à l’environnement 

Les cancers liés à l’environnement font l’objet de travaux  
visant à améliorer l’état des connaissances scientifiques 

Dans son rapport de 2018 sur « Les cancers attribuables au mode de vie et à l’environnement 
en France métropolitaine », le Centre international de recherche sur le cancer met en évidence 
la part des cancers attribuables aux facteurs de risque environnementaux : 3,6 % aux 
expositions professionnelles, 1,2 % au radon dans l’air intérieur, 0,4 % à la pollution 
atmosphérique, et 0,1 % à une exposition à des substances chimiques dans l’environnement 
général (arsenic dans l’eau de boisson et benzène dans l’air intérieur). Pour certains de ces 
facteurs, comme la pollution atmosphérique ou le rayonnement solaire, il existe des actions de 
prévention efficaces. 

Ce travail collaboratif du CIRC impliquant l’ensemble des agences sanitaires françaises a aussi 
permis de mettre en exergue des lacunes scientifiques, en particulier pour certaines 
expositions (par exemple les expositions chimiques), mais aussi le besoin de recherche pour 
identifier le poids des facteurs de risque émergents dans la survenue des cancers (par exemple 
les perturbateurs endocriniens). Il permettra d’orienter les recherches futures pour produire 
des informations nouvelles sur les relations expositions-risque et sur les niveaux d’exposition 
de la population française. 

L’Anses, au travers du Programme national de recherche en Santé Environnement et Santé 
Travail (PNR EST) qu’elle pilote et qui est financé pour partie par un budget issu du Plan cancer 
et géré par l’ITMO Cancer de l’alliance Aviesan, continue à soutenir des projets de recherche 
en Santé environnement. Par ailleurs, un colloque portant sur Cancer et environnement a été 
organisé le 2 octobre à Paris pour restituer les résultats des projets soutenus au travers du PNR 
EST et du Plan cancer en partenariat avec Aviesan et l’Institut national du cancer. 

 

Le Gouvernement annonce un Plan vélo, comprenant un fonds de 
350 M€ sur 7 ans permettant de financer des mesures de protection  
de l’environnement et de promotion de l’activité physique 

Parce que le vélo est une solution concrète aux besoins de déplacement au quotidien des 
Français, ainsi qu’une réponse efficace pour accélérer la transition écologique du pays, le 
Gouvernement a décidé d’engager un plan vélo. 

La part des déplacements à vélo en France est très basse : seulement 3 % des déplacements 
quotidiens, quand la moyenne européenne est de plus du double. L’objectif est, avec ce plan, 
de tripler la part du vélo dans les déplacements quotidiens pour atteindre 9 % en 2024. 

Le plan repose sur quatre axes visant à répondre aux freins identifiés et aux attentes des 
Français : le développement d’aménagements cyclables de qualité et plus généralement 
l’amélioration de la sécurité routière ; la lutte contre le vol de vélos ; la mise en place d’un 
cadre incitatif adapté reconnaissant pleinement le vélo comme un mode de transport 
pertinent et vertueux ; le développement d’une culture vélo. 
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À cet effet sera créé un Fonds national « mobilité actives », d’un montant de 350 M€ visant à 
soutenir, accélérer et amplifier les projets de création d’axes cyclables structurants dans les 
collectivités. 

 

Le colloque scientifique et d’information sur la pollution  
par la chlordécone en Martinique et en Guadeloupe a fortement 
mobilisé les citoyens et les institutions 

Organisé par le groupe d’orientation et de suivi scientifique (GOSS) du plan chlordécone III et 
par le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère des Outre-mer dans le cadre du 
plan chlordécone, ce colloque, qui s’est tenu du 16 au 19 octobre 2018 en Martinique et en 
Guadeloupe, a rassemblé près de 200 experts afin de faire le point sur les avancées de la 
recherche dans ce domaine. 

Les Directeurs généraux de la santé, de Santé publique France, de l’Anses et le Président de 
l’Institut national du cancer sont intervenus pour échanger et répondre aux questions que se 
posaient les citoyens et les professionnels sur les liens entre expositions à la chlordécone et 
risque de cancer. 

Compte tenu des niveaux d’exposition des populations antillaises à la chlordécone et de la 
durée prévisible de cette exposition, il est nécessaire de poursuivre les recherches. La 
Direction générale de la santé a demandé la mise en place d’un appel à projets susceptible de 
faire la lumière nécessaire sur ce sujet et du lien avec le cancer de la prostate. Cet appel à 
projets sera lancé en 2019 et comportera différents volets scientifiques, notamment 
épidémiologiques, mais aussi en sciences humaines et sociales pour mieux répondre aux 
attentes de la population. 

 

La mobilisation de la branche « accidents du travail/maladies 
professionnelles » de l’Assurance maladie se poursuit  
pour prévenir l’exposition à certains produits chimiques en entreprise 

La branche AT/MP a mené un programme de prévention de 2014 à 2017 pour prévenir 
l’exposition à quatre agents particuliers ayant des effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques 
pour la reproduction (CMR) chez les professionnels qui y ont été exposés : le 
perchloroéthylène dans les pressings, les émissions de moteur diesel (EMD) dans les centres 
de contrôle technique, le styrène dans l’industrie du nautisme et les fumées de soudage dans 
la métallurgie. Cette action va se poursuivre et constitue l’une des priorités de la COG AT/MP 
signée en octobre 2018. Un nouveau programme de prévention du risque chimique sera 
déployé de 2019 à 2022. 5 000 entreprises et au moins 100 000 salariés seront concernés par 
cette action qui vise à promouvoir la mise en place d’une démarche de prévention pérenne du 
risque chimique dans les entreprises ciblées. Ce programme s’appuiera notamment sur l’outil 
SEIRICH, outil qui aide les entreprises à évaluer les risques liés à leurs produits chimiques et les 
informe sur les démarches de prévention et les obligations réglementaires. Il a été développé 
en France dans le cadre d’un partenariat entre des acteurs publics et professionnels. Depuis 
2015, plus de 20 000 entreprises de tous secteurs ont déjà adopté SEIRICH.  
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Ce logiciel, proposé en téléchargement libre, est régulièrement mis à jour et amélioré, suite 
aux retours d’expérience. 

 

LES ACTIONS EN RÉGION 

LA PRÉVENTION DE RISQUES SPÉCIFIQUES  
– RADON ET RAYONNEMENT SOLAIRE – CONCRÉTISÉE PAR DES ACTIONS 
DE TERRAIN AUPRÈS DES POPULATIONS EXPOSÉES 
Le plan national de gestion du risque radon a donné lieu à une mobilisation des acteurs régionaux quant à la 
prévention du risque de cancer du poumon lié au radon. Elle s’est traduite par des actions d’incitation des 
particuliers à mesurer le radon dans leur logement, comme en Bretagne via les bulletins municipaux de l’ensemble 
des communes, ou en Grand-Est, où elle visait les élus et les professionnels du bâtiment dans les zones à risque 
potentiel. Des campagnes de mesure du radon chez les particuliers ont été réalisées. En Bourgogne-Franche Comté, 
cet enjeu s’est inscrit dans un contrat local de santé ; une démarche intégrant les collectivités territoriales a été 
conduite en Bretagne. Ces initiatives se sont appuyées dans certaines régions par la mise à disposition de kits 
gratuits pour la mesure du radon dans l'habitat comme en Occitanie ou dans les Pays de la Loire où un millier de 
dosimètres ont été commandés. Du fait du sur-risque de cancer du poumon chez les fumeurs exposés au radon, une 
attention particulière est portée sur l’articulation entre la politique santé environnement et celle de la réduction du 
tabagisme. En Corse, un groupe technique réunissant l’ARS et la ligue contre le cancer a été constitué afin de 
préparer les supports de communication grand public sur l’effet « cocktail » radon-tabac. 

La prévention du risque solaire est également une priorité pour certaines régions. En Océan Indien, un programme 
de lutte contre l’exposition solaire des enfants intégrant une campagne d’information du grand public (affichage, 
spots radio) a été conduit en juin 2018. Des actions de prévention sont aussi menées auprès des enfants : un 
partenariat a été mis en place entre l’association MiSolRé et l’éducation nationale afin d’éduquer, prévenir et 
protéger les élèves des dangers du soleil. Le programme « Vivre avec le soleil » permet, au travers d’un guide de 
l’enseignant, d’aborder les bienfaits et méfaits du soleil sur la santé et d’étudier scientifiquement les meilleurs 
moyens pour profiter des beaux jours et de la vie en plein air en toute sécurité. Ce programme de l’association 
Sécurité solaire est également déployé en Bretagne, l’une des régions de France les plus touchées par les tumeurs 
cutanées photosensibles, afin de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge. Près de 3 000 professionnels sont 
inscrits au programme et plus de 20 000 élèves ont déjà été sensibilisés. 
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Plus de 38 M€ dédiés à la recherche 
fondamentale en 2018  
Près de 17 M€ alloués aux 32 projets du programme 
« Biologie et sciences du cancer » 
Près de 4 M€ alloués aux 15 projets en sciences 
humaines et sociales, épidémiologie et santé 
publique 
Plus de 2,6 M€ alloués au programme 
interdisciplinaire de « Biologie des systèmes » 
Plus de 5,5 M€ alloués au programme « Physique, 
mathématiques et cancer » 
Plus de 3,7 M€ alloués au programme « ARN non 
codants en cancérologie » 
Près de 3,4 M€ alloués au programme dédié au 
soutien à l’équipement des laboratoires de 
recherche en cancérologie 

Objectif 13  Se donner les moyens  
d’une recherche innovante 

Le développement de la recherche d’excellence en cancérologie  
se poursuit 

Depuis leur création en 2003, les sept Cancéropôles se sont positionnés comme des acteurs 
privilégiés pour stimuler la recherche en cancérologie au niveau régional (ou interrégional), 
dans une logique de décloisonnement et de coopération entre équipes et disciplines. Les 
actions mises en œuvre par chaque Cancéropôle s’appuient sur un socle commun de missions 
qui ont pour objectif d’inscrire la recherche en cancérologie dans une dynamique régionale, 
d’accompagner les chercheurs, de faciliter les collaborations et de valoriser les résultats de la 
recherche. Ces missions s’inscrivant sur le long terme, l’Institut national du cancer a renouvelé 
leur labellisation en 2018 pour une nouvelle période de 5 ans. 

Afin de maintenir une recherche d’excellence 
en matière de cancérologie reconnue à l’inter-
national, l’Institut national du cancer a labellisé 
huit sites de recherche intégrée sur le cancer 
(SIRIC). Réunissant autour d’un même site, des 
services médicaux, des équipes de recherche 
pluridisciplinaire et des ressources et services 
communs performants, ces SIRIC ont comme 
missions principales d’élaborer et conduire des 
programmes de recherche intégrée et de 
mettre en place des programmes de diffusion 
des connaissances et des nouvelles pratiques. 
Ils sont soutenus financièrement par la DGOS 
(12 M€), l’Institut (11,7 M€) et l’Inserm 
(3,2 M€). 

Treize intergroupes coopérateurs français de 
dimension internationale dans le domaine du 
cancer ont également été labellisés et ont 
bénéficié d’un soutien financier par l’Institut. 
Cette nouvelle labellisation vise ainsi à : 
favoriser le regroupement et améliorer la 
colla-boration entre groupes coopérateurs à l’échelon national et à couvrir les différentes 
pathologies du cancer ; renforcer les capacités académiques en termes de conception et de 
conduite d’essais cliniques et de recherche translationnelle ; promouvoir le renforcement des 
actions de dynamisation de la recherche clinique du troisième Plan cancer (2014-2019); 
améliorer la visibilité internationale et l’attractivité de la recherche clinique française, et 
développer la coopération européenne et internationale dans la recherche clinique et 
translationnelle française. 

L’Institut national du cancer soutient la structuration de la recherche clinique en cancérologie, 
par la labellisation de 16 centres (CLIP²) d’essais cliniques de phase précoce (essais de phases I 
et II) en 2010. Cette labellisation, reconduite en 2015, a été élargie aux centres pédiatriques 
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jusqu’en 2019 : 16 centres, dont 6 pouvant prendre en charge des adultes et des enfants. 
L’importance démontrée de ces centres pour un accès aux molécules innovantes a conforté 
l’opportunité de poursuivre cette dynamique : en 2018, l’Institut a lancé un nouvel appel à 
candidatures pour labelliser les CLIP² en lien avec la Ligue contre le cancer. 

 

Quatre projets de recherche clinique de phase précoce sont financés 
dans le cadre de partenariats public-privé 

Depuis 2011, l'Institut national du cancer développe des partenariats public-privé avec des 
laboratoires pharmaceutiques, afin de proposer des molécules innovantes en cours de 
développement aux centres labellisés d’essais cliniques de phase précoce (CLIP²).  

L’objectif est de sélectionner des essais cliniques académiques destinés à tester ces 
médicaments dans des indications ou des pathologies différentes de celles prévues dans les 
plans de développement des laboratoires pharmaceutiques. En 2018, l’Institut a lancé un appel 
à projets qui a permis de sélectionner quatre projets : trois portant sur l’immunothérapie chez 
l’adulte et un axé sur les thérapies ciblées chez les populations pédiatriques. La Fondation ARC 
pour la recherche sur le cancer contribue au financement de cet appel à projets avec l’Institut 
national du cancer. 

 

Un nouveau programme de recherche PAIR dédié à l’adénocarcinome 
du pancréas est lancé, cofinancé par la Ligue contre le cancer et la 
Fondation ARC, permettant d’accompagner sept projets de recherche 

Sixième cancer en termes d’incidence avec 11 662 nouveaux cas en 2012, l’adénocarcinome du 
pancréas constitue aujourd’hui l’un des cancers les plus redoutés. Malgré des avancées ces dix 
dernières années dans la compréhension de la biologie et l’histoire naturelle de ce cancer, 
aucune avancée clinique majeure n’est venue améliorer la survie des patients. Son pronostic 
demeure sombre, avec une survie à 5 ans estimée à 5 %. On estime qu’il représentera la 
deuxième cause de mortalité par cancers, derrière le cancer du poumon, en 2040. 

Lancé à l’initiative de l’Institut national du cancer depuis 2007, le Programme d’actions 
intégrées de recherche (PAIR) se consacre chaque année à un type de cancers. Ce programme 
a pour ambition de faire coopérer toutes les disciplines scientifiques (recherche fondamentale, 
recherche clinique, épidémiologie, santé publique et sciences humaines et sociales) autour de 
projets structurants. En janvier 2018, le programme PAIR a été dédié à l’adénocarcinome du 
pancréas. Cofinancé par la Ligue contre le cancer et la Fondation ARC pour la recherche sur le 
cancer, ce programme vise à accélérer la recherche et à réduire l’augmentation de l’incidence 
de l’adénocarcinome du pancréas. Dans le cadre de ce programme, quatre axes principaux à 
savoir l’épidémiologie-génétique, la biologie, le diagnostic précoce et l’accès au diagnostic et 
aux soins, ont été définis pour mieux cibler les priorités du cancer. 

L’Assurance maladie contribue également au financement d’essais cliniques dans le cadre de la 
prise en charge à titre dérogatoire de produits utilisés au cours d’une recherche impliquant la 
personne humaine (Loi « Jardé »). Depuis la mise en œuvre des dispositions de cette loi en mai 
2017, trois demandes dans le domaine de la cancérologie ont reçu un avis favorable de l’Union 
nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM).  
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Et également en 2018… (Objectifs 10 à 13) 
 

Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse se mobilise dans la lutte  
contre les conduites addictives 

La prévention du tabac, réalisée dans le cadre de la lutte contre les conduites addictives, est 
inscrite dans les projets éducatifs portés au sein des comités d'éducation à la santé et à la 
citoyenneté des établissements d’enseignements. Des dispositifs académiques type « écoles 
promotrices de santé » permettent de développer les compétences psychosociales des élèves 
dans le cadre notamment de la prévention des conduites addictives. Un certain nombre de 
programmes et d’actions probantes sont mis en place permettant aux élèves de s’engager 
pleinement dans une démarche participative ou auprès d’autres élèves dans le cadre de 
programmes de prévention du tabagisme par les pairs. Les élèves, au sein des conseils de vie 
collégienne ou lycéenne, peuvent s’investir dans la promotion de la santé auprès d’autres 
élèves. Une fiche « Addictions : prévenir, informer et protéger les élèves » dans la « Mallette 
des parents » est en ligne depuis la rentrée à destination des parents afin de les informer sur 
ce que fait l’école. 

Les repères nutritionnels du PNNS ont été actualisés 

Après avoir publié en février 2016 le rapport d'expertise collective et l'avis relatifs à l'activité 
physique et à la sédentarité du Programme national nutrition santé, l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a publié en janvier 2017 
des rapports et avis sur la révision des repères de consommation alimentaire pour la 
population adulte qui ont permis à Santé publique France, après avis du Haut Conseil de la 
santé publique (mars 2017), d’élaborer des recommandations actualisées en alimentation, 
activité physique et sédentarité, pour une diffusion en janvier 2019. 
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4. OPTIMISER LE PILOTAGE 
ET LES ORGANISATIONS 
Objectif 14  Faire vivre la démocratie sanitaire 

L’Institut national du cancer a organisé une consultation citoyenne  
sur les priorités en matière de lutte contre le cancer afin d’associer  
la population à la définition des futures orientations stratégiques 

La Stratégie nationale de santé et le Plan cancer 2014-2019 ont réaffirmé la place des usagers 
dans le système de santé. L’association recherchée doit aller bien au-delà de la participation 
pleine et entière des personnes malades aux décisions les concernant. Il est essentiel que les 
personnes soient impliquées dans la définition et la mise en œuvre de la politique de lutte 
contre les cancers. 

À cet effet, l’Institut national du cancer a organisé en novembre 2018 une consultation 
citoyenne, visant à recueillir les attentes et les priorités de la population en matière de lutte 
contre les cancers. Plus de 1 700 personnes ont participé à cette enquête en ligne. 

Les enseignements sont extrêmement riches et l’anticipation apparaît comme un enjeu 
majeur, des cancers par des dépistages précoces, des séquelles par une meilleure prise en 
charge, et surtout de notre compréhension de la maladie par des programmes de recherche 
ambitieux. La prévention constitue également une priorité, notamment par la suggestion de 
travailler à des dispositifs innovants pour lutter contre les principaux facteurs de risque. 

 

LES ACTIONS EN RÉGION 

LA DÉMOCRATIE SANITAIRE, INSTALLÉE EN RÉGION  
ET MOBILISÉE AU-DELÀ DES ATTENTES 
La principale modalité de mise en œuvre de la démocratie sanitaire en région est l’implication des usagers et 
patients dans des instances de concertation prévues par la loi (Conférences régionales de santé et de l’autonomie, 
Conseils territoriaux de santé). Certaines d’entre elles, dotées de commissions des droits des usagers, se sont saisies 
pleinement de cet enjeu dans les dispositifs de lutte contre le cancer. En Corse, les représentants de ces instances 
sont présents au sein du comité de pilotage Cancer fondé par l’ARS et sont associés à la mise en œuvre de la feuille 
de route de l’ARS, notamment sur le projet de création d’un institut régional de cancérologie en Corse. En 
Martinique, la convention constitutive de la Plateforme régionale d’oncologie de Martinique (GIP PROM) s’appuie 
sur un Comité de démocratie sanitaire placé auprès du directeur du GIP. 

Le concours « droits des usagers de la santé », initié par le ministère des Solidarités et de la Santé et co-porté en 
région par les ARS et les conférences de santé, permet d’assurer une dynamique territoriale forte. Pour l’édition 
2018, 13 régions sur 17 ont participé et, sur les 180 projets examinés par les commissions spécialisées « droits des 
usagers », 75 ont été labellisés et 5 projets ont été primés dont un concernant la cancérologie sur la reconnaissance 
du concept de « patient-expert » (Provence-Alpes-Côte d’Azur). La nouvelle édition de ce concours a été lancée. 
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Bien que n’étant pas spécifiques à la cancérologie, ces dispositifs participent tous à une démarche de démocratie 
sanitaire en cancérologie de qualité, du fait de la montée en compétences des représentants des usagers et des 
patients. C’est dans cet esprit que des projets d’amélioration de la qualité des soins par le recours à des patients de 
référence, ont vu le jour. En Occitanie, la Communauté professionnelle territoriale de santé Nord Aveyron, en 
collaboration avec l’ARS, a mené une démarche pour améliorer le parcours de soins entre le premiers recours et 
l’établissement de santé en s’appuyant sur le « patient-traceur » atteint de cancer. Les Pays de la Loire ont 
expérimenté avec la Ligue contre le cancer la mise en place de patients ressources facilitant le soutien aux patients 
et les formations des professionnels dans trois établissements ligériens. 

Cette mobilisation se traduit aussi par une mobilisation forte des partenaires médicaux et des représentants les 
patients pour favoriser la prise en compte des attentes et besoins des patients. En Océan Indien, le réseau régional 
cancer ONCORUN est très impliqué et organise régulièrement des rencontres publiques à l'intention des acteurs de 
ville, des patients et du public en général et des groupes de parole réunissant médecins, paramédicaux et patients 
ont été initiés par des établissements privés. 
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Objectif 15  Appuyer les politiques publiques  
sur des données robustes et partagées 

L’activité de production et analyse de données  
de l’Institut national du cancer se renforce 

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par la loi, en particulier celle de coordonner la 
lutte contre le cancer, l’Institut national du cancer a publié cette année son dixième rapport 
« Les cancers en France » qui, sous une forme entièrement numérique et interactive, propose 
pour l’ensemble des thématiques du cancer et de la cancérologie un panorama des 
connaissances et des données actualisées sur la situation des cancers en France, concernant 
l’épidémiologie, la prévention, le dépistage, les soins, la vie avec le cancer, les inégalités face 
au cancer et la recherche. Ce rapport a pour objectifs d’informer les lecteurs, d’éclairer les 
décideurs et de faciliter le suivi de la politique française de lutte contre les cancers. 

Une étude sur le « Stade au diagnostic des cancers du sein, du côlon et du rectum » a 
également été réalisée en partenariat avec Santé publique France, le réseau Francim des 
registres des cancers et le service de Biostatistique-Bioinformatique des Hospices civils de Lyon 
(HCL) montrant, notamment, une proportion plus élevée de cancers du sein à un stade 
précoce parmi les femmes cibles du programme de dépistage organisé. 

Un rapport technique présentant des « Projections de l’incidence et de la mortalité par cancer 
en France métropolitaine pour l’année 2017 » a également été publié dans le cadre de ce 
partenariat Francim/Hospices civils de Lyon/Santé publique France/Institut national du cancer, 
estimant pour l’année en cours, les nombres attendus de nouveaux cas et de décès par cancer. 
En 2017, le nombre de nouveaux cas de cancer en France métropolitaine est estimé à 214 000 
chez l’homme et 185 500 chez la femme, soit des taux standardisés (population mondiale) 
respectifs de 353,2 et 284,5 pour 100 000 personnes-années. Le nombre de décès est estimé à 
84 000 chez l’homme et 66 000 chez la femme, soit respectivement 119,2 et 71,7 décès pour 
100 000 personnes-années. Chez l’homme, les cancers de la prostate (quel que soit le scénario 
envisagé pour ce cancer), du poumon et du côlon-rectum sont les plus fréquents. Le cancer du 
poumon reste la première cause de décès par cancer chez l’homme devant les cancers du 
côlon et du rectum ainsi que de la prostate. Les décès par cancer du foie occupent le 4ème rang. 
Chez la femme, les cancers du sein, du côlon et du rectum ainsi que du poumon restent les 
plus fréquents. Le cancer du sein demeure la première cause de décès par cancer chez la 
femme, suivi de près par le cancer du poumon, devant les cancers du côlon et du rectum. 

Les premiers résultats du Baromètre cancer 2015 ont été publiés concernant les thématiques 
alcool, UV et tabac. Cette 3ème édition de l’enquête, financée par l’Institut national du cancer et 
réalisée en collaboration avec Santé publique France, a été marquée par l’introduction de 
nouveaux thèmes, notamment la perception par la population des expositions 
environnementales et professionnelles dont les risques émergents, les cancers les plus 
fréquents et/ou graves, les signes d’alerte évocateurs de la maladie, le dépistage du cancer du 
poumon chez les fumeurs, l’usage de la cigarette électronique et le recours au sevrage 
tabagique. 
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Enfin, une fiche d’analyse sur l’évolution de la chirurgie ambulatoire en cancérologie a été 
élaborée. Le développement de l’ambulatoire figure parmi les axes prioritaires en santé afin 
d’optimiser l’utilisation des moyens techniques et humains et de renforcer la qualité de l’offre 
de soins sur le territoire. En 2010, la chirurgie ambulatoire était encore peu développée, avec 
par exemple, seulement 30 % de la chirurgie de la cataracte réalisée en ambulatoire, contre 
60 % en moyenne pour les pays de l’OCDE. La chirurgie ambulatoire carcinologique concerne 
environ 40 000 séjours en 2015 (hors cancers cutanés). L’enjeu pour cette étude est de décrire 
la place croissante de l’ambulatoire dans la chirurgie du cancer et d’identifier les cancers 
concernés. 

 

LES ACTIONS EN RÉGION 

DES DONNÉES D’ACTIVITÉ ET DES INDICATEURS MIS À DISPOSITION  
DES RÉGIONS POUR LEUR PERMETTRE D’APPRÉHENDER AU MIEUX 
L’ÉTAT DE SANTÉ DES POPULATIONS, L’ÉVOLUTION DU BESOIN  
ET L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE 
L’Institut national du cancer a développé à l’attention de chaque Agence régionale de santé un set d’indicateurs 
variés, allant de données épidémiologiques sur les territoires à la démographie médicale des professionnels de 
santé, en passant par les caractéristiques des structures de soins. 

Ces éléments, très attendus par les régions, devraient leur permettre d’apprécier plus finement l’état du besoin de 
santé de la population et l’état de l’offre disponible en regard. Il s’agit d’un outil de pilotage précieux, donnant la 
possibilité de faire des projections afin d’anticiper au mieux les évolutions à venir. 
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Objectif 16  Optimiser les organisations  
pour une plus grande efficience 

Les structures de coordination voient leurs missions  
et leur positionnement évoluer vers des organisations régionales 
visant à mieux prendre en compte les exigences de fluidité  
des parcours et de qualité des soins 

La généralisation des deux premiers programmes de dépistage organisé de cancers (du sein et 
colorectal) a été mise en œuvre de façon satisfaisante, avec une mobilisation des 
professionnels de santé et une sensibilisation des populations concernées à la démarche de 
dépistage. Toutefois, l’évaluation du dispositif fait ressortir une forte hétérogénéité des 
organisations, des moyens déployés et des résultats obtenus. Ce constat a amené à considérer 
une évolution, tant des missions que de l’organisation en place. 

Désormais, il y a un seul centre de coordination des dépistages de cancers par région, 
éventuellement relayé localement par des antennes pour les actions de proximité auprès des 
professionnels de santé et au plus près de la population concernée. L’enjeu est d’améliorer 
l’accès au dépistage et d’encourager les interfaces avec les autres acteurs, en prenant en 
compte les spécificités territoriales. Cela passe par une harmonisation des missions confiées 
aux centres, s’appuyant sur une communication, une politique d’assurance qualité, un système 
d’information et un cadre juridique homogènes. 

L’ensemble des missions assurées par les centres régionaux de coordination des dépistages 
des cancers est désormais défini par l’arrêté du 23 mars 2018 qui prévoit une assurance 
qualité du dispositif avec une procédure de type labellisation, sur la base d’un référentiel 
national élaboré par l’Institut national du cancer, et l’inscription obligatoire de ces centres 
dans cette démarche continue d’amélioration de la qualité. 

Concernant les réseaux régionaux de cancérologie, ceux-ci ont joué un rôle majeur pour 
accompagner les professionnels, les établissements de santé autorisés au traitement du cancer 
et les Agences régionales de santé, dans une démarche de coordination des acteurs visant à 
l’amélioration de la qualité des parcours et des soins. 

L’évolution des pratiques professionnelles, des techniques et technologies, des modes de 
prises en charge et des organisations, conduit irrémédiablement à l’évolution des missions des 
réseaux en regard. L’Institut national du cancer a ainsi proposé en fin d’année au ministère des 
Solidarités et de la Santé une rénovation du pilotage et des missions des réseaux. 

Entre autres objectifs est soulignée la nécessité de rendre plus lisible l’offre de soins en 
cancérologie afin de faciliter l’orientation des patients et leur accès aux traitements adaptés. 
Les réseaux doivent œuvrer à améliorer la continuité des parcours pendant et après le cancer 
et la fluidité des interfaces avec les acteurs de la prévention, du dépistage et de la recherche. 
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L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits  
de santé et l’Institut national du cancer se mobilisent pour prévenir  
les difficultés d’approvisionnement en médicaments anticancéreux 

Dans le champ de la cancérologie, l’augmentation des situations de tensions 
d’approvisionnement ou de ruptures de stock en médicaments anticancéreux pourrait, si elle 
se poursuit, avoir des conséquences pouvant être dramatiques. Les professionnels alertent de 
plus en plus fréquemment sur les difficultés à assurer la mise en œuvre de traitements de 
chimiothérapie indispensables aux patients. L’organisation des soins est régulièrement 
perturbée par les contraintes liées aux contingentements successifs et à la substitution par des 
alternatives plus ou moins adaptées. Les situations de pénurie en médicaments anticancéreux 
indispensables sont anciennes, mais elles prennent de plus en plus d’importance ces dernières 
années et sont susceptibles de générer des pertes de chance pour les patients. 

Il est indispensable de mobiliser l’ensemble des partenaires, notamment l’État et les industries 
de santé, dans le cadre d’une stratégie nationale, et éventuellement européenne, susceptible 
de remédier à une situation porteuse de risques, qui devient un enjeu de santé publique 
majeur. 

À ce titre, l’Institut national du cancer a été désigné pilote de la mesure adoptée lors du 
dernier Conseil stratégique des industries de santé (CSIS) pour conduire avec les institutions 
concernées et les industriels des travaux d’identification des médicaments anticancéreux 
d’intérêt thérapeutique majeur, d’analyse de criticité, de construction de base de données et 
de proposition de mesures de sécurisation de l’approvisionnement des anticancéreux 
indispensables à risque de pénurie. 

 

De nombreux partenariats sont développés à l’international 
La lutte contre le cancer nécessite une mobilisation mondiale. Il entre dans les attributions de 
l'Institut national du cancer de promouvoir des collaborations avec les institutions et agences 
du monde entier, afin de soutenir des initiatives de qualité en recherche et en santé publique. 

En 2018, sur le plan de la recherche en cancérologie, de nombreuses initiatives sont soutenues 
et notamment le réseau ERA-NET TRANSCAN sur la recherche translationnelle, en lien avec la 
Fondation ARC pour la recherche sur le cancer. Depuis son lancement, TRANSCAN a contribué 
au rapprochement de ses 25 partenaires européens, accueillant même de nouveaux membres, 
et à la coordination de financements nationaux dédiés à la recherche translationnelle en 
cancérologie. Chaque année, des appels à projets sont lancés dans le cadre de programmes 
ambitieux. L’année 2018 a ainsi été marquée par le démarrage effectif des projets TRANSCAN-
2 (JTC-2016) sur les « méthodes non ou peu invasives pour la détection précoce des cancers 
et/ou de leur progression » et par la sélection des projets TRANSCAN-2 (JTC-2017) portant sur 
les cancers rares. 

Par ailleurs, dans le cadre de la Stratégie mondiale pour l’élimination du cancer du col de 
l’utérus, l’Institut national du cancer apporte son expertise au sein d’un consortium 
international regroupant notamment nos homologues américains, brésiliens, japonais, pour 
répondre à un appel à projets d’Unitaid. L’objectif est d’accélérer l’accès aux outils optimaux 
pour la prévention secondaire du cancer du col de l’utérus et leur déploiement.  
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465 643 hospitalisations pour chirurgie 
de cancer ont été réalisées en 2017 dans les 
établissements MCO 

28,5 % de cette activité est réalisée  
en ambulatoire  

Objectif 17  Adapter les modes de financement  
aux défis de la cancérologie 

L’expérimentation nationale d’un paiement à l’épisode de soins 
chirurgical est lancée, consacrant une place importante au cancer  
dans une volonté de proposition de tarification au parcours 

Actuellement, plusieurs modalités de financement coexistent (soins de ville, secteur 
hospitalier, secteur médico-social). À l’heure où les parcours de santé se mettent 
progressivement en place pour assurer une prise en charge globale des patients quel que soit 
le professionnel concerné, cette approche segmentée des financements atteint ses limites. Ce 
faisant, l’article 51 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 a mis en place un 
cadre générique d’expérimentation d’organisations innovantes faisant appel à des modes de 
financement inédits permettant de décloisonner le système de santé français et d’inciter à la 
coopération entre les acteurs. 

Il s’agit de tester de nouvelles approches puisque 
ce dispositif permet de déroger à de nombreuses 
règles de financement de droit commun, 
applicables en ville comme en établissement 
hospitalier ou médico-social. Il permet 
notamment le paiement à l’épisode de soins 
(comprenant l’amont, le séjour hospitalier et 
l’aval), en établissant un forfait globalisé de 
l’ensemble des prestations réalisées par les 
acteurs impliqués. 

Ces expérimentations poursuivent un objectif d’efficience et de meilleure prise en compte de 
la prévention et de la pertinence. Elles doivent concourir à améliorer la qualité des prises en 
charge sanitaire, sociale ou médico-sociale et les parcours des usagers. 

C’est dans ce cadre que le ministère des Solidarités et de la Santé (DGOS) et l’Assurance 
maladie ont lancé en mai 2018 un appel à manifestation d’intérêt afin de sélectionner des 
acteurs de terrain pour co-construire le cahier des charges d’une expérimentation de 
financement à l’épisode de soins chirurgical, notamment celui de la colectomie pour cancer. 
Cette occurrence a été choisie, car elle porte sur des volumes importants, concerne l’ensemble 
des établissements (publics et privés) et intègre de forts enjeux en termes de coordination des 
acteurs et d’amélioration des soins. 

Les travaux de co-construction du cahier des charges ont été lancés le 25 septembre dernier 
avec les onze structures sélectionnées pour la colectomie pour cancer dans le cadre de l’appel 
à manifestation d’intérêt, issus de sept régions (Auvergne Rhône Alpes, Normandie, Hauts-de-
France, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence Alpes Côte d’Azur) et 
représentant l’ensemble des secteurs (publics et privés). Ils devront aboutir à la publication du 
cahier des charges et d’un appel à projets. 

Dès lors, les onze participants aux travaux d’élaboration du cahier des charges pourront mener 
l’expérimentation ainsi que d’autres acteurs qui seront sélectionnés dans le cadre de l’appel à 
projets. La mise en œuvre de l’expérimentation est prévue au premier trimestre 2019. 
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Environ 216 400 personnes  
atteintes de cancers ont été traitées par 
radiothérapie en 2017 

L’expérimentation de nouveaux forfaits en radiothérapie est 
également lancée et l’analyse des résultats est en cours avant un 
déploiement effectif au sein des structures 

Le projet d’expérimentation d’un nouveau modèle de financement de la radiothérapie 
oncologique externe, prévu par l’article 43 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 
2014, et par l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, est conduit 
par le ministère des Solidarités et de la Santé en lien avec la CNAM. Il ambitionne de 
moderniser en profondeur le modèle de 
financement de la radiothérapie, en instituant un 
financement qui englobe tout l’épisode de soins, 
de la préparation à l’irradiation (dont les 
consultations de suivi et de fin de traitement), dans 
une logique adaptative qui permet de suivre, au fil 
de l’eau, l’évolution des techniques et des parcours ainsi que les impératifs renforcés de 
qualité et de sécurité des soins. Ceci s’inscrit également dans un contexte de maîtrise des 
dépenses de santé. 

Ce projet est arrivé à une nouvelle étape de son développement, avec le lancement au 
printemps 2018, par la Direction générale de l’offre de soins en lien avec l’ATIH et après un 
avis favorable de la CNIL, d’un recueil d’informations médicalisées de la radiothérapie 
oncologique « à blanc » sur la période du mois de juin 2018 ; recueil élaboré en concertation 
avec l’ensemble des acteurs et usagers impliqués dans le traitement du cancer par 
radiothérapie. 65 structures de radiothérapie ont participé à l’expérimentation « à blanc » (soit 
un tiers de l’offre en radiothérapie dont plusieurs cabinets libéraux). 

Découplée dans cette phase transitoire de ses effets financiers, cette période permettra de 
mesurer tous les impacts (en termes de volumes d’activité, financiers…) avant la mise en 
œuvre effective du nouveau modèle de financement. 

Le chantier d’évolution du nouveau modèle de financement de la radiothérapie oncologique a 
été présenté en juillet 2018, au Comité technique d’innovation en santé (CTIS), qui a rendu un 
avis favorable pour la poursuite du projet dans le cadre de l’article 51 de la loi de financement 
de la Sécurité sociale pour 2018. 
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Et également en 2018… (Objectifs 14 à 17) 
 

Les membres du Comité de démocratie sanitaire sont fortement impliqués 
dans les travaux et réflexions de l’Institut national du cancer 

Depuis novembre 2017, date de la première réunion plénière, les 28 membres du Comité de 
démocratie sanitaire ont été sollicités à de nombreuses reprises pour porter la parole des 
usagers et/ou des professionnels dans des groupes de travail ou ateliers de l’Institut. Ainsi, 
deux ateliers ont été organisés avec les membres volontaires du comité pour participer aux 
réflexions autour de la révision du dispositif d’annonce et plus récemment aux modalités de 
mise en place de la consultation de prévention à 25 ans. Le Comité de démocratie sanitaire a 
également été partie prenante de l’organisation de la consultation citoyenne sur les priorités 
en matière de lutte contre le cancer. 

Les SIRIC, nouvellement labellisés, s’engagent dans le déploiement  
de la démocratie sanitaire 

Une réunion avec les Sites de recherche intégrés sur le cancer (SIRIC) a été organisée sur la 
thématique de la démocratie sanitaire. Les huit SIRIC sont ainsi venus présenter les différentes 
initiatives et réalisations menées : participation des représentants des usagers dans la 
gouvernance, implication des représentants d’usagers dans l’élaboration des programmes de 
recherche, stratégies de diffusion des nouvelles connaissances et nouvelles pratiques auprès 
du grand public. 

Enfin, une réflexion est actuellement engagée par les différents sites sur la mise en place d’un 
groupe inter-SIRIC « démocratie sanitaire ». 
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AVANCEMENT DU PLAN CANCER : 
SYNTHÈSE ET TABLEAUX DE SUIVI 

 
Le Plan cancer avance globalement selon le planning prévu : à un an de son échéance,  
1 009 des 1 381 jalons prévus d’ici la fin du Plan sont définitivement acquis, soit 73 % des 
jalons.  

 
 
Ce rapport inclut une synthèse de l’état d’avancement des actions au 1er février 2019, ainsi que 
des tableaux de bord de suivi exhaustifs pour chacune des 208 actions.   

L’état d’avancement de chaque action est calculé en fonction du respect du calendrier des 
jalons qui la composent selon la méthodologie suivante :  

Règles  État de l'action 

Si tous les jalons programmés sont "Terminés"  Achevée 

S’il n’y a pas de jalon en retard et qu’au moins un jalon est "En cours" Planning respecté 

Si un jalon est « En cours » avec une date de fin dépassée de moins de 3 
mois, ou si l’action est prévue le 01/01/2016 et n’a pas encore débutée Retard de moins de 3 mois 

Si un jalon est « En cours » avec une date de fin dépassée entre plus de 
3 mois et 9 mois Retard de 3 à 9 mois 

Si un jalon est « En cours » avec une date de fin dépassée de plus de 9 
mois Retard de plus de 9 mois 

Si l’action n’a pas de jalons, car elle est mise en place dans le cadre 
d’une autre action 

Mise en œuvre dans le 
cadre de l’action X.X   

 

Ce calcul objectif en fonction de la date de fin des jalons doit être nuancé, car certaines actions 
sont affichées en retard en raison d’un seul jalon alors que l’action a souvent bien avancé. 
Figure également l’avancée des actions en fonction du pourcentage des jalons réalisés par 
rapport aux jalons prévus.   
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Les indicateurs de résultats et d’impact permettent également d’évaluer le Plan. Ils figurent au 
début de chaque objectif. La mise à disposition des indicateurs dépend de la fréquence de 
production de chaque indicateur et de la période étudiée. Dans le cadre du rapport au 
président de la République, le choix de ne présenter que les indicateurs d’impact ou de 
résultats ayant une périodicité annuelle ou biennale a été fait. Il est apparu peu opportun de 
présenter et répéter à l’identique chaque année les indicateurs dont la périodicité est a 
minima triennale. 

À l’analyse des tableaux de suivi, certaines actions en retard le sont en raison d’un glissement 
de calendrier lié aux événements indépendants de la volonté du pilote comme, par exemple, 
un retard législatif. D’autres le sont pour des raisons conjoncturelles, mais qui ne mettront pas 
en difficulté l’action à moyen terme. Par ailleurs, les retards sont parfois imputables à une 
mauvaise conception et définition des modalités pour atteindre l’objectif visé par l’action, 
nécessitant de reprogrammer l’action. Le comité de pilotage approuve donc à chaque séance 
de nouveaux jalons qui sont intégrés dans ce rapport. Les actions en retard à cause de 
difficultés ou de blocages font l’objet d’un suivi spécifique par les pilotes et par le comité de 
pilotage.  

 
 
 
 



Synthèse de l’état d’avancement des 208 actions au 1er janvier 2019

N° Nom de l'action
Nombre de jalons
Total Terminés

 1.2 Améliorer le taux de couverture de la vaccination par le vaccin anti-papillomavirus en
renforçant la mobilisation des médecins traitants et en diversifiant les accès, notamment avec
gratuité, pour les jeunes filles concernées.

8 8 100%

 2.8 S’assurer qu’un patient nécessitant une prise en charge complexe soit adressé vers une équipe
ayant les compétences et la capacité technique adaptées.

4 4 100%

 2.13 Assurer aux adolescents et jeunes adultes une prise en charge tenant compte de leur
spécificité et s’attachant au maintien du lien social.

4 4 100%

 2.17 Inclure une formation en gériatrie dans le DES d’oncologie  et dans la formation de
cancérologie.

4 4 100%

 2.21 Développer la télémédecine notamment pour les départements d’outre-mer dans le cadre de
la Stratégie nationale de santé.

4 4 100%

 3.5 Préciser, en lien avec les professionnels et sur la base de données de la littérature, les actes de
chirurgie oncologique pouvant être réalisés en ambulatoire.

1 1 100%

 3.6 Pour les actes de chirurgie en ambulatoire ayant démontré leur bénéfice pour les patients et
leur faisabilité, les inscrire dans la politique d’incitation tarifaire ou de contractualisation et
mettre en place des indicateurs de qualité et de sécurité des soins.

4 4 100%

 3.9 Favoriser la diffusion et l’évaluation des techniques de radiologie interventionnelle par les
établissements pilotes.

1 1 100%

 4.1 Créer le métier d’infirmier en pratique avancée et le déployer prioritairement dans le champ
de la cancérologie.

5 5 100%

 4.4 Améliorer la formation diplômante des médecins cancérologues. 5 5 100%

 4.6 Améliorer la formation des professionnels de l’anatomocyto-pathologie. 4 4 100%

 4.7 Pour réduire les inégalités territoriales, éclairer les décisions publiques dans l’ouverture de
postes en cancérologie par un échange annuel entre les ARS, la conférence des présidents
d’université, les ministères de la santé et recherche et l’INCa en s’appuyant notamment sur
l’analyse de la démographie médicale réalisée par l’INCa et l’ONDPS.

5 5 100%

 5.5 Définir des priorités en matière de développement des médicaments anticancéreux. 3 3 100%

 5.7 Faire évoluer les dispositifs d’évaluation des médicaments anticancéreux. 8 8 100%

 5.8 Faire évoluer les dispositifs de valorisation des médicaments anticancéreux. 7 7 100%

 5.9 Anticiper l’impact économique de l’innovation pour garantir son accès à tous dans la durée. 3 3 100%

 5.10 Lutter contre les inégalités d’accès aux médicaments et les pertes de chance. 3 3 100%

 5.12 Accélérer le processus de tarification des actes et traitements innovants pour un accès plus
rapide.

5 5 100%

 7.5 Structurer sous la responsabilité des ARS une organisation territoriale mobilisant les acteurs
sanitaires, sociaux et médico-sociaux impliqués pour assurer une prise en charge globale et
coordonnée.

8 8 100%

 7.9 Faciliter l’accès des personnes atteintes de cancer qui en ont besoin aux aides à domicile. 4 4 100%

 7.10 Mieux prendre en compte les besoins des aidants familiaux ou proches aidants. 2 2 100%

 7.12 Ouvrir aux personnes atteintes de cancer les plus démunies l'accès à une offre élargie
d'alternatives au domicile.

6 6 100%

 9.2 Veiller aux besoins de compensation liés à la maladie et aux traitements des cancers de
l'enfant.

2 2 100%

 9.3 Sécuriser le parcours des étudiants atteints de cancer dans l’enseignement supérieur. 6 6 100%

 9.8 Permettre un meilleur accès aux revenus de remplacement en cas d’arrêt maladie. 3 3 100%

 9.9 Atténuer les surcoûts pour la famille liés à l’accompagnement d’un enfant malade. 4 4 100%

 9.13 Instaurer un « droit à l’oubli ». 5 5 100%

   64 actions achevées
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N° Nom de l'action
Nombre de jalons
Total Terminés

 9.15 Clarifier le rôle des médecins traitants et développer l’accompagnement des candidats à
l’emprunt pour le remplissage des questionnaires de santé.

3 3 100%

 10.1 Mettre en place le paquet neutre standardisé pour les cigarettes et le tabac à rouler. 8 8 100%

 10.2 Renouveler, agrandir et repositionner les avertissements sanitaires (65% de la surface, placés
en haut, nouveaux textes et images) des conditionnements des cigarettes et de tabac à rouler,
conformément à la directive 2014/40/UE.

3 3 100%

 10.3 Interdire la publicité pour le tabac dans les lieux de vente. 1 1 100%

 10.7 Habiliter les polices municipales à contrôler l’interdiction de fumer dans les lieux publics. 3 3 100%

 10.8 Interdire le vapotage dans certains lieux collectifs . 2 2 100%

 10.11 Montrer les méfaits du tabac par une augmentation de la communication en direction des
fumeurs.

5 5 100%

 10.12 Mettre en place un pictogramme « grossesse sans tabac » sur les contenants de produits du
tabac.

5 5 100%

 10.14 Développer le «e-coaching » (outils réalisés en lien avec l’Institut national de prévention et
d’éducation pour la santé et la caisse nationale d’Assurance maladie des travailleurs salariés).

2 2 100%

 10.15 Impliquer davantage les médecins généralistes dans la lutte contre le tabagisme, en incluant
un indicateur dédié dans la rémunération sur objectif de santé publique.

3 3 100%

 10.16 Développer une offre de proximité gratuite d’accompagnement à l’arrêt du tabac par la
mobilisation des 430 centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
(CSAPA), de leurs 250 consultations jeunes consommateurs (CJC) et des 112 centres d’examen
de santé de l’Assurance maladie.

3 3 100%

 10.17 Améliorer le remboursement du sevrage du tabagique par le triplement du montant du forfait
pour les publics prioritaires : jeunes de 20 à 30 ans, bénéficiaires de la CMU-C, personnes
souffrant d’un cancer.

5 5 100%

 10.19 Aménager les espaces fumeurs du ministère de manière à valoriser les espaces non fumeurs. 3 3 100%

 10.20 Développer l’aide au sevrage du tabac des personnels du ministère. 1 1 100%

 10.21 Élaborer un plan interministériel de lutte contre le commerce illicite de tabac. 8 8 100%

 10.22 Étudier la mise en place d’un site dédié à la transparence des activités de l’industrie du tabac
sur le modèle de celui conçu pour l’industrie pharmaceutique.

4 4 100%

 10.23 Créer un fonds dédié à la lutte contre le tabac et accroître les moyens dédiés à cette lutte. 3 3 100%

 11.1 Améliorer le respect des mesures d’encadrement de l’offre de l'alcool. 2 2 100%

 11.2 Aider les personnes à l’arrêt de la consommation excessive d’alcool. 4 4 100%

 11.3 Améliorer les connaissances sur les liens entre alcool et cancer. 5 5 100%

 11.6 Développer l’éducation et la promotion de la nutrition et de la pratique physique. 8 8 100%

 11.8 Améliorer la couverture vaccinale anti-VHB en informant la population et les professionnels de
santé sur le ratio bénéfice/risque de la vaccination.

4 4 100%

 11.11 Développer l’éducation à la santé en milieu scolaire. 4 4 100%

 11.12 Éclairer les choix individuels en clarifiant la hiérarchie des facteurs de risque de cancers. 10 10 100%

 12.2 Renforcer le suivi médical des personnes exposées à des risques de cancers professionnels. 4 4 100%

 13.3 Faire évoluer les formations initiales pour répondre aux besoins de la recherche en
cancérologie.

1 1 100%

 15.1 Mieux comprendre les inégalités sociales et géographiques face aux cancers. 7 7 100%

 15.3 Faire du dossier communicant de cancérologie un outil d’observation et d’évaluation des soins
au niveau local, régional et national.

3 3 100%

 15.4 Appréhender les parcours de soins grâce à la « cohorte cancer ». 10 10 100%

 15.6 Mettre à disposition des indicateurs d’évaluation de la lutte contre les cancers. 1 1 100%

 15.8 Sécuriser l’accès aux données et l’interopérabilité tout en assurant la confidentialité. 3 3 100%

 16.1 Afin de conforter la synergie recherche/santé, affirmer l’INCa comme opérateur des ministères
de la santé et la recherche dans le champ du cancer.

2 2 100%

 16.2 Renforcer le rôle de pilotage technique et d’animation régulière et décloisonnée des
structures de la cancérologie par l’INCa en appui au pilotage stratégique des ministères de la
santé et de la recherche.

13 13 100%
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N° Nom de l'action
Nombre de jalons
Total Terminés

 16.3 Associer la MILDT aux actions du Plan cancer à mener dans le domaine de la lutte contre les
drogues et les conduites addictives, ainsi qu’à leur suivi.

2 2 100%

 16.4 Garantir à l’ARS un appui régional fort dans le champ de la cancérologie en misant sur le
rapprochement des structures.

4 4 100%

 16.7 À l’issue des cinq années d’existence des 8 SIRIC, organiser en 2016 un nouvel appel à
candidatures ouvert aux structures précédemment financées ou à de nouveaux projets.

5 5 100%

 17.6 Mettre en œuvre dans le domaine du cancer une des expérimentations de « tarification au
parcours ».

9 9 100%

N° Nom de l'action
Nombre de jalons
Total Terminés

 1.9 Améliorer l’information des populations concernées  par les dépistages pour leur permettre de
faire des choix éclairés.

12 10 83%

 3.4 Définir les conditions de sécurité et de qualité de délivrance et d’administration des
anticancéreux à domicile.

8 7 88%

 5.2 Inclure 50 000 patients par an dans des essais thérapeutiques en 2019. 6 3 50%

 5.4 Associer les patients et leurs représentants aux essais cliniques et dans le parcours permettant
l’accès à ces recherches.

6 5 83%

 6.5 Générer et comprendre les grandes données. 5 3 60%

 6.7 Développer des algorithmes d’identification des anomalies moléculaires responsables des
cancers et rendre prioritaires les projets visant à développer les outils d’aide à la décision
thérapeutique dans le cadre du programme de recherche sur la performance du système de
soins.

0

 7.13 Rendre accessible aux malades et aux proches une information adaptée. 6 5 83%

 7.15 Soutenir des expériences de « patients ressources » bénévoles et évaluer l’apport et les
conditions de leur participation à l’accompagnement des personnes atteintes de cancer.

14 12 86%

 9.17 Conforter et coordonner les dispositifs d’observation et de recherche sur la vie pendant et
après le cancer.

20 19 95%

 10.4 Interdire les arômes perceptibles dans les produits du tabac, conformément à la directive
2014/40/UE.

5 4 80%

 12.1 Renforcer la prévention primaire en milieu de travail pour réduire l’exposition aux agents
cancérogènes (biologiques, physiques, chimiques).

12 11 92%

 12.6 Réduire l’exposition de la population aux polluants atmosphériques aux valeurs limites
européennes définies en 2010.

2 1 50%

 12.9 Sensibiliser le public sur la façon de réduire l’exposition aux substances classées cancérogènes
possibles, notamment chez la femme enceinte et les enfants en bas âge (par exemple
exposition aux pesticides et biocides à usage domestique).

6 5 83%

 14.1 Généraliser pour le cancer la participation des usagers dans les instances de pilotage, de
gestion ou de production de soins ou de recherche.

10 9 90%

 14.4 Évaluer de façon qualitative, au terme du Plan cancer, les dispositifs de démocratie sanitaire
déployés.

1 0 0%

 14.5 Apporter une formation spécifique aux représentants des usagers et à leurs interlocuteurs
professionnels (administrateurs ou professionnels de santé et de la recherche) dans un
objectif de co-construction des politiques et des actions de lutte contre les cancers.

5 4 80%

   16 actions en planning respecté avec 83% de jalons réalisés

N° Nom de l'action
Nombre de jalons
Total Terminés

 1.1 Permettre à chaque femme de 25 à 65 ans l’accès à un dépistage régulier du cancer du col
utérin via un programme national de dépistage organisé.

12 10 83%

   20 actions en retard de moins de 3 mois avec 73% de jalons réalisés
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N° Nom de l'action
Nombre de jalons
Total Terminés

 2.10 Garantir à chaque malade que la proposition thérapeutique qui lui est faite a pu s’appuyer sur
l’avis d’une RCP spécialisée lorsque la situation ou la complexité de sa prise en charge le
justifient.

5 4 80%

 3.3 Impliquer le patient en développant l’éducation thérapeutique en cancérologie. 4 1 25%

 3.12 Harmoniser et rapprocher le système de codage des actes de radiothérapie dans les secteurs
publics et privés, afin de pouvoir piloter une politique nationale en matière de radiothérapie.

13 12 92%

 5.1 Optimiser l’organisation de la recherche translationelle en associant les financements
institutionnels (DGOS/ITMO Cancer/INCa via le budget de l’ANR) dans des appels à projets
uniques de l’INCa.

15 11 73%

 5.3 Poursuivre l’effort de développement de centres d’essais précoces (CLIP2) pour une meilleure
couverture territoriale et favoriser la création de centres dédiés aux enfants.

16 13 81%

 5.6 Adapter les essais cliniques aux évolutions conceptuelles induites par l’arrivée des thérapies
ciblées.

8 6 75%

 6.1 Faire évoluer le dispositif d’oncogénétique et améliorer son accès. 15 11 73%

 6.6 Intégrer les études génomiques des cancers dans une vision scientifique globale de
l’hétérogénéité des tumeurs et de leurs relations avec le stroma et le système immunitaire.

11 5 45%

 7.8 Apporter des solutions de garde d’enfants pendant les rendez-vous médicaux et les
traitements des parents.

4 3 75%

 8.1 Assurer l’accès à la préservation de la fertilité. 8 6 75%

 10.10 Habiliter les polices municipales à contrôler l’interdiction de vente aux mineurs. 4 3 75%

 10.13 Promouvoir auprès des professionnels et du grand public le numéro d’appel unique « 39 89 »
et le site tabac-info-service.

7 6 86%

 10.24 Mettre à contribution l'industrie du tabac pour financer ce fonds. 5 3 60%

 13.1 Garantir l’indépendance et la créativité de la recherche en assurant un taux de financement
pour la recherche fondamentale sur le cancer supérieur à 50 % des crédits de l’ensemble des
appels à projets de l’INCa et de l’Aviesan cancer.

12 9 75%

 13.4 Renforcer l'attractivité des métiers de la recherche en cancérologie. 7 5 71%

 14.2 Identifier les expériences et les pratiques innovantes en termes de participation des usagers et
des personnes malades.

5 4 80%

 15.5 Développer l’évaluation en économie de la santé. 8 7 88%

 16.6 Recentrer les missions des cancéropôles sur des champs non couverts par d’autres
organisations (émergence de projets dans des thématiques et technologies innovantes et de
jeunes équipes, priorités régionales ou interrégionales de recherche incluant sa valorisation).

10 9 90%

 17.13 Développer des outils partagés d’évaluation des projets de la recherche en cancérologie. 6 0 0%

N° Nom de l'action
Nombre de jalons
Total Terminés

 1.5 Proposer, par le médecin traitant, à chaque personne la modalité de dépistage et de suivi
adaptée à son niveau de risque de cancer du sein ou de cancer colorectal, en intégrant les
personnes à risque aggravé dans les programmes de dépistages, avec l’appui des structures de
gestion et de l’Assurance maladie.

8 7 88%

 1.6 Accroître l’efficacité des programmes de dépistage organisé du cancer du sein et du cancer
colorectal.

9 7 78%

 2.1 Garantir aux patients, avec l’appui du médecin généraliste  ou de l’équipe de premier recours,
un premier rendez-vous avec l’équipe  de cancérologie la plus adaptée à leur situation et dans
un délai rapide.

5 1 20%

 7.1 Garantir aux malades une orientation adéquate dès le diagnostic de cancer. 5 3 60%

 7.11 Promouvoir l’accès à des solutions d’hébergement adaptées à l’évolution des prises en charge. 4 3 75%

 8.7 Favoriser l’observation et la recherche dédiée à la prévention des risques de second cancer. 8 6 75%

 9.12 Objectiver les restes à charge des personnes atteintes de cancer. 3 2 67%

   14 actions en retard entre 3 et 9 mois avec 67% de jalons réalisés
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N° Nom de l'action
Nombre de jalons
Total Terminés

 10.9 Restreindre la publicité en faveur des dispositifs électroniques de vapotage : rappeler les
modalités possibles de publicité dans une circulaire puis interdire la publicité pour ces produits
et les liquides associés.

4 2 50%

 13.2 Soutenir le continuum entre une recherche fondamentale d’excellence et la recherche clinique
dans les sites de recherche intégrée sur le cancer (SIRIC).

12 9 75%

 14.3 Établir un bilan critique de ces expériences et formuler des objectifs et des recommandations
pour le déploiement de la démocratie sanitaire dans les instances de pilotage et de
coordination.

2 0 0%

 15.9 Valoriser l’observation et les données en permettant leur appropriation et exploitation par le
plus grand nombre.

9 8 89%

 16.8 Articuler les actions des SIRIC et des cancéropôles pour renforcer les forces de recherche sur
un territoire donné.

8 5 63%

 16.10 Développer des réseaux collaboratifs entre la France et les pays du sud dans le domaine de la
recherche et de la santé publique, en s’appuyant notamment sur les infrastructures
développées par les partenaires d’Aviesan Sud (IRD, Instituts Pasteur, Fondation Mérieux, etc.)
dans les pays ciblés.

18 12 67%

 16.11 Participer activement aux actions de coordination des financeurs internationaux de la
recherche sur le cancer et les prolonger avec les pays européens et les États-Unis, et avec les
pays émergents en proposant des solutions partagées par tous.

14 8 57%

N° Nom de l'action
Nombre de jalons
Total Terminés

 1.3 Assurer aux femmes chez lesquelles une anomalie a été détectée (cancer du col de l'utérus)
une prise en charge adaptée.

4 2 50%

 1.4 Mettre en place une évaluation de la stratégie de lutte contre le cancer du col de l’utérus pour
guider et réajuster les dispositifs.

9 3 33%

 1.7 Lutter contre les inégalités d’accès et de recours aux programmes de dépistage. 18 12 67%

 1.10 Veiller à la pertinence des pratiques en matière de dépistage individuel ; encadrer et limiter les
pratiques dont l’efficacité n’est pas avérée voire délétère.

8 5 63%

 1.11 Développer et accompagner le transfert des innovations technologiques et organisationnelles
en matière de dépistage des cancers.

10 6 60%

 2.2 Développer une politique active de maîtrise des délais de prise en charge. 13 11 85%

 2.3 Réduire les inégalités territoriales et harmoniser les délais d’accès à l’IRM et à la TEP. 11 6 55%

 2.4 Garantir une amélioration de la qualité et sécurité des prises en charge en mobilisant les
dispositifs de certification, d’accréditation et en assurant une diffusion publique des
indicateurs de qualité.

7 6 86%

 2.5 Réviser et faire évoluer les critères d’agrément à la prise en charge du cancer par l’INCa avec
l’appui de groupes d’experts, pour améliorer notamment l’orientation des situations
complexes.

3 1 33%

 2.6 Faire évoluer le périmètre des autorisations de traitement du cancer prenant en compte les
changements dans les techniques de prises en charge et l’accès à l’innovation.

16 11 69%

 2.7 Définir et diffuser auprès des professionnels de santé et du public les pratiques cliniques de
référence.

8 5 63%

 2.9 Définir dans chaque discipline de prise en charge ce qui relève  d’un équipement de « centre
de proximité » et ce qui relève d’une structure  de « recours » intégrant des techniques
hautement spécialisées.

5 2 40%

 2.11 Renforcer les conditions de la réalisation des allogreffes et des autogreffes de cellules souches
hématopoïétiques et évaluer le dispositif au regard des besoins territoriaux et de la qualité.

23 14 61%

 2.12 Faciliter pour chaque patient l’accès à un second avis concernant sa prise en charge et les
options thérapeutiques, conformément à la loi du  4 mars 2002.

7 6 86%

 2.14 Harmoniser l’organisation des dispositifs de double lecture  des prélèvements tumoraux entre
les différents cancers rares de l’adulte et mettre en place un dispositif de double lecture des
tumeurs solides malignes de l’enfant.

6 5 83%

   81 actions en retard de plus de 9 mois avec 62% de jalons réalisés
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N° Nom de l'action
Nombre de jalons
Total Terminés

 2.15 Identifier et labelliser des centres de référence au niveau national pour les prises en charge
des enfants présentant des tumeurs rares.

4 2 50%

 2.16 Améliorer la prise en charge des personnes âgées atteintes de cancer et la prise en compte de
leurs besoins spécifiques, notamment en s’appuyant sur une recherche clinique renforcée
pour cette population.

6 4 67%

 2.19 Généraliser le dossier communicant de cancérologie (DCC) et mobiliser les outils de
communication numérique au service de la coordination ville-hôpital.

17 11 65%

 2.20 Faire évoluer les programmes personnalisés de soins (PPS)  et de l’après-cancer (PPAC),
intégrés à terme dans le DCC, vers des outils opérationnels de déclinaison de la prise en charge
et d’interface ville-hôpital.
(en lien avec l'action 7.3).

8 5 63%

 2.22 Mettre à disposition des professionnels de premier recours  des outils de bonnes pratiques
pour l’organisation des parcours de soins en ambulatoire.

7 4 57%

 3.1 Définir les bonnes pratiques d’utilisation des chimiothérapies orales pour accompagner les
professionnels en ville et à l’hôpital.

7 4 57%

 3.2 Adapter les organisations à l’essor des chimiothérapies orales. 14 13 93%

 3.7 Soutenir la réorganisation des services pour le développement de la chirurgie ambulatoire
avec une phase d’expérimentations et d’aide à la conduite du changement dans des sites
pilotes dans un premier temps.

7 4 57%

 3.8 Améliorer la lisibilité de l’offre en identifiant les équipes pratiquant la radiologie
interventionnelle, et le repérage des actes concernés et identifier et mener les évolutions
nécessaires du dispositif réglementaire et tarifaire.

10 7 70%

 3.11 Garantir une offre adaptée en équipements de radiothérapie sur le territoire et en améliorer la
lisibilité afin de faciliter les orientations adéquates des patients et réduire les délais d’accès.

12 10 83%

 3.14 Évaluer globalement la démarche de qualité/analyse de risque de radiothérapie, mise en place
et soutenue dans le cadre du Plan cancer 2009-2013, et inciter les équipes à s’inscrire dans
une démarche d’évaluation médico-économique.

13 11 85%

 3.15 Organiser un maillage territorial adapté pour les équipements de haute technicité en
s’appuyant sur des recommandations sur leurs indications.

12 9 75%

 3.16 Réguler au niveau national l’offre en équipement lourd, particulièrement coûteux (exemple :
protonthérapie).

7 4 57%

 4.2 Reconnaître pleinement la profession de radiophysicien en tant que profession de santé en
prenant des mesures d’ordre réglementaire dans le code de la santé publique.

5 3 60%

 4.3 Reconnaître la profession de dosimétriste en tant que profession de santé. 5 1 20%

 4.5 Garantir la qualité des formations initiales et continues en cancérologie. 1 0 0%

 5.11 Clarifier le processus de repérage et d’évaluation des innovations technologiques et des
évolutions organisationnelles qu’elles engendrent.

11 3 27%

 5.13 Accompagner les projets de valorisation des innovations technologiques en imagerie, chirurgie
et robotique, et dans les nouvelles sources biophysiques, conformément au contrat de la
filière Industries et technologies de santé.

6 5 83%

 6.2 Conforter l’accès aux tests moléculaires. 10 6 60%

 6.3 Mettre en œuvre dès 2014 des essais cliniques incluant l’analyse de l’exome tumoral sur 3 000
patients atteints de cancers du sein, cancers du côlon, cancers du poumon et sarcomes pour
démontrer la faisabilité à grande échelle de ces approches et leur utilité dans la prise en
charge des patients.

6 5 83%

 6.4 Soutenir la mise en œuvre et la réalisation du séquençage à haut débit de l’ensemble des
cancers à la fin du Plan.

9 4 44%

 7.2 Adapter et renforcer le dispositif d’annonce. 3 1 33%

 7.3 Permettre à chacun de disposer de programmes personnalisés de soins et de l’après-cancer
prenant en compte l'ensemble de ses besoins.

5 3 60%

 7.4 Garantir au patient l’articulation entre l’hôpital et la ville à l’occasion de la consultation de fin
de traitement.

7 3 43%

 7.6 Assurer une orientation adéquate vers les soins de support pour tous les malades. 6 5 83%

 7.7 Améliorer l’accès à des soins de support de qualité. 11 7 64%
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N° Nom de l'action
Nombre de jalons
Total Terminés

 7.14 Promouvoir le développement de programmes d’éducation thérapeutique des patients. 10 5 50%

 7.16 Améliorer l’information sur les essais cliniques en cancérologie. 5 2 40%

 8.2 Structurer le suivi de long terme des enfants et adolescents. 2 1 50%

 8.3 Améliorer la prise en compte des séquelles physiques des traitements des cancers. 8 5 63%

 8.4 Systématiser l’accompagnement au sevrage tabagique des malades atteints de cancer. 12 7 58%

 8.5 Mieux prendre en considération la consommation d’alcool des patients atteints de cancer et
informer sur ses dangers.

4 1 25%

 8.6 Promouvoir chez les patients atteints de cancer l’activité physique et les comportements
nutritionnels adaptés.

6 4 67%

 9.1 Améliorer l'accès aux aménagements pour le maintien de la scolarisation. 7 4 57%

 9.4 Parfaire l’offre de solutions adaptées à chaque situation personnelle des personnes atteintes
de cancer.

12 5 42%

 9.5 Responsabiliser l’entreprise dans toutes ses composantes sur l’objectif de maintien dans
l’emploi ou la réinsertion professionnelle.

8 5 63%

 9.6 Progresser dans la coordination territoriale des différents acteurs qui interviennent pour le
maintien dans l’emploi ou son accès.

12 5 42%

 9.7 Valoriser le travail réalisé sur le maintien dans l’emploi pour le faire connaître et le
développer.

9 4 44%

 9.10 Permettre un égal accès aux actes et dispositifs de reconstruction après un cancer. 6 4 67%

 9.11 Accroître la prise en charge des prothèses externes (capillaires et mammaires). 6 5 83%

 9.14 Harmoniser les questionnaires de santé et veiller à leur articulation avec les évolutions du
droit à l’oubli.

2 0 0%

 9.16 Suivre l’évolution de l’impact de la convention AERAS sur la durée du Plan. 7 3 43%

 9.18 Étudier les trajectoires des personnes atteintes de cancer à travers les bases de données
publiques et les cohortes en population.

10 6 60%

 10.5 Interdire de fumer dans un véhicule en présence de mineurs de moins de 12 ans . 2 1 50%

 10.6 Interdire de fumer dans les espaces publics de jeux dédiés aux enfants . 2 1 50%

 10.18 Élargir l'éventail des professionnels pouvant intervenir dans la prise en charge de l'arrêt du
tabac : médecins des services de prévention (santé au travail, etc.), infirmiers, sages femmes
(autorisation pour les sages femmes de prescrire des substituts nicotiniques à l’entourage
fumeur de femmes enceintes).

5 4 80%

 11.4 Expérimenter et conduire des actions de prévention de la consommation excessive d’alcool. 4 3 75%

 11.5 Faciliter les choix alimentaires favorables à la santé. 15 10 67%

 11.7 Faciliter pour tous et à tout âge la pratique de l’activité physique au quotidien. 15 10 67%

 11.9 Sensibiliser les professionnels de santé à l’intérêt pour leurs patients infectés par le VHB ou le
VHC de contrôler leur consommation d’alcool, de tabac et leur poids afin de réduire le risque
de cancer du foie.

3 0 0%

 11.10 Développer le dépistage des personnes exposées au risque d’hépatite B et C pour favoriser
l’accès à la prise en charge.

9 7 78%

 11.14 Faire de la recherche interventionnelle un véritable outil de prévention et de changement de
comportements.

19 14 74%

 12.3 Améliorer l'identification des cancers d’origine professionnelle pour permettre leur
reconnaissance en maladie professionnelle.

10 4 40%

 12.4 Soutenir la surveillance épidémiologique et la recherche pour améliorer les connaissances sur
les cancers professionnels.

10 5 50%

 12.5 Développer l’observation et la surveillance et améliorer la connaissance concernant les
cancers liés aux expositions environnementales en population générale.

20 13 65%

 12.7 Diminuer l’exposition de la population aux rayonnements ionisants à visée diagnostique. 11 5 45%

 12.8 Diminuer l’exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels et naturels. 10 8 80%

 13.5 Partager les informations et les données aux niveaux national et international entre
professionnels et avec le grand public.

5 4 80%

 15.2 Renforcer l’évaluation de l’accès et du recours au dépistage organisé des cancers. 6 1 17%
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N° Nom de l'action
Nombre de jalons
Total Terminés

 15.7 Conforter la surveillance et l’observation épidémiologiques des cancers à partir des registres. 11 7 64%

 15.10 Assurer la synergie des acteurs dans le domaine de l’observation et de l’évaluation. 7 5 71%

 16.5 Structurer l’organisation territoriale de proximité autour de l’objectif de continuité et de
globalité des parcours de prise en charge.

11 6 55%

 16.9 Soutenir le développement des programmes de lutte contre le cancer des agences
internationales, notamment leurs volets d’actions envers les pays francophones de l’Afrique
subsaharienne et du sud de la Méditerranée.

16 12 75%

 17.3 Mener plus globalement dans le cadre du Comité de réforme de la tarification hospitalière une
réflexion dédiée à l’accompagnement des innovations dans le champ de la cancérologie.

15 13 87%

 17.7 Apporter des solutions aux établissements de santé de soins de suite et de réadaptation, aux
unités de soins de longue durée, aux maisons de retraite et aux maisons d’accueil spécialisées,
concernant le financement des molécules onéreuses.

3 0 0%

 17.12 Conforter le suivi scientifique des projets financés. 6 2 33%

N° Nom de l'action

 1.8 Encourager la mise en place d’organisations territoriales,  de coopération entre les différents acteurs et d’approches
de dépistage réduisant les inégalités d’accès : cette action sera mise en œuvre dans le cadre des actions 16.4 et
16.5.

 2.18 Intégrer dans les travaux du CORETAH une réflexion sur les conditions d’administration des médicaments
anticancéreux pour les patients âgés en EHPAD afin d’assurer la continuité des traitements du cancer : cette action
sera mise en œuvre dans le cadre des actions 17.5 et 17.7.

 3.10 Identifier et mener les évolutions nécessaires du dispositif réglementaire et tarifaire pour soutenir le
développement de la radiologie interventionnelle : cette action sera mise en œuvre dans le cadre de l'action 3.8.

 3.13 Expérimenter la mise en place de forfaits pour les traitements de radiothérapie prenant en compte le nombre de
séances, mais aussi d’autres critères pour inciter les établissements à investir dans des techniques innovantes telles
que l’hypofractionnement au bénéfice des patients : cette action sera mise en œuvre dans le cadre de l'action 3.12.

 11.13 Améliorer la connaissance des perceptions et des comportements vis-à-vis des facteurs de risque de cancers : cette
action sera mise en œuvre dans le cadre de l'action 9.17.

 17.1 Identifier et mener les évolutions nécessaires du dispositif réglementaire et tarifaire pour soutenir le
développement de la radiologie interventionnelle : cette action sera mise en œuvre dans le cadre des actions 3.10
et 3.8.

 17.2 Expérimenter la mise en place de forfaits pour les traitements de radiothérapie pour inciter les établissements à
investir dans des techniques innovantes telles que l’hypofractionnement au bénéfice des patients : cette action sera
mise en œuvre dans le cadre de l'action 3.12.

 17.4 Redéfinir les critères d’évaluation et de jugement du caractère innovant et de la valeur ajoutée d’une molécule
permettant d’accélérer l’accès des patients aux réelles innovations : cette action sera mise en œuvre dans le cadre
de l'action 5.7.

 17.5 Engager, dans le cadre du Comité de réforme de la tarification hospitalière et dans le cadre des travaux sur les
nouveaux modes de rémunération dans le cadre conventionnel, une réflexion sur une évolution des modes de
financement apte à garantir un parcours fluide et sûr (notamment entre ville et hôpital) et une prise en charge
globale (intégrant les soins de support) dans le champ du cancer : cette action sera mise en œuvre dans le cadre de
l'action 17.3.

 17.8 Accélérer en lien avec les travaux issus du contrat de filière des industries de santé le processus de tarification des
actes et traitements innovants validés en pratique clinique afin de permettre le redéploiement des financements
d’initiation de l’INCa et de la DGOS vers des actes et dispositifs émergents : cette action sera mise en œuvre dans le
cadre des actions 5.11 et 5.12.

 17.9 Favoriser grâce au suivi de la qualité des pratiques cliniques, à des critères d’agrément exigeants et aux
recommandations de bonne pratique la pertinence des actes et la focalisation des moyens sur les prises en charge
conformes aux standards : cette action sera mise en œuvre dans le cadre des actions 1.10, 2.4, 2.6 et 2.7.

 17.10 Contribuer, grâce aux campagnes d’information sur les dépistages organisés des cancers, à la réduction des actes de
dépistage inopportuns par leur nature ou leur fréquence : cette action sera mise en œuvre dans le cadre de l'action
1.10.

   13 actions mises en œuvre dans le cadre d'autres actions
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N° Nom de l'action

 17.11 Maintenir le principe d’appels à projets libres et compétitifs comme principale modalité de sélection des projets de
recherche sur le cancer : cette action sera mise en œuvre dans le cadre de l'action 13.1.
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I. GUÉRIR PLUS DE PERSONNES MALADES

O 1 : FAVORISER DES DIAGNOSTICS PLUS PRÉCOCES

Indicateur Valeur Date Rappel cible
Taux de couverture du dépistage organisé ou spontané du cancer du sein
des femmes de 50-74 ans

Taux de couverture période 2013-2014

Source : Échantillon généraliste des bénéficiaires (SNIIR-AM). Traitement :
Santé publique France.

55,8 % 31/12/16 75 % 31/12/18

Taux de couverture période 2015-2016

56,04 % 31/12/16 75 % 31/12/18

Taux de couverture du dépistage par frottis cervico-utérin des femmes
âgées de 25 à 65 ans dans les 3 dernières années

Taux de participation pour les années
2014-2016

Source : Données de l’échantillon généraliste des bénéficiaires (SNIIR-
AM). Traitement : Santé publique France.

52,98 % 31/12/16 80 % 31/12/18

Taux de Couverture vaccinale contre le HPV pour 1 dose et pour 2 doses
chez les femmes de 19 ans révolus

1 dose

Source : Données de l’échantillon généraliste des bénéficiaires (SNIIR-
AM). Traitement : Santé publique France.

40,54 % 31/12/16 60 % 31/12/18

3 doses correspondant à vaccination
complète (jeunes filles non encore
concernées par le changement de schéma
vaccinal en 2014)

26,82 % 31/12/16 60 % 31/12/18

Taux de couverture vaccinale contre le HPV pour 1 dose et pour 2 doses
chez les jeunes filles de 15 ans révolus

1 dose chez les jeunes filles de 14 ans
révolus. L'âge de 14 ans révolus nous
semble plus pertinent, les jeunes filles
devant avoir initié la vaccination HPV
avant 15 ans en France.

Source : Données de l’échantillon généraliste des bénéficiaires (SNIIR-
AM). Traitement : Santé publique France.

24,42 % 31/12/16 60 % 31/12/18

2 doses correspondant à vaccination
complète

19,06 % 31/12/16 60 % 31/12/18

État d’avancement des actions du Plan cancer 2014-2019 au 1er janvier 2019
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Indicateur Valeur Date Rappel cible

Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal des
personnes de 50-74 ans

Le taux de participation 2015-2016 est
standardisé sur la population française
2009. Il concerne les tests au gaïac (début
de l’année 2015) et les tests
immunologiques (à partir du 14 avril
2015). Il doit être interprété en tenant
compte la période effective d’invitation
( 17 mois en moyenne par département)
et de l’invitation tardivement des
personnes (personnes n’ayant pas eu
l’opportunité de se faire dépister à fin
2016).

Source : Bases de données des structures de gestion des dépistages
organisés de cancers, niveau départemental. Traitement : Santé publique
France.

29,43 % 31/12/16 65 % 31/12/18

Sous objectif : Faire reculer les inégalités face au cancer du col utérin et réduire son incidence

Concernant la déclinaison dans les contrats locaux de santé, l’état d’avancement de cette action est associé à la mise en œuvre
de l’action 1.7 pilotée par l'INCa. La déclinaison plus spécifique du DO CCU intervient dans un second temps dans le cadre de la
phase de généralisation nationale amorcée en 2018.
Le cahier des charges de l'arrêté a été présenté dans ses grandes lignes par l'INCa au Comité stratégique des dépistages des
cancers le 17 octobre 2017.
L'arrêté relatif au programme de dépistage du cancer du col de l'utérus est daté du 4 mai 2018. (JO du 6 mai 2018). Les
invitations seront lancées, selon les régions, fin 2018 et en 2019, après signature des conventions avec les régimes d'Assurance
maladie (pour transmission des bases de données).

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 1.1
Permettre à chaque femme de 25 à 65 ans l’accès à un dépistage
régulier du cancer du col utérin via un programme national de
dépistage organisé.

DGS
10 sur 12

(83%)
Retard (moins de

3 mois)

Responsables associés : INCa; UNCAM Partenaires : ARS

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Présentation du calendrier de mise en œuvre de la généralisation du dépistage du
CCU au comité stratégique des dépistages des cancers par la DGS

01/06/14 Terminé

Lancement de l'étude médico-économique  sur la généralisation du dépistage du
cancer du col de l'utérus par l'INCa

01/10/14 Terminé

Remise du rapport d'analyse économique sur la généralisation du dépistage du
cancer du col de l'utérus (INCa)

01/03/15 Terminé

Note de proposition d'options stratégiques au cabinet (DGS) 31/12/15 Terminé

Préfiguration du dépistage organisé : instruction aux ARS 15/06/16 Terminé

Présentation de la stratégie de généralisation du dépistage du cancer du col de
l'utérus au comité stratégique des dépistages des cancers

30/06/16 Terminé

Présentation de l'arrêté portant généralisation du dépistage du CCU au comité
stratégique des dépistages des cancers par la DGS pour avis

31/03/17 Terminé

Campagne d'information des professionnels de santé (préparation à la généralisation
du dépistage du cancer du col de l'utérus)

31/10/17 Terminé

Publication de l'arrêté portant généralisation du dépistage du cancer du col de
l'utérus au Journal officiel

31/10/17 Terminé

Campagne de communication accompagnant la mise en place du dépistage organisé
du cancer du col de l'utérus (INCa)

01/02/18 Terminé

Inscription dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens des ARS (CPOM )
d'un indicateur sur la participation au dépistage du cancer du col de l'utérus dans les
zones défavorisées

31/12/18
Non débuté -

Retard (moins de
3 mois)
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Les Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) des infections par les virus de l'immunodéficience
humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles, se mettent en place depuis le 1er janvier 2016. Un
élargissement des centres pouvant vacciner a été introduit par la  LMSS du 26/01/16. Une note d'information aux ARS a été
adressée par le DGS le 19 septembre, relative à l’habilitation des structures réalisant des vaccinations gratuites en application des
articles L. 3111-11 et L. 3112-3 du Code de la santé publique.

Dans le cadre de la semaine de la vaccination d’avril 2017, l’INCa a diffusé une infographie visant à rappeler aux familles l’intérêt
de la vaccination contre les HPV pour se protéger du cancer du col de l’utérus. Les médecins généralistes, sages-femmes et
gynécologues ont été destinataires d’un emailing leur adressant un « questions/réponses » pour faciliter le dialogue avec les
familles dans le cadre de la prescription des vaccins HPV.

Le jalon relatif aux études en sciences humaines et sociales (SHS) et épidémiologie descriptive sur l'acceptabilité de la vaccination
en milieu scolaire, a commencé le 28 avril 2015. Le volet prévention de l'appel à projet de recherche, lancé en janvier 2017 par
l'IRESP, a comporté un axe dédié à des études en SHS sur la vaccination HPV. Un état des lieux sur les politiques d'amélioration
de la vaccination anti-HPV a été réalisé.
 
Suite à cet état des lieux pointant l’absence de recherche interventionnelle en France, un projet de recherche interventionnelle
décliné en différents lots visant à améliorer la couverture vaccinale du vaccin contre les HPV chez les jeunes filles d’âge scolaire, a
été initié. Le séminaire pluridisciplinaire de préparation en vue du lancement de ce projet s’est tenu le 15 juin 2018. Les
conclusions de ce séminaire ont abouti à un appel à manifestation d’intérêt en juillet 2018. Un comité scientifique a retenu 8
équipes de recherche qui vont travailler ensemble et co-construire les différents lots de ce projet de recherche qui devrait être
déposé en janvier 2019.  Les résultats seront publiés en mars 2019. Le lancement des travaux de recherche est prévu en juillet
2019.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 1.2

Améliorer le taux de couverture de la vaccination par le vaccin anti-
papillomavirus en renforçant la mobilisation des médecins traitants
et en diversifiant les accès, notamment avec gratuité, pour les
jeunes filles concernées.

DGS
8 sur 8
(100%)

Achevée

Responsables associés : INCa; UNCAM
Partenaires : ITMO santé publique; Santé
publique France; ARS

Les recommandations professionnelles portant sur la conduite à tenir devant une femme ayant un frottis cervico-utérin anormal
sont en cours d'élaboration selon le planning. Après publication de la note de cadrage et constitution du groupe d'experts,
l'analyse de la littérature a été réalisée et le groupe de travail s'est déjà réuni à plusieurs reprises.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 1.3
Assurer aux femmes chez lesquelles une anomalie a été détectée
(cancer du col de l'utérus) une prise en charge adaptée.

INCa
2 sur 4
(50%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : UNCAM Partenaires : ARS

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Cadrage et lancement du projet 30/06/14 Terminé

Publication et diffusion des recommandations 31/03/16 Terminé

Mise à disposition d'une évaluation des pratiques de prise en charge des femmes
ayant un frottis cervico-utérin anormal

31/12/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Veille bibliographique pour mise à jour des recommandations 31/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 1.4
Mettre en place une évaluation de la stratégie de lutte contre le
cancer du col de l’utérus pour guider et réajuster les dispositifs.

INCa
3 sur 9
(33%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : DGOM; Santé publique France Partenaires : ARS

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Analyse de la pratique en matière de dépistage par frottis (T0) (enquête et SNIIRAM) 30/06/15 Terminé

Analyse des pratiques et de l'accès effectif au dépistage CCU des personnes
vulnérables  (T0) (enquête ad hoc)

30/06/16 Terminé
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Jalon Fin prévue le État du Jalon
Rapport de l'étude médico-économique (phase 2) sur la généralisation du  dépistage
du cancer du col de l'utérus

31/12/16 Terminé

Analyse des pratiques et de l'accès effectif au dépistage CCU des personnes
vulnérables  (T1) (enquête ad hoc)

30/06/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Analyse de la pratique en matière de dépistage par frottis (T1) (enquête et SNIIRAM) 31/12/17
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

Mise en œuvre du nouveau système d'information 30/06/18
En cours - Retard

(de 3 à 9 mois)

Sous objectif : Réduire la mortalité et la lourdeur des traitements du cancer du sein et du
cancer colorectal grâce aux dépistages

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 1.5

Proposer, par le médecin traitant, à chaque personne la modalité de
dépistage et de suivi adaptée à son niveau de risque de cancer du
sein ou de cancer colorectal, en intégrant les personnes à risque
aggravé dans les programmes de dépistages, avec l’appui des
structures de gestion et de l’Assurance maladie.

INCa
7 sur 8
(88%)

Retard (de 3 à 9
mois)

Responsables associés : DGS; HAS; UNCAM Partenaires : ARS

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Mise à jour des recommandations sur le dépistage des femmes à risque très élevé
(BRCA1-BRCA2)

30/06/15 Terminé

Lancement d'un AAP en vue d'expérimentations de procédures d'invitation au
dépistage du cancer du sein selon le niveau de risque

30/06/16 Terminé

Analyse des pratiques, de l'accès et de la participation à un suivi des personnes à
risque élevé/très élevé de cancer du sein  (Enquête adhoc-T0)

31/12/16 Terminé

Recommandation sur le dépistage du cancer colorectal selon le niveau de risque 30/06/17 Terminé

Formation des médecins généralistes sur les pratiques de dépistage des cancers
selon le niveau de risque

31/12/17 Terminé

Mise en œuvre du nouveau SI (volet risque élevé/très élevé) 30/06/18
En cours - Retard

(de 3 à 9 mois)

Analyse des pratiques, de l'accès et de la participation à un suivi des personnes à
risque élevé/très élevé de cancer colorectal (Enquête adhoc-Résu

31/12/18 Terminé
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Les recommandations sur le dépistage des femmes à risque très élevé (BRCA1-BRCA2) ont été mises à jour par l'INCa. La HAS a
publié des recommandations sur la conduite à tenir en fonction du niveau de risque de cancer colorectal en mai 2017.

En 2016, de premiers travaux sur les systèmes d'information des dépistages ont permis de réaliser, en lien avec les dispositifs
d'oncogénétique, un état des lieux des logiciels métiers disponibles, un recensement des besoins et la description de trois
schémas potentiels. Une phase de concertation sur le scénario cible a été engagée au dernier trimestre 2016. Début 2017,
l'évolution du contexte règlementaire (SNDS, décret NIR ) et la construction du composant national du DCC ont dû être prises en
compte dans le projet. 
En l'état, compte tenu des autres chantiers prioritaires liés notamment à l'évolution des structures de gestion et de leurs
missions, à la généralisation du dépistage du cancer du col de l'utérus et à l'évolution parallèle du chantier sur le DCC (chantier
similaire pour un collecteur-analyseur, source d'économie d'échelle), seuls les attendus des systèmes d'information régionaux
(logiciels métiers des structures de gestion), l’architecture globale et le pilotage du système d'information ont été décrits dans le
cahier des charges publié par la DGS en mars 2018.
Après un état des lieux des solutions régionales mises en place par les centres régionaux de coordination des dépistages en 2018
et début 2019 (lors de leur régionalisation), la solution centralisée nationale identifiée pour recueillir des informations sur le
dépistage pour les besoins des acteurs nationaux et régionaux à partir des systèmes d’information des structures régionales,
construites dans un cadre d’interopérabilité, fera l'objet d'une concertation et de spécifications en 2019 pour un développement
subséquent.

Un appel à projets a été lancé en 2016 sur le sujet de la prise en compte du dépistage des niveaux de risque. Quatre projets ont
été retenus, ils concernent le dépistage du cancer colorectal. L'un d'entre eux concerne la formation des médecins généralistes à
l’approche centrée patients (et sur leur niveau de risque). Une valorisation des premiers résultats a été réalisée lors du séminaire
des dépistages de juin 2018.

À la suite d'un premier appel d'offres classé infructueux, la modélisation de l'impact du dépistage du cancer colorectal et
l'analyse des modalités de dépistage en fonction du niveau de risque sont en cours de réalisation dans le cadre d'une étude
médico-économique lancée fin 2017. L'étude médico-économique a été finalisée au dernier trimestre 2018 et a permis
d'explorer les stratégies possibles de dépistage (uni ou multimodal) en fonction du risque relatif de cancer colorectal. Rapports et
articles sont en cours de validation.

L'INCa et la HAS ont été co-saisis par le ministère de la Santé pour la fin 2018 au sujet de recommandations de cadrage d'une
consultation de prévention et de dépistage à 25 ans qui inclura un repérage des antécédents familiaux et des principaux facteurs
de risque.

L'ensemble de ces éléments permettront d'élaborer une stratégie de dépistage/suivi en fonction du niveau de risque et de lancer
les enquêtes de pratique ad hoc.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 1.6
Accroître l’efficacité des programmes de dépistage organisé du
cancer du sein et du cancer colorectal.

INCa
7 sur 9
(78%)

Retard (de 3 à 9
mois)

Responsables associés : HAS; UNCAM Partenaires : Santé publique France; ARS

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Enquête sur la performance des mammographies dans le programme de dépistage
organisé du cancer du sein (INCa)

31/12/14 Terminé

Utilisation du test immunologique dans le programme de dépistage organisé du
cancer colorectal

15/03/15 Terminé

Lancement des sites pilotes de dématérialisation des mammographies (seconde
lecture, mammobile) (INCa)

01/07/15 Terminé

Concertation citoyenne sur l'évolution du dépistage du cancer du sein  (DGS, INCa) 31/03/16 Terminé

Modélisation de l'impact du nouveau programme DO CCR et de l'utilisation des tests
immunologiques (INCa)

31/03/16 Terminé

Lancement de la démarche de contrôle assurance qualité 30/09/16 Terminé

Enquête sur la performance des mammographies dans le programme de dépistage
organisé du cancer du sein (INCa)

31/12/16 Terminé

Évaluation des sites pilotes de dématérialisation pour les mammographies (INCa) 30/06/18
En cours - Retard

(de 3 à 9 mois)

Rédaction du cadre de référence (cahier des charges à de dématérialisation de la
mammographie (DGS)

31/12/18
Non débuté -

Retard (moins de
3 mois)
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Un nouvel appel à projets, portant sur des expérimentations et sur l’évaluation de la dématérialisation des flux d’information
associés à la mammographie numérique, a été lancé par l’INCa fin 2016 pour une sélection des projets en juin 2017. Quatre
projets ont été retenus in fine sur les deux phases d'appels à candidatures, sont lancés et font désormais l'objet d'un suivi. Une
réunion de convergence réunissant l'ensemble des sites expérimentateurs a été programmée le 7 décembre 2018 en vue
d'affiner le suivi et le protocole d'évaluation commun. L'évaluation finale sera conduite fin 2019.

À la suite d'un premier appel d'offres classé infructueux, la modélisation de l'impact du dépistage du cancer colorectal et
l'analyse des modalités de dépistage en fonction du niveau de risque sont en cours de réalisation dans le cadre d'une étude
médico-économique lancée fin 2017. L'étude médico-économique a été finalisée au dernier trimestre 2018 et a permis
d'explorer les stratégies possibles de dépistage (uni ou multimodal) en fonction du risque relatif de cancer colorectal. Rapports et
articles en cours de validation.

Le rapport du comité d'orientation de la concertation citoyenne et scientifique sur le dépistage du cancer du sein a été remis à la
ministre des Affaires sociales et de la Santé en septembre 2016. À la demande de la ministre, ce rapport a été suivi de
l'établissement d'un plan d'actions permettant le renouveau du dispositif de dépistage du cancer du sein (dont l'amélioration de
la qualité et du service rendu). Le rapport sur l'analyse éthique du programme de dépistage du cancer du côlon et du rectum a
été publié en mai 2016. De nouveaux travaux d'assurance qualité sont également engagés dans le cadre des comités techniques
et de prospective des programmes de dépistage et dans le cadre des travaux sur l'évolution des structures de gestion du
dépistage.

Le dernier volet de l'enquête sur la performance des installations de mammographie (2017) a été mené. Les résultats sont en
cours de validation et seront publiés prochainement.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 1.7
Lutter contre les inégalités d’accès et de recours aux programmes de
dépistage.

INCa
12 sur 18

(67%)
Retard (plus de 9

mois)

Responsables associés : DGS; DSS; UNCAM Partenaires : ARS; DGOM

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Publication des préconisations en matière de géocodage (INCa) 31/10/14 Terminé

Colloque recherche interventionnelle (INCa) 30/11/14 Terminé

Lancement AAP dépistage ciblé lutte contre les inégalités (information, modalité
d'organisation, interventions, équipes mobiles...) (INCa)

30/06/15 Terminé

Déclinaison dans les contrats locaux de santé, signés par les ARS, de l'objectif de
lutte contre les inégalités d'accès et de recours au dépistage

31/12/15 Terminé

Lancement AAP recherche interventionnelle sur les actions de luttes contre les
inégalités (INCa)

31/12/15 Terminé

Mise en œuvre du contrat responsable par les assurances complémentaires en
application de la stratégie nationale de santé (UNOCAM)

31/12/15 Terminé

Résultats d'enquête sur l'accès au dépistage des cancers des populations vulnérables
(handicap)  (INCa)

30/06/16 Terminé

Valorisation de la session SFSP sur les actions de luttes contre les inégalités face au
dépistage des cancers

30/06/16 Terminé

Généralisation de la prise en charge à 100 % des actes en lien avec le dépistage
(UNCAM)

31/12/16 Terminé

Intégration des missions de lutte contre les inégalités dans le CDC des programmes
de dépistage organisé des cancers (DGS)

31/12/16 Terminé

Enquête sur l'accès au dépistage des cancers des populations vulnérables
(institutions, lieux de privation de liberté) (INCa)

30/06/17 Terminé

Lancement AAP dépistage ciblé lutte contre les inégalités (information, modalité
d'organisation, interventions, équipes mobiles...) (INCa)

30/06/17 Terminé

Colloque "Avancées de la recherche interventionnelle en France" (titre indicatif)
(INCa)

31/12/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Déploiement du géocodage dans le cadre du système d'information 31/12/17
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

Enquête sur l'accès au dépistage des cancers des populations vulnérables (barrières
linguistiques et culturelles)

30/06/18
Non débuté -

Retard (de 3 à 9
mois)
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Dans la logique des travaux sur le dépistage organisé du cancer du col de l’utérus, visant à prendre en compte les inégalités
d’accès et de recours au dépistage dans la définition même des programmes, l’évaluation médico-économique du dépistage
organisé du cancer colorectal intégrera une réflexion sur les actions destinées aux populations vulnérables. 
Suite à la concertation citoyenne sur le dépistage organisé du cancer du sein, le ministère de la Santé avait annoncé la prise en
charge de l’échographie au tarif opposable et la prise en charge à 100 % d'une consultation dédiée à 25 ans par l'Assurance
maladie. En outre, les frais liés au dépistage spécifique du cancer du sein chez les femmes à risque élevé sont pris en charge à
100 % par l'Assurance maladie (Décret n° 2016-1185 du 30 août 2016).

Le déploiement du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus a débuté en 2018 et repose sur une prise en charge intégrale
par l’Assurance maladie, sans avance de frais, du test de dépistage et de son analyse.

Un appel à projet Cancer et personnes vulnérables, notamment les personnes en situation de handicap, est en cours de
construction pour un déploiement en 2019-2020.

Un colloque sur la recherche interventionnelle pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé est organisé par
l'Institut national du cancer en janvier 2019. Le sujet du dépistage est inscrit à l'ordre du jour et les expérimentations d'équipes
mobiles font l'objet d'une intervention.

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Évaluation des expérimentations relatives aux équipes mobiles 30/06/18
Non débuté -

Retard (de 3 à 9
mois)

Définition du cadre et des critères de mise en œuvre des équipes mobiles 31/12/18
Non débuté -

Retard (moins de
3 mois)

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 1.8

Encourager la mise en place d’organisations territoriales,  de
coopération entre les différents acteurs et d’approches de dépistage
réduisant les inégalités d’accès : cette action sera mise en œuvre
dans le cadre des actions 16.4 et 16.5.

INCa

Mise en œuvre
dans le cadre des

actions 16.4 et
16.5.

Responsables associés : Partenaires : 

Sous objectif : Permettre à chacun de mieux comprendre les enjeux des dépistages

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 1.9
Améliorer l’information des populations concernées  par les
dépistages pour leur permettre de faire des choix éclairés.

INCa
10 sur 12

(83%)
Planning
respecté

Responsables associés : DGS; UNCAM Partenaires : ARS; DGOM
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L'information sur les dépistages a connu plusieurs évolutions importantes.

Sur le dépistage du cancer du col de l'utérus, il a été choisi de concentrer et cibler les messages et leur diffusion vers les
populations y recourant le moins, en lien avec une étude médico-économique de 2015. Le dispositif a donc ciblé les femmes de
plus de 45 ans en radio, ainsi que les femmes en ALD et celles des départements où la participation est la plus faible via des
actions de sensibilisation des associations et de la presse locale.

Afin d'accompagner la montée en puissance du test immunologique lancé en 2015, une campagne massive a été diffusée au mois
de mars 2016. La campagne diffusée est la même que celle de 2015, dont le post test avait indiqué une très bonne mémorisation
et une valeur incitative forte. En complément et afin de soutenir la participation en fin d'année, une campagne presse et web a
été diffusée quelques mois plus tard.

Ont également été mis à disposition des outils pratiques sur l'ensemble des dépistages sous format web et sous format « print »
de type mémo. Cette approche transversale des dépistages permet à chacun de connaître les dépistages qui lui sont
recommandés selon son âge et son sexe. Les professionnels disposent également d'un outil récapitulatif sur l'ensemble des
dépistages.

L'INCa, en lien avec l'Assurance maladie et le Collège de la médecine générale (CMG), a également élaboré des documents
d'information permettant d'éclairer la décision individuelle de recourir au dépistage du cancer de la prostate, non recommandé ;
ces documents ont été diffusés notamment via les Médecins-conseil de l'Assurance maladie.

Sur le dépistage du cancer du sein, l'INCa a piloté pendant 9 mois une concertation citoyenne et scientifique, destinée à
améliorer ce dispositif. Le rapport final a été remis à la ministre de la Santé en octobre, qui a ensuite confié à l’INCa et à la
Direction générale de la santé (DGS) le soin d’élaborer un plan d’action cohérent. L'information équilibrée et complète des
femmes s'est poursuivie notamment avec une large campagne TV, presse, web à l'automne 2018.

Enfin, l'INCa a  poursuivi le recours à des actions web très ciblées et géolocalisées afin de toucher très directement les personnes
concernées par les dépistages, notamment celles y recourant peu : campagnes d'emailing, de bannières et de sms.
Les partenariats de diffusion avec les associations ont permis de mieux diffuser les outils accessibles à tous, dans des formats
illustrés et traduits afin de toucher une plus large population.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 1.10
Veiller à la pertinence des pratiques en matière de dépistage
individuel ; encadrer et limiter les pratiques dont l’efficacité n’est
pas avérée voire délétère.

INCa
5 sur 8
(63%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : DSS; UNCAM Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Publication des rapports sur le dépistage et la prise en charge du cancer de la
prostate (INCa)

31/12/14 Terminé

Diffusion d'outils d'information sur le dépistage du cancer de la prostate
(professionnels et grand public) (INCa)

31/12/15 Terminé

Évaluation et analyse des pratiques en matière de dépistage (frottis/
mammographie/PSA) (enquêtes/SNIIRAM) T0

31/12/15 Terminé

Recommandations sur l'extension du DO cancer du sein à d'autres tranches d'âge
(HAS)

31/12/15
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Étudier la possibilité d'une prise en charge différenciée par l'AM en cas de pratiques
dont l'efficacité n'est pas démontrée (AM)

31/12/16 Terminé

Lancement de l'enquête sur l'impact d'une prise en charge différenciée par l'AM et
sur la disposition à payer (mammographie, frottis, PSA) (INCa)

31/12/16 Terminé

Évaluation et analyse des pratiques en matière de dépistage (frottis/
mammographie/PSA) (enquêtes/SNIIRAM) T1 (INCa)

31/12/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)
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Plutôt que de s'engager dans une démarche de remboursement différencié pour les pratiques d'efficacité insuffisamment
démontrée (notamment le dosage du PSA pour le dépistage du cancer de la prostate), le choix a été fait de tenter une approche
de sensibilisation aux bonnes pratiques et d'information des médecins et personnes concernées. 
Des outils d'information à destination des hommes et des médecins ont été élaborés et mis à disposition en mars 2016 par
l'Assurance maladie, l'INCa et le Collège de médecine générale, en complément du rapport sur le dépistage et la prise en charge
du cancer de la prostate. La CNAMTS a publié en mars et en novembre 2016 les résultats d'une étude sur les bases de l'Assurance
maladie et portant sur la pratique du dosage de PSA. Des visites confraternelles et un suivi des pratiques ont été mises en place
par l'Assurance maladie. Cette étude a été reconduite de sorte à évaluer l'impact du déploiement des outils et des visites
confraternelles.

Une étude de révélation des « préférences » des femmes vis-à-vis du dépistage du cancer du sein et une étude sur les «
préférences » des médecins généralistes relative à différentes mesures incitatives ont été soutenues par l'INCa. Les premiers
résultats ont été communiqués au second semestre 2016.

Les sujets évaluation et recommandations sont essentiels, qu'il s'agisse de recommandations sur l'extension du dépistage
organisé du cancer du sein à d'autres tranches d'âge (HAS) ou de l'évaluation d'innovations (évaluation de la tomosynthèse pour
le dépistage du cancer du sein, évaluation du test HPV pour le dépistage du cancer du col de l'utérus, par exemple).

Sous objectif : Identifier de nouvelles opportunités de diagnostics précoces

S'agissant du dépistage du cancer du poumon, la HAS a conclu négativement en mai 2016 quant à l'intérêt de mettre en œuvre
un dépistage organisé du cancer du poumon par scanner spiralé. Le projet de développer des expérimentations a été suspendu
mais des projets portant sur le dépistage du cancer du poumon ont été déposés dans le cadre du PNLT.

Sur le dépistage des cancers cutanés, il convient de souligner qu'un axe télédermatologie a été intégré dans l'appel à projets
« dépistage » 2019.

Sur le dépistage du cancer du sein, le sujet tomosynthèse fait l'objet d'une veille par l'INCa. L'ANSM a été saisie en 2016  sur le
contrôle qualité des appareils de tomosynthèse. Suite à la finalisation de ces travaux fin 2018, le contrôle qualité devra être
déployé par l'ANSM courant 2019. 
La HAS a été saisie par l'INCa sur ce sujet en mars 2017. Le cadrage des travaux a débuté à l'automne 2017. La première phase de
l'évaluation a été finalisée au T4 2018, la seconde phase devant être finalise au premier semestre 2019.
Les données disponibles jusqu'à présent ne permettaient pas de finaliser un cahier des charges pour des expérimentations : un
axe tomosynthèse a de fait été retenu dans les appels à projets 2018 et 2019 et une modélisation de l'impact de l'intégration de
la tomosynthèse dans le programme de dépistage sera réalisée en 2019.

Sur le dépistage du cancer colorectal, les données publiées sont insuffisantes pour lancer des expérimentations sur l'utilisation
des tests sanguins.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 1.11
Développer et accompagner le transfert des innovations
technologiques et organisationnelles en matière de dépistage des
cancers.

INCa
6 sur 10
(60%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : HAS Partenaires : ARS

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Note de positionnement sur l'utilisation de la tomosynthèse en dépistage organisé
(INCa)

30/06/14 Terminé

Protocole européen de contrôle qualité tomosynthèse (EUREF) 30/06/15 Terminé

Appel à projets dépistage cancer du poumon dans Priorité Tabac 31/12/15 Terminé

Protocole contrôle qualité tomosynthèse (ANSM) 30/06/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Recommandation sur l'utilisation du scanner dans le dépistage du cancer du poumon
(HAS)

30/06/16 Terminé

Évaluation de l'expérimentation élargie sur la télédermatologie en vue de
l'intégration des équipes de premiers recours (INCa)

31/12/16 Terminé

Saisine de la HAS et de l'ANSM sur la tomosynthèse 31/03/17 Terminé

Évaluation de l'acte de tomosynthèse (HAS) 30/06/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Modification du cahier des charges pour l'intégration de la tomosynthèse dans le
dépistage organisé du cancer du sein (DGS)

31/12/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)
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O 2 : GARANTIR LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ DES PRISES  EN CHARGE

Indicateur Valeur Date Rappel cible
Délai moyen d’obtention d’un rendez-vous pour une IRM dans le cadre
d’un bilan d’extension

Cancer de la Prostate

Source : Centres identifiés dans la base du Fichier national des
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) comme disposant d’un
équipement IRM une année donnée

26 jours 01/12/15 20 jours 31/12/18

Cancer de l'Utérus

28 jours 01/12/15 20 jours 31/12/18

Cancer du Sein

25 jours 01/12/15 20 jours 31/12/18

Proportion de patients adultes présentés dans une réunion de
concertation pluridisciplinaire de recours « sarcomes » au moment du
diagnostic

Source : Numérateur : Bases de données nationales des réseaux
nationaux cliniques pour sarcomes de l’adulte (NETSARC et RESOS)
Dénominateur : Base de données nationale du réseau national
anatomopathologique pour sarcomes de l’adulte (RRePS)

62,01 % 31/12/16 100 % 31/12/18

Proportion de patients ayant un dossier communicant de cancérologie

Source : Numérateur : À terme, issu du DCC et de ses collecteurs
Dénominateur : PMSI : ATIH

79,3 % 31/12/16 100 % 31/12/18

Proportion de patients enregistrés dans le cadre d'une réunion de
concertation pluridisciplinaire

Source : Numérateur : Enquête du dossier communicant de cancérologie
(INCa).
Dénominateur : PMSI (MCO et fichiers FichComp et RSFA) et SNIIR-AM

85,1 % 31/12/16 100 % 31/12/18

Sous objectif : Réduire les délais entraînant des pertes de chance

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 2.1

Garantir aux patients, avec l’appui du médecin généraliste  ou de
l’équipe de premier recours, un premier rendez-vous avec l’équipe
de cancérologie la plus adaptée à leur situation et dans un délai
rapide.

INCa
1 sur 5
(20%)

Retard (de 3 à 9
mois)

Responsables associés : DGOS Partenaires : ARS; DGOM

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Publication du cadre national pour la prise en charge des AJA 31/12/17 Terminé

Déploiement des préconisations délais d'adressage avec l'appui des ARS dans le
cadre de leurs nouvelles missions

30/06/18
En cours - Retard

(de 3 à 9 mois)

Définir et envisager la mobilisation des RRC pour aider les médecins à adresser
(INCa)

31/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)

Intégration des préconisations de délais d'adressage dans le dispositif des
autorisations

31/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)
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Le nouveau référentiel de missions des RRC prend en compte le besoin de rendre lisible l'offre de prise en charge en cancérologie
afin de faciliter l'orientation des patients dès la suspicion de diagnostic. Ce référentiel est en cours de relecture interne et sera
publié début 2019 dans le cadre d'une instruction de la DGOS aux ARS.

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Nouveau référentiel des missions des RRC (DGOS) 31/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 2.2
Développer une politique active de maîtrise des délais de prise en
charge.

DGOS
11 sur 13

(85%)
Retard (plus de 9

mois)

Responsables associés : HAS; INCa Partenaires : HAS; ARS; DGOM

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Première réunion de cadrage DGOS-HAS-INCa sur la production d'indicateurs de
qualité et de sécurité des soins en cancérologie (IQSS) cf. action 2.4

11/07/14 Terminé

Participation de l'INCa au Copil des indicateurs de qualité et sécurité des soins dans
les établissements de santé coordonné par la HAS et la DGOS

17/10/14 Terminé

Faire évoluer l'indicateur RCP : proposition de développer un thème d'indicateurs de
spécialité (cancer du sein ou de l'ovaire)  

07/05/15 Terminé

Réunion pour définir les modalités de travail HAS-INCa sur les indicateurs de qualité
et de sécurité des soins (IQSS) 

07/05/15 Terminé

Proposer un indicateur sur la prise en charge de l'ovaire 23/06/15 Terminé

État des lieux par l'INCa des recommandations spécifiques à la prise en charge du
cancer de l'ovaire et d'autres cancers

31/12/15 Terminé

Repérer les pathologies, les délais et autres indicateurs en s'appuyant sur les
recommandations de bonnes pratiques cliniques et organisationnelles

31/12/16 Terminé

Évaluer la faisabilité de la mesure de ces délais et autres indicateurs, qui peuvent
concerner à la fois la ville et l'hôpital

30/06/17 Terminé

Développer et tester les indicateurs priorisés en lien avec ces recommandations.
Proposer de développer et tester un indicateur de délai de prise en charge

31/12/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Lancer la campagne de recueil des indicateurs auprès de toutes les structures
concernées (sans diffusion publique des résultats)

01/02/18
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

Intégration de l'enjeu de suivi des délais dans l'évolution des missions des RRC et 3C
(cf. action 16.5)

30/06/18 Terminé

Produire une recommandation sur les bonnes pratiques sur la prise en charge des
cancers de l'ovaire

31/12/18 Terminé
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Au sujet de la réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) :

- l’évolution de l’indicateur de qualité et de sécurité des soins (IQSS) RCP, au-delà de celle précédemment effectuée pour 2016
(suppression de trois critères), ne sera pas poursuivie puisqu’il n’existe plus de marge de progression. L’indicateur n’est plus un
levier d’amélioration et il est recueilli pour la dernière fois en 2018 (données 2017) par les établissements de santé ;
- en revanche un nouvel indicateur (ou plusieurs) portant sur la RCP pourra (pourront) être recueilli(s) automatiquement à partir
du DCC quand ce dossier sera généralisé. Ce recueil automatisé pourrait permettre de décliner cet indicateur par localisation
cancéreuse ;
- pour information complémentaire : la fiche RCP standardisée actuellement utilisée par les acteurs en cancérologie - et
notamment disponible sur le site Internet de l’INCa - est générique (pour tous les types de cancers). L’INCa a pour projet de
développer des guides de remplissage en fonction des types de cancer afin de tenir compte de leurs spécificités, et en se basant
sur les recommandations de bonne pratique.

Au sujet du jalon « Proposer un indicateur sur la prise en charge de l'ovaire » (les jalons numérotés de 1 à 5 sous des sous-
jalons) :
- les indicateurs développés dans le cadre de cette action ne portent pas sur le cancer de l'ovaire mais sur d'autres pathologies. Il
s'agit des cancers du sein et du colon-rectum ;
- ces pathologies ont été repérées à l'aide d'une analyse des recommandations de bonnes pratiques cliniques et
organisationnelles pour les quatre pathologies cancéreuses les plus fréquentes (sein, poumon, prostate, colon). 

Au sujet des indicateurs des cancers du sein et du côlon-rectum :

- deux groupes de travail d’experts (oct. 2017-mars 2018) ont identifié 10 IQSS pour les cancers du sein et 6 IQSS pour les cancers
du côlon-rectum ;
- parmi ces IQSS, des indicateurs de délais sont en cours de développement : 
a) des indicateurs de RCP (par ex. entre le diagnostic et la RCP d'une part et entre la RCP et le premier geste thérapeutique
d'autre part), la poursuite des travaux dépend de la généralisation du DCC puisque ces indicateurs seront recueillis
automatiquement à partir de ce dossier ;
b) d’autres indicateurs de délai : 3 (sur les 10 IQSS) pour les cancers du sein et 1 (sur les 6 IQSS) pour les cancers du côlon-rectum.
Ces indicateurs seront recueillis à partir du PMSI et du Système national des données de santé ;
- Calendrier prévisionnel :
a) décembre 2018 : validation par les groupes de travail ;
b) début 2019 : étude de faisabilité (validité et capacité d’amélioration par les établissements de santé) avec retour aux dossiers
médicaux et/ou aux registres ;
c) fin 2019 : calcul des résultats des IQSS retenus et diffusion (modalités à définir) ;
- Il n’y a pas de campagne de recueil à proprement parler. Les indicateurs seront calculés à partir des bases de données médico-
administratives. La première évaluation aura lieu fin 2019.

Au sujet du jalon « Produire une recommandation sur les bonnes pratiques sur la prise en charge des cancers de l'ovaire » : 

- la recommandation de bonnes pratiques sur la prise en charge des cancers de l’ovaire, « Conduites à tenir initiales devant des
patientes atteintes d’un cancer épithélial de l’ovaire », a été élaborée par le groupe Francogyn (Groupe français de recherche en
chirurgie oncologique et gynécologique), en partenariat avec la Sfog (Société française d’oncologie gynécologique) et Arcagy-
Gineco sous l’égide du Cngof (Collège national des gynécologues et obstétriciens français), et a reçu le label de l’INCa ;
- elle sera prochainement publiée au B.O. et diffusée notamment sur le site Internet de l’INCa et aux RRC ;
- cette recommandation intègre des préconisations d’ordre organisationnel. Il n’y aura donc pas de référentiel organisationnel
spécifique sur la prise en charge des cancers de l’ovaire.
Pour information, le groupe de travail sur la réforme du régime d’autorisation du traitement du cancer va s’appuyer sur ces
recommandations pour notamment définir les seuils d’activités et la gradation des soins.

Au sujet du jalon « Produire un référentiel organisationnel sur la prise en charge des cancers de l'ovaire » : 

Les recommandations d’ordre organisationnel sont intégrées à la recommandation de bonnes pratiques sur la prise en charge
des cancers de l’ovaire « Conduites à tenir initiales devant des patientes atteintes d’un cancer épithélial de l’ovaire ».

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 2.3
Réduire les inégalités territoriales et harmoniser les délais d’accès à
l’IRM et à la TEP.

DGOS
6 sur 11
(55%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : HAS; INCa Partenaires : ARS

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Identification des axes d'amélioration de la pertinence des actes en imagerie (groupe
national DGOS/HAS/CNAMTS/ASN)

30/03/15 Terminé

État des lieux de l'offre de TEP (DGOS) 30/06/15 Terminé

Étude de faisabilité pour intégrer les délais aux indicateurs qualité des
établissements autorisés au traitement (HAS) et identification des prérequis

30/06/15
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Construction du plan d'action sur la pertinence des actes en imagerie 31/12/15 Terminé
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La politique conduite par la DGOS et les ARS a permis de renforcer les équipements IRM et l'optimisation de leur
fonctionnement.
Trois types d'actions institutionnelles d'appui ont été menées :
- la mise à disposition des ARS, fin 2016, d'outils de comparaison de la consommation d'examens IRM et scanner par famille
d'examens (taux de recours) et l'appui à leur mobilisation dans les diagnostics territoriaux, notamment pour l'élaboration des
schémas régionaux de santé ;
- la mise en place sur la période 2016-2018 d'un programme national d'analyse des pratiques de demande et réalisation des
examens d'imagerie (diagnostic, élaboration de plan d'actions d'amélioration, suivi) ;
- la formalisation sur la période 2017-2018 d'un projet de dématérialisation et suivi des demandes d'examens d'imagerie et de
leurs résultats, comme levier d'action commun pour améliorer la pertinence des examens d'imagerie médicale. L'année 2018 est
consacrée à la conception organisationnelle et technique et à la préparation de la phase d’accompagnement. Le déploiement en
région pilote est prévu à compter de 2019.
Ces actions doivent concourir à améliorer la radioprotection des patients et l'accessibilité des patients aux examens d'imagerie
pertinents.

Les travaux de simplification et modernisation des régimes d'autorisation en imagerie médicale pilotés par la DGOS ont débuté
en 2018. Leur objectif est d'aboutir à l'élaboration d'un décret établissant les conditions d'implantation et les conditions de
fonctionnement exigibles pour l'autorisation de l'activité. Les enjeux poursuivis sont :
- de garantir l’accès aux soins et la continuité des prises en charge dans une logique de parcours de santé, de prise en charge
globale favorisant autant que possible l’ambulatoire et en permettant l’accès à des techniques technologies innovantes ;
- de renforcer la qualité et la sécurité des prises en charge ;
- d'améliorer l’offre en favorisant des organisations territorialisées.

Concernant le suivi des délais de rendez-vous, l'INCa met en place une étude des délais de rendez-vous en cancérologie en 2018.
La Société française de radiologie et la DGOS ont été associées aux travaux. La phase pilote de cette étude a eu lieu début
septembre 2018.

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Délégation d'une aide financière à l'acquisition d'équipements IRM pour ajuster le
maillage territorial (DGOS)

31/12/15 Terminé

Première évaluation d'impact du plan d'actions sur la pertinence des actes en
imagerie

30/03/16
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

Définition des objectifs stratégiques associés au suivi des délais de RV IRM 31/03/16 Terminé

Identifier les priorités de structuration de l'offre d'imagerie médicale pour élaborer
un projet médical de territoire ; décliner en actions (ARS)

31/03/16 Terminé

Examen des évolutions à apporter au régime d'autorisation des équipements
d'imagerie (cf. action 2.6)

30/06/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Mise en œuvre du plan d'action sur la pertinence des actes en imagerie 31/12/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Mise en œuvre des évolutions à apporter au régime d'autorisation des équipements
d'imagerie (cf. action 2.6)

30/06/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Sous objectif : Encadrer et évaluer les prises en charge des personnes atteintes de cancer

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 2.4
Garantir une amélioration de la qualité et sécurité des prises en
charge en mobilisant les dispositifs de certification, d’accréditation
et en assurant une diffusion publique des indicateurs de qualité.

DGOS
6 sur 7
(86%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : DGS; HAS; INCa Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Première réunion de cadrage DGOS-HAS-INCa sur la production d'indicateurs de
qualité et de sécurité des soins en cancérologie (IQSS) -cf. action 2.2

11/07/14 Terminé

Participation d'un représentant de l'INCa au copil IQSS dans les établissements de
santé pour proposer les IQSS à généraliser/diffuser (cf.action 2.2)

17/10/14 Terminé

Evolution de l'indicateur "délai d'envoi du courrier en fin d'hospitalisation" :
expérimentation d'intégration d'informations type PPS et PPAC

30/06/15 Terminé

Evolution de l'indicateur RCP : travaux HAS-INCa-DGOS (premier semestre 2015) et
premier recueil de l'indicateur (premier semestre 2016)

30/06/16 Terminé

Indicateur "qualité du document de sortie d'hospitalisation" : recueil de l'indicateur 30/06/16 Terminé
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Au sujet des jalons relatifs désormais à l'indicateur Qualité de la lettre de liaison (QLS) :
- QLS a remplacé l'Indicateur « qualité du document de sortie d'hospitalisation » - QDS (premier renforcement des exigences de
l’indicateur « Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation » (DEC), avec un délai d'envoi ramené à 0 jour, contre 8 jours
auparavant)  pour être en adéquation avec l'article 95 de la LMSS relatif aux lettres de liaison ;
- la campagne de recueil 2018 est terminée et  les résultats de l’indicateur QLS (non spécifique à la cancérologie) sont mis à la
disposition du public fin 2018 sur la base des données 2017. 

Au sujet du jalon « Analyse de la faisabilité de mise en œuvre d’un recueil généralisé de l’expérience patient (PREMs) et des
résultats de la prise en charge par les patients (PROMs) pour l’un des cancers les plus fréquents en France » (nouveau en juillet
2018) :
- dans le cadre des expérimentations de l'article 51 - Épisode de soins (menées par le ministère chargé de la Santé et la CNAM), la
HAS a développé un questionnaire de l'expérience patient ;
- ce questionnaire est générique (commun à tous les épisodes de soins). Néanmoins, il sera testé en 2019 pour trois épisodes
chirurgicaux dont un concerne la colectomie pour cancer du côlon ;
- ce test permettra de mesurer la faisabilité de ce questionnaire en cancérologie et sera une base de travail pour le
développement d’un questionnaire de recueil de l’expérience patient spécifique à la cancérologie.

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Adaptation de l'indicateur de satisfaction des patients I-SATIS à la spécificité de la
prise en charge du cancer : étude de faisabilité

31/12/16
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

Indicateur "qualité du document de sortie d'hospitalisation" : restitution à chaque
établissement

31/12/16 Terminé

La prestation d'analyse, préalable aux travaux des groupes d'experts en 2016-2017, qui consistait en la réalisation d'un
benchmark international sur l'évolution de l'encadrement de la qualité des soins en cancérologie (impact des dispositifs
existants: critères et seuils et mise en perspective) a été abandonnée, le marché ayant été déclaré infructueux.
 
Toutefois, une analyse comparative dans 6 pays (Hollande, Allemagne, Belgique, Grande Bretagne, États Unis et Canada) a été
réalisée en interne. Le but était de regarder les grandes tendances en cancérologie. 

À l'issue des travaux menés avec les professionnels une analyse de ces résultats est actuellement en cours. Plusieurs réunions ont
eu lieu afin d'affiner et/ou compléter les différents éléments remontés et plusieurs réunions sont prévues au premier trimestre
2018.
 
Par ailleurs, l’INCa mène une réflexion sur la politique des seuils qui prendra en compte les localisations, la complexité des
certains traitements et la gradation de soins.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 2.5
Réviser et faire évoluer les critères d’agrément à la prise en charge
du cancer par l’INCa avec l’appui de groupes d’experts, pour
améliorer notamment l’orientation des situations complexes.

INCa
1 sur 3
(33%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : DGOS Partenaires : ARS

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Calage du périmètre de travail préparatoire de l'INCa en adéquation avec les actions
2.4 et 2.6 pilotées par la DGOS. Ajustements avec la loi de santé

31/12/14 Terminé

Travaux en GT en lien avec la DGOS pour proposer les éléments concourant à une
prise en charge de qualité identifiés dans la phase d'étude précédente

31/12/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Implémentation de recommandations dans un projet de nouveau dispositif 31/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 2.6
Faire évoluer le périmètre des autorisations de traitement du cancer
prenant en compte les changements dans les techniques de prises
en charge et l’accès à l’innovation.

DGOS
11 sur 16

(69%)
Retard (plus de 9

mois)

Responsables associés : INCa Partenaires : ARS; DGOM

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Lancement d'un groupe de travail transversal aux activités de soins sur la
simplification du régime juridique encadrant le régime d'autorisation par les ARS 01/01/15 Terminé
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Jalon Fin prévue le État du Jalon
Lancement et travaux de groupes de travail ad hoc du COPIL CORETAH CANCER sur le
recensement des freins et leviers à l'accompagnement de la chimiothérapie orale, du
virage ambulatoire en cancérologie et des soins de support

01/04/15 Terminé

Lancement par la DGOS d'un groupe de travail transversal sur la radiologie
interventionnelle intégrant notamment le champ de la cancérologie

01/04/15 Terminé

Orientations DGOS aux ARS sur l'encadrement juridique actuel et envisagé du
traitement du cancer par protonthérapie

01/10/15 Terminé

Détermination des points relevant d'une évolution du dispositif d'autorisation versus
des critères d'agrément et de la certification

31/12/15
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Identification des besoins d'évolution de la réglementation au regard des cibles
attendues en termes de prises en charge en cancérologie

31/12/15 Terminé

Mobilisation de recommandations de bonnes pratiques INCa 31/12/15
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Mobilisation de recommandations HAS (radiothérapie de haute précision, radiologie
interventionnelle, plateaux techniques, etc)

31/12/15
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Mobilisation des conclusions du Copil cancer du CORETAH 31/12/15 Terminé

Mobilisation d'expertises des sociétés savantes (ex : techniques de radiothérapie de
haute précision)

31/12/15 Terminé

Inscription dans la loi modernisation de notre système de santé du 26/01/2016 de
dispositions (article 204) permettant au gouvernement de procéder par ordonnance
pour réformer le régime juridique encadrant les activités de soins soumises à
autorisation

01/01/16 Terminé

Instruction DGOS/INCa du 26 mai 2016 relative à un état des lieux sur l'offre de soins
de traitement du cancer en cancérologie pédiatrique et l'organisation des acteurs
impliqués

01/06/16 Terminé

Expertise INCa, sur les seuils d'activité minimale ainsi que sur l'offre de soins de
recours en cancérologie

31/12/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Ordonnance en application de la loi de Santé pour modifier le régime juridique
encadrant les autorisations

31/12/16 Terminé

Saisine (29/04/2016) par la DGOS des conseillers des affaires sociales des
ambassades pour une comparaison internationale des régimes d'organisation des
soins

30/06/17 Terminé

Textes réglementaires nécessités par les évolutions des prises en charge en
cancérologie : élaboration et publication

31/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)
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L'adoption retardée de la loi de modernisation de notre système de santé décale le calendrier de travail sur les évolutions du
régime d'autorisation en cancérologie. 
Une pierre essentielle de la réflexion sur l'évolution du régime d'autorisation des activités de cancérologie a été posée avec
l'inscription dans la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, de dispositions (article 204) permettant
au gouvernement de procéder par voie d’ordonnance pour moderniser et simplifier le dispositif juridique encadrant les activités
de soins soumises à autorisation.
 
Dans les suites de l'ordonnance du 3 janvier 2018 et de son décret CE d'application du 19 février 2018, les travaux d’évolution
des décrets encadrant les conditions d’implantation et conditions techniques de fonctionnement de l’activité de soins de
traitement du cancer, ont débuté au premier semestre 2018. Ces travaux sont pilotés par la DGOS et comprennent, outre un
groupe technique d’élaboration des textes, un comité de concertation transversal aux différentes activités de soins soumises à
autorisation et composé des principaux partenaires et acteurs impliqués dans l’organisation de l’offre en cancérologie. Un
premier groupe technique a été lancé courant 2018 par la DGOS en vue de l'encadrement juridique de l'activité de soins
d'imagerie interventionnelle, notamment en cancérologie.

Les travaux d'évolution de la réglementation encadrant l'activité de soins de traitement du cancer impliquent une forte
dimension d’expertise qui se concrétise en janvier 2018 par une saisine de l’INCa par la ministre de la Santé, sur les déterminants
transversaux de la qualité et la sécurité des soins et sur les déterminants spécifiques à chacune des modalités de traitement du
cancer. Une expertise est attendue sur la gradation des soins, les seuils d’activité minimale, les place et rôle des différents
acteurs de l’offre de soins et l'articulation des actions du titulaire de l’autorisation avec celles de ses partenaires notamment de
ville autour du parcours de soins du patients atteints d’un cancer. 

Le groupe technique DGOS des travaux d’évolution des décrets encadrant l’activité de traitement du cancer a été lancé en juin
2018 en vue d’une publication de décrets courant 2019. Le chantier sur la réforme des autorisations d’activité de soins figure
parmi les 10 mesures phares de la stratégie de transformation du système de santé « Ma santé 2022 » annoncée par le président
de la République et la ministre de la Santé le 18 septembre 2018. La logique de gradation des soins et de seuils d’activité est
affirmée et confortée en lien avec les enjeux de qualité et de pertinence. 

Le groupe technique DGOS prendra également en compte les avancées suivantes réalisées depuis 2014 : 
- les travaux DGOS de l'ex-COPIL CORETAH CANCER ayant abouti en 2015 au lancement et à l'analyse de trois enquêtes DGOS
auprès des membres du COPIL sur les besoins d'évolution en chimiothérapie orale, en soins de support et autour du virage
ambulatoire en cancérologie, en termes d’organisation et de financement : État des lieux /REX et recensement des freins et de
propositions de leviers.
- les travaux techniques DGOS/INCa, engagés en 2014 sur les conditions de prise en charge de l'enfant et poursuivis en 2015,
notamment en lien avec les sociétés savantes concernées (SFCE ; SFROP ; SFAR). En vue d'associer pleinement les Agences
régionales de santé à ces travaux, diffusion de l'instruction DGOS/INCa de mai 2016 relative à un état des lieux sur l’offre de soins
de traitement du cancer en cancérologie pédiatrie et l’organisation des acteurs impliqués. L'analyse nationale des remontées ARS
a été finalisée en 2017 par la DGOS, en lien avec l'INCa et les ARS, et se poursuit avec les sociétés savantes et les OIR. Ces
éléments d’état des lieux permettront à la DGOS et l'INCa d'établir en un plan d'actions sur le champ de l'oncopédiatrie et
d'alimenter la réflexion sur le futur régime d'autorisation en cancérologie qui intégrera l'oncologie pédiatrique. 
- les travaux d’expertise menés en 2016 et 2017 par l’INCa d’analyse et de proposition d’évolutions des critères d'agrément qui
pourront être intégrés au futur régime d'autorisation (action 2.5). 
- les travaux du groupe radiologie interventionnelle lancé par la DGOS en mai 2015. Ce groupe a un abord transversal et concerne
en partie le traitement du cancer.
- les travaux d'expertise INCa sur la chimiothérapie orale, les soins de support et la protonthérapie, remis à la DGOS en juillet
2016 et publiés sur le site internet de l'INCa. Les travaux préalables INCa transmis sur la protonthérapie en juillet 2015 ont d'ores
et déjà permis au ministère de la Santé de définir, en 2015, une stratégie d'évolution à venir du cadre juridique de la régulation
de l'offre de traitement du cancer par protonthérapie (élévation de l'EML cyclotron à utilisation médicale au niveau des schémas
interrégionaux de soins).
- les recommandations du groupe experts permanent de l'ASN (GPMED) sur « les conditions de mise en œuvre des nouvelles
techniques et pratiques de radiothérapie » publiées en mars 2015, et auxquelles la DGOS était invitée. Ces éléments sont
expertisés par le ministère de la Santé, en lien avec l'INCa, l'ASN et l'ANSM pour déterminer une stratégie globale d'encadrement
de la radiothérapie de haute technicité intégrant la problématique des conditions d'implémentation de la technique dans les
équipes en amont des prises en charge des patients et l'enjeu des audits cliniques externes.
- les publications de la HAS sur la RCMI pour le cancer de l'utérus et pour le canal anal (2015), sur la radiothérapie peropératoire
(2016). En  2016, la DGOS a inscrit dans le programme de travail 2017 de la HAS des travaux recentrés sur l'évaluation médico-
économique de la protonthérapie (à partir des travaux INCa) ainsi que des travaux sur les seuils appliqués à l'activité de soins de
chirurgie qui pourront alimenter la réflexion sur l'activité de traitement du cancer par chirurgie.
- les travaux INCa de benchmark international lancés en 2016 sur les organisations intéressantes retenues en termes
d’autorisation de l’activité de traitement du cancer, de seuils. 
- la publication en octobre 2016 des recommandations de pratiques SFRO « RECORAD » sur les indications, les doses et les
techniques de radiothérapie par localisation de tumeurs (actualisation du guide SFRO de 2007).
- la finalisation, en 2017, de travaux DGOS, en lien avec l'INCa, d’analyse et de grille de lecture de la réglementation en vigueur
encadrant l’activité de traitement du cancer.
- le recensement, début 2018, auprès des correspondants cancer des ARS par la DGOS et l'INCa, de premiers besoins d'évolutions
réglementaires.
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Le projet pilote de Référentiel national de RCP concernant la prise en charge des cancers bronchiques non à petites cellules et à
petites cellules, a été mené à son terme en 2014. Ce premier référentiel national a été piloté par la région Rhône-Alpes-Auvergne
représentée par le Réseau Espace Santé Cancer Rhône-Alpes et la région Grand Est, représentée par Oncolie et Oncolor, en
collaboration avec l'INCa. Il a fait l'objet d'une première diffusion auprès des réseaux régionaux de cancérologie en décembre
2014. Il a également été publié sur le site de l’INCa, sous un format PDF interactif, en mars 2015.
À la suite de ce projet pilote, une réflexion a été lancée, d'une part pour tirer les enseignements et proposer des amendements à
la démarche méthodologique mise en œuvre, et d'autre part pour choisir les localisations tumorales qui ont fait l'objet de
référentiels nationaux en 2015. Elle a abouti à l'élaboration d'une procédure de labellisation des référentiels nationaux et
recommandations de bonne pratique, validée par le conseil d'administration de l'INCa en octobre 2015 et en 2016.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 2.7
Définir et diffuser auprès des professionnels de santé et du public les
pratiques cliniques de référence.

INCa
5 sur 8
(63%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Publication et diffusion du référentiel pilote pour les cancers du poumon 30/06/15 Terminé

Date de publication au bulletin officiel du référentiel pour les cancers du poumon 31/12/15 Terminé

Lancement du premier appel à candidature de labellisation 30/06/16 Terminé

Publication, implémentation et diffusion de référentiels concernant les sujets
partiellement couverts et prioritaires

31/12/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Sélection des premiers projets dans le cadre de la labellisation 30/06/17 Terminé

Publication des résultats de l'évaluation des pratiques au regard des référentiels
disponibles

31/12/17 Terminé

Sous objectif : Garantir une prise en charge adaptée aux malades nécessitant un traitement
complexe

L'analyse du PMSI pour les six cancers rares listés dans le Plan cancer 3 permet de dresser un état des lieux de la prise en charge
notamment chirurgicale de ces cancers « complexes ». 
Trois réunions ont eu lieu avec des experts pour commenter ces résultats et proposer des pistes pour garantir une prise en
charge équitable à tous les patients. Ces propositions, une fois validées en interne, puis par la DGOS, feront l’objet de nouvelles
concertations plus larges avec les professionnels de santé, les ARS, les fédérations hospitalières, les représentants d'usagers...
Avant de conduire éventuellement à une évolution du dispositif d'encadrement réglementaire. 
Mai 2016 : un référentiel de prise en charge des cancers complexes est en cours.
Octobre 2017 : les propositions faites par les professionnels de santé concernant la mise en place d'une éventuelle gradation des
soins pour certains traitements des cancers complexes et d'une éventuelle modification des seuils minimaux par spécialité, voire
par organe dans certains cancers, sont intégrées dans les propositions d'évolution du dispositif d'autorisation qui figureront dans
un rapport INCa  destiné à  la DGOS.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 2.8
S’assurer qu’un patient nécessitant une prise en charge complexe
soit adressé vers une équipe ayant les compétences et la capacité
technique adaptées.

INCa
4 sur 4
(100%)

Achevée

Responsables associés : DGOS Partenaires : ARS

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 2.9

Définir dans chaque discipline de prise en charge ce qui relève  d’un
équipement de « centre de proximité » et ce qui relève d’une
structure  de « recours » intégrant des techniques hautement
spécialisées.

INCa
2 sur 5
(40%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : DGOS Partenaires : SOCIETES SAVANTES

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Etat des lieux offre de soins très spécialisée 31/12/15 Terminé

Cartographier l'offre de soins pour les techniques hautement spécialisées:
destruction percutanée-cancers primitifs du foie, traitements endoscopiques

31/12/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)
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Le repérage des actes complexes est difficile, ces actes ne bénéficiant pas de codes propres. La protonthérapie a fait l'objet d'une
saisine et d'un état des lieux récent. Il est prévu d'appréhender cette action en lien avec les travaux sur la gradation des soins.
Des travaux sont en cours, associant les sociétés savantes, visant à identifier les cancers nécessitant une prise en charge
complexe (chirurgie, radiothérapie, imagerie). L'enjeu est de pouvoir prendre en compte ces éléments afin de les intégrer au
dispositif d'autorisation.

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Rapport INCa sur la protonthérapie 31/12/16 Terminé

Validation  propositions gradation offre de soins 31/12/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Propositions de gradation de l'offre de soins en oncologie interventionnelle
(radiologie et endoscopie interventionnelles), en participation avec la DGOS

20/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 2.10
Garantir à chaque malade que la proposition thérapeutique qui lui
est faite a pu s’appuyer sur l’avis d’une RCP spécialisée lorsque la
situation ou la complexité de sa prise en charge le justifient.

INCa
4 sur 5
(80%)

Retard (moins de
3 mois)

Responsables associés : DGOS Partenaires : ARS

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Publication annuaire national des RCP (ANRCP) 23/09/14 Terminé

État des lieux de l'existant (dénombrement RCP transversales, RCP OIR
cancéropédiatrie, RCP de recours pour les cancers rares...)

15/09/15 Terminé

Concertation avec sociétés savantes, parties prenantes, ARS pour cadrer définition
nationale d'une RCP spécialisée

30/10/16 Terminé

Articulation des propositions d'évolution des RCP avec le dispositif d'autorisation 30/06/18 Terminé

Analyse données DCC RCP spécialisées pour les cancers rares et complexes 31/12/18
Non débuté -

Retard (moins de
3 mois)
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Le dossier communicant de cancérologie (DCC) est un outil numérique permettant la transmission des informations relatives à la
prise en charge des personnes atteintes de cancer, quel que soit leur lieu de traitement. C’est ainsi un outil au service de la
coordination des professionnels et de l’optimisation du parcours de soins des patients. Le DCC s’inscrit dans la mise en place
progressive d’un système de partage et d’échange de données médicales entre tous les acteurs de santé. 

Au-delà du partage et de l’échange, le DCC met à disposition des services spécifiques afin d’aider les professionnels dans leurs
pratiques courantes (par exemple, annuaire et gestion des réunions de concertation pluridisciplinaires - RCP). Ces services
contribuent à l’amélioration de la qualité des soins et permettent aux équipes de soins de gagner en efficience, et ceci au
bénéfice du patient.  

Début 2016, à la suite de travaux conduits avec les principaux acteurs du domaine de la cancérologie, le contenu métier de la
fiche RCP a été publié. L’objectif est de formaliser les informations minimales requises à la décision pluridisciplinaire de prise en
charge d’un patient atteint de cancer. C’est un document permettant également la traçabilité de l’organisation du parcours de
prise en charge en cancérologie. Les modalités d’organisation de la RCP sont rappelées dans le Code de la santé publique.

L'action 2.10 du Plan cancer 2014-2019 vise à garantir à chaque patient que la proposition thérapeutique qui lui est faite s'appuie
sur une RCP d'un niveau pertinent quant à la situation ou la complexité de son cas. L'INCa a engagé un recensement des
différentes RCP existantes et avis des professionnels de santé, qui figure dans le rapport sur les propositions d'évolution des
critères transversaux des autorisations pour le traitement du cancer. Suite à cela, l'INCa s'engage dans la rédaction d'un
référentiel organisationnel, visant à clarifier l'offre sur l'ensemble du territoire national et à cadrer les modalités pratiques pour
garantir leur qualité.
 
La problématique du second avis est très liée à l'amélioration de la lisibilité de l'offre de soins. Celle-ci a donné lieu à plusieurs
travaux en 2015 : 
- poursuite du déploiement des ROR dans les régions, intégrant la thématique cancer ;
- intégration, dans le projet de nouveau référentiel de missions des RRC, de l'enjeu d'amélioration de la lisibilité de l'offre de
soins en cancérologie. 

La DGOS a mené, en juin 2016, une étude sur les organisations et réflexions en vigueur au niveau international pour répondre
aux demandes de second avis en cancérologie. Elle a été conduite auprès de six pays : Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne,
Canada, États-Unis. Elle donne de premières indications sur les réponses apportées à ces demandes en termes d'organisation du
circuit du patient, de facilitation de cet accès, de remboursement. 

Des travaux complémentaires de l'INCa (analyse de la littérature) ont complété cette étude. L'ensemble de ces éléments
contribuent à l'identification, en cours de travail conjoint DGOS/INCa, de leviers d'amélioration de la réponse à ces situations.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 2.11
Renforcer les conditions de la réalisation des allogreffes et des
autogreffes de cellules souches hématopoïétiques et évaluer le
dispositif au regard des besoins territoriaux et de la qualité.

ABM
14 sur 23

(61%)
Retard (plus de 9

mois)

Responsables associés : DGOS; INCa Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Evaluation de l'organisation territoriale et de l'organisation interne des services
d'allogreffes de CSH

31/12/14 Terminé

Activation d'un groupe de travail de professionnels experts dans les domaines
considérés et analyse des données existantes

30/06/15 Terminé

Projet de financement, développement et pérennisation d'ateliers d'harmonisation
des pratiques des médecins allogreffeurs de CSH organisé par la SFGM

30/06/15 Terminé

60% d'unités d'allogreffe de CSH accréditées JACIE 31/12/15 Terminé

Développement du RFSP à raison de 2000 USP /an, USP adaptées aux besoins des
patients adultes en terme de richesse cellulaire

31/12/15 Terminé

Evaluation des besoins nationaux au travers de la réalisation d'un enquête auprès de
chaque unité d'allogreffe de CSH

31/12/15 Terminé

Evaluation de l'organisation territoriale et de l'organisation interne des services
d’autogreffes de CSH au travers d’une enquête nationale

30/06/16
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

Renforcement des équipes de greffe de CSH 30/06/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Rendu de l’enquête : proposition d’un système d’organisation territorial et de suivi
d’activité des centres d'allogreffes et d’autogreffe

30/12/16 Terminé

70% d'unités d'allogreffe de CSH accréditées JACIE 31/12/16 Terminé
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L'évaluation de l'organisation territoriale et de l'organisation interne des services d'allogreffe de cellules souches
hématopoïétiques (CSH) a été transmise à la DGOS en vue d'une diffusion aux différentes ARS.

Il a été procédé à une révision à la baisse du nombre de nouvelles unités de sang placentaire  stockées chaque année (1 000 au
lieu des 2 000 initialement prévues) du fait de la baisse observée des cessions d'USP en lien avec le développement des greffes
haplo-identiques : recentrage sur le banking d'USP très riches en cellules nucléées totales. Objectif global sur 5 ans fixé désormais
à 8 000 USP au lieu des 10 000 initialement attendues.

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Développement du RFSP à raison de 2000 USP /an, USP adaptées aux besoins des
patients adultes en termes de richesse cellulaire

31/12/16 Terminé

66% des unités cliniques d’autogreffes accréditées JACIE 30/06/17 Terminé

Evaluation de l'efficacité du dispositif en place 30/06/17
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

80% d'unités d'allogreffe de CSH accréditées JACIE 31/12/17 Terminé

Développement du RFSP à raison de 2000 USP /an, USP adaptées aux besoins des
patients adultes en terme de richesse cellulaire

31/12/17 Terminé

Suivi de la mise en place du schéma d’organisation des centres d’autogreffes 31/12/17
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

100% des unités de prélèvement de cellules souches  accréditées JACIE 30/06/18
En cours - Retard

(de 3 à 9 mois)

Evaluation de l'efficacité du dispositif en place (flux et nombre de patients :
hospitalisés, allogreffés…)

30/06/18
En cours - Retard

(de 3 à 9 mois)

100% des unités cliniques d’autogreffes accréditées JACIE 31/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)

90% d'unités d'allogreffe de CSH accréditées JACIE 31/12/18 Terminé

Développement du RFSP à raison de 2000 USP /an, USP adaptées aux besoins des
patients adultes en terme de richesse cellulaire

31/12/18 Terminé

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 2.12
Faciliter pour chaque patient l’accès à un second avis concernant sa
prise en charge et les options thérapeutiques, conformément à la loi
du  4 mars 2002.

DGOS
6 sur 7
(86%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Inscription du sujet cancer dans le déploiement des référentiels de description des
ressources sanitaires, médico-sociales et sociales (programme ROR)

31/12/15 Terminé

Prise en compte dans l'évolution du référentiel des RRC de l'enjeu d'améliorer la
lisibilité de l'offre en cancérologie

31/12/15 Terminé

Travaux préparatoires : état des lieux de la problématique du second avis en
cancérologie

31/12/15 Terminé

Elaboration d'une feuille de route de travail DGOS/INCa sur la question du second
avis en cancérologie

30/04/16 Terminé

Recueil d'éléments de comparaison internationale sur le second avis en
cancérologie: saisine DGOS du réseau des conseillers des affaires sociales de 6 pays 30/07/16 Terminé

Analyse par l'INCa de la littérature sur le sujet du second avis 30/09/16 Terminé

Phase de déclinaison des leviers (suivant l'état des lieux de la problématique) 31/12/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)
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Comme indiqué précédemment, la problématique du second avis est très liée à l'amélioration de la lisibilité de l'offre de soins.
Celle-ci a donné lieu à plusieurs travaux en 2015 : 
- poursuite du déploiement des ROR dans les régions, intégrant la thématique cancer ;
- intégration, dans le projet de nouveau référentiel de missions des RRC, de l'enjeu d'amélioration de la lisibilité de l'offre de
soins en cancérologie.

La DGOS a mené, en juin 2016, une étude sur les organisations et réflexions en vigueur au niveau international pour répondre
aux demandes de second avis en cancérologie. Elle a été conduite auprès de six pays : Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne,
Canada, États-Unis. Elle donne de premières indications sur les réponses apportées à ces demandes en termes d'organisation du
circuit du patient, de facilitation de cet accès, de remboursement. 
Des travaux complémentaires de l'INCa (analyse de la littérature) ont complété cette étude. L'ensemble de ces éléments
contribuent à l'identification, en cours de travail conjoint DGOS/INCa, de leviers d'amélioration de la réponse à ces situations.

Sous objectif : Adapter les prises en charge des enfants, adolescents et jeunes adultes

Les expérimentations pour les adolescents et jeunes adultes se sont déroulées jusqu'à la fin 2014. Un séminaire de fin de projets
a eu lieu en avril 2015.
Les 8 équipes projet ont proposé des recommandations dans leur rapport final.
Lien établi avec l'association de professionnels GO-AJA qui a remis également une proposition de structuration des soins aux
adolescents et jeunes adultes (AJA) en juin 2015.

Une instruction DGOS/INCa relative à l'organisation régionale coordonnée en faveur de la prise en charge des adolescents et
jeunes adultes atteints de cancer a été adressée aux directeurs généraux des ARS. Conformément aux objectifs du Plan, cette
instruction fixe les objectifs à atteindre et les organisations à mettre en œuvre au niveau régional afin d'améliorer la prise en
charge des AJA.

Par ailleurs, une deuxième instruction DGOS/INCa relative à un état des lieux sur l'offre de soins de traitement du cancer en
cancérologie pédiatrique et l'organisation des acteurs impliqués est adressée également aux ARS.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 2.13
Assurer aux adolescents et jeunes adultes une prise en charge
tenant compte de leur spécificité et s’attachant au maintien du lien
social.

INCa
4 sur 4
(100%)

Achevée

Responsables associés : DGOS Partenaires : ARS

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 2.14

Harmoniser l’organisation des dispositifs de double lecture  des
prélèvements tumoraux entre les différents cancers rares de l’adulte
et mettre en place un dispositif de double lecture des tumeurs
solides malignes de l’enfant.

INCa
5 sur 6
(83%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : DGOS Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Réunions de concertation avec les pathologistes des 4 réseaux 20/02/14 Terminé

Analyse de l'autoévaluation et suivi de l'activité 2013 de l'organisation cancers rares 30/01/15 Terminé

Séminaire réseaux cancers rares - appropriation des perspectives 23/09/15 Terminé

Structuration double lecture cancers enfant 31/12/16 Terminé

Référentiel pour la double lecture systématique 31/12/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Nouvel appel à candidatures pour labellisation tous réseaux cancers rares 31/05/18 Terminé
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L'harmonisation de l'organisation spécifique pour cancers rares de l'adulte a permis en 2017 de regrouper en 12 familles les 26
réseaux nationaux existants. Cette organisation est en adéquation avec l'organisation à l'échelle européenne. Le caractère
systématique de la double lecture est remis en question. Les candidats à la nouvelle labellisation des réseaux nationaux pour
cancers rares devront faire des propositions sur les indications à retenir de la double lecture, en s'appuyant sur l'analyse des
données d'impact de cette double lecture dans les trois années précédentes. Un réseau Double lecture des tumeurs du blastème
sera appelé à se structurer.

L'harmonisation n'étant pas finalisée, il a été décidé de reporter l'appel à candidatures pour les réseaux Cancers rares, d'autant
que des éléments de cette organisation spécifique sont intégrés dans les propositions d'évolution du dispositif d'autorisations,
notamment l'accès à l'expertise dans les propositions de gradation des soins. Les travaux sur la double lecture dans les cancers
rares se poursuivent, les problématiques étant très différentes selon les pathologies.

Une nouvelle labellisation des réseaux nationaux pour cancers rares de l'adulte sera donc lancée prochainement. À l'issue de
l'évaluation des dossiers, une décision de labellisation sera publiée courant 2019 pour les différents réseaux candidats qui auront
été retenus.

L'état des lieux a permis de décrire les liens existants, pour le recours à l'expertise dans les cancers rares de l'enfant, entre les
réseaux nationaux des cancers rares de l'adulte et l'organisation spécifique en cancérologie pédiatrique.
- Identification des cancers très rares de l'enfant.
- Présentation de l'état des lieux au groupe de travail cancéropédiatrie.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 2.15
Identifier et labelliser des centres de référence au niveau national
pour les prises en charge des enfants présentant des tumeurs rares.

INCa
2 sur 4
(50%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : DGOS Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Etat des lieux 31/12/15 Terminé

repérage des cancers très rares de l'enfant 31/12/15 Terminé

Proposition du groupe de travail cancéropédiatrie avec parties prenantes 30/06/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Formalisation d'une organisation 29/12/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Sous objectif : Répondre aux besoins spécifiques des personnes âgées

Des mesures pour améliorer dans la pratique quotidienne le traitement des personnes âgées atteintes de cancer ont été
intégrées dans les propositions de révision des critères transversaux du dispositif d'autorisation remises au ministère de la Santé
en décembre 2018. Ces mesures concernent notamment le dépistage systématique de la fragilité gériatrique, traçable dans la
fiche RCP et le DCC ainsi que l'accès à un gériatre pour tout établissement autorisé à traiter le cancer.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 2.16

Améliorer la prise en charge des personnes âgées atteintes de
cancer et la prise en compte de leurs besoins spécifiques,
notamment en s’appuyant sur une recherche clinique renforcée
pour cette population.

INCa
4 sur 6
(67%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : DGOS Partenaires : ITMO cancer

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Réunion board oncogériatrie : organisation séminaire recherche clinique 11/04/14 Terminé

Séminaire recherche clinique en oncogériatrie 26/11/14 Terminé

Rapport de suivi des UCOG en 2013 30/01/15 Terminé

Uniformisation dispositif en oncogériatrie 15/12/15
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Taux implémentation test screening gériatrique : analyse DCC 31/12/16
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

Elaboration d'un nouveau critère transversal rendant opposable le dépistage de la
fragilité gériatrique chez tout patient âgé de 75 ans et plus atteint d'un cancer (outil
oncodage ou autre outil de dépistage de la fragilité)

30/06/18 Terminé
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Le décret relatif à l'organisation du troisième cycle des études de médecine et modifiant le Code de l'éducation a été publié. Les
arrêtés nécessaires ont été publiés et permettent donc une application de la réforme du troisième cycle de médecine depuis la
rentrée universitaire 2017-2018.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 2.17
Inclure une formation en gériatrie dans le DES d’oncologie  et dans la
formation de cancérologie.

DGESIP
4 sur 4
(100%)

Achevée

Responsables associés : INCa Partenaires : 

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 2.18

Intégrer dans les travaux du CORETAH une réflexion sur les
conditions d’administration des médicaments anticancéreux pour les
patients âgés en EHPAD afin d’assurer la continuité des traitements
du cancer : cette action sera mise en œuvre dans le cadre des
actions 17.5 et 17.7.

INCa

Mise en œuvre
dans le cadre des

actions 17.5 et
17.7.

Responsables associés : Partenaires : 

Sous objectif : Améliorer la coordination ville-hôpital et les échanges d’informations entre
professionnels

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 2.19
Généraliser le dossier communicant de cancérologie (DCC) et
mobiliser les outils de communication numérique au service de la
coordination ville-hôpital.

DSSIS
11 sur 17

(65%)
Retard (plus de 9

mois)

Responsables associés : INCa; ASIP Partenaires : HAS; ARS

Jalon Fin prévue le État du Jalon

2.19.1 Définition des indicateurs d'évaluation de la montée en charge du DCC 30/07/14 Terminé

2.19.1 Ouverture de l'annuaire national des RCP (ANRCP) 23/09/14 Terminé

2.19.1 Ouverture de la plateforme de suivi de la montée en charge 30/12/14 Terminé

2.19.3 Action DGOS, circulaire de promotion de l'usage de la messagerie sécurisée en
santé (MSS)

30/12/14 Terminé

2.19.1 Amélioration de l'outil ANRCP 30/06/15 Terminé

2.19.1 Travaux de spécification du contenu métier du PPS 30/12/15 Terminé

2.19.3 Action législative de relance du DMP pour les patients atteints de maladies
chroniques dont le cancer

30/12/15 Terminé

2.19.1 Spécifications techniques (cadre d'interopérabilité) du PPS 30/06/16 Terminé

2.19.2 Identification des critères "macroscopiques" de bonnes pratiques pour la prise
en charge des 5 cancers de plus haute prévalence

30/06/16 Terminé

2.19.1 Adaptation de la plateforme de suivi de la montée en charge 30/12/16 Terminé

2.19.1 Nouveaux indicateurs, recueil 2017 30/12/16 Terminé

2.19.1 Intégration du PPS dans les outils de production 30/06/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

2.19.1 Travaux de spécification du contenu métier du PPAC 30/06/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

2.19.2 Evaluation des pratiques (collecteur) : test d'extraction des traitements
décidés (FRCP)

30/06/18
Non débuté -

Retard (de 3 à 9
mois)

2.19.2 Evaluation des pratiques (collecteur) : test d'extraction des traitements
réalisés (PPS) 

30/12/18
Non débuté -

Retard (moins de
3 mois)
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L'INCa a pris du retard sur les spécifications métier relatifs au PPAC (Programme personnel de l’après-cancer). Ce document ne
pourra pas intégrer le domaine de l’interopérabilité en 2019. Les jalons correspondants à ces travaux sont annulés au sein du
Plan cancer 2014-2019 mais seront reportés à 2020.  Par ailleurs, suite aux évolutions relatives au système national des données
de santé (SNDS), à la mission relative au Health data hub et à celles relatives aux plateformes de données, et compte tenu de
l’évolution de la règlementation (notamment mise en place du RGPD), le collecteur renommé composant national du DCC n’est
pas encore opérationnel, ce qui empêche tous les tests d'extraction et d'évaluation des pratiques.

Les équipes de premier recours ont participé aux travaux de définition du périmètre et des modalités d'usage du programme
personnalisé de soins. Les spécifications techniques permettant l'interopérabilité du programme personnalisé de soins avec les
outils des professionnels de santé dont le médecin traitant sont en cours de finalisation. Les travaux relatifs au PPAC ont été
décalés.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 2.20

Faire évoluer les programmes personnalisés de soins (PPS)  et de
l’après-cancer (PPAC), intégrés à terme dans le DCC, vers des outils
opérationnels de déclinaison de la prise en charge et d’interface
ville-hôpital.
(en lien avec l'action 7.3).

INCa
5 sur 8
(63%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : DGOS; HAS Partenaires : ARS

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Circulaire DGOS de promotion de l'usage de la messagerie sécurisée en santé (MSS)
cf. action 2.19.3

30/12/14 Terminé

Séminaire RRC : retours d'expériences des 10 RRC ayant mis en place un PPS
informatisé et ateliers pour la mise en œuvre du PPS

30/04/15 Terminé

Traduction technique (formalisation) des contenus métier PPS pour leur intégration
au DCC - cf. action 2.19.1

30/07/15 Terminé

Spécifications techniques du cadre d'interopérabilité  (ASIP-Santé) du PPS  - cf. action
2.19.1

30/06/16 Terminé

2.20.3 Contribution des équipes de premier recours au contenu du PPS (évolution du
PPS) - cf. action 7.3

31/12/16 Terminé

Intégration du PPS dans les outils informatiques des professionnels de santé  - cf.
action 2.19.1

30/06/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Traduction technique (formalisation) des contenus métier PPAC pour leur intégration
au DCC - cf. action 2.19.1

30/06/17
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

Intégration du PPAC dans les outils informatiques des professionnels de santé  - cf.
action 2.19.1

30/12/18
Non débuté -

Retard (moins de
3 mois)

L’article 54 de la LFSS pour 2018 a confié aux partenaires conventionnels le soin de fixer les tarifs et les modalités de réalisation
des actes de téléconsultation et de téléexpertise. Au plus tard à la fin de l’année 2018, ces actes entreront dans le droit commun
avec un remboursement des dépenses de télémédecine comme leurs autres dépenses de santé. 
Ces tarifs s’adressent aux patients en ville mais également ceux pris en charge dans le cadre des actes et consultations externes
en établissement de santé, ce qui constitue également une avancée. Ils assurent l’adossement de l’activité de télémédecine aux
parcours de soins et confirme le rôle du médecin traitant.
De plus, en complément du mandat donné aux partenaires conventionnels, des mesures d’accompagnement sont menées pour
aider les professionnels et les établissements à s’équiper. A ce titre, le FIR des ARS continue d’être mobilisé pour accompagner
les projets en ingénierie, formation ou équipement. 
Une enquête auprès des ARS a été réalisée en mai 2018 par la DGOS pour recenser les projets télémédecine des différentes
régions. L'essentiel des projets recensés concerne la dermatologie.

Enfin, les expérimentations de télésurveillance (ETAPES) continuent pour quatre ans et s’adressent à tous les patients en ville et à
l’hôpital.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 2.21
Développer la télémédecine notamment pour les départements
d’outre-mer dans le cadre de la Stratégie nationale de santé.

DGOS
4 sur 4
(100%)

Achevée

Responsables associés : DSSIS Partenaires : HAS; INCa; ARS; DGOM
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N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 2.22
Mettre à disposition des professionnels de premier recours  des
outils de bonnes pratiques pour l’organisation des parcours de soins
en ambulatoire.

INCa
4 sur 7
(57%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : HAS Partenaires : ARS

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Cadrage de la méthode de production des outils 31/12/14 Terminé

Mise à disposition d'outils pour la prise en charge des patients à destination des
médecins généralistes pour 20% des cancers incidents

31/12/15 Terminé

Mise à disposition d'outils pour la prise des patients à destination des médecins
généralistes pour 50% des cancers incidents

31/12/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Campagne de valorisation des outils auprès des médecins généralistes 30/06/17 Terminé

Evaluation des pratiques et de l'utilisation des outils 31/12/17 Terminé

Mise à disposition d'outils pour la prise en charge des patients à destination des
médecins généralistes pour 80% des cancers incidents

31/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)
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O 3 : ACCOMPAGNER LES ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES  ET THÉRAPEUTIQUES

Indicateur Valeur Date Rappel cible
Pourcentage de chimiothérapie par voie orale faisant l'objet de guides au
niveau national pour la prévention et la gestion de leurs toxicités

Source : Publication des guides par l’INCa
Dénominateur : Définir à partir de quel moment un médicament doit faire
partie de la liste des médicaments pour lesquels un guide doit être
produit.

0 % 01/01/14 95 % 31/12/18

Sous objectif : Sécuriser l’utilisation des chimiothérapies orales

Les premières fiches médicaments ont été publiées. En lien avec la HAS, l'Institut a assuré leur implémentation dans les logiciels
d'aide à la prescription et à la dispensation.

Un appel à candidature afin de labelliser des recommandations de bonnes pratiques sur la prévention et la gestion des effets
indésirables des médicaments anticancéreux oraux avait été publié en juin 2017. Des candidatures ont été reçues en octobre
2017 et pourraient répondre à 5 projets de recommandations. Les projets de labels concernant les inhibiteurs de PARP et les
anti-CDK4 et 6 sont les plus avancés.

Quatre autres recommandations ont été réalisées en interne et portent sur 9 molécules ; elles sont validées fin 2018 - début
2019. Deux d'entre elles concernent l'hormonothérapie par voie orale.
Seront déclinées à partir de ces recommandations 9 fiches médicament destinées aux professionnels de santé de ville.

Une autre recommandation sur la prévention et la gestion des effets indésirables des chimiothérapies conventionnelles orales va
être élaborée en interne.

Une étude d'évaluation de l'implémentation des recommandations dans la pratique clinique a été réalisée avec le département
bonnes pratiques en 2017.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 3.1
Définir les bonnes pratiques d’utilisation des chimiothérapies orales
pour accompagner les professionnels en ville et à l’hôpital.

INCa
4 sur 7
(57%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : DGOS Partenaires : ANSM; HAS; ARS

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Développement d'une page dédiée sur le site du ministère de la Santé à la
mutualisation des travaux et outils élaborés par les Omedit et RRC

20/06/14 Terminé

Publication de recommandations sur la prévention et la gestion des effets
indésirables des anticancéreux oraux (hors cytotoxiques) en hématologie

31/03/15 Terminé

Publication de recommandations nationales sur la prévention et la gestion des effets
indésirables des thérapies ciblées orales

31/12/15 Terminé

Mise à disposition de fiches synthétiques pour les professionnels de ville sur les
anticancéreux oraux prioritaires (notamment chimiothérapies cytotoxiques)

30/06/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Publication de recommandations nationales sur la prévention et la gestion des effets
indésirables des anticancéreux oraux

30/06/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Résultats de l'évaluation du bon usage des thérapies ciblées orales 30/06/17 Terminé

Proposition de modalités d’évaluation de la diffusion des outils de bon usage des
thérapies ciblées orales

31/12/18
Non débuté -

Retard (moins de
3 mois)

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 3.2 Adapter les organisations à l’essor des chimiothérapies orales. DGOS
13 sur 14

(93%)
Retard (plus de 9

mois)

Responsables associés : INCa Partenaires : HAS; ARS

Jalon Fin prévue le État du Jalon
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Jalon Fin prévue le État du Jalon
Création d'un dossier web sur la prise en charge des patients traités par
chimiothérapie orale sur le site du ministère (DGOS) -cf.action 3.1

30/06/14 Terminé

Démarrage du groupe de travail sur l'amélioration de la qualité de la prise en charge
des patients traités par chimiothérapie orale (Pilote: DGOS)

30/06/14 Terminé

Lancement de l'appel à projets du PREPS (Programme de recherche sur la
performance du système des soins) (pilote: DGOS)

30/06/14 Terminé

Mise en place du Copil cancer du CORETAH (cf. action 17.5) 30/06/14 Terminé

Mobilisation d'un financement via le FIR sur la coordination ville-hôpital autour de la
prise en charge médicamenteuse (notamment chimio orale)

30/06/14 Terminé

Inscription de la thématique dans les programmes de formation continue de portée
nationale (instruction DGOS du 28 juillet 2014)

30/07/14 Terminé

Analyse des offres suite à l'appel à projets ANFH 15/10/14 Terminé

Etat des lieux sur les parcours patients traités par chimiothérapie orale à partir des
bases de données existantes en lien avec la CNAMTS

31/12/14 Terminé

Bilan de la SSP sur la thématique chimiothérapie et mise en ligne des expériences sur
le dossier web

30/06/15 Terminé

Définition d'un plan d'actions par le groupe de travail sur l'amélioration de la prise en
charge des patients traités par chimio orale

30/06/15 Terminé

Circulaire budgétaire DGOS pour 2016: annonce d'un nouveau modèle de
financement de la consultation de PPCO par la création d'une MIGAC au dernier
trimestre 2016.

30/06/16 Terminé

Circulaire budgétaire DGOS pour 2016 : lancement d'un recueil DGOS/ATIH sur la
primo-prescription de chimiothérapie orale accompagné d'un guide de 1ers
éléments de contour de cette primo prescription.

30/06/16 Terminé

Elaboration sur la base d'un parcours de soins type émis par l'INCa -, d'un cahier des
charges organisationnel DGOS sur le parcours de soins des patients atteints d'un
cancer sous chimiothérapie orale.

31/12/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Réexamen de la modélisation de la consultation de primo prescription
chimiothérapie orale

31/12/17 Terminé
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Le calendrier de cette action a été décalé à la suite de la programmation d'avril 2016 de l'expertise INCa attendue sur les
thérapeutiques orales (définition du parcours de soins des patients et  projection du développement de ces nouvelles
thérapeutiques - saisine DGOS du 29 juillet 2015).

Les évolutions induites au niveau des organisations par ces traitements oraux ont fait l'objet de travaux du CORETAH CANCER
dont les réalisations sont précisées dans l'action 17.5. Dans ce cadre, la DGOS a rencontré, en lien avec l'INCa, les sociétés
savantes du champ de la cancérologie (SFC, SFH, SFCE) ainsi que le groupe interface ARS du PK3. Cette réflexion a démarré fin
2014 - début 2015 par une enquête auprès des acteurs sur les besoins d'évolution de cette activité, de son organisation et de son
financement. 

À partir de ces enseignements, les travaux techniques visant à cadrer l'organisation et à adapter le financement ont démarré : 

- en réponse à une saisine DGOS de l’INCa en juillet 2015 pour l’élaboration des pré-requis organisationnels transversaux (chemin
clinique) de la chimiothérapie orale, deux documents INCa ont été remis à la DGOS, l'un en mai 2016 sur « la projection du
développement des chimiothérapies orales à court, moyen et long termes », et le second en juillet 2016 sur 
« l'organisation de la prise en charge des patients atteints d'un cancer traités par chimiothérapie orale ».

 - au dernier trimestre 2016, le ministère de la Santé a diffusé auprès des ARS des fiches thématiques élaborées par la DGOS pour
chacune des 18 activités de soins soumises à autorisation, en vue d'alimenter l'instruction SGMAS n°2016-154 du 21 octobre
2016 relative à la territorialisation de la politique de santé en application des articles 158 et 162 de la loi 2016-41 de
modernisation de notre système de santé. La fiche relative à l'activité de traitement du cancer intègre des éléments sur la
chimiothérapie orale et constitue un outil pour l'élaboration par les ARS du futur SRS-PRS.

- une analyse a par ailleurs été conduite par la DGOS en 2017 sur la situation de prescription et de délivrance des chimiothérapies
orales des cancers en France, à partir des données 2013, 2014 et 2015 transmises par la CNAMTS début 2017.     

- la DGOS envisageait initialement d'élaborer un projet de cahier des charges à l'attention des ARS sur le cadre organisationnel
territorial de la chimiothérapie orale. Il devait fixer des organisations cibles et tenir compte notamment des liens entre l'hôpital
et la médecine de ville dans le parcours de soins des patients sur la base notamment de l’état des lieux DGOS précité et des pré-
requis établis par l’INCa. Les dispositions de l’article 51 de la loi de financement de la Sécurité sociale 2018 permettent de
réorienter ce projet vers le dispositif d’expérimentation d’innovation en santé qui allie innovation organisationnelle et innovation
en termes de financement des coopérations hôpital/ville. De premiers projets régionaux voire interrégionaux sont en cours
d’élaboration - sur la base notamment des pré-requis établis par l'INCa -, et devraient être soumis à l’avis du comité technique de
l’innovation en santé sur l’expérimentation courant 2019. 

- dans le cadre de la campagne budgétaire 2016 (cf. circulaire budgétaire de mai 2016), la DGOS a mis en œuvre une dotation
budgétaire de financement de la primo-prescription de chimiothérapie orale (PPCO) pour les titulaires d’autorisation d’exercer
l’activité de traitement du cancer. La DGOS a ainsi créé et mis en place, dès le premier trimestre 2016, un recueil d'activité
mensuel des consultations hospitalières de primo-prescription de chimiothérapie orale. Ce recueil a permis la diffusion auprès
des établissements de santé d'un guide DGOS de renseignement du recueil intégrant, à partir de premières transmissions INCa
sur ce parcours de soins, des éléments de cadrage organisationnels de cette primo-prescription répondant aux enjeux
d'observance du patient et de coordination des soins avec la médecine de ville. Le dernier trimestre 2016 a été consacré à une
analyse des résultats du recueil qui a abouti à une première affectation de crédits fin 2016. Les travaux de modélisation de la
dotation ont été finalisés à la DGOS sur la base des travaux INCa et ont eu leur traduction à l'occasion de la délégation
complémentaire, en première circulaire 2017, sur la base de l'activité 2016 déclarée par les établissements de santé titulaires
d'une autorisation de traitement du cancer par chimiothérapie.

La circulaire budgétaire DGOS 2017 précise que chaque consultation de PPCO ouvre droit (dans le respect de l'enveloppe MIG
totale) au versement à l'établissement de santé autorisé d'un montant forfaitaire de 45 euros. Depuis avril 2016, les
établissements autorisés ayant une activité de PPCO déclarent celles-ci via le recueil FICHSUP. Le montant total de cette dotation
est d’environ 1 800 000 euros pour les années 2016 et 2017. La dotation globale pour l’activité 2018 interviendra en première
circulaire de campagne budgétaire 2019 afin notamment d'inciter les établissements autorisés n'ayant déclaré aucune activité de
PPCO en 2016 et 2017 à renseigner le FICHSUP.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 3.3
Impliquer le patient en développant l’éducation thérapeutique en
cancérologie.

INCa
1 sur 4
(25%)

Retard (moins de
3 mois)

Responsables associés : DGS; ANSM Partenaires : DGOS; HAS; LNCC (Ligue); ARS

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Lancement de l'appel à projets "formation d'équipes pluridisciplinaires à l'éducation
thérapeutique des patients sous chimiothérapie orale"

15/03/14 Terminé

Elaboration des fiches pratiques par molécule destinées aux patients sur la
prévention et la gestion des effets secondaires des anticancéreux par voie orale

31/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)
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Cette action est liée à l’action 3.1 (Définir des bonnes pratiques d’utilisation des chimiothérapies orales pour accompagner les
professionnels en ville et à l’hôpital).

Dix-neuf molécules données par voie orale font actuellement l'objet d'une recommandation à destination des professionnels de
santé pour prévenir et gérer leurs effets indésirables. Ces recommandations ont permis d’élaborer en 2016 des fiches pratiques
par médicament plus adaptées à la pratique des professionnels de premier recours, notamment médecins généralistes et
pharmaciens d’officine. 
Quatre nouvelles recommandations et des projets de fiches portant sur 9 molécules ont été finalisés (la dernière réunion du
groupe de travail s’est tenue en avril 2018). Des fiches pour les patients pourront être déclinées.

Un appel à candidature destiné aux sociétés savantes, RRC et OMEDIT, en vue de labelliser de nouvelles recommandations et
fiches destinées aux professionnels de santé et aux patients sur la prévention et la gestion des effets indésirables, a été publié sur
le site de l’INCa. Les candidatures reçues sont en cours d’examen par l’Institut et pourraient permettre l'élaboration de fiches
destinées aux patients.

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Mise à disposition de fiches pratiques par molécule destinées aux patients sur la
prévention et la gestion des effets secondaires des anticancéreux

31/12/18
Non débuté -

Retard (moins de
3 mois)

Rapport de synthèse de l'appel à projets "Education thérapeutique des patients sous
chimiothérapie orale"

31/12/18
Non débuté -

Retard (moins de
3 mois)

Le calendrier de cette action a été retardé, dans l'attente des conclusions de travaux attendus de l'ANSM, de l'INCa et de la
CNAMTS sur les conditions de prescription et délivrance des chimiothérapies orales (saisine DGOS réalisée en octobre 2015
rendue en 2017) et d'une expertise INCa sur les thérapeutiques orales (définition du parcours de soins des patients et projection
du développement de ces nouvelles thérapeutiques - saisine DGOS du 29 juillet 2015 rendue en 2016). Un groupe de travail sur
les chimiothérapies orales se réunit au premier semestre 2018 pour partager les conclusions de ces travaux et élaborer les
actions à mettre en œuvre.  

L'objectif général de sécurisation de la délivrance de la chimiothérapie orale à domicile, porté par l'action 3.4, avait également
été abordé :
- dans le cadre de l'ex-CORETAH CANCER, piloté par la DGOS (action 17.5) sur les évolutions des organisations et des
financements en cancérologie. À l'issue d'une phase d'enquête et de concertation auprès des acteurs et professionnels du champ
du cancer, la DGOS avait engagé début 2015, en lien avec l'INCa, des réflexions techniques pour définir les conditions dans
lesquelles doit être organisé et financé le bilan d'initiation de la chimiothérapie orale, dans le respect des exigences de qualité et
sécurité des prises en charge. 
- et dans les travaux pilotés par la DGOS (action 3.2), en lien avec l'INCa, sur les aspects organisationnels visant
l'accompagnement de l'essor des chimiothérapies orales : 
    • deux livrables INCa remis à la DGOS : « la projection du développement des chimiothérapies orales à court, moyen et long
termes » (mai 2016) et « l'organisation de la prise en charge des patients atteints d'un cancer traités par chimiothérapie orale
» (juillet 2016) ; 
    • dans le cadre de la campagne budgétaire 2016 (cf. circulaire budgétaire de mai 2016), la DGOS a mis en œuvre une dotation
budgétaire de financement de la primo-prescription de chimiothérapie orale pour les titulaires d’autorisation d’exercer l’activité
de traitement du cancer créée avec un recueil d'activité mensuel des consultations hospitalières de primo-prescription de
chimiothérapie orale et diffusion d'un guide DGOS de renseignement du recueil intégrant, à partir de premières transmissions
INCa sur ce parcours de soins, des éléments de cadrage organisationnels de cette primo-prescription répondant aux enjeux
d'observance du patient et de coordination des soins avec la médecine de ville.

En parallèle, l'INCa émet depuis 2015 une succession de recommandations sur la prévention et la gestion des effets indésirables
des anticancéreux par voie orale. Ces recommandations sont régulièrement publiées sur le site internet de l'INCa.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 3.4
Définir les conditions de sécurité et de qualité de délivrance et
d’administration des anticancéreux à domicile.

DGOS
7 sur 8
(88%)

Planning
respecté

Responsables associés : ANSM; INCa Partenaires : HAS

Sous objectif : Développer la chirurgie ambulatoire en cancérologie
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La HAS a engagé un programme de travail sur la chirurgie ambulatoire consistant en l'élaboration de productions sur 6 axes de
travail. Ainsi, un socle de connaissance, des recommandations organisationnelles, un état de lieux et perspectives sur la
tarification de la chirurgie ambulatoire en France et à l'étranger ont notamment déjà été publiés. Le dernier travail mis en ligne
en juillet 2014, porte sur la prise en charge et l'éligibilité des patients en chirurgie ambulatoire. Ces productions constituent donc
un cadre de référence applicable à la cancérologie. En conséquence, la mise en ligne du travail sur la prise en charge et l'éligibilité
des patients en chirurgie ambulatoire constitue le dernier jalon sur cette mesure.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 3.5
Préciser, en lien avec les professionnels et sur la base de données de
la littérature, les actes de chirurgie oncologique pouvant être
réalisés en ambulatoire.

HAS
1 sur 1
(100%)

Achevée

Responsables associés : INCa Partenaires : 

En appui du déploiement de l'expérimentation de chirurgie ambulatoire en cancérologie, la même attention a été portée au suivi
des indicateurs de qualité et sécurité des soins que pour le reste du programme de développement de la chirurgie ambulatoire et
ce suivi s'est effectué selon des modalités identiques.
La DGOS et l’ATIH ont développé des indicateurs d’activité par établissement, par région et au national ainsi que, à la demande
des professionnels, par spécialité. L’ANAP et l'ATIH ont développé un indicateur de performance de chirurgie ambulatoire,
permettant aux établissements de comparer leurs performances dans le temps, avec d’autres établissements de même type ou
de leur région ou encore à case-mix identiques. 
Par ailleurs, la HAS a développé et expérimenté des indicateurs de qualité (processus et résultats) en chirurgie ambulatoire entre
décembre 2015 et juillet 2016, et en a publié les résultats en septembre 2017 (8 indicateurs processus et 1 indicateur de
résultats ont été retenus - liste disponibles sur le site HAS). Un recueil national, sans diffusion publique, s'est déroulé du 18 mars
au 30 juin 2018 et ces indicateurs seront généralisés à l'ensemble des établissements fin 2018. Afin de compléter ce socle
d’indicateurs, la HAS a également développé une enquête nationale de mesure de la satisfaction des patients en chirurgie
ambulatoire. Après une expérimentation (établissements volontaires) menée fin 2017, la HAS a lancé une campagne nationale en
mai 2018 pour tous les établissements concernés. Les résultats de cette première campagne nationale seront diffusés
publiquement en fin d’année 2018 sur le site Scope Santé.
Une analyse nationale des CPOM ARS est réalisée chaque année avec l'objectif de repérer les bonnes pratiques développées en
chirurgie ambulatoire.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 3.6

Pour les actes de chirurgie en ambulatoire ayant démontré leur
bénéfice pour les patients et leur faisabilité, les inscrire dans la
politique d’incitation tarifaire ou de contractualisation et mettre en
place des indicateurs de qualité et de sécurité des soins.

DGOS
4 sur 4
(100%)

Achevée

Responsables associés : CNAMTS; HAS; INCa Partenaires : ARS

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 3.7

Soutenir la réorganisation des services pour le développement de la
chirurgie ambulatoire avec une phase d’expérimentations et d’aide à
la conduite du changement dans des sites pilotes dans un premier
temps.

DGOS
4 sur 7
(57%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : INCa Partenaires : HAS; ARS

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Définition du cahier des charges national de l'expérimentation de chirurgie
ambulatoire

31/12/14 Terminé

Lancement de l'appel à candidatures et sélection des équipes hospitalières pilotes 30/06/15 Terminé

Travail conjoint avec les ARS (état des lieux et retour d'expériences) 30/06/15 Terminé

Analyse des résultats atteints par les équipes pilotes des expérimentations 30/06/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Organisation de l'accompagnement des équipes par un prestataire externe, chargé
de réaliser une évaluation organisationnelle et médico-économique des projets. 30/06/16 Terminé

Diffusion des modes d'organisation efficients 31/12/16
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)
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En juillet 2015, la DGOS et l'INCa ont lancé un appel à projets visant à accompagner les établissements autorisés pour la chirurgie
du cancer à élaborer, mettre en œuvre et évaluer les projets organisationnels innovants. L'objectif est de promouvoir le
développement de la chirurgie ambulatoire en cancérologie et d'inscrire cette séquence chirurgicale dans un parcours de soins.
Cette action, qui s’intègre au programme national de développement de la chirurgie ambulatoire et au Plan cancer 2014-2019, a
rencontré un vif succès puisque 113 projets ont été enregistrés. Ces projets, qui ont fortement mobilisé les professionnels de
santé, ont porté sur une grande variété de localisations tumorales. Au total, 36 projets ont été retenus à l’issue d’une procédure
de sélection nationale. Chaque dossier a fait l’objet d’une analyse par l’ARS d’une part, et par un médecin de la spécialité
concernée d’autre part. Sur la base de ces deux analyses, le Comité national d’évaluation constitué par la DGOS, l’INCA, la HAS,
les représentants des sociétés savantes concernées, des associations de patients, des directeurs d’établissements et directeurs
de soins, a émis un avis consultatif sur chacun des projets, à partir duquel la DGOS et l’INCA ont effectué la sélection des projets.

Le soutien financier des projets pilotes sélectionnés vise à accompagner, sur une période de deux ans, la mise en œuvre et
l’évaluation de projets organisationnels innovants permettant le développement de la chirurgie ambulatoire en cancérologie. À
ce titre, un accompagnement financier à destination des établissements de santé sélectionnés est prévu sur deux années, pour
un total de 3 millions d’euros. Un montant de 1,5 million d’euros est ainsi délégué via la circulaire budgétaire de fin d'année
2016, l’autre moitié des crédits a été déléguée fin 2017. Sur la base des demandes formées par les établissements retenus, la
répartition des crédits a pris en compte le dimensionnement des projets, en intégrant le volume potentiel d’activité et les
besoins de financement estimés au regard des actions envisagées. 

Depuis le lancement des projets, une évaluation médico-économique nationale conduite avec l’aide d’un prestataire externe, à
partir de l’observation du chemin clinique des patients et en englobant l’amont et l’aval de la séquence chirurgicale, est engagée.
L’évaluation visera à dégager les processus organisationnels permettant de développer ce type de prise en charge et à apprécier
le coût de la prise en charge en chirurgie ambulatoire. Un bilan à 1 an ainsi qu'un bilan final à 2 ans de cette étude seront
réalisés.

Le premier comité de pilotage (COPIL) de la démarche d'évaluation, réunissant les mêmes acteurs que le comité national
d'évaluation ayant procédé à la sélection des projets, s'est tenu en mars 2017 et a permis de valider le cadre et le calendrier des
travaux. Une lettre DGOS/INCA en avril 2017 a été adressée aux établissements afin de les informer des avancées de la
procédure d'évaluation et une maquette de rapport de suivi à renseigner par ces derniers a été élaborée. Le second COPIL s'est
réuni le 31 mai 2018 pour exposer aux membres le bilan d'étape à 1 an d'expérimentation. Par ailleurs une journée "retour
d'expérience" avec les équipes locales, a été organisée le 10 octobre 2018. Le dernier COPIL doit se réunir le 5 septembre 2019. 

En outre, une revue de littérature a été conduite en 2017 afin de disposer de l’ensemble des données relatives à la prise en
charge du cancer en chirurgie ambulatoire, ainsi que de l’ensemble des données relatives au micro-costing, dans le domaine de la
chirurgie ambulatoire et/ou du cancer en France et à l’étranger.

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Recommandations de "bonnes pratiques organisationnelles" de chirurgie
ambulatoire

31/12/16
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

Sous objectif : Favoriser le développement de la radiologie interventionnelle

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 3.8

Améliorer la lisibilité de l’offre en identifiant les équipes pratiquant
la radiologie interventionnelle, et le repérage des actes concernés et
identifier et mener les évolutions nécessaires du dispositif
réglementaire et tarifaire.

DGOS
7 sur 10
(70%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : INCa Partenaires : ARS

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Définition du périmètre et de la segmentation de l'activité en fonction du niveau
d'exigence requis pour assurer la qualité et la sécurité des soins

30/06/15 Terminé

Lancement d'un groupe de travail transversal sur la radiologie interventionnelle 30/06/15 Terminé

Etat des lieux : action de veille prévue à l'action 5.11 31/12/15 Terminé

Sur la base des travaux réalisés au 1er semestre, identification avec les ARS  des
modalités les plus adaptées pour améliorer la lisibilité de l'offre

31/12/15 Terminé

Enquête sur les pratiques et organisations à l'international 01/01/16 Terminé

Mobilisation des professionnels pour inscription aux programmes de recherche 30/06/16 Terminé

Repérage des actes de RI auprès des professionnels 30/06/16 Terminé

Mise en œuvre des actions permettant d'améliorer la lisibilité de l'offre et le
repérage de l'activité réalisée par chaque ES (suite travaux de 2015)

31/12/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)
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Une démarche globale a été engagée par la DGOS pour mieux accompagner le développement de l'imagerie interventionnelle.
Un groupe de travail, piloté par la DGOS et intégrant les partenaires du champ du cancer (INCa, Unicancer, etc.), est en place
depuis le 1er juin 2015. Il a pour ambition de mieux structurer ce champ d'activité, de renforcer sa lisibilité et d'homogénéiser les
pratiques en vigueur afin de garantir la qualité et sécurité des soins délivrés. 

Deux types de démarches sont mobilisées à l'appui de ces objectifs : 
1) Les travaux sur l'évolution de l'encadrement des activités de soins sont engagés, sur la base de l'article 204 de la loi de
modernisation de notre système de santé, depuis mai 2017. Ils  répondront à l'objectif de mieux encadrer et reconnaître l'activité
d'imagerie interventionnelle. La définition des critères d'autorisation de l'activité est en cours. Un sous-groupe technique
spécifique a été mis en place en janvier 2018 sur l'oncologie interventionnelle. Le projet de décret relatif à l'ensemble des
activités interventionnelles réalisées sous imagerie médicale devrait être élaboré en 2019.
2) Les travaux d'évolution de la classification et tarification des actes sont menés en parallèle et comprennent :
* À court terme, la poursuite de l'intégration pluriannuelle par l'ATIH dans son programme de travail, des demandes d'évolution
portées par les fédérations hospitalières ;
* À moyen terme, dans un calendrier cohérent avec celui de la structuration de l'activité d'imagerie interventionnelle, la prise en
compte de l'interventionnel dans l'algorithme de la classification PMSI.

Afin d'alimenter les travaux en cours de la DGOS sur l'évolution du régime d'autorisation des activités de soins, l'INca a engagé
des travaux d'expertise en vue de l'évolution des critères d'agrément qui pourront être intégrés au futur décret. Ils intègrent le
champ de l'oncologie interventionnelle et prévoient différentes actions : identification des actes de radiologie interventionnelle
en oncologie, identification des équipes pratiquant ces actes, et proposition, dans le cadre de la gradation des soins, de ce qui
relève d’un équipement de « centre de proximité » et de ce qui relève d’une structure de « recours ».

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Travaux sur la classification, en lien avec l'ATIH, la CNAMTS et la HAS, pour faire
évoluer les GHM et la tarification

31/12/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Evolution du dispositif juridique encadrant les activités de soins 31/12/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Cette action renvoie vers la 3.8.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 3.9
Favoriser la diffusion et l’évaluation des techniques de radiologie
interventionnelle par les établissements pilotes.

INCa
1 sur 1
(100%)

Achevée

Responsables associés : HAS Partenaires : 

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 3.10

Identifier et mener les évolutions nécessaires du dispositif
réglementaire et tarifaire pour soutenir le développement de la
radiologie interventionnelle : cette action sera mise en œuvre dans
le cadre de l'action 3.8.

DGOS
Mise en œuvre

dans le cadre de
l'action 3.8.

Responsables associés : CNAMTS Partenaires : 

Sous objectif : Assurer à chacun l’accès à la technique de radiothérapie la plus adaptée

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 3.11
Garantir une offre adaptée en équipements de radiothérapie sur le
territoire et en améliorer la lisibilité afin de faciliter les orientations
adéquates des patients et réduire les délais d’accès.

DGOS
10 sur 12

(83%)
Retard (plus de 9

mois)

Responsables associés : HAS; INCa Partenaires : ARS

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Publication de l'avis et des travaux du groupe d'experts permanent de l'ASN sur "les
conditions de mise en oeuvre des nouvelles techniques et pratiques de
radiothérapie"

01/03/15 Terminé

Publication du rapport d'évaluation de la HAS sur les indications de la radiothérapie
pour le cancer du col de l'utérus

01/03/15 Terminé
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Jalon Fin prévue le État du Jalon
Synthèse des recommandations nationales et internationales sur la radiothérapie
pour les cancers du sein et de la prostate remise au ministère en vue de
l'expérimentation (INCa)

01/05/15 Terminé

Publication de recommandations INCa sur la radiothérapie du cancer du sein in situ 01/07/15 Terminé

Restitution et analyse de l'enquête de pratiques de la radiothérapie pour le cancer
du sein et de la prostate et de l'enquête de coûts de la radiothérapie réalisées par la
DGOS/ATIH au COPIL expérimentation d'un nouveau modèle de financement de la
radiothérapie

08/07/15 Terminé

Publication des recommandations de la HAS sur les indications de la radiothérapie
pour le cancer du canal anal

01/08/15 Terminé

Expertise INCa sollicité par la DGOS sur les évolutions proposées par le COPIL
expérimentation d'un nouveau modèle de financement de la radiothérapie pour le
cancer du sein et le cancer de la prostate 

31/12/15 Terminé

Observatoire national de la radiothérapie sous l'égide de l'INCa 31/12/15 Terminé

Recommandations INCa sur la radiothérapie dans le cadre des travaux préparatoires
DGOS en vue de l'expérimentation d'un nouveau modèle de financement

31/12/15 Terminé

Identifier ce qui sera rendu opposable aux titulaires de l'autorisation de traitement
du cancer par radiothérapie (cf. actions 2.4, 2.5, 2.6)

31/12/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Elaboration et mise en œuvre du schéma régional de santé prévu par l'article 37 du
projet de loi Santé

31/12/18 Terminé

Evolution du dispositif réglementaire encadrant l'activité de traitement du cancer 31/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)
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Les travaux sur le maillage territorial adapté en radiothérapie de haute précision ont démarré de façon retardée, après une phase
plus longue que prévu de recueil des recommandations INCa et HAS.

A/ L'identification des indications et bonnes pratiques de radiothérapie, notamment de haute précision, est un élément préalable
indispensable à la définition d'un maillage territorial adapté en radiothérapie. 
Pour disposer de ces éléments d'information, la DGOS a sollicité plusieurs types de travaux d'expertise depuis  2014 :
- l'INCa a été saisi fin 2013 afin d'établir des recommandations d'utilisation de la RCMI pour les localisations sein et prostate ;
- la HAS a évalué la RCMI dans deux indications en vue de leur remboursement : le col de l'utérus (mars 2015) et le canal anal
(août 2015). À cette occasion, la HAS s'est prononcée sur ses attentes en matière d'évaluation des nouvelles techniques de
radiothérapie ;
- la HAS a finalisé le rapport d'évaluation sur la radiothérapie stéréotaxique dans le traitement des tumeurs hépatiques en
septembre 2016 ;
- les résultats finaux de l’évaluation médico-économique de la radiothérapie peropératoire dans les cancers du sein sont
disponibles depuis le 6 mars 2015. Ils ont été transmis à la HAS afin que l’évaluation de l’acte puisse être finalisée et que les
travaux d’établissement d’une tarification de l’acte avec la DGOS et la CNAMTS débutent. La HAS a finalisé le rapport
d'évaluation en avril 2016 et préconise, au vu des éléments actuellement réunis, de réserver l’utilisation de cette technique dans
un cadre de recherche clinique ;
- l'INCa a transmis en mai 2015 des travaux sur les recommandations internationales et nationales concernant la radiothérapie
pour les localisations sein et prostate. Ces travaux qui prennent en compte les recommandations SFRO de 2015, avaient été
sollicités par la DGOS pour préparer l'expérimentation d'un nouveau modèle de financement de la radiothérapie. La restitution
au COPIL de l'expérimentation en radiothérapie a eu lieu en juillet 2015 ;
- les travaux en cours à la DGOS sur la généralisation du Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR) vont par ailleurs
permettre contribuer à répondre aux enjeux de meilleure lisibilité de l'offre de traitement du cancer par radiothérapie ;
- des travaux ont été lancés en 2016 au ministère de la Santé, en lien avec l'INCa, l'ASN et l'ANSM, visant une stratégie globale et
coordonnée d'implémentation sécurisée des nouvelles techniques de radiothérapie, à partir notamment des recommandations
du GPMED de l'ASN publiées en mai 2015. L'actualisation des recommandations SFRO sur les techniques de radiothérapie
"RECORAD" publiée en octobre 2016, contribueront aussi aux travaux précités ainsi qu'à l'expérimentation d'un nouveau modèle
de financement de la radiothérapie ;    
- l'état des lieux sur l'offre de soins en cancérologie pédiatrique lancé en mai 2016 auprès des ARS (instruction DGOS/INCa du 26
mai 2016) a permis de préciser l'offre de radiothérapie pédiatrique existante sur le territoire national en regard notamment des
techniques de radiothérapie et d'identifier des sites de recours notamment pour la radiothérapie avec anesthésie réalisée chez le
très jeune enfant ;
- en avril 2017, des courriers ont été adressés aux centres de radiothérapie et aux directeurs des ARS les informant du lancement
(courant mai 2017) d'une nouvelle vague d'enquête de l'Observatoire national de la radiothérapie ;
- Le programme 2017 de la HAS prévoit d'inclure des travaux d’actualisation des recommandations HAS de 2006 sur la RCMI
s’agissant du cancer du sein. Ces travaux sollicités par la DGOS tiendront compte, d’une part, du document INCa de « synthèses
des recommandations nationales et internationales sur la radiothérapie pour les cancers du sein et de la prostate » précité, et
d’autre part, des recommandations RECORAD publiées par la SFRO en 2016 ;
- la phase de recueil de la nouvelle enquête de l'Observatoire national de la radiothérapie s'est terminée au cours du mois de
septembre 2017, les analyses de cette nouvelle phase ont été finalisées au cours du mois de novembre 2017 ;
- le lancement de la nouvelle phase d'enquête de l'Observatoire national de la radiothérapie s'est effectué le 10 avril 2018 et
l'enquête s’est terminée en septembre 2018. Le rapport final de cette phase est attendu pour le mois de décembre 2018 ;
- le recueil d'informations médicalisé de la radiothérapie a été finalisé en 2017 ; il servira au nouveau modèle de financement de
la radiothérapie fondé sur l'épisode de soins. Une expérimentation "à blanc" (non valorisée) a été lancée en mai 2018 après un
avis favorable de la CNIL. Le recueil  intègre notamment des éléments relatifs aux techniques de prise en charge et aux
localisations de tumeurs traitées par radiothérapie, ce qui contribuera à une meilleure visibilité de l'offre de prise en charge.  

B/ Les travaux DGOS sur la réforme des autorisations lancés en juin 2018 contribueront aux enjeux d'une meilleure adaptation de
l'offre en radiothérapie sur le territoire, d'amélioration de la lisibilité de cette offre, de facilitation des orientations adéquates des
patients et de réduction des délais d’accès (action 2.6). Ces travaux s'appuieront notamment sur les expertises de l'INCa
sollicitées à cet effet par la ministre de la Santé en janvier 2018.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 3.12
Harmoniser et rapprocher le système de codage des actes de
radiothérapie dans les secteurs publics et privés, afin de pouvoir
piloter une politique nationale en matière de radiothérapie.

DGOS
12 sur 13

(92%)
Retard (moins de

3 mois)

Responsables associés : INCa; DSS; UNCAM Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Lancer la préparation d'une expérimentation d'un nouveau modèle de financement
de la radiothérapie pour 2 localisations de tumeurs (sein, prostate)

31/12/14 Terminé

Document INCa de synthèse des recommandations nationales et internationales sur
la radiothérapie pour le cancer du sein et le cancer de la prostate remis au ministère
en vue de l'expérimentation 

01/05/15 Terminé
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Jalon Fin prévue le État du Jalon
Synthèse des recommandations nationales et internationales sur la radiothérapie
pour les cancers du sein et de la prostate remise au ministère (INCa)

01/05/15 Terminé

Enquête de coûts de la radiothérapie (centres hospitaliers et libéraux) pour les
cancers sein et prostate (ATIH) et analyse nationale par la DGOS

30/06/15 Terminé

Enquête de pratique de la radiothérapie (centres hospitaliers et libéraux) pour les
cancers sein et prostate (ATIH) et analyse nationale par la DGOS

30/06/15 Terminé

Publication de recommandations INCa sur la prise en charge du cancer du sein in situ 01/07/15 Terminé

Publication de recommandations INCa sur la radiothérapie du cancer du sein in situ 01/07/15 Terminé

Lancement des travaux de modèlisation à partir de propositions DGOS sur le
périmètre et les schémas de financement  de la radiothérapie oncologique et
recensement des avis et propositions de principes de modèles de financement
auprès du COPIL ad hoc.

08/07/15 Terminé

Conception recueil d'informations médicalisé de soins de la radiothérapie (sein,
prostate)

31/12/15 Terminé

Elaboration d'un nouveau modèle de financement pour les centres hospitaliers et
libéraux (sein, prostate)

31/12/15 Terminé

Expertise INCa sollicité par la DGOS sur les évolutions proposées dans le cadre du
COPIL expérimentation d'un nouveau modèle de financement de la radiothérapie
pour le cancer du sein et le cancer de la prostate 

31/12/15 Terminé

Lancement d’un recueil médicalisé « à blanc » accompagné d’une simulation
d’impact avant le déploiement de l’expérimentation.

31/12/17 Terminé

Généralisation du recueil d'informations médicalisé de soins de la radiothérapie
oncologique

31/12/18
Non débuté -

Retard (moins de
3 mois)
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Les travaux de modélisation du financement en radiothérapie n'ont pu démarrer qu'à partir du dernier trimestre 2015, après une
phase plus longue que prévu de recueil des recommandations de l'INCa et d'état des pratiques et coûts auprès des
professionnels.

Les travaux expérimentaux, conduits en application de l'article 43 de la LFSS pour 2014 et de l'article 51 de la LFSS pour 2018 en
vue d'un nouveau modèle de financement de la radiothérapie, concourront au rapprochement des systèmes de codage et
tarification de la radiothérapie publique et privée. L'expérimentation a démarré en début d'année 2014 sur les localisations sein
et prostate avec la conduite dans un premier temps de travaux d'expertise : 
- appel à candidatures en mars 2014 auprès d'équipes de radiothérapie volontaires.
- démarrage des enquêtes de coût et de pratiques en juillet 2014.
Au total, 63 centres de radiothérapie sont mobilisés pour l'enquête de pratiques, dont 30 participent également à l'étude de
coûts.
- restitution des résultats des enquêtes de pratiques et de coûts en groupe technique, pilotée par la DGOS/ATIH puis dans le
cadre du COPIL-expérimentation d'un nouveau modèle de financement de la radiothérapie oncologique début juillet 2015.
- transmission par l'INCa, en mai 2015, des travaux sur les recommandations internationales et nationales concernant la
radiothérapie pour les localisations sein et prostate. Ces travaux qui prennent en compte le projet de recommandations SFRO
2015, avaient été sollicités par la DGOS pour préparer l'expérimentation d'un nouveau modèle de financement de la
radiothérapie.
Sur la base des conclusions de ces enquêtes et des travaux INCa, se sont engagés au second semestre 2015 les travaux
permettant de définir le modèle de financement innovant le plus approprié.
Par ailleurs, les constructeurs et éditeurs de logiciels ont été sollicités en vue de l'adaptation des systèmes d’information pour la
facturation et le recueil médicalisé de soins.
- l’année 2016 a été consacrée, en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, à la détermination des éléments du
périmètre du nouveau modèle et à l’élaboration d’une proposition partagée, de type forfaitaire, fondée sur une approche par
technique de radiothérapie. 
- ce modèle a été validé en COPIL du 03 mars 2017,  avec la mise en place d’un recueil d’informations médicalisées dédiées
finalisé lors de ce COPIL.  À la demande des professionnels, les schémas de forfaits et le recueil d’activité ad hoc avaient été
soumis en 2017 à une phase de pré-test auprès de centres de radiothérapie volontaires représentatifs du secteur hospitalier,
public et privé ainsi que du secteur libéral (cabinets libéraux de radiothérapie). Les objectifs de cette démarche étaient de vérifier
la clarté et la précision des éléments demandés ou des consignes apportées ainsi que de vérifier que les réponses aux questions
sont accessibles et non équivoques.
L'expérimentation « à blanc » (non valorisée) a été lancée en mai 2018 après avis favorable de la CNIL. 65 centres de
radiothérapie, représentants les deux secteurs hospitalier et cabinet libéral ont participé à cette expérimentation « à blanc » (soit
1/3 de l'offre de radiothérapie). L’exploitation en cours des données permettra d’engager les travaux de valorisation des schémas
de forfaits : description de l’activité d’un centre de radiothérapie à l’aune des schémas de forfaits ; réalisation d’une première
étude d’impact du nouveau modèle de financement (valorisation et effets revenus pour les structures). À cet effet, un groupe
technique DGOS/ATIH sera lancé sur la pondération et la valorisation des schémas de forfaits, à partir des résultats de cette
première expérimentation.
- le projet d’expérimentation d’un nouveau modèle de financement de la radiothérapie a été présenté en juillet 2018 au Comité
technique d’innovation en santé (CTIS) et a reçu un avis favorable pour la poursuite du projet (à savoir expérimentation
valorisée) dans le cadre de l’article 51 de la LFSS 2018.
- le programme 2017 de la HAS prévoit d'inclure des travaux d’actualisation des recommandations HAS de 2006 sur la RCMI
s’agissant du cancer du sein. Ces travaux sollicités par la DGOS tiendront compte, d’une part, du document INCa de « synthèses
des recommandations nationales et internationales sur la radiothérapie pour les cancers du sein et de la prostate » précité, et
d’autre part, des recommandations RECORAD publiées par la SFRO en 2016.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 3.13

Expérimenter la mise en place de forfaits pour les traitements de
radiothérapie prenant en compte le nombre de séances, mais aussi
d’autres critères pour inciter les établissements à investir dans des
techniques innovantes telles que l’hypofractionnement au bénéfice
des patients : cette action sera mise en œuvre dans le cadre de
l'action 3.12.

DGOS
Mise en œuvre

dans le cadre de
l'action 3.12.

Responsables associés : INCa; DSS; UNCAM Partenaires : 

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 3.14

Évaluer globalement la démarche de qualité/analyse de risque de
radiothérapie, mise en place et soutenue dans le cadre du Plan
cancer 2009-2013, et inciter les équipes à s’inscrire dans une
démarche d’évaluation médico-économique.

DGOS
11 sur 13

(85%)
Retard (plus de 9

mois)

Responsables associés : ASN Partenaires : HAS; IRSN; ARS; ITMO cancer

Jalon Fin prévue le État du Jalon
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Jalon Fin prévue le État du Jalon
Publication du Rapport PSN-SRDS/SFOHR n°2014-01 de l’IRSN relatif à l’étude des
risques en radiothérapie : état des lieux et perspectives

31/12/14 Terminé

Travaux ANSM sur la sécurité des équipements de radiothérapie (55 équipements) 15/09/15 Terminé

Analyse bibliographique des démarches de gestion des risques a priori et
parangonnage sur leur mise en place au niveau européen et international

31/12/15 Terminé

Dresser un état des lieux des mesures d'accompagnement des centres et de leur
avancement dans la mise en œuvre des démarches qualité /sécurité

31/12/15 Terminé

Identifier  les actions complémentaires à mener incluant les suites à donner au
rapport IRSN PSN-SRDS/SFOHR n°2014-01

31/12/15 Terminé

Publication du rapport ASN sur l'avancement de mise en œuvre des exigences de
l'arrêté du 22/1/2009 portant homologation de la décision ASN de 2008

31/12/15 Terminé

Réunion avec les parties prenantes (institutions, professionnels de la radiothérapie) :
présentation des actions réalisées et identification d'actions

31/12/15 Terminé

Enquête flash sur une part des équipements de radiothérapie afin d'évaluer les
mesures de contrôles réalisées dans les centres de radiothérapie (travaux DGOS,
ASN, ANSM, INCa, IRSM)

31/12/16 Terminé

Recommandation ASN pour sécuriser les irradiations hypogractionnées de haute
précision (bulletin n°9 de mai 2016 sur la sécurité du patient, pour une dynamique
de progrès)

31/12/16 Terminé

Action de formation auprès des utilisateurs sur les contrôles demandés,
accompagnée d'une évaluation relative à l'obsolescence d'une partie du parc de
radiothérapie avec engagement de restriction d'usage (travaux DGOS, ASN, ANSM)

31/12/17 Terminé

Refonte de la formation à la radioprotection des patients avec publication d'une
décision de l'ASN attendue en 2016

31/12/17 Terminé

Révision de la décision n°2008-DC-103 de l'ASN fixant les obligations d'assurance de
la qualité en radiothérapie

31/12/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)
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Une veille nationale est conduite dans le domaine de la qualité et sécurité du fonctionnement des équipements de radiothérapie.
Elle a permis au premier semestre 2015 de disposer d'un état des lieux dans le champ de la sécurité et qualité de fonctionnement
des équipements. 
Des travaux sont engagés avec l'ASN, pour poursuivre la démarche d'amélioration des pratiques en radiothérapie. Cette action
du Plan cancer 3 répond à un objectif d'amélioration de la qualité et de la sécurité des prises en charge.

Des travaux ont été engagés pour simplifier les analyses de risques à mettre en oeuvre par les services de radiothérapie. En effet,
suite aux conclusions de l'IRSN relatives aux difficultés d’application de l’article 8 de la décision ASN n°2008-DC-0103 fixant les
obligations d’assurance de la qualité en radiothérapie, un groupe de travail a été constitué visant à simplifier le dispositif
d’analyse des risques. L'objectif est de s'attacher dans un premier temps au risque lié à l’implantation d’un nouvel équipement,
d’une nouvelle technique d’irradiation, d’une modification d’organisation ou d’effectif par exemple.

En 2016, ont été conduits des travaux sur les déclarations d’événements indésirables, qui ont réuni l’ensemble des acteurs sous
la forme de plusieurs conférences téléphoniques afin de proposer des axes d’amélioration des conditions de qualité et de
sécurité des actes de radiothérapie. Ont été réalisés : une enquête flash pilotée par la DGOS, une enquête de pratique relative
aux contrôles réalisés, une enquête relative à l’obsolescence sur une partie du parc, une recommandation sécurité sur les
contrôles à réaliser, un rapport sur les conséquences des dysfonctionnements pour les patients, un rapport d’évaluation des
conditions de mises en œuvre des contrôles par un fabricant détenant une partie significative du parc. Ces travaux ont rassemblé
l’ASN et l’INCa et ont sollicité l’expertise de l’ANSM, de l’IRSN et des services de la gestion de crise (13 réunions sous la forme de
conférences téléphoniques ont réuni l’ensemble des acteurs et des sociétés savantes).
 
L’impact des évènements indésirables a pour effet de modifier l’approche du régime des inspections, et de nouvelles orientations
d’inspections de l’ASN ont été formalisées (davantage ciblées sur la gestion des risques).

Des travaux ont également été menés pour consolider la formation à la radioprotection des patients avec la publication d’une
décision de l’ASN. Cette formation sera pluriprofessionnelle avec deux objectifs  principaux (i) s’inscrire dans une démarche de
gestion des risques (ii) analyser sa pratique professionnelle sous l’angle de la gestion des risques de la justification et de
l’optimisation. 

De plus, une recommandations pour sécuriser les irradiations hypofractionnées de haute précision a été publiée ainsi que la
révision de la décision ASN sur l’assurance de la qualité en radiothérapie (une évaluation a été faite avec les professionnels -
rapport d’octobre 2015 : mettre la gestion des risques au cœur de la démarche d’AQ).

Une réflexion est en cours sur la mise en place d'un dispositif permettant la mise en place d'audits cliniques par les pairs au sein
des centres de radiothérapie. En effet, le groupe permanent d’experts en radioprotection pour les applications médicales et
médico-légales des rayonnements ionisants (GPMED) recommande que les centres mettent en place un audit clinique afin
d'évaluer les pratiques.
 
Les travaux relatifs à la transposition de la directive 2013/59 dite directive Euratom, intègrent l’obligation d’audit clinique : article
58 de la directive « Les États membres veillent à ce que : des audits cliniques soient effectués conformément aux procédures
nationales ». Des travaux sont engagés dans le cadre de la transposition de la directive 2013/59 avec la DGOS, la DGS, l'ANSM et
l'ASN afin de proposer une évolution relative à la mise sur le marché d'équipements de haute technicité en radiothérapie avec
notamment la justification d’investigations cliniques en amont de la mise sur le marché.

La nécessité est apparue par ailleurs de mettre en place un comité de veille à l'ASN pour les nouvelles techniques de
radiothérapie et nouvelles pratiques dans ce domaine médical. Il s’agit de définir le contour de ce comité, d’identifier son
périmètre et ses objectifs. Ce comité de veille tiendra compte des travaux de la délégation ministérielle à l’innovation en santé
(DIeS) qui constitue désormais le guichet d’accueil au sein du ministère pour les porteurs de projets innovants (toutes
thématiques confondues y compris le domaine du cancer), afin de les accompagner dans la mise en place et le développement
de leur idée innovante dans le domaine de la santé (cf. action 5.11 du PK3).

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 3.15
Organiser un maillage territorial adapté pour les équipements de
haute technicité en s’appuyant sur des recommandations sur leurs
indications.

DGOS
9 sur 12
(75%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : HAS; INCa Partenaires : ARS

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Publication de l'avis et des travaux du groupe d'experts permanent de l'ASN sur "les
conditions de mise en œuvre des nouvelles techniques et pratiques de
radiothérapie"

01/03/15 Terminé

Publication du rapport d'évaluation de la HAS sur les indications de la radiothérapie
pour le cancer de l'utérus

01/03/15 Terminé

Document INCa de synthèse des recommandations nationales et internationales sur
la radiothérapie pour le cancer du sein et le cancer de la prostate remis au ministère

01/05/15 Terminé
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Jalon Fin prévue le État du Jalon
Intégration du traitement du cancer dans les travaux DGOS de généralisation des
répertoires opérationnels des ressources (ROR) sous l'égide, au niveau régional, des
ARS.

01/06/15 Terminé

Publication de recommandations INCa sur la radiothérapie du cancer du sein in situ 01/07/15 Terminé

Publication du rapport d'évaluation de la HAS sur les indications de la radiothérapie
pour pour le canal anal

01/08/15 Terminé

Travaux d'expertise des sociétés savantes autour des bonnes pratiques en
radiothérapie oncologique de haute précision

31/12/15 Terminé

Travaux HAS sur l'actualisation des indications de la radiothérapie de haute précision
inscrits dans son programme de travail

31/12/15
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Identification de leviers (niveau national ou compétence ARS) pour organiser le
maillage territorial adapté de l'offre en radiothérapie haute précision

31/12/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Publication du rapport d'évaluation de la HAS sur les indications de la  radiothérapie
stéréotaxique dans le traitement des tumeurs hépatiques

31/12/16 Terminé

Elaboration et mise en œuvre du schéma régional de santé prévu par la loi de
modernisation de notre système de santé

31/12/18 Terminé

Evolution du dispositif réglementaire encadrant l'activité de traitement du cancer 31/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)
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Le calendrier de cette action a été décalé, dans l'attente des éléments d'expertise sollicités auprès de l'INCa et de la HAS
(saisines DGOS en 2013 et 2014) sur l'état des besoins et des pratiques pour la radiothérapie de haute technicité.

A/ L'identification des indications et bonnes pratiques de radiothérapie de haute précision est un élément préalable à la
définition d'un maillage territorial adapté en radiothérapie. Pour disposer de ces éléments d'information, la DGOS a sollicité
plusieurs types de travaux d'expertise depuis 2014 :
- saisine de l'INCa fin 2013, visant des recommandations d'utilisation de la RCMI pour les localisations sein et prostate ;
- saisine de la HAS pour l'évaluation des indications de la RCMI dans deux indications : le col de l'utérus et le canal anal. Ces
travaux de la HAS ont été publiés en mars et août 2015. À cette occasion, la HAS s'est prononcée sur ses attentes en matière
d'évaluation des nouvelles techniques de radiothérapie ;
- saisine de la HAS pour des travaux sur l'évaluation des données d'efficacité et de sécurité cliniques du traitement stéréotaxique
extracrânien des tumeurs hépatiques. Ce rapport d'évaluation a été finalisé en septembre 2016 ;
- travaux de la HAS publiés en avril 2016 sur l'évaluation de la radiothérapie peropératoire dans le traitement du cancer du sein
dans la poursuite de l'appel à projets INCa, qui préconisent, au vu des éléments réunis, de réserver l’utilisation de cette
technique dans un cadre de recherche clinique ;
- recommandations du groupe experts permanent de l'ASN (GPMED) sur « les conditions de mise en œuvre des nouvelles
techniques et pratiques de radiothérapie » publiées en mars 2015, et auxquelles la DGOS était invitée, en cours d'expertise par le
ministère de la Santé, en lien avec l'INCa, l'ASN et l'ANSM pour déterminer une stratégie globale d'encadrement de la
radiothérapie de haute technicité intégrant la problématique des conditions d'implémentation de la technique dans les équipes
en amont des prises en charge des patients ainsi que l'enjeu des audits cliniques externes dans ce domaine ;
- actualisation des recommandations SFRO sur les techniques de radiothérapie 
« RECORAD » publiées en octobre 2016, qui contribueront aussi aux travaux précités ainsi qu'à l'expérimentation d'un nouveau
modèle de financement de la radiothérapie.

Au dernier trimestre 2016, le ministère en charge de la Santé a diffusé auprès des ARS des fiches thématiques élaborées par la
DGOS pour chacune des 18 activités de soins soumises à autorisation, en vue d'alimenter l'instruction SGMAS n°2016-154 du 21
octobre 2016 relative à la territorialisation de la politique de santé en application des articles 158 et 162 de la loi 2016-41 de
modernisation de notre système de santé. La fiche relative à l'activité de traitement du cancer intègre des éléments sur la
radiothérapie et constitue un outil pour l'élaboration par l'ARS du futur SRS-PRS. 

L'état des lieux de l'offre de soins en cancérologie pédiatrique lancé en mai 2016 auprès des ARS (instruction DGOS/INCa du 26
mai 2016) a permis de préciser l'offre de radiothérapie pédiatrique existante sur le territoire national en regard notamment des
techniques de radiothérapie et d'identifier des sites de recours notamment pour la radiothérapie avec anesthésie réalisée chez le
très jeune enfant. Ces éléments d’état des lieux permettront à la DGOS et l'INCa d'établir en 2018 un plan d'actions sur le champ
de l'oncopédiatrie et d'alimenter la réflexion sur le futur régime d'autorisation en cancérologie qui intégrera l'oncologie
pédiatrique.

Le traitement du cancer est désormais intégré dans le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR) dans l'ensemble des
régions suite à des travaux DGOS, en lien avec l'INCa, et sous l'égide des ARS. Les établissements de santé titulaires
d'autorisations d'exercer l'activité de traitement du cancer peuvent le remplir et ainsi indiquer leur offre de soins. Par ailleurs,
des travaux ont été conduits en 2017 par la DGOS et l'INCa en vue de l'intégration dans le ROR de l’annuaire national des RCP
(ANRCP) début 2018. 

B/ Les travaux DGOS sur la réforme des autorisations d'exercer l'activité de soins de traitement du cancer, lancés en juin 2018,
contribueront aux enjeux d'une meilleure adaptation de l'offre en radiothérapie sur le territoire, d'amélioration de la lisibilité de
cette offre, de facilitation des orientations adéquates des patients et de réduction des délais d’accès (action 2.6). Ces travaux
s'appuieront notamment sur les expertises de l'INCa sollicités à cet effet par la ministre de la Santé en janvier 2018.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 3.16
Réguler au niveau national l’offre en équipement lourd,
particulièrement coûteux (exemple : protonthérapie).

DGOS
4 sur 7
(57%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Document INCa de synthèse sur les aspects cliniques actuels et l'état des lieux des
pratiques de la protonthérapie

01/07/15 Terminé

Orientations DGOS aux ARS sur l'encadrement juridique actuel et envisagé du
traitement du cancer par protonthérapie

01/10/15 Terminé

Inscription de travaux de recommandations sur la protonthérapie et la radiothérapie
per opératoire dans le programme de travail HAS

31/12/15 Terminé

Recommandations des pratiques professionnelles par les sociétés savantes 31/12/15
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Evaluation médico-économique et études de coûts de ces prises en charge de
radiothérapie

31/12/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)
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Le calendrier de cette action est décalé à la suite des compléments de travaux à réaliser par l'INCa en termes d'évaluation des
besoins en protonthérapie (saisine complémentaire DGOS du 11 septembre 2015). 

Le recueil d'éléments de comparaison internationale et l'établissement d'indications pour les équipements de protonthérapie et
de radiothérapie peropératoire sont des éléments indispensables à une régulation adaptée dans ce domaine. Pour disposer de
ces éléments d'information, la DGOS a sollicité en 2014 et 2015 la réalisation de plusieurs travaux : 
- saisine HAS sur les indications et la population cible de la protonthérapie (demande qui n'a finalement pas été retenue par la
HAS) ;
- saisine de l'INCa en février 2015 par la DGOS pour le lancement de travaux de recommandations sur les indications de la
protonthérapie. Ces travaux devraient permettre d’asseoir les conditions d'une régulation optimale de cette offre de
radiothérapie de haute technicité sur le territoire national. 

Un premier livrable a été remis par l'INCa en juillet 2015 et devait être complété suite à une nouvelle saisine complémentaire
d'août 2015 en vue de précisions sur les évolutions attendues notamment en termes d'indications potentielles et d'évaluation
médicoéconomique.

Ces travaux ont d'ores et déjà permis au ministère de la Santé d'envisager une stratégie d'évolution du cadre juridique de la
régulation de l'offre de traitement du cancer par protonthérapie. Les Agences régionales de santé ont été informées des travaux
d'expertises en cours et de ces orientations et ont été appelées à une forte vigilance quant aux éventuelles demandes
d'autorisation en l'absence d'éléments suffisamment probants pour permettre de définir le nombre et la répartition des
équipements nécessaires pour répondre aux besoins de la population.

Le document finalisé de l'INCa sur « l'implantation de la technique de protonthérapie en France » a été remis à la DGOS en juillet
2016 et à la suite de ses préconisations, la DGOS a, en 2016, inscrit dans le programme de travail de la HAS pour 2017, des
travaux d'évaluation médico-économique de la protonthérapie.
 
Au dernier trimestre 2016, le ministère de la Santé a diffusé auprès des ARS des fiches thématiques élaborées par la DGOS pour
chacune des 18 activités de soins soumises à autorisation, en vue d'alimenter l'instruction SGMAS n°2016-154 du 21 octobre
2016 relative à la territorialisation de la politique de santé en application des articles 158 et 162 de la loi 2016-41 de
modernisation de notre système de santé. La fiche relative à l'activité de traitement du cancer intègre des éléments sur la
protonthérapie en réaffirmant le nécessaire caractère interrégional pour la régulation de cette offre de soins.

La demande d'inscription de l'acte de radiothérapie peropératoire à la nomenclature CCAM était au programme de travail 2015
de la HAS. Ces travaux ont tenu compte notamment des résultats de l'analyse médicoéconomique issue de l'appel à projets
INCa ; ceux-ci ont été publiés au premier semestre 2015. L'avis de la HAS rendu en mai 2016 préconise, au vu des éléments
actuellement réunis, de réserver l’utilisation de cette technique dans un cadre de recherche clinique.

Les travaux du groupe technique DGOS lancé en juin 2018 dans les suites des dispositions de l'article 204 de la loi de
modernisation de notre système de santé (cf. ordonnance du 3 janvier 2018 et décret CE d'application du 19 février 2018), en
vue des futurs décrets cancer, intégreront la problématique de la régulation des plateaux techniques de recours en
cancérologie.Ces travaux prendront en compte l'état des lieux de l'offre de soins en cancérologie en cours à la DGOS ainsi que les
travaux d'expertise de l'INCa sur la gradation de l'offre en cancérologie.

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Evolution du dispositif juridique encadrant les autorisations des activités de soins
(suivant la loi de Santé)

31/12/16 Terminé

Evolution de la réglementation encadrant l'activité de traitement du cancer par
radiothérapie

31/12/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)
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O 4 : FAIRE ÉVOLUER  LES FORMATIONS ET LES MÉTIERS  DE LA CANCÉROLOGIE

Indicateur Valeur Date Rappel cible
Proportion d’infirmiers cliniciens en cancérologie formés par le master Le master n'est pas encore mis en place

Source : Numérateur : Ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche (direction générale de l'enseignement supérieur et de
l'insertion professionnelle - DGESIP)
Observatoire national de la démographie des professions de santé
(ONDPS)
Dénominateur : Prévalence des personnes atteintes d’un cancer :
Partenariat Réseau des registres des cancers Francim, service de
Biostatistique des Hospices Civils de Lyon (HCL), Institut de Veille Sanitaire
(InVS) et Institut National du Cancer (INCa)

0 ‰ 01/12/14  ‰

Proportion d'’UFR (Unité de formation et de recherche) de médecine
ayant mis en place la nouvelle maquette du DES Oncologie

La maquette du master n'est pas encore
mis en place

Source : Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
(direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion
professionnelle - DGESIP)
Observatoire national de la démographie des professions de santé
(ONDPS)

0 % 01/12/14 100 % 31/12/18

Sous objectif : Créer et reconnaître de nouveaux métiers

Au Journal officiel du 19 juillet 2018 sont parus :
- un décret du 18 juillet 2018 relatif à l’exercice infirmier en pratique avancée qui précise les trois domaines d’intervention de ce
professionnel, dont celui de l’oncologie et l’hémato-oncologie, accompagné de deux arrêtés d’application de ce décret ;
- un décret du 18 juillet 2018 relatif au diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée ainsi qu’un arrêté relatif au régime des
études en vue de ce diplôme. Dans ce dernier texte figurent les référentiels d’activité, de compétence et de formation de la
pratique avancée infirmière, en particulier ceux spécifiques à l’oncologie.
L’infirmier exerçant en pratique avancée (IPA) est un professionnel de santé titulaire du diplôme d’État d’infirmier, auquel sont
reconnues, après le suivi d’une formation universitaire spécifique de deux années, des compétences élargies par rapport à son
métier socle. Ces compétences relèvent du champ médical. Avant de pouvoir exercer en tant qu’IPA, le professionnel devra
justifier d’une expérience d’au minimum trois années d’exercice en tant qu’infirmier. La formation universitaire conduira à
l’obtention d’un diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée précisant l’option choisie et reconnu au grade universitaire de
master. 

Trois options identifiées comme prioritaires au regard des enjeux de santé publique sont prévues pour la rentrée universitaire
2018 :
- pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes en soins primaires ;
- oncologie et hémato-oncologie ; 
- maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale.
La première option correspond à un exercice principalement ambulatoire, les deux autres à un exercice essentiellement
hospitalier. L’option est choisie par l’infirmier au début de sa formation en cohérence avec son projet professionnel.

L’IPA peut intervenir aussi bien en soins ambulatoires (au sein d’une équipe de soins primaires ou en assistance d’un médecin
spécialiste hors soins primaires) qu’en établissement de santé. Dans tous les cas, il exerce dans le cadre d’une équipe
coordonnée par un médecin et assure le suivi et la prise en charge globale de patients confiés individuellement par le médecin. Il
intervient dans le domaine correspondant à l’option du diplôme universitaire qu’il a validée. 
L’IPA assure le suivi des patients qui lui sont confiés et en assume la responsabilité dans le cadre d’un protocole d’organisation,
arrêté au sein de l’équipe, précisant les règles de collaboration entre le médecin et l’IPA.
De par sa formation, l’IPA dispose notamment de la capacité, dans son domaine de compétence, à prescrire des examens
complémentaires et peut demander des actes de suivi et de prévention ou encore  renouveler ou adapter, si nécessaire, des
prescriptions médicales. Au-delà des temps d’échange, de coordination et de concertation réguliers organisés, l’IPA revient vers
le médecin lorsque les limites de son champ de compétences sont atteintes ou dans le cas d’une dégradation de l’état de santé
du patient.
À l’issue de l’année universitaire 2018-2019 seront délivrés les premiers DE.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 4.1
Créer le métier d’infirmier en pratique avancée et le déployer
prioritairement dans le champ de la cancérologie.

DGOS;
DGESIP

5 sur 5
(100%)

Achevée

Responsables associés : INCa Partenaires : 
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Le décret en Conseil d'État sur les actes et activités des physiciens médicaux est en cours de préparation, avec pour objectif une
publication début 2019, de même que pour l'arrêté sur les référentiels activités, compétences, formation.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 4.2
Reconnaître pleinement la profession de radiophysicien en tant que
profession de santé en prenant des mesures d’ordre réglementaire
dans le code de la santé publique.

DGOS;
DGESIP

3 sur 5
(60%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : INCa Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Élaboration du référentiel d'activités + élaboration du référentiel de compétences 31/12/14 Terminé

Élaboration du référentiel de formation 30/06/15
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Reconnaissance de la profession de "physicien médical" en application du Plan Santé 31/12/15 Terminé

Publication d'un texte spécifique 30/06/16 Terminé

Mise en oeuvre de la formation 01/09/16
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

La dosimétrie est une spécialité de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale. Le décret en Conseil d' État sur les
actes et activités des dosimétristes devrait paraître, en fonction de la charge de travail, en 2019, ainsi que l'arrêté sur les
référentiels activités, compétences, formation.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 4.3
Reconnaître la profession de dosimétriste en tant que profession de
santé.

DGOS;
DGESIP

1 sur 5
(20%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : INCa Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Élaboration du référentiel d'activités + élaboration du référentiel de compétences 31/12/14 Terminé

Élaboration du référentiel de formation (en lien avec le MENESR) 30/06/15
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Finalisation du référentiel de formation et définition du type de diplôme conféré et
identification structure de formation à privilégier (avec MENESR)

31/12/15
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Reconnaissance de la profession de dosimétriste par voie réglementaire 30/06/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Mise en oeuvre de la formation 01/09/17
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

Sous objectif : Adapter les formations des professionnels aux évolutions de la cancérologie

Le décret relatif à l'organisation du troisième cycle des études de médecine et modifiant le Code de l'éducation a été publié. Les
arrêtés nécessaires ont été publiés et permettent donc une application de la réforme du troisième cycle de médecine depuis la
rentrée universitaire 2017-2018. Deux FST en cancérologie sont possibles : la FST cancérologie déclinaison hémato-cancérologie
pédiatrique et la FST en cancérologie traitements médicaux des cancers.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 4.4 Améliorer la formation diplômante des médecins cancérologues. DGESIP
5 sur 5
(100%)

Achevée

Responsables associés : DGOS; INCa Partenaires : 
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En cours en application des orientations 2016-2018 de formation continue.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 4.5
Garantir la qualité des formations initiales et continues en
cancérologie.

DGOS
0 sur 1
(0%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : INCa; DGESIP Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Mise en place d'actions de DPC pour les équipes pluriprofessionnelles (éducation
thérapeutique, soins de support…)

31/12/15
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Le décret relatif à l'organisation du troisième cycle des études de médecine et modifiant le Code de l'éducation a été publié.
Comme pour les autres DES, les arrêtés sont publiés et la nouvelle formation est mise en œuvre depuis la rentrée universitaire
2017-2018.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 4.6
Améliorer la formation des professionnels de l’anatomocyto-
pathologie.

DGESIP
4 sur 4
(100%)

Achevée

Responsables associés : DGOS; INCa Partenaires : 

L'INCa et l'ONDPS ont signé une convention pour la période 2015-2018 au cours de laquelle l'ONDPS s'engage à fournir à l'INCa
des données de formation initiale (effectifs des internes, services agréés et diplômes délivrés).
Le rapport sur l'analyse de la démographie médicale a été soumis pour relecture et avis au groupe d'experts ad hoc en
novembre. Le rapport a été finalisé en janvier 2016 avec les retours des experts. Il porte sur les données de l'année 2013 afin
d'assurer une continuité avec le rapport précédent (données 2012) et du fait de la mise à disposition retardée des données 2014
du PMSI.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 4.7

Pour réduire les inégalités territoriales, éclairer les décisions
publiques dans l’ouverture de postes en cancérologie par un
échange annuel entre les ARS, la conférence des présidents
d’université, les ministères de la santé et recherche et l’INCa en
s’appuyant notamment sur l’analyse de la démographie médicale
réalisée par l’INCa et l’ONDPS.

INCa
5 sur 5
(100%)

Achevée

Responsables associés : DGOS; ONDPS; DGSIP Partenaires : ARS; DGOM
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O 5 : ACCÉLÉRER L’ÉMERGENCE DE L’INNOVATION AU BÉNÉFICE DES PATIENTS

Indicateur Valeur Date Rappel cible

Évolution, par rapport à 2013, du nombre de personnes incluses dans les
essais cliniques thérapeutiques en cancérologie

A noter : depuis le début du PK3 le chiffre
déclaré est celui du nombre de patients
inclus dans des essais cliniques + en 2017
la loi Jadé a modifié la nomenclature des
études : il s'agit des études jardé 1 et 2
dites études interventionelles.
L'augmentation du nombre peut être lié à
ce changement de périmètre. Nous avons
le chiffre de patients inclus dans des essais
cliniques thérapeutiques mais il faudrait
modifier les chiffres déclarés les années
précédentes.

Source : Numérateur : Nombre de personnes incluses dans les essais
thérapeutiques de l’année considérée
Dénominateur : Nombre de personnes incluses dans les essais
thérapeutiques en 2013

136,75 %
s

31/12/17
113,58 %

s
31/12/18

Proportion d’enfants de moins de 18 ans inclus dans les essais cliniques de
phase précoce

Source : Numérateur : SFCE - Société Française de lutte contre les Cancers
et leucémies de l'Enfant et de l'adolescent / Intergroupe pédiatrique
Dénominateur : Registres pédiatriques des cancers ou PMSI MCO (ATIH)

 %

Proportion de patients de plus de 75 ans inclus dans des essais cliniques

Source : Numérateur : Nombre de patients de 75 ans et plus inclus dans
des essais ouverts 
Dénominateur : Données incidence patients = 75 ans avec cancer

2,64 % 31/12/17  %

Proportion d’essais cliniques de phase précoce ouverts aux enfants dans
les CLIP² ayant une compétence pédiatrique

Si la proportion d'essais ouverts aux
enfants diminue par rapport à l'année
dernière, le nombre de patients inclus
augmente +10%

Source : CLIP² 16,87 % 31/12/17  %

Sous objectif : Faire évoluer la recherche clinique et translationnelle en cancérologie

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 5.1
Optimiser l’organisation de la recherche translationelle en associant
les financements institutionnels (DGOS/ITMO Cancer/INCa via le
budget de l’ANR) dans des appels à projets uniques de l’INCa.

Aviesan
11 sur 15

(73%)
Retard (moins de

3 mois)

Responsables associés : DGOS; INCa; DGRI Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Lancement annuel de l'AAP récurrent de recherche translationnelle (PRTK 2014) 31/03/14 Terminé

Selection par le comité d'évaluation des projets à financer dans l'AAP de recherche
translationnelle (Résultats PRTK 2014)

31/12/14 Terminé

Lancement annuel de l'AAP récurrent de recherche translationnelle (PRTK 2015) 31/03/15 Terminé

Selection par le comité d'évaluation des projets à financer dans l'AAP de recherche
translationnelle (Résultats PRTK 2015)

29/02/16 Terminé

Lancement annuel de l'AAP récurrent de recherche translationnelle (PRTK 2016) 31/03/16 Terminé

Définir le protocole d'évaluation des projets de recherche translationnels financés
par le PRT-K, formation à la recherche translationnelle & Transcan

31/12/16 Terminé

Sélection par le comité d'évaluation des projets à financer dans l'AAP de recherche
translationnelle (résultats PRTK 2016)

28/02/17 Terminé
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Lors de l'édition 2016, 151 lettres d’intention ont été déposées et 46 présélectionnées. Les 46 projets ont été évalués par le
Comité scientifique d'évaluation. À l'issue de la sélection finale, 15 projets ont été retenus pour être financés.

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Lancement annuel de l'AAP récurrent de recherche translationnelle (PRTK 2017) 31/03/17 Terminé

Rapport sur la typologie des projets financés par APP PRT-K, formation à la recherche
translationnelle, Transcan et la trajectoire des équipes impliquées

31/12/17 Terminé

Selection par le comité d'évaluation des projets à financer dans l'AAP de recherche
translationnelle (Résultats PRTK 2017)

28/02/18 Terminé

Lancement annuel de l'AAP récurrent de recherche translationnelle (PRTK 2018) 31/03/18 Terminé

Définition du protocole d'évaluation de l'impact des 3 programmes de recherche
translationnelle sur la santé des patients

31/12/18
Non débuté -

Retard (moins de
3 mois)

L’enquête 2016 menée par l’INCa montre une augmentation constante du nombre de patients inclus dans les essais cliniques en
cancérologie depuis 2008 dans tous les établissements de santé cibles, à savoir CHU/CHR, CLCC, établissements bénéficiaires
d’EMRC et autres établissements de santé :
- 52 478 patients ont été inclus dans les essais cliniques en cancérologie pour l’année 2016, avec une augmentation de 8,8 % du
nombre de patients inclus en 2016 par rapport à 2015 ;
- les actions des Plans cancer ont contribué à une augmentation significative de l’inclusion des patients dans les essais cliniques
(+146 % entre 2008 et 2016) ;
- la répartition des inclusions entre les essais institutionnels et les essais industriels reste stable d’une année sur l’autre avec une
prépondérance importante des inclusions dans les essais institutionnels (79,4 % vs 20,6 % pour l’année 2016). Cependant, entre
2008 et 2016, la progression est plus importante dans les essais institutionnels (+134 %) que dans les essais industriels (+86 %) ;
- les patients inclus dans les essais cliniques en cancérologie le sont à plus de 80 % dans les CLCC et dans les CHU et CHR, avec
une prépondérance des CHU (45 % vs 34 % pour les CLCC).

Le jalon 5.2.5 (Favoriser, pour les promoteurs académiques ou industriels, un mode de contractualisation simplifié avec les
établissements de soins pour une meilleure attractivité de la recherche clinique française, via une convention unique et une
harmonisation des conventions entre établissements publics et privés, tel que cela est prévu dans le cadre du Comité stratégique
de la filière industries et technologies de santé), est terminé sur la base des éléments suivants :

- le contrat unique, mis en place en 2014, est conclu - de manière non obligatoire - entre un promoteur industriel et un
établissement de santé dans lequel est réalisé l’essai clinique ;
- le contrat unique a été transformé en convention unique par la loi de modernisation du système de santé de janvier 2016 ;
- la convention unique, en application du décret n° 2016-1538 du 16 novembre 2016, est applicable et obligatoire pour toutes
recherches à finalité commerciale réalisées dans les établissements de santé, maisons et centres de santé (donc incluant les
établissements de santé privés) ;
- la convention unique est obligatoire pour les recherche de catégories 1 (interventionnelles qui comportent une intervention sur
la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle) et 2 (recherches interventionnelles qui comportent une intervention
sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle), et optionnelle pour les recherches de catégorie 3 (recherches
non-interventionnelles) ;
- les contrats uniques puis conventions uniques sont recensés annuellement depuis 2014 par la DGOS ;
- il n'est pas envisagé par la DGOS de mettre en place une procédure de type 
« convention unique » pour les promoteurs académiques. Ces derniers peuvent utiliser le modèle de convention unique s’ils le
souhaitent (non-obligatoire).

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 5.2
Inclure 50 000 patients par an dans des essais thérapeutiques en
2019.

INCa
3 sur 6
(50%)

Planning
respecté

Responsables associés : DGOS Partenaires : 

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 5.3
Poursuivre l’effort de développement de centres d’essais précoces
(CLIP2) pour une meilleure couverture territoriale et favoriser la
création de centres dédiés aux enfants.

INCa; ITMO
cancer;

Aviesan;
ITMO

Technologies
pour la santé

13 sur 16
(81%)

Retard (moins de
3 mois)

Responsables associés : Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Un AAP CLIP² lancé 28/04/14 Terminé
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Les essais sélectionnés dans le cadre de l'appel à projets d'essais cliniques précoces sur 6 molécules du laboratoire Astra Zeneca,
ont été autorisés au cours du premier semestre  2016. Les inclusions ont débuté au cours du deuxième trimestre 2016.

L'essai AcSé pédiatrique (ESMART) a été autorisé par l'ANSM fin mai 2016. Les inclusions ont débuté en août et fin 2018, plus
d'une centaine d'enfants ont été inclus.

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Lancement AAC labellisation CLIP² 08/07/14 Terminé

Labellisation de centres avec une compétence pédiatrique 31/03/15 Terminé

Notification de la labellisation des CLIP² 31/03/15 Terminé

Deux nouveaux essais autorisés 30/12/15 Terminé

Deux nouveaux essais autorisé dans les 12 derniers mois 30/12/16 Terminé

Participation des CLIP à  valence pédiatrique aux essais AcSé pédiatriques 31/12/16 Terminé

Développer une base de données intégrant les essais de phase précoce ouverts au
sein des CLIP² et nécessitant un screening moléculaire pour l’inclusion des patients

30/06/17 Terminé

Diffuser une liste d’essais de phase précoce ouverts au sein des CLIP² et nécessitant
un screening moléculaire, auprès de professionnels de santé et de la recherche
clinique afin de faciliter l’inclusion de leur patients

31/12/17 Terminé

Rapporter l’évolution des essais réalisés dans les centres d’essais précoces (CLIP2) y
compris pédiatriques, en termes de nouveaux essais ouverts aux inclusions et de
patients inclus.

31/12/17 Terminé

Signature d’une convention de collaboration avec un laboratoire pharmaceutique
pour la mise à disposition d’une ou plusieurs molécules, dans le cadre d’un AAP
ouvert aux CLIP²

31/12/17 Terminé

Négociation avec au moins un laboratoire pharmaceutique pour la mise à disposition
d’une ou plusieurs molécules, dans le cadre d’un AAP ouvert aux CLIP²

30/06/18 Terminé

Publication d’un nouvel AAC CLIP² 31/12/18 Terminé

Rapporter l’évolution des essais réalisés dans les centres d’essais précoces (CLIP2) y
compris pédiatriques, en termes de nouveaux essais ouverts aux inclusions et de
patients inclus

31/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)

Composé d'une centaine de personnes malades et de proches, le Comité de patients pour la recherche clinique (CPRC) a relu 140
notes d’information et formulaires de consentement d’essais thérapeutiques en 2017. Au 31 octobre 2018, les membres du CPRC
ont relu 159 notes d'information soit une augmentation d'environ 50 % par rapport à la même période en 2017.

Les notes d'information proviennent de 28 promoteurs différents dont l’ensemble des Groupes Coopérateurs et 13 laboratoires
industriels.

Le numéro 25 du magazine « Recherche Clinique Côté Patients » sortira fin octobre ; il porte sur l'hématologie et la prise en
charge en oncogériatrie.
Les 20 ans du Comité de patients seront célébrés le 14 décembre au cours d'une journée d'échanges et de perspectives en
présence des relecteurs et des promoteurs. Au cours de cette journée, les résultats du questionnaire de satisfaction à destination
des promoteurs et un motion design présentant le Comité de patients seront diffusés.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 5.4
Associer les patients et leurs représentants aux essais cliniques et
dans le parcours permettant l’accès à ces recherches.

LNCC (Ligue)
5 sur 6
(83%)

Planning
respecté

Responsables associés : INCa Partenaires : 

Sous objectif : Promouvoir une politique globale du médicament en cancérologie

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 5.5
Définir des priorités en matière de développement des médicaments
anticancéreux.

ANSM
3 sur 3
(100%)

Achevée

Responsables associés : DGOS; DGS; INCa; DGRI Partenaires : 
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Les quatre premiers jalons de cette action sont terminés. Ils ont permis de valoriser deux axes : un axe national sur la mise en
place d'un outil méthodologique permettant d’établir une liste d’indications devant faire l’objet de développements prioritaires
de recherches ; un axe européen basé principalement sur l'analyse des recommandations de trois comités européens évoluant
au sein de l'Agence européenne du médicament (le Comité des médicaments orphelins (COMP), le comité pédiatrique (PDCO) et
le groupe de travail avis scientifique (SAWP)).

Deux nouveaux essais AcSé ont été lancés en 2017, AcSé-nivolumab et AcSé-pembrolizumab. L’émergence de l’immunothérapie
par anti-PD1 comme nouvelle stratégie thérapeutique en oncologie a conduit à la conception de deux nouveaux essais cliniques
de phase précoce visant à évaluer ces deux agents dans le traitement de cancers rares.  L’objectif est double : permettre l’accès à
l’innovation aux patients atteints d’un cancer rare et recueillir des données scientifiques sur ces molécules pour les cancers de
l’adulte ou de l’enfant. Ces essais, mis en place durant le premier semestre 2017, s’appuient notamment sur l’organisation des
réseaux cancers rares labellisés par l’INCa.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 5.6
Adapter les essais cliniques aux évolutions conceptuelles induites
par l’arrivée des thérapies ciblées.

INCa
6 sur 8
(75%)

Retard (moins de
3 mois)

Responsables associés : DGOS; ANSM; DGRI Partenaires : Fondation ARC; HAS; LNCC (Ligue)

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Lancement AcSé Vemurafenib 26/12/14 Terminé

Demande d'autorisation d'au moins 1 essai soit guidé par la génomique, soit
transpathologie, soit évaluant une association de médicaments innovants

31/12/15 Terminé

Réunion d'un groupe de travail sur la méthodologie des essais adaptatifs 30/06/16 Terminé

Demande d'autorisation d'au moins 1 essai soit guidé par la génomique, soit
transpathologie, soit évaluant une association de médicaments innovants

31/12/16 Terminé

Publication d'une liste d'essais ouverts aux inclusions, avec screening moléculaire au
sein des CLIP²

30/06/17 Terminé

Demande d'autorisation d'au moins 1 essai soit guidé par la génomique, soit
transpathologie, soit évaluant une association de médicaments innovants

31/12/17 Terminé

Demande d'autorisation d'au moins 1 essai soit guidé par la génomique, soit
transpathologie, soit évaluant une association de médicaments innovants

28/12/18
Non débuté -

Retard (moins de
3 mois)

L'évolution des règles d'enregistrement des médicaments en oncologie dépend en dernier ressort de l'EMA et de la Commission
européenne. En effet, la procédure centralisée est obligatoire pour toute nouvelle demande d'AMM d'un médicament
anticancéreux en Europe. Les initiatives françaises en la matière se sont appuyées sur des relais mis en place par l'ANSM à l'EMA
au cours des dernières années : présence active au CHMP et aux avis scientifiques européens (SAWP). Les critères d'évaluation
des nouveaux anticancéreux ont également évolué avec une ouverture remarquable vers les évaluations basées sur des critères
de jugement dits « intermédiaires », ce qui est une nouveauté totale dans le champ des anticancéreux, et la France a participé de
façon décisive à ces évolutions qui devraient permettre un accès plus précoce à l'innovation. Enfin, le projet PRIME quant à lui
instaure un accompagnement précoce et régulier aux structures développant des médicaments comblant un besoin non couvert.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 5.7
Faire évoluer les dispositifs d’évaluation des médicaments
anticancéreux.

HAS; ANSM
8 sur 8
(100%)

Achevée

Responsables associés : CNAMTS; DGOS; DGS; INCa Partenaires : DGRI

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 5.8
Faire évoluer les dispositifs de valorisation des médicaments
anticancéreux.

CEPS
7 sur 7
(100%)

Achevée

Responsables associés : CNAMTS; DGOS; DGS; DGRI Partenaires : HAS
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Suite à l'arrivée en janvier 2017, du nouveau président, monsieur Planel, et du nouveau vice-président, monsieur Sales, la mise
en place de l'article 22 de l'accord-cadre signé en janvier 2016 sur la prise en compte accélérée des biosimilaires est prévue dans
le cadre d'un Groupe de pilotage des médicaments biosimilaires réunissant le LEEM et le CEPS. Ce groupe de travail s'est réuni
pour la première fois dès janvier 2017 et plusieurs échanges techniques ont eu lieu avec le LEEM. Le CEPS s'engage à fournir une
proposition de convention dans les 75 jours qui suivent l'avis de la CT. Les signataires s'engagent à établir par voie
conventionnelle la doctrine de fixation des prix des biosimilaires et à l'inscrire dans un avenant à l'accord-cadre.  La lettre
d'orientation adressée le 17 août 2016 au président du CEPS par les trois ministres de tutelle, a demandé au CEPS de publier dans
le rapport 2016 une première doctrine de fixation et d'évolution des prix des biosimilaires, ce qui a été fait. Concernant les
associations, la révision de la doctrine de tarification  des médicaments anticancéreux a été élaborée  et consiste à fixer le prix
des associations à 1+1=1,1. Cette doctrine est actuellement en cours d'application.
La campagne de révision des prix des médicaments utilisés dans le traitement du mélanome malin est en cours et une première
baisse de Yervoy est intervenue. De nouvelles négociations vont démarrer pour les extensions d'indications de Keytruda.
Le Conseil de l'hospitalisation a été supprimé par le décret n° 2015-1469 du 13 novembre 2015 portant suppression de
commissions administratives à caractère consultatif. La gestion de la liste en sus est maintenant effectuée par l'administration
centrale : DGS, DGOS et DSS. Les représentants de ces trois directions informent régulièrement le CEPS. En conséquence, les trois
dernières actions sont abandonnées. Cette mesure est considérée comme terminée.

Le comité de suivi des études en vie réelle se réunit régulièrement tous les trimestres. Il regroupe la HAS, l'ANSM et le CEPS
(DGOS, DSS, DGS, CNAMTS). Son objet est d'articuler les demandes d'études en vie réelle effectuées par la CT et les demandes de
données issues du CEPS. La forme la plus aboutie de ces demandes de données est l'élaboration d'un contrat de performance qui
a été mis en œuvre sur quelques dossiers ces deux dernières années. Une évaluation d'un contrat de performance mis en place
pour un médicament anticancéreux a commencé et a montré les difficultés rencontrées (perdus de vue ; complexité du recueil et
de la validation des données). 
La lettre d'orientation adressée  le 17 août 2016 au président du CEPS par les trois ministres de tutelle définit quatre critères
d'application du contrat de performance :
Il est fortement recommandé de les limiter au besoins thérapeutiques non couverts, d'obtenir des garanties d'exécutions et de
ne pas faire porter le risque financier sur l'Assurance maladie. À ce jour, aucun nouveau contrat de performance n'a été signé en
raison d'une réticence commune au CEPS et aux industriels due aux difficultés d'acquisition  et de validation de données, malgré
un coût élevé de mise en place des études. Après analyse des contrats existants, le comité est défavorable à de nouvelles mise en
œuvre de contrats du type « prix conditionnel ». 
Il persiste une place pour des contrats du type  « satisfait ou remboursé » sur la base de données cliniques quand le recueil de
celles-ci est envisageable dans les conditions prescrites par la lettre d’orientation ministérielle, et que l’industriel en accepte la
charge. À ce jour, un contrat de ce type est opérationnel pour un médicament anticancéreux (IMNOVID CELGENE).

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 5.9
Anticiper l’impact économique de l’innovation pour garantir son
accès à tous dans la durée.

CEPS
3 sur 3
(100%)

Achevée

Responsables associés : CNAMTS; DGOS; DGS; DGRI Partenaires : HAS

L'enjeu de meilleure prise en compte de l'innovation dans les médicaments facturables en sus des prestations hospitalières, a
donné lieu en début d'année 2015 à une révision de la dernière recommandation, datant du 18 novembre 2010, relative à la liste
des médicaments facturables en sus.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 5.10
Lutter contre les inégalités d’accès aux médicaments et les pertes de
chance.

DGOS
3 sur 3
(100%)

Achevée

Responsables associés : ANSM; INCa Partenaires : DGOM

Sous objectif : Créer les conditions d’une diffusion rapide de l’innovation technologique

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 5.11
Clarifier le processus de repérage et d’évaluation des innovations
technologiques et des évolutions organisationnelles qu’elles
engendrent.

DGOS
3 sur 11
(27%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : INCa; DGRI; ITMO cancer; ITMO
Technologies pour la santé

Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Conception du Comité de Veille Technologique (CVT) et définition du périmètre de la
veille technologique

31/12/14 Terminé

Ajustement du dispositif d'évaluation des actes et dispositifs médicaux : évaluation
des consommables onéreux

30/05/15
En cours - Retard
(plus de 9 mois)
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Le calendrier de mise en œuvre du jalon 5.11.1 a été décalé en raison d'un travail exploratoire sur différentes options permettant
d'organiser la veille nationale et internationale souhaitée. Le comité de veille technologique initialement imaginé a finalement
donné lieu à une autre organisation : une délégation ministérielle à l'innovation en santé. La nomination à sa tête du Pr J.Y. Fagon
par la ministre en charge de la Santé est intervenue en janvier 2016. Parmi ses missions figurent l’organisation d’une veille ; la
formalisation de modèles d’évaluation excédant la sécurité et l’efficacité des technologies de santé, donc incluant les impacts
organisationnels. 
La délégation ministérielle à l’innovation en santé (DIeS) constitue désormais le guichet d’accueil au sein du ministère pour les
porteurs de projets innovants (toutes thématiques confondues y compris le domaine du cancer) afin de les accompagner dans la
mise en place et le développement de leurs projets innovants dans le domaine de la santé. 
Les porteurs de projets innovants peuvent contacter le Pôle d’analyse et orientation des projets innovants (PAOPI) - http://
solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/innovation-en-sante/article/projets-
innovants-le-ministere-vous-accompagne - pour une prise de rendez-vous afin de les accompagner dans la mise en place et le
développement de leur projet dans le domaine de la santé. La DGOS travaille en lien étroit avec la délégation et peut être
associée aux entretiens personnalisés afin de les orienter, le cas échéant, vers l’un ou l’autre des dispositifs de soutien public
existants, en fonction de la nature et du niveau de maturité de la technologie.

L'information des professionnels (jalon 5.11.2) relative aux dispositifs existants d'évaluation (projets de recherche, gestion
dynamique du RIHN, forfait innovation - ces deux derniers ayant été considérablement remaniés et précisés en 2015) est
effective depuis 2015. Le forfait innovation est aujourd'hui plus lisible et opérationnel, comme en témoigne l'augmentation du
nombre de dossiers déposés constatée depuis la fin de l’année 2016 (18 dossiers déposés depuis novembre 2016). Il s'agit d'un
signal positif d’appropriation du dispositif par les acteurs concernés. Par ailleurs, l'ensemble de ces dispositifs de soutien à
l'innovation font régulièrement l'objet d'actions d'information et d'échanges pédagogiques auprès des professionnels et des
industriels.

Le programme PREPS est poursuivi (campagne 2018), sans nécessité de créer un programme spécifique pour le cancer, le PREPS
actuel couvrant d'ores et déjà pleinement ce besoin. De même, en accord avec l'INCa, le programme de recherche médico-
économique (PRME) dédié au cancer a laissé la place en 2017 et 2018 à un unique programme ouvert au cancer. Ainsi pour la
campagne 2018, parmi les 41 projets de PRME examinés à l'étape de présélection sur lettre d'intention, 4 d'entre eux relevaient
du domaine du cancer. Trois d'entre eux ont été présélectionnés et leurs dossiers complets seront examinés en jury de sélection
tout début 2019.

La nomination en décembre 2016 de référents Recherche et Innovation dans toutes les ARS avec le concours du SGMCAS marque
la volonté de l’État de poursuivre son action d'information et d'organisation en matière d'innovation technologique et
organisationnelle. Il s'agit notamment d'organiser, de sécuriser et de diffuser les résultats des efforts d'évaluation conduite par
les établissements de santé (HTA). Ce travail, conduit par la DGOS, en lien avec la HAS et la délégation ministérielle à l'innovation
en santé, ainsi qu'avec l'ANAP, vise à obtenir des résultats robustes et rapides s'agissant de l'efficacité et de l'efficience des
innovations mises en œuvre, et aussi des stratégies de prise en charge plus anciennement connues.

Il est précisé que les jalons 4, ainsi que 6 à 11, ne sont pas adaptés : en effet, ils ne sont pas  nécessairement abandonnés mais la
mise en place du comité de veille technologique (CVT) a été remplacée par la nomination d’un délégué interministériel à
l’innovation en santé  qui a défini sa propre méthodologie de travail. Les modalités initialement prévues pour la déclinaison de
cette action ne sont donc pas nécessairement adaptées aujourd'hui à la façon dont est conduite la politique de veille en
cancérologie.

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Ajustement du dispositif d'évaluation des actes et dispositifs médicaux : forfait
innovation

30/06/15 Terminé

Définition par le CVT des modalités de veille technologique sur la base des
recommandations internationales, des bulletins et de la communication

30/06/15
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

Poursuite du programme PREPS permettant d'évaluer des modalités
organisationnelles innovantes

30/06/15 Terminé

Déploiement des modalités de veille technologique définies par le CVT à l'ensemble
des acteurs locaux (DRCI…)

31/12/15
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

Production des premiers bulletins de veille par les acteurs locaux (phase pilote) 30/06/16
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

Publication des premiers avis du CVT  (phase pilote) 31/12/16
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

Bilan intermédiaire de l'action du CVT dans le domaine cancer 31/12/17
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

Bilan intermédiaire de l'action du CVT dans le domaine cancer 31/12/18
Non débuté -

Retard (moins de
3 mois)
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Le décret d'application de la loi de santé est paru au Journal Officiel le 18 février 2015.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 5.12
Accélérer le processus de tarification des actes et traitements
innovants pour un accès plus rapide.

DSS
5 sur 5
(100%)

Achevée

Responsables associés : CNAMTS; DGOS; HAS Partenaires : 

L’identification de nouveaux projets, de la propriété intellectuelle associée et des marchés visés, est toujours en cours, au fil de
l’eau. Les actions auprès des SATT et des industriels ont commencé à se structurer et à prendre de l’ampleur, en corrélation avec
la reconnaissance croissante du CVT dans l’écosystème de soutien à l’innovation dans le domaine de la santé. À titre d’exemple,
une analyse portant sur les nanoparticules radiosensibilisantes a conduit à la publication en juin 2016 d’un document de
synthèse sur leur usage en radiothérapie. Le 
« Parcours du Médicament », disponible en ligne sur le site d’Aviesan, propose sous forme de fiches une vision synthétique du
développement d’un (bio)médicament, de la phase de conception jusqu’à la phase clinique. Il a été proposé d’adapter ces fiches
à la cancérologie, notamment aux nanoparticules. 

Suite à la relecture des rapports finaux des projets financés par les AAP du Plan cancer, une démarche de sensibilisation des
porteurs à la valorisation a été entamée dans le cadre du domaine de valorisation stratégique (DVS) dédié à l'innovation
thérapeutique en cancérologie. Cette action a débuté par des entretiens personnalisés, suivis d'une session générale de
sensibilisation à la valorisation de la recherche en marge des journées de restitution. Ces actions ont permis la détection d'au
moins deux projets par les offices de transfert de technologie référents ; un suivi est encore en cours.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 5.13

Accompagner les projets de valorisation des innovations
technologiques en imagerie, chirurgie et robotique, et dans les
nouvelles sources biophysiques, conformément au contrat de la
filière Industries et technologies de santé.

ITMO
Technologies
pour la santé

5 sur 6
(83%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : DGOS; DGS; DGRI Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Mise en place de deux domaines de valorisation dans le cadre du Consortium de
valorisation d'Aviesan : innovation thérapeutique, dispositifs médicaux

31/12/14 Terminé

Identification de la propriété intellectuelle 30/06/15 Terminé

Mise en place d'un processus d'identification des projets d'imagerie, de robotique,
de chirurgie et de biophysique à soutenir.

31/12/15 Terminé

Analyse des brevets et études du marché potentiel 30/06/16 Terminé

Actions auprès des SATT et des industriels 31/12/16 Terminé

Proposer un vademecum positionnant le long du parcours de développement les
acteurs susceptibles d’intervenir dans le soutien de projets innovants

31/12/17
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)
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O 6 : CONFORTER L’AVANCE DE LA FRANCE DANS LA MÉDECINE PERSONNALISÉE

Indicateur Valeur Date Rappel cible

Délai médian de rendu de résultat pour tout test de génétique
constitutionnelle

La réalisation d'un test génétique BRCA est
préconisée chez toutes les patientes
atteintes d’un cancer de l’ovaire, qu'il
s'agisse d'une tumeur à un stade
métastatique ou non. En 2017,1772 tests
ont été réalisés en génétique
constitutionnelle et 2819 en génétique
tumorale, sans qu'il soit possible de
distinguer ceux mis en œuvre chez des cas
incidents (génétique constitutionnelle
dans un 1e temps pour identifier entre 14
et 20 % de patientes porteuses d'un
variant constitutionnel BRCA puis gén

Source : Laboratoires d’oncogénétique 151 31/12/17 40 31/12/18

Nombre de patients bénéficiant d’une analyse complète du génome
tumoral

Essais Multisarc et Acompli non débutés -
action transférée à l’INSERM

Source : Structures de séquençage identifiées 0 31/12/15 50 000 31/12/18

Nombre de patients bénéficiant d’un test moléculaire de recherche de
mutation prédisposant au cancer

29 404 cas index testés et 11 744
apparentés

Source : Laboratoires d’oncogénétiques 41 148 31/12/17 75 000 31/12/18

Nombre de tests réalisés sur les personnes atteintes d’un cancer de
l’ovaire au stade métastatique

La réalisation d'un test génétique BRCA est
préconisée chez toutes les patientes
atteintes d’un cancer de l’ovaire, qu'il
s'agisse d'une tumeur à un stade
métastatique ou non

Source : Dispositif d’oncogénétique 1 772 31/12/17 4 500 31/12/18

Nombre de tumeurs analysées sur un panel de 100 gènes pour lesquels on
dispose de la thérapie ciblée

Les tumeurs de 46 184 patients ont été
testées dans les 28 centres de génétique
moléculaire sur 85 931 patients au total.

Source : Plateformes de génétique moléculaire 46 184 31/12/17 60 000 31/12/18

Sous objectif : Permettre un accès large au diagnostic individualisé

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 6.1 Faire évoluer le dispositif d’oncogénétique et améliorer son accès. INCa
11 sur 15

(73%)
Retard (moins de

3 mois)

Responsables associés : DGOS Partenaires : ARS

Jalon Fin prévue le État du Jalon
6.1.1.A.2014. Accès au dispositif d'oncogénétique : publication de la synthèse de
l'activité d'oncogénétique 2013

19/12/14 Terminé

6.1.1.B.2015. Accès au dispositif d'oncogénétique : publication du tableau de bord de
l'activité d'oncogénétique 2014

18/12/15 Terminé

6.1.1.C.2015. Accès au dispositif d'oncogénétique : publication du bilan 2013-2014
des programmes de suivi des personnes prédisposées au cancer

18/12/15 Terminé

6.1.2.B.2015. Syndrome de Lynch et test MSI : finalisation des actions concernant
l'optimisation de l'accès à une consultation d'oncogénétique

18/12/15 Terminé

6.1.3.B.2016. Implémentation du dispositif d'oncogénétique : finalisation d'actions
pour accompagner l'arrivée des inhibiteurs de PARP

22/04/16 Terminé

6.1.1.D.2016. Accès au dispositif d'oncogénétique : publication de la synthèse de
l'activité d'oncogénétique 2015

20/12/16 Terminé
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6.1.1. Faciliter l’accès de tous au dispositif d'oncogénétique

- « Oncogénétique : consultations et laboratoires en 2017 ». Jalon : publication en décembre 2018.
- Modélisation des consultations d'oncogénétique : durée globale du parcours, durée de chaque étape, ressources humaines
dédiées, différenciation en fonction de la personne qui consulte (cas index, cas index complexe, apparenté). Jalons : travail en
cours de finalisation, publication prévue au cours du premier semestre 2019.

6.1.2. Remédier au déficit d’accès au dispositif d’oncogénétique pour les personnes prédisposées aux cancers digestifs (syndrome
de Lynch en particulier)

Des actions visant à optimiser l'orientation vers l'oncogénétique des patients potentiellement concernés par un syndrome de
Lynch ont été engagées en 2014 et sont en cours de finalisation : 
- dans un contexte de suspicion de syndrome de Lynch, rédaction de « bonnes pratiques des tests somatiques recherchant une
déficience du système MMR dans les tumeurs ». 
Jalon : publication en juin 2016 ;
- plaquette d’information à destination des professionnels et renforcement des interactions entre les professionnels concernés
au sein des régions. Jalon : publication prévue au cours du premier semestre 2019.

6.1.3. Être en mesure d’implémenter dans le dispositif d’oncogénétique l'arrivée de traitements spécifiques

L’arrivée sur le marché des inhibiteurs de PARP, constituant l’unique alternative médicamenteuse pour des patientes atteintes
d’un cancer de l’ovaire en situation de rechute et porteuses d’une mutation BRCA, impacte l'organisation de la génétique
oncologique en France. Dans ce contexte, l'INCa a engagé plusieurs mesures visant à accompagner les structures et
professionnels concernés : 
- soutien de 5 centres de criblage BRCA ayant pour objectif d'identifier le statut BRCA des patientes éligibles à l'inclusion dans
l'essai clinique européen PAOLA1. Jalons : en 2 ans et demi, 1 180 patientes testées, 307 patientes identifiées comme porteuses
d’une altération génétique BRCA, 806 inclusions (1er mai 2015 - 10 octobre 2017) ;
- appui des autres équipes françaises afin de mettre rapidement en place l’analyse NGS des gènes BRCA sur prélèvement
tumoral. Jalons : 10 équipes soutenues du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, analyse des rapports d'activité finaux en
décembre 2016 ;
- « Cancer de l’ovaire et inhibiteur de PARP : parcours des patientes en génétique oncologique ». Jalons : publication en janvier
2017, poursuite des réflexions avec le groupe de travail mis en place (information des patients, consentement, téléconsultations ;
analyse tumorale et voie de signalisation HRD ; parcours des patients ; nouvelles localisations : sein, prostate, pancréas).

Jalon Fin prévue le État du Jalon
6.1.3.D.2016. Implémentation du dispositif d'oncogénétique : publication des
résultats de l'enquête sur l'implémentation du NGS dans les laboratoires

20/12/16 Terminé

6.1.1.E.2017. Accès au dispositif d'oncogénétique : publication de la synthèse de
l'activité d'oncogénétique 2016

21/12/17 Terminé

6.1.3.F.2017. Implémentation du dispositif d'oncogénétique : publication des
résultats de l'enquête sur les délais de prise en charge

21/12/17 Terminé

6.1.2.C.2018. Syndrome de Lynch et test MSI : évaluation de l'accès à une
consultation d'oncogénétique dans un contexte de syndrome de Lynch

28/06/18 Terminé

6.1.1.F.2018. Accès au dispositif d'oncogénétique : publication du tableau de bord de
l'activité d'oncogénétique 2017

20/12/18 Terminé

6.1.1.G.2018. Accès au dispositif d'oncogénétique : publication du bilan 2015-2017
des programmes de suivi des personnes prédisposées au cancer

20/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 6.2 Conforter l’accès aux tests moléculaires. INCa
6 sur 10
(60%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : DGOS Partenaires : HAS; ARS

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Réalisation d'une enquête sur les délais de réalisation des tests moléculaires dans les
plateformes de 5 ARS.

31/08/14 Terminé

Réalisation d'une enquête sur l'accès aux tests moléculaires auprès des oncologues
prescrivants des traitements par chimiothérapie

31/12/14 Terminé

Procédure d'inscription à la nomenclature des tests en sortie de référentiel BHN
opérationnelle

31/12/15 Terminé

Résultats de l'étude sur l'étude de l'impact économique du recours aux techniques
de NGS ciblé

31/12/15 Terminé
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Deux enquêtes prospectives ont été réalisées dans 5 régions pilotes avec les ARS correspondantes, pour évaluer l'accès des
patients aux tests moléculaires sur le territoire. Les résultats des enquêtes ont été publiés en 2016 et ont montré notamment
que le délai médian de réalisation d'un test est de 18 jours. Par ailleurs, 91 % des patients pour lesquels un test moléculaire est
recommandé, en ont effectivement bénéficié, sans qu'il ne soit constaté de disparités territoriales.

Les actions relatives à l'implémentation des techniques d'analyse de l'exome tumoral en pratique clinique sont désormais
intégrées au Plan France Médecine Génomique. Par conséquent, le jalon 2017 pour la « réalisation d'une étude de coût de
l'implémentation de cette technologie » et pour la « Prise en compte des techniques de séquençage de l'exome dans les
modalités de financement des tests moléculaires » sont désormais réalisés dans le cadre de ce Plan.

Le RIHN est entré en vigueur en mars 2016. Celui-ci inclut notamment de nouveaux actes pour le NGS en génétique somatique et
constitutionnelle. Par ailleurs, l'étude médico-économique sur le coût du NGS ciblé est terminée. Une publication des résultats de
l'étude est en cours de préparation.

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Conclusion du groupe de travail sur la pharmacogénétique 31/01/16 Terminé

Adaptation des financements des plateformes au NGS ciblé 30/11/16 Terminé

Prise en compte des techniques de séquençage de l'exome dans les modalités de
financement des tests moléculaires

30/11/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Suivi de la montée en charge de l'activité de pharmacogénétique 31/05/18
Non débuté -

Retard (de 3 à 9
mois)

Adaptation du financement des tests moléculaires à la montée en charge du
séquençage de l'exome

31/12/18
Non débuté -

Retard (moins de
3 mois)

Sous objectif : Valider et déployer les nouvelles techniques d’analyse des tumeurs

Les essais Safir02-Breast et Safir02Lung sont ouverts aux inclusions depuis mars 2014 pour les cancers du sein et du poumon. Ils
ont recours au NGS ciblé.
Le pilotage des essais cliniques guidés par la génomique portant sur le côlon et les sarcomes a été transféré à l'Inserm en fin
d'année 2015.
Le projet pilote cancer « MULTIPLI » du Plan France Médecine Génomique 2025 prévoit d’étudier l’exome entier et le RNA Seq de
2000 patients atteints de sarcomes et de cancer colique. Cet essai de médecine génomique cancer permettra de répondre à la
faisabilité à grande échelle et à la proportion de patients qui auront pu bénéficier d’un traitement innovant grâce à la mise en
place du séquençage. L'étude de faisabilité se termine au premier semestre 2018.
Par ailleurs, d'autres essais cliniques ouverts aux inclusions en France ont également recours au séquençage de l'exome : essais
MOSCATO 01 et EXOMA par exemple.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 6.3

Mettre en œuvre dès 2014 des essais cliniques incluant l’analyse de
l’exome tumoral sur 3 000 patients atteints de cancers du sein,
cancers du côlon, cancers du poumon et sarcomes pour démontrer
la faisabilité à grande échelle de ces approches et leur utilité dans la
prise en charge des patients.

INCa; ITMO
cancer;
Aviesan

5 sur 6
(83%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : Partenaires : Fondation ARC; HAS

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Ouverture aux inclusions des essais SAFIR02 sein et poumon (séquençage ciblé) 31/12/14 Terminé

Autorisation de nouveaux essais guidés par la génomique avec séquençage de
l'exome

31/12/15 Terminé

Mise en place du programme MULTIPLI dans le cadre du Plan Médecine Génomique 01/01/16 Terminé

Ouverture aux inclusions de nouveaux essais guidés par la génomique avec
séquençage de l'exome

31/12/16 Terminé

Premières inclusions dans les essais MultiSarc et Acompli 31/12/17
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

Rapport de faisabilité du programme MULTIPLI 31/12/18 Terminé
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Action 6.4.1
En s’appuyant sur l’expérience acquise pendant cette phase pilote, le NGS a été déployé en 2015 dans l’ensemble des
plateformes de génétique moléculaire et des laboratoires d’oncogénétique. Les financements de l’INCa ont permis de soutenir la
phase de validation technique du NGS et le recrutement de bio-informaticiens au sein des équipes. Fin 2016 l'ensemble des
laboratoires d'oncogénétique ont achevé la transition vers le NGS. Le déploiement du NGS dans les plateformes de génétique
moléculaires de cancer s'est poursuivi et en 2016, 27 des 28 plateformes de génétique moléculaire ont transféré une partie de
leur activité sur des techniques de NGS ciblé sur un panel de gènes. Ceci a permis  d'analyser le tumeur de plus de  34 000
patients en 2016 contre 14 000 en 2015. 

Action 6.4.2
Les actions relatives à l'implémentation des techniques d'analyses de l'exome tumoral en pratique clinique sont désormais
intégrées au Plan France Médecine Génomique. Par conséquent, les jalons 2017 pour la définition d'une stratégie de recours au
séquençage de l'exome et pour la mise en place d'infrastructures pour le séquençage de l'exome sont totalement intégrées à ce
plan. 

La mise en place des conditions d’analyse complète du génome est réalisée par  l’ITMO cancer dans le cadre de deux mesures du
Plan France Medecine Génomique :
- mesure 1 : doter le pays des capacités en séquençage très haut débit. Les deux premières plateformes de séquençage ont été
sélectionnées en juillet 2017 pour un démarrage de l'activité en 2018 ;
- mesure 5 - essai pilote cancer Multipli : cet essai clinique doit permettre de séquencer la tumeur de 2 000 patients d'ici à 2020.

Action 6.4.3
Des documents ont été publiés pour accompagner la mise en place de démarches qualité dans le cadre du NGS. Il s'agit
notamment d'un document lié à la validation de méthodes selon les normes de qualité existantes, ainsi que d'un document
visant à harmoniser le retour des résultats d'analyse par NGS aux oncologues.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 6.4
Soutenir la mise en œuvre et la réalisation du séquençage à haut
débit de l’ensemble des cancers à la fin du Plan.

INCa; Aviesan
4 sur 9
(44%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : DGOS; ITMO cancer Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Mise en place d'un groupe de suivi des projets de déploiement du séquençage de
nouvelle génération en routine clinique

30/04/14 Terminé

Elaboration d'un guide de bonnes pratiques pour les analyses réalisées par des
techniques de NGS ciblées

30/06/15 Terminé

Validation technique des projets de séquençage de l'exome tumoral dans le cadre
des essais cliniques

31/12/15 Terminé

Achèvement du déploiement du NGS ciblé dans les plateformes et les laboratoires
d'oncogénétique

31/10/16 Terminé

Définition de la stratégie de recours aux analyses par séquençage de l'exome vs
séquençage ciblé sur un panel de gène

31/01/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Mise en place des infrastructures pour le séquençage de l'exome en routine clinique
et démarrage de l'activité

01/12/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Suivi de la montée en charge de l'activité de séquençage de l'exome 31/12/18
Non débuté -

Retard (moins de
3 mois)

En avril 2015, le Premier ministre a confié au président d’Aviesan la mission de déterminer les conditions nécessaires pour
permettre le séquençage du génome entier en routine et de donner des recommandations sur l’organisation de l’infrastructure
du séquençage, d’acquisition, de gestion et d’analyse de données. Cette mission dépasse le seul cadre du cancer et l’action 6.5
du Plan cancer doit s’intégrer dans cette réflexion globale.
Le Plan France Médecine Génomique 2025 a été lancé en juin 2016 et l'appel à projets pour l'identification des deux premières
plateformes de séquençage à très haut débit a été lancé en décembre 2016. Les résultats sont attendus au début de l'été 2017
pour une mise en œuvre opérationnelle en 2018.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 6.5 Générer et comprendre les grandes données. Aviesan
3 sur 5
(60%)

Planning
respecté

Responsables associés : INCa; DGRI Partenaires : 
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Les 6 projets scientifiques du programme HTE sont en cours et sont suivis par le département de suivi et évaluation de
programme de l’Inserm (DESP) au même titre que tous les projets des programmes de l’ITMO Cancer. 

Afin de permettre la construction d'une force significative dans le domaine de l'étude de l'hétérogénéité tumorale, un
consortium d'animation a été mis en place par les ITMO Cancer, Technologie de la santé et Biologie Cellulaire, Développement et
Évolution. Ce consortium est suivi par un comité de pilotage spécifique composé d’experts scientifiques et de membres des
directions des ITMO Cancer, Technologies pour la Santé et Biologie Cellulaire, Développement et Évolution. Le consortium a pour
but un partage de connaissances, d'outils et de données.

Pour permettre un meilleur suivi, le comité de pilotage du consortium HTE  a proposé de rencontrer le consortium deux fois par
an. Les projets et les activités du consortium se termineront fin 2020. 

Compte tenu du retard pris dans la mise en place du consortium d'animation, le jalon « rapport d'activité du Consortium
Hétérogénéité de l'ITMO Cancer à 24 mois » doit être modifié selon les jalons listés dans l'onglet « Programmation - Ajout de
jalons ». Par ailleurs, il convient aussi de séparer les jalons concernant le suivi scientifique des projets HTE des jalons concernant
le suivi du consortium d'animation.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 6.6
Intégrer les études génomiques des cancers dans une vision
scientifique globale de l’hétérogénéité des tumeurs et de leurs
relations avec le stroma et le système immunitaire.

INCa; ITMO
cancer;
Aviesan

5 sur 11
(45%)

Retard (moins de
3 mois)

Responsables associés : Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Publication de l'édition 2016 de l'appel à projets Hétérogénéité de l'ITMO Cancer 31/12/15 Terminé

Symposium sur les résultats des projets ICGC France - 2015 31/12/15 Terminé

Sélection des projets issus de l'AAP Hétérogénéité de l'ITMO Cancer 30/11/16 Terminé

Colloque international INCa-ITMO Cancer : Immunothérapie anti tumorale 30/11/17 Terminé

Sélection des projets issus de l'AAP Hétérogénéité de l'ITMO Cancer 30/11/17 Terminé

Évaluation de la poursuite du programme par l'ITMO Cancer 30/11/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)

Symposium sur les résultats des projets ICGC France - 2018 28/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)

Rapport d’activité du Consortium Hétérogénéité de l'ITMO Cancer à 24 mois 31/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)

Rapport Projets ICGC France ; réunion ICGCmed organisée par l'INCa 31/12/18
Non débuté -

Retard (moins de
3 mois)

Dans le cadre du consortium international ICGC, plusieurs équipes françaises de bioinformatique ont développé des algorithmes
pour identifier les anomalies moléculaires identifiées par séquençage du génome complet des tumeurs.
Ces méthodes, développées dans le cadre de la recherche, vont désormais être transférées en routine clinique, en particulier
dans le cadre du projet pilote cancer du Plan France Médecine Génomique 2025, le projet MULTIPLI. Les premières inclusions
sont prévues au début de l'année 2018.
Par ailleurs, l'INCa a financé, dans le cadre de l'appel à projets Européen FLAGERA JTC2016 les équipes françaises d'un projet de
développement d'outils d'aide à la décision.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 6.7

Développer des algorithmes d’identification des anomalies
moléculaires responsables des cancers et rendre prioritaires les
projets visant à développer les outils d’aide à la décision
thérapeutique dans le cadre du programme de recherche sur la
performance du système de soins.

Aviesan 0 sur 0
Planning
respecté

Responsables associés : DGOS; INCa; DGRI Partenaires : 
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II. PRÉSERVER LA CONTINUITÉ ET LA QUALITÉ DE VIE

O 7 : ASSURER DES PRISES EN CHARGE GLOBALES ET PERSONNALISÉES

Indicateur Valeur Date Rappel cible
Proportion de personnes, proches, professionnels ayant connaissance de
l'existence de la plateforme Cancer Info

Source : 1 % 01/12/13 25 % 31/12/18

Proportion d’essais cliniques dont le protocole a été relu par un comité de
patients et dont la fiche d’information a été mise à disposition

Action 5.4 menée par la Ligue,
140 notes d'information ont été relues par
3 relecteurs du comité de patient pour la
recherche clinique

Source : Comités des patients et Registre des essais cliniques (nombre
d’essais ouverts et actifs sur la période)

14 000 %
s

31/12/17  %

Proportion d’essais cliniques dont les résultats sont publiés sur le registre
des essais cliniques

Source : Registre des essais cliniques  %

Taux de remise d'un programme personnalisé de l'après cancer (PPAC)
aux personnes atteintes d'un cancer

Source : Numérateur :
1er temps : Enquête annuelle INCa des tableaux de bord 3C/RRC (Réseaux
régionaux de cancérologie)
2e temps : Collecteur national des documents du parcours en
cancérologie issus du DCC
Dénominateur : PMSI (MCO et fichiers FichComp et RSFA) et SNIIR-AM

2,1 % 31/12/16 80 % 31/12/18

Taux de transmission du programme personnalisé de l'après cancer
(PPAC) au médecin traitant

Source : Numérateur et dénominateur :
1er temps : Enquête annuelle INCa des tableaux de bord 3C/RRC
2e temps : Collecteur national des documents du parcours en
cancérologie issus du DCC

100 % 31/12/18

Taux de transmission du programme personnalisé de soins (PPS) au
médecin traitant

Source : Numérateur et dénominateur :
1er temps : enquête annuelle INCa des tableaux de bord 3C/RRC
2e temps : collecteur national des documents du parcours en
cancérologie issus du DCC

68,9 % 31/12/16 100 % 31/12/18

Sous objectif : Fluidifier et adapter les parcours de santé

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 7.1
Garantir aux malades une orientation adéquate dès le diagnostic de
cancer.

INCa
3 sur 5
(60%)

Retard (de 3 à 9
mois)

Responsables associés : DGOS Partenaires : ARS

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Publication de la synthèse INCa des études réalisées sur les délais en cancérologie 31/12/14 Terminé

Enquête sur les délais de RDV pour une IRM 31/12/15 Terminé

Inclusion de la mesure des délais dans les critères d'agrément 31/12/17 Terminé

Mise en place du suivi des délais par les ARS avec l'appui des RRC 30/06/18
En cours - Retard

(de 3 à 9 mois)

126



Jalon Fin prévue le État du Jalon

Renforcer les interactions entre l'INCa, le CMG et la SFR 31/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)

Les propositions d'évolution sur le dispositif d'annonce sont passées en commission des expertises à l'INCa en septembre 2017.
Suite à cette commission, certaines modifications de forme ont été nécessaires et le travail de reformulation, complété par des
verbatim des professionnels issus du groupe de travail, a été réalisé.
Le référentiel devrait être publié au début d'année 2019.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 7.2 Adapter et renforcer le dispositif d’annonce. INCa
1 sur 3
(33%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : DGOS Partenaires : LNCC (Ligue); ARS

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Mise en place groupe de travail sur  l'adaptation du dispositif d'annonce  (DA) 30/06/16 Terminé

Publication préconisation nationales sur le DA : Contenu et modalités de mise en
oeuvre/intégration volet pédiatrique/prise en compte besoins populati

30/06/17
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

Implémentation des  nouvelles modalités DA dans le nouveau dispositif des critères
d'agrément

31/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)

La recherche bibliographique relative au PPAC a été en grande partie réalisée. Elle est néanmoins complexe compte tenu de
l'étendue du sujet. Les équations de recherche documentaire sont donc multiples.
Le PPAC, se plaçant dans la continuité du PPS et étant, en quelque sorte, son miroir pour l'après-cancer, il est donc nécessaire
d'attendre la stabilisation des travaux relatifs à la mise à jour de la fiche métier du PPS avant d'initier les travaux sur le second.
L'ASIP a publié en avril 2017 le volet opérationnel PPS dans le cadre de l'interopérabilité.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 7.3
Permettre à chacun de disposer de programmes personnalisés de
soins et de l’après-cancer prenant en compte l'ensemble de ses
besoins.

INCa
3 sur 5
(60%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : DGOS Partenaires : HAS; ARS; DGCS

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Note de cadrage travaux PPS 08/09/14 Terminé

Mise en place groupe de travail  pour définition du contenu métier du PPS 31/03/15 Terminé

Définition du contenu minimum et démarche d'utilisation du PPS 30/06/15 Terminé

Mise en place groupe de travail pour définition du contenu métier du PPAC 30/06/16
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

Définition du contenu minimim et démarche d'utilisation du PPAC 31/12/16
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 7.4
Garantir au patient l’articulation entre l’hôpital et la ville à l’occasion
de la consultation de fin de traitement.

DGOS
3 sur 7
(43%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : INCa Partenaires : LNCC (Ligue); ARS

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Analyse des leviers pertinents pour déploiement dans les organisations et les
pratiques

30/06/15
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Intégration de la problématique dans la réflexion CORETAH CANCER sur les
évolutions du modèle de financement (cf. action 17.3)

30/06/15 Terminé
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La consultation de fin de traitement fait partie intégrante des travaux engagés par la DGOS, avec l'appui de l'INCa, sur l'évolution
des modèles d'organisation et de financement en cancérologie en particulier dans les champs de la radiothérapie, de la
chimiothérapie et des soins de support. 

Le financement de la consultation de fin de traitement est pris en compte dans le nouveau modèle de financement de la
radiothérapie arrêté en 2016, sur la base d'un financement forfaitaire en lien avec les différentes techniques de radiothérapie. Ce
nouveau modèle sera mis en œuvre à blanc début 2018, sans lui faire produire, dans cette phase transitoire, tous ses effets
financiers. Cette période permettra de mesurer les effets revenus produits par ce nouveau modèle.

S'agissant de la chimiothérapie orale, l'INCa a précisé les conditions de déroulement des consultations de fin de traitement dans
son rapport d'expertise sur l'organisation de la prise en charge des patients atteints de cancer traités par chimiothérapie orale.
Ces travaux donnent des indications précises de pratiques pour les professionnels. 

En outre, les objectifs de l'action 7.4 (le bon déroulement de la consultation de fin de traitement, ainsi que de façon générale
l'articulation entre l'hôpital et la ville) sont très liés aux travaux actuellement conduits par l'INCa sur les évolutions des
programmes personnalisés de soins et des programmes personnalisés de soins de l'après-cancer et sur le déploiement du dossier
communicant de cancérologie. Ils en suivent logiquement le calendrier de mise en œuvre.

Enfin, les enjeux associés à la fin des traitements (et de l'échange d'information entre acteurs hospitaliers et de ville à consolider
à ce moment clé du parcours des patients) sont pris en compte dans l'expérimentation conduite par la DGOS et l'INCa sur le «
parcours personnalisé en cancérologie » (action 16.5) avec 45 équipes participantes (35 hospitalières et 10 de ville). L'
expérimentation consiste en la mise en place de postes d'infirmiers de coordination en cancérologie et son évaluation prochaine,
notamment médico-économique, permettra de déterminer quels sont les organisations et les supports d'information les plus
pertinents pour répondre à cet enjeu.

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Intégration de cet enjeu dans l'expérimentation des IDEC (expérimentation DGOS/
INCa - action 16.5)

01/07/15 Terminé

Intégration de la consultation de fin de traitement dans le modèle de financement
en cours de construction en radiothérapie (expérimentation DGOS - action 17.5) 31/12/15 Terminé

Cadrage national du dispositif d'articulation ville-hôpital préconisé à l'issue des
traitements hospitaliers (DGOS-INCa)

31/12/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Elaboration de référents organisationnels (INCa) 31/12/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Intégration de la problématique dans  les travaux sur l'évolution du cadre juridique
des autorisations, critères d'agrément et certification

31/12/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 7.5

Structurer sous la responsabilité des ARS une organisation
territoriale mobilisant les acteurs sanitaires, sociaux et médico-
sociaux impliqués pour assurer une prise en charge globale et
coordonnée.

SGMAS
8 sur 8
(100%)

Achevée

Responsables associés : DGOS; INCa; ARS Partenaires : HAS; DGCS
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1/ Hospitalisation à domicile
- Le rapport de la Haute Autorité de santé sur l'évaluation médico-économique de la chimiothérapie en iv et per os (HAD), à la
demande de la DGOS, a été publié en janvier 2015. Il a servi de base au lancement des travaux sur la réforme du modèle de
l'Hospitalisation à domicile (HAD) et sur la revalorisation tarifaire des prises en charge coûteuses en HAD ;
- l’analyse du PMSI HAD par l'ATIH (réalisée depuis 2014). Des données annuelles sont disponibles. Elles ont été utilisées par le
bureau R4 de la DGOS pour réaliser un état des lieux sur le développement de la chimiothérapie en HAD et une analyse au regard
des autres modes de prise en charge ;
- HAD/ESMS : l'évaluation de l'expérimentation de l'HAD dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) de
4 régions a été conduite et a permis de dégager un certain nombre de propositions visant à renforcer le développement de l'HAD
dans les ESMS. Le COPIL de cette expérimentation a été réuni en avril 2016. Une feuille de route est en cours d’élaboration ;
 - application de la circulaire N°DGOS/R4/2013/398 du 4 décembre 2013 : rapport de la DGOS (bureau R4 « Prises en charge post
aigües, pathologies chroniques et santé 
mentale ») a été fait sur le développement de la chimiothérapie en HAD en lien avec la circulaire. Des modes de prise en charge
principaux (MPP) ont été définis. Ils sont mesurés annuellement en nombre de journées (13 surveillance post-chimiothérapie
anticancéreuse ; 5 chimiothérapie anticancéreuse ; 17 surveillance de radiothérapie) ;
- puis instruction N°DGOS/R4/2015/304 du 9 octobre 2015 relative à la mise en place d’un recueil d’information sur les
traitements coûteux hors liste en sus consommés dans les établissements d’hospitalisation à domicile. Selon cette instruction, le
recueil se fera sur la période de janvier 2015 à octobre 2015 pour les établissements et ARS, puis à partir du 1er mars 2016 pour
l'ATIH ;
- mai 2016 : les résultats du premier recueil FICHSUP 2015 ont été traités et analysés. Une enveloppe de 4M€ a été attribuée en
C1 2016 au prorata de ces consommations (DGOS).
Le recueil FICHCOMP a débuté au 1er mars 2016, celui-ci nous permettra d’associer les consommations des MO hors liste en sus
aux séjours HAD. 
 

2/ Établissements et services sociaux et médico-sociaux
- Accès au dépistage des personnes handicapées - cf. Action 1.7 du Plan cancer.
Les principales actions concernant l’accès au dépistage des personnes handicapées ont été abordées par la CNH de 2014 et le CIH
en 2013 ;
- enquête sur l'accès aux soins des personnes handicapées (feuille de route du CIH et préparation de la conférence nationale du
Handicap) : terminée. Elle conclut que, reconnues ou non, les limitations fonctionnelles font obstacle au recours au dépistage.
Cette enquête a donné lieu à la publication du rapport de l’Irdes n°560 « L’accès aux soins courants et préventifs des personnes
en situation de handicap en France Tome 1 - Résultats de l’enquête Handicap-Santé volet Ménages » (juin 2015) et de
l’instruction n°DGOS/R4/DGCS/3B/2015/313 du 20 octobre 2015 ;
- bilan de l'expérimentation de conventions entre établissements de santé et les maisons d'accueil spécialisées et foyers d'accueil
médicalisés (MAS-FAM) pour la prise en charge de personnes handicapées : il est demandé de supprimer ce jalon, compte tenu
de la mise en place d’une feuille de route sur l’accès aux soins des personnes handicapées qui ne prévoit pas de faire un état des
lieux des conventions signées entre des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux ;
- mai 2016 : un bilan a été réalisé (DGCS) auprès des ARS sur le dispositif des consultations dédiées et les autres actions mises en
œuvre pour améliorer l’accès aux soins des personnes handicapées.
(cf. instruction n°DGCS/SD3B/ 2016/41 du 5 février 2016 relative au questionnaire ayant pour objet la réalisation par les ARS d’un
recensement des dispositifs offrant des solutions d’accueil et d’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes).

3/ Service territorial de santé au public
Ce projet a disparu dans la dernière version de la loi de modernisation du système de santé et est remplacé par la Communauté
professionnelle territoriale de santé.(cf. Assemblée nationale 13 mars 2015, amendement N°AS1324).
 
 4/ Soins de suite et de réadaptation
- Intégration des SSR dans les établissements de santé bénéficiaires de la prise en charge par l’Assurance maladie des
médicaments de la liste en sus (article 49 - PLFSS 2016).
De 2014 à 2016, les ES SSR ont été éligibles aux  financements molécules onéreuses qui intégraient des molécules
anticancéreuses. Un effort spécifique a été réalisé à compter de la campagne tarifaire 2016 : les crédits MO ont été multipliés par
5 pour atteindre 30M€ et la liste des MO éligibles a été élargie, notamment en ce qui concerne la cancérologie aux inhibiteurs de
tyrosine kinase.

Sous objectif : Améliorer la qualité de vie par l’accès aux soins de support

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 7.6
Assurer une orientation adéquate vers les soins de support pour
tous les malades.

INCa
5 sur 6
(83%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : LNCC (Ligue); ARS Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon
"Référentiel national de processus d'évaluation/orientation/accompagnement de
patients en souffrance psychique": mise en place d'un groupe de travail

31/12/14 Terminé
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Pour les soins oncologiques de support, se reporter à la fiche de l’action 7.7 actualisée.
Concernant la prise en charge de la douleur chez l’enfant, à ce stade, l'enquête en cours initiée par le SESSTIM  (UMR 912 :
Sciences économiques et sociales de la santé et traitement de l'information médicale) en lien avec le département Observation,
Veille, Évaluation et le département Organisation et Parcours de Soins de l’INCa, porte sur les soins palliatifs enfants/adultes et
fera un focus sur les traitements de la douleur chez l’enfant.

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Rédaction du référentiel national des processus d'évaluation/orientation/
accompagnement de patients en souffrance psychique

31/12/15 Terminé

Proposition d'un panier de soins de support indispensables à la prise en charge
sanitaire en cancérologie (INCa)

30/03/16 Terminé

Proposer un contenu minimum du volet SOS dans le PPS et PPAC en vue d'une
intégration dans le DCC et définir modalités transmission info ville/hôpital

30/06/16 Terminé

Nourrir la réflexion sur organisation des prises en charge complexes dans le cadre de
l'évolution des critères d'agrément (cf jalons actions 2.5- 2.8)

31/12/16 Terminé

Lancement d'une enquête sur les techniques de prise en charge de la douleur de
l'enfant dans les centres spécialisés en oncopédiatrie

31/12/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 7.7 Améliorer l’accès à des soins de support de qualité. DGOS
7 sur 11
(64%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : INCa Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Intégration de la problématique des soins de support dans les travaux du CORETAH
cancer visant à l'adaptation des organisations et modèles de financement en
cancérologie

01/04/15 Terminé

Adaptation du financement des soins de support : remodélisation de la MIG qualité
transversale

31/12/15
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Cadrage des orientations nationales en termes de soins de support de cancérologie 31/12/15 Terminé

Création d'un groupe de travail ad hoc sur les soins oncologiques de support 31/12/15 Terminé

Intégration de la problématique "soins de support" dans la réflexion CORETAH
Cancer

31/12/15 Terminé

Intégration des soins de support dans les travaux du CORETAH cancer visant à
l'adaptation des organisations et modèles de financement en cancérologie

31/12/15 Terminé

Réalisation d'un état des lieux des freins et leviers auprès des acteurs et partenaires
institutionnels en cancérologie

31/12/15 Terminé

Examen des évolutions à apporter au régime d'autorisation concernant l'accès aux
soins de support

30/06/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Renforcement des soins de support proposés aux adolescents et jeunes adultes
atteints de cancer : financement spécifique en 1ère circulaire budgétaire 2016 et
parution d'un cadre national

01/07/16 Terminé

Intégration le cas échéant de modifications au régime d'autorisation concernant
l'accès aux soins de support

30/06/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Dans le cadre des travaux de réforme des autorisations, construction avec les acteurs
des dispositions soins de support qui serons rendues opposables (groupe de travail
prévu 2016-2017)

31/12/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)
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La DGOS a consacré depuis 2015 des travaux spécifiques à l'enjeu d’évolution du financement des soins oncologiques de support.
Une concertation approfondie avec l’ensemble des acteurs et professionnels de ce champ a été menée et a permis d’établir un
état des lieux des leviers et freins au développement de ces soins.

L'INCa a rendu en juillet 2016 une expertise permettant d'identifier les soins de support prioritaires à mobiliser à l'appui des
parcours cancer. 

À partir de ces différents éléments, la DGOS et l'INCa ont élaboré une instruction destinée aux Agences régionales de santé,
parue le 23 février 2017, en vue de renforcer et d'adapter l'offre en soins oncologiques de support. Celle-ci porte, plus
particulièrement, plusieurs ambitions : 
- organiser, tout d'abord, une plus grande lisibilité de l’offre en soins de support. Celle-ci est encore trop souvent méconnue des
acteurs et il est important de diffuser la connaissance de ces ressources à travers divers outils (répertoires régionaux de
ressources par exemple) ;  
- élargir les prestations proposées aux soins « émergents » (activité physique adaptée notamment) ;
-  mieux organiser l’offre en place en développant autant que possible les coopérations entre acteurs et la mutualisation de leurs
moyens, et en répondant à une situation actuelle marquée par de nombreux doublons et de fortes hétérogénéités ; 
- clarifier les filières d'accès aux soins de support et mobiliser l’intégralité des ressources de l’offre de soins pour mieux répondre
aux situations les plus complexes. Les groupements hospitaliers de territoire et leurs projets médicaux partagés seront un levier
majeur à mobiliser ; 
- impliquer davantage les professionnels de ville pour les soins réalisables en proximité. Les acteurs de ville devront être
soutenus pour monter en compétence et s’investir davantage dans la délivrance de ces soins, au plus près du domicile des
patients. 
Après une phase nécessaire de diagnostic régional, c’est ainsi un ensemble d’actions de court et de plus long terme qui
s’engageront et permettront d’aboutir à une offre plus cohérente et davantage en phase avec les aspirations des patients. 

Une réponse a par ailleurs été apportée, en 2016, aux besoins spécifiques en soins de support des adolescents et jeunes adultes
atteints de cancer (AJA). L’organisation attendue au niveau de chaque région a été définie par une instruction nationale DGOS/
INCa parue le 29 mai 2016 et son déploiement est en cours au niveau régional. L'objectif est de parvenir à une meilleure
coordination des acteurs autour des parcours AJA, de mieux répondre à leurs besoins en soins de support et de diversifier les
soins ainsi proposés.

Enfin, un nouvel appel à candidatures pour la procédure de labellisation de recommandations et référentiels nationaux de
bonnes pratiques a été lancé par l'INCa en mai 2017 et il comporte une thématique « fertilité et cancer ».

Les soins oncologiques de support sont par ailleurs intégrés dans la nouvelle fiche métier du Programme Personnalisé de soins
(PPS) développée par l'INCa, comme éléments indispensables à une prise en charge optimale et personnalisée de chaque patient.

Les travaux relatifs à l'évolution du régime des autorisations en cancérologie, pilotés par la DGOS et qui ont démarré en juin
2018, questionneront les modifications utiles à apporter au dispositif réglementaire pour mieux prendre en compte les soins
oncologiques de support.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 7.8
Apporter des solutions de garde d’enfants pendant les rendez-vous
médicaux et les traitements des parents.

DGCS
3 sur 4
(75%)

Retard (moins de
3 mois)

Responsables associés : Partenaires : LNCC (Ligue)

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Restitution de l'évaluation de l'expérimentation de l'élaboration de schémas
départementaux de services aux familles

01/06/15 Terminé

Organisation d'une réunion avec les partenaires de cette action sur les suites  de la
circulaire de 2015 sur de la démarche de mise en œuvre des  schémas
departementaux des services aux familles

31/01/16 Terminé

Réunion avec les partenaires sur les suites de la circulaire de 2015 : démarche de
mise en œuvre des schémas départementaux des services aux familles

31/12/16 Terminé

Publication des textes d'application de la loi 2018-727 31/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)
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La loi n°2018-727 pour un État au service d'une société de confiance a été promulguée le 10 août 2018. Elle comprend un article
50 qui habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance dans le secteur de l’accueil du jeune enfant. Une consultation
professionnelle, en cours depuis septembre 2018, devrait se tenir jusqu’en janvier 2019, en vue de la publication des textes en
2019. 

Dans ce cadre, plusieurs points sont à souligner : 
- l’affirmation d’un principe selon lequel les modes d’accueil collectif et individuel doivent collaborer pour proposer les réponses
les plus adaptées aux besoins spécifiques des familles, notamment les plus fragiles ;
- la création par la loi de comités départementaux de services aux familles, espaces locaux de travail partenarial entre l’ensemble
des acteurs de l’accueil du jeune enfant, les mieux à même de concevoir des solutions sur mesure.

Par ailleurs, la stratégie nationale de soutien à la parentalité 2018-2022 « Dessine-moi un parent » a été publiée le 2 juillet 2018 ;
ses instances de pilotage ont été mises en place entre juillet et septembre 2018. Celles-ci déclineront d’ici janvier 2019 la
stratégie en huit feuilles de route opérationnelles, en vue d’une déclinaison concrète sur les territoires à compter du premier
trimestre 2019. La stratégie nationale de soutien à la parentalité comporte des orientations dont la mise en œuvre permettra de
multiplier les réponses aux personnes concernées, notamment pour favoriser la proposition d’offres de soutien à la parentalité
concourant à la suppléance et au relais parental en facilitant la prise en charge parallèle des enfants ou de certains d’entre eux, y
compris de manière provisoire et informelle.

Sous objectif : Faciliter la vie à domicile ou offrir des hébergements adaptés

Le décret relatif aux modalités d’application de l’article 90  de la LMSS (médiation sanitaire et interprétariat linguistique) a été
publié : décret n° 2017-816 du 5 mai 2017 relatif à la médiation sanitaire et à l'interprétariat linguistique dans le domaine de la
santé. La HAS a publié en octobre 2017 une recommandation portant sur  « La médiation en santé pour les personnes éloignées
des systèmes de prévention et de soins ; Référentiel de compétences, de formation et de bonnes pratiques ».

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 7.9
Faciliter l’accès des personnes atteintes de cancer qui en ont besoin
aux aides à domicile.

DGCS
4 sur 4
(100%)

Achevée

Responsables associés : DGS; CNSA Partenaires : LNCC (Ligue); ARS

Le soutien des aidants est un axe important des politiques en faveur des personnes handicapées, en perte d'autonomie ou
atteintes de maladies chroniques, qui est inscrit dans la feuille de route de la ministre de la Santé et figure dans la stratégie
nationale de santé. 
L’objectif est de reconnaître et préserver dans la durée l’implication des aidants, auprès des personnes âgées, des personnes
handicapées ou des personnes atteintes de maladies chroniques, tout en limitant les effets négatifs de leur implication sur leurs
revenus, leur vie professionnelle et sociale, leur état de santé et leur bien-être.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 7.10
Mieux prendre en compte les besoins des aidants familiaux ou
proches aidants.

DGCS
2 sur 2
(100%)

Achevée

Responsables associés : DGOS; CNSA Partenaires : LNCC (Ligue); ARS

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 7.11
Promouvoir l’accès à des solutions d’hébergement adaptées à
l’évolution des prises en charge.

DGOS
3 sur 4
(75%)

Retard (de 3 à 9
mois)

Responsables associés : DGS Partenaires : LNCC (Ligue); DGOM

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Analyse des expériences conduites en matière d'hébergement en appui aux prises en
charge hospitalières itératives : veille nationale et internationale

30/06/15 Terminé

Constitution d'un groupe de travail ad hoc avec pour objectifs : analyse des besoins,
cadrage de la cible

30/06/15 Terminé

Définition des leviers de mise en œuvre 30/06/16 Terminé

Mise en œuvre, appuyée le cas échéant sur un dispositif législatif 30/06/18
En cours - Retard

(de 3 à 9 mois)
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La possibilité pour les établissements de santé de proposer un hébergement non médicalisé de proximité a été introduite par
l'article 53 de la loi de financement de la Sécurité sociale 2015, dans un cadre expérimental. Même si elle n'est pas spécifique au
cancer, cette expérimentation inclut la réponse aux besoins exprimés dans le champ de la cancérologie.
Sous l'égide de la DGOS, un groupe de travail a été mis en place en mai 2015 et s'est réuni à deux reprises pour définir les
modalités pratiques de mise en œuvre de l'expérimentation. 
La HAS a par ailleurs rendu un rapport d'orientation en novembre 2015, sur les critères d'éligibilité des patients à un
hébergement à proximité d'un établissement de santé, posant des garanties en termes de sécurité et qualité des parcours
concernés. Sur la base de ces travaux, un décret en Conseil d’État en date du 12 décembre 2016 a défini les conditions de mise
en œuvre de l'expérimentation. 

Suite à la publication le 2 février 2017 de l'arrêté d'appel à projet, 41 projets ont été sélectionnés au niveau national par arrêté
du 6 juillet 2017. Les équipes reçoivent pour les trois années à venir un soutien financier spécifique leur permettant de mettre en
place leur projet et de contribuer à l’évaluation de ce mode innovant d’hébergement en appui des prises en charge hospitalières.

Une attention constante sera apportée, tout au long de l’expérimentation, aux garanties assurées aux patients. Les frais à leur
charge ne pourront ainsi dépasser ceux qui leur sont appliqués pour un hébergement à l’hôpital. La personne hébergée pourra
partager sa chambre avec un accompagnant ou, pour les patients mineurs, avec deux accompagnants. Enfin, la satisfaction des
patients sera bien évidemment l’un des éléments majeurs pris en compte pour apprécier l’intérêt, à l’issue de la phase
expérimentale, d’un déploiement plus large de ce dispositif.

Les « lits halte soins santé » (LHSS) accueillent des personnes sans abri dont l’état de santé ne justifie pas ou plus une
hospitalisation mais nécessite une prise en charge adaptée. Les  « lits d'accueil médicalisés » (LAM) prennent en charge des
personnes sans domicile atteintes de lourdes pathologies. Les dispositifs LHSS et LAM répondent aux enjeux de lutte contre la
grande exclusion portés notamment par les politiques de prévention et de lutte contre l’exclusion. Leur déploiement sur
l’ensemble du territoire national n’est toutefois pas encore achevé. Une étude est en cours sur la caractérisation au plan
qualitatif de l’efficience des dispositifs en vue de favoriser l’inclusion sociale des personnes accueillies ainsi que des
préconisations sur l’amélioration des articulations entre les acteurs de l’hébergement et de l’insertion et du soin. 

Au 31 décembre 2017, 1 496 places de LHSS et 510 places de LAM ont été financées. En 2018, l’essentiel des crédits est mobilisé
sur le financement des 200 places de LHSS et des 150 LAM créées en 2017 sur 9 mois. À ceci s’ajoutent la création de 55
nouvelles places de LHSS et 40 places de LAM (instruction interministérielle N°DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2018/127 du 22
mai 2018 relative à la campagne budgétaire pour l'année 2018 des établissements et services médico-sociaux accueillant des
personnes confrontées à des difficultés spécifiques). 

On notera que la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, présentée le 13 septembre 2018 par le
président de la République Emmanuel Macron, prévoit d’augmenter  les solutions d’accompagnement social renforcé et d’accès
aux soins des publics vulnérables, avec le déploiement de 1 450 places de lits d’accueil médicalisé (LAM) et lits halte soin santé
(LHSS) et 1 200 places supplémentaires d’appartements de coordination thérapeutique (ACT) d’ici 2022 (soit une augmentation
de 25 % de l’ONDAM médico-social spécifique).

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 7.12
Ouvrir aux personnes atteintes de cancer les plus démunies l'accès à
une offre élargie d'alternatives au domicile.

DGCS
6 sur 6
(100%)

Achevée

Responsables associés : Partenaires : ARS

Sous objectif : Permettre à chacun d’être acteur de sa prise en charge

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 7.13
Rendre accessible aux malades et aux proches une information
adaptée.

INCa
5 sur 6
(83%)

Planning
respecté

Responsables associés : LNCC (Ligue) Partenaires : HAS; ARS

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 7.14
Promouvoir le développement de programmes d’éducation
thérapeutique des patients.

INCa
5 sur 10
(50%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : DGOS Partenaires : LNCC (Ligue); ARS; IReSP

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Lancement AAP éducation thérapeutique des patients sous chimio orale : cf.
action3.3

15/03/14 Terminé
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L'AAP initialement intitulé "AAP ETP : traitements médicamenteux en soins oncologiques de support" a été renommé "ETP en
soins oncologiques de support pour patients à domicile".
Les 3 AAP lancés sur la thématique ETP feront l’objet d’une évaluation en 2019.

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Nutricancer (Éducation thérapeutique des patients atteints de cancers digestifs)
lancement appel à projets

15/03/14 Terminé

AAP Nutricancer (ETP et cancers digestifs) : sélection des projets 31/12/14 Terminé

AAP ETP "traitements médicamenteux en soins oncologiques de support",
notamment traitement de la douleur : lancement AAP

31/12/15 Terminé

Sélection des projets AAP ETP "traitements médicamenteux en soins oncologiques
de support"

31/12/16 Terminé

Rapport de synthèse de l'AAP Nutricancer 30/06/17
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

Rapport de synthèse de l'appel à projets "Education thérapeutique des patients sous
chimiothérapie orale": cf. action 3.3

30/06/17
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

Diffusion du rapport "ETP traitements médicamenteux en Soins oncologiques de
support"

30/06/18
Non débuté -

Retard (de 3 à 9
mois)

Organisation d'un séminaire global sur l'ETP en cancérologie 31/12/18
Non débuté -

Retard (moins de
3 mois)

L’expérimentation a été recentrée sur deux territoires pilotes : Grand Est et Pays de la Loire.
Deux types de formation sont proposés par la Ligue contre le cancer aux patients ressources : une formation de 2 jours pour les
patients ressources témoins et une formation de 6 jours (3 fois 2 jours) pour les patients ressources parcours. 
Au 31 décembre 2018 : 136 patients ressources témoins, 53 patients ressources parcours et 25 modérateurs sont formés.
La journée patient ressource organisée le 1er juin 2018 a réuni une cinquantaine de participants et permis de favoriser les
échanges sur le dispositif, la méthode, les pratiques, les difficultés rencontrées et de faire émerger des propositions concrètes
d’évolution.
La première phase d'évaluation avant mise en œuvre a été réalisée par un cabinet externe dans les établissements de santé
volontaires (visites de terrain, focus groupe patients et enquête web). Un échantillon d’établissements représentatifs de la
diversité des structures sur le territoire (centre de lutte contre le cancer, CHU, CH, cliniques privées) a été sélectionné.
La seconde phase d'évaluation est achevée et s'est appuyée sur 15 visites dans les établissements de santé. Les acteurs
rencontrés sont l'équipe médicale et soignante référente de l’expérimentation, les patients ressources et certains patients
bénéficiaires. 
Les différents outils et questionnaires de suivi continuent d’être alimentés au fil de l’eau par les parties prenantes de
l’expérimentation.
Au 31 décembre 2018, 2 250 questionnaires d'évaluation au total sont recueillis à chaud auprès des professionnels de santé
ayant bénéficié du témoignage d'un patient ressource, ainsi que 216 évaluations à chaud de patients ressources témoins et 47
évaluations de modérateurs.
Des questionnaires « à froid », six mois après avoir bénéficié d'un témoignage, sont régulièrement adressés aux futurs
professionnels de santé ayant accepté d’être recontactés : au total 2 000 personnes sont interrogées pour un taux de réponse
moyen de 40 %, ce qui devrait permettre d’obtenir environ 800 réponses au 31 décembre 2018.
Un questionnaire évaluant la satisfaction des patients ressources concernant leur formation a recueilli un taux de réponse de 92
% soit 96 réponses pour 104 envois. De nouveaux envois seront programmés en 2019 pour les patients ressources ayant été
formés en 2018.
Enfin sur les 58 patients bénéficiaires interrogés dans le cadre du volet Parcours, 27 réponses ont été enregistrées soit un taux de
réponse de 47 %.  23 patients ont par ailleurs pu être réunis dans le cadre de focus groupes ayant permis d’échanger sur le
dispositif.
De nouveaux participants vont être interrogés, en veillant à ce qu’un délai raisonnable permette de recueillir des témoignages
étayés.
Les témoignages des patients ressources témoins et l'intervention des patient ressources parcours se poursuivront tout au long
de l'année 2019, avec une évaluation en continu de leurs interventions et un bilan final.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 7.15
Soutenir des expériences de « patients ressources » bénévoles et
évaluer l’apport et les conditions de leur participation à
l’accompagnement des personnes atteintes de cancer.

LNCC (Ligue)
12 sur 14

(86%)
Planning
respecté

Responsables associés : DGS; INCa Partenaires : 
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7.16.1 : affichage des coordonnées des investigateurs et des promoteurs des essais cliniques sur le Registre des essais cliniques,
permettant ainsi aux patients d'obtenir des informations sur les résultats des essais auxquels ils participent.
7.16.2 : tous les essais cliniques conduits comportent une fiche d'information remise aux patients. Par ailleurs, l'INCa soutient la
Ligue contre le cancer, responsable de la mise en œuvre de la relecture des protocoles et des fiches d'information et ce, à la
demande des promoteurs d'essais cliniques en cancérologie.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 7.16 Améliorer l’information sur les essais cliniques en cancérologie. INCa
2 sur 5
(40%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : LNCC (Ligue) Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon

7.16.1 : Réflexion d'équipe - process de collaboration - création formulaire 30/09/14 Terminé

7.16.1 : Validation process final 31/12/14 Terminé

7.16.1 : Réception premiers résultats d'essais 30/11/15
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

7.16.1 : Publication premiers résultats d'essais 30/06/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)
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O 8 : RÉDUIRE LES RISQUES DE SÉQUELLES  ET DE SECOND CANCER

Sous objectif : Systématiser la prévention et la prise en charge des séquelles

L'intégration de la notion de préservation de la fertilité dans le dispositif d'annonce est acquise (document validé par le comité
des expertises de l’INCa en octobre 2018 qui sera publié en 2019).
Une mise à jour du référentiel « Cancer et fertilité » de l’AFSOS (2013) est en cours de labellisation par l'INCa, en tant que
recommandation nationale (dans le cadre de la procédure de labellisation des référentiels nationaux et des recommandations de
bonnes pratiques en cancérologie de l’INCa). Le document finalisé sera soumis pour labellisation par l'INCa au cours du troisième
trimestre 2019.
L'enquête auprès des cancérologues et des associations, menée par l'ABM, est finalisée. Les résultats sont disponibles et seront
présentés en janvier 2019 au COPIL.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 8.1 Assurer l’accès à la préservation de la fertilité. ABM
6 sur 8
(75%)

Retard (moins de
3 mois)

Responsables associés : DGOS; LNCC (Ligue); INCa Partenaires : ARS

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Analyse de l'offre : maillage territorial des centres AMP et des centres de prise en
charge pour le cancer

30/06/15 Terminé

Analyse quantitative et qualitative de l’activité de conservation des gamètes et tissus
germinaux au niveau national et au niveau régional

30/06/15 Terminé

Document livrable décrivant les Plateformes clinico-biologiques de préservation de la
fertilité selon expertise sur  mission, composition et fonctionnement

31/12/17 Terminé

Enquête auprès des cancérologues et des patients (associations) en vue de définir les
besoins d'information des patients et des professionnels

31/12/17 Terminé

Évaluation de la cible populationnelle pour préciser l'évaluation des besoins et
développer un accès aux soins appropriés, sur les bases des données fournies par
l'INCa

31/12/17 Terminé

Intégration de la notion de préservation de la fertilité dans le dispositif d'annonce tel
que défini dans l'action 7.2 pilotée par l'INCa

31/12/18 Terminé

Recensement des référentiels existants et développement de recommandations en
lien avec l'INCa

31/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)

Recensement des travaux de recherche en cours et veille scientifique 31/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)

Plusieurs éléments nous serviront de base de travail pour réaliser cette action :
- des travaux sont initiés depuis plusieurs années au sein de la cohorte L.E.A, qui suit des personnes ayant eu une leucémie dans
l’enfance et qui a formalisé leur suivi à long terme ;
- les travaux réalisés dans le cadre du projet européen Cancoon nous permettront également un focus sur la population des
enfants et des adolescents (« passeport pédiatrique en cancérologie »).
Par ailleurs, la Ligue a soutenu plusieurs projets de recherche « enfants, adolescents et cancer » en 2016.
Ces travaux seront en lien étroit avec ceux menés sur le PPAC à l’INCa dans le cadre de l’action 7.3. Le travail sur le suivi à long
terme permettra notamment de mieux structurer le PPAC et de réfléchir à l'organisation des soins dans le cadre de ce suivi.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 8.2 Structurer le suivi de long terme des enfants et adolescents. INCa
1 sur 2
(50%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : DGOS; LNCC (Ligue) Partenaires : ARS

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Concertation avec le groupe de travail cancéropédiatrie 31/12/15
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Déploiement de la plateforme d'observation des cancers pédiatriques Cohoper 30/06/16 Terminé

136



Les résultats des enquêtes VICAN 2 et VICAN 5 (juin 2018) et des travaux européens réalisés dans le cadre de CANCON, sont en
cours d'exploitation.

Les travaux pour enrichir le contenu de la plateforme Cancer Info ont commencé avant le Plan cancer 2014-2019, et iront au-delà
de ce dernier car tous les guides par cancer contiennent un chapitre sur les effets indésirables à court, moyen et long terme, pour
tous les traitements décrits dans chacun d’eux. Ces guides sont mis à jour au fil des années et des évolutions dans les
traitements.
Il n’y a pas de date de fin pour cette action, tant que la collection sera diffusée par l’INCa.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 8.3
Améliorer la prise en compte des séquelles physiques des
traitements des cancers.

INCa
5 sur 8
(63%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Mise en place groupe transversal INCa SELT (séquelles à long terme) 30/06/14 Terminé

Premier document de synthèse groupe SELT (séquelles à long terme) 31/12/14 Terminé

Lancement AAP PHRC soutenant des projets de recherche clinique portant sur les
mécanismes de développement des lésions séquellaires après traitement

30/06/15 Terminé

Mise à disposition d'informations sur les séquelles à destination des MG via les
guides parcours

31/12/15 Terminé

Chapitre consacré à prévention et prise en charge des séquelles dans recos
euopéennes dans CANCON Survivorship

30/06/16 Terminé

Étude de faisabilité d’une enquête auprès des professionnels de premier recours sur
le suivi et la prévention des séquelles

30/06/17
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

Enrichissement des contenus Plateforme  Cancer Info par des informations sur les
séquelles, à destination des patients

31/12/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Synthèse enquête rôle du premier recours dans le suivi et la prévention des
séquelles et préconisations

30/06/18
Non débuté -

Retard (de 3 à 9
mois)

Sous objectif : Généraliser une démarche de prévention après un diagnostic de cancer

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 8.4
Systématiser l’accompagnement au sevrage tabagique des malades
atteints de cancer.

DGS
7 sur 12
(58%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : INCa Partenaires : MILDECA

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Inscription au PLFSS 2015 du forfait de remboursement des TNS à 150 euros 30/09/14 Terminé

Etat des lieux sur la prévention du tabagisme des patients dans 20 établissements
autorisés à prendre en charge des patients atteints de cancer (INCa)

31/12/14 Terminé

Mise en œuvre du triplement du forfait d’aide au sevrage tabagique pour les
patients atteints de cancer (ALD 30)

30/06/15 Terminé

Rapport INCa sur le repérage systématique et le sevrage des patients fumeurs après
tout diagnostic de cancer

30/06/15 Terminé

Inscription systématisée de la consommation de tabac et de son suivi dans les
nouveaux éléments du dossier du patient atteint de cancer (PPS)

30/12/15 Terminé

Diffuser des outils d'aide à la pratique aux professionnels de santé concernés 31/12/16 Terminé

Action spécifique de sensibilisation à la prévention de l'entrée dans le tabagisme des
adolescents et jeunes adultes ayant ou ayant eu un cancer

30/06/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Diffuser des conseils de prévention auprès de patients atteints de cancer et en
particulier sensibiliser aux bénéfices de l'arrêt du tabac

31/12/17 Terminé

Inscription systématisée de la consommation de tabac et de son suivi dans les
nouveaux éléments du dossier du patient atteint de cancer (PPAC)

30/06/18
En cours - Retard

(de 3 à 9 mois)
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Le remboursement d'un forfait nicotinique de substitution à hauteur de 150 euros a été disponible entre 2015 et 2018 pour les
patients atteints de cancer. Ce forfait a été supprimé en 2018, mais plusieurs traitements nicotiniques de substitution (TNS) sont
désormais remboursables à 65 % par l'Assurance maladie.
Pour permettre une intégration de l'arrêt du tabac dans le traitement des cancers, l'INCa a mis à la disposition des professionnels
de santé un document d'aide à leur pratique (mars 2016). Sur cette base, un dépliant de sensibilisation pour les professionnels de
santé spécialisés en cancérologie, une brochure destinée à l'information des patients et une fiche pratique spécifique pour les
médecins traitants ont été élaborés et diffusés à l'automne 2016. 
Les travaux relatifs à l'inscription systématique de la consommation du tabac et de son suivi dans les nouveaux éléments du
dossier du patient atteint de cancer sont terminés pour le PPS et en cours pour le PPAC. Ces travaux ont été réalisés pour le PPS à
l'INCa, en 2015. Le calendrier des travaux relatifs à l'inscription de l'organisation d'un accompagnement au sevrage tabagique
dans les critères d'autorisation cancer, a été décalé à la suite de la mesure de simplification du régime des autorisations inscrite
dans la loi du 26 janvier 2016. Le travail est en cours et doit aboutir à un nouveau référentiel pour 2019. 
Par ailleurs, il est prévu de décaler le guide pour les patients ayant un cancer, à la fin 2019. Ce retard est du au fait que la
production de l'expertise scientifique sur nutrition et alcool pour les patients atteints de cancer, ne sera publiée qu'à la mi-2019.
Toutefois, un outil web d'évaluation des risques va être développé, prenant en compte les comportements de santé et les
antécédents familiaux dans la prédiction des maladies cardiovasculaires après un cancer pédiatrique.

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Inscrire l’organisation d’un accompagnement au sevrage tabagique dans les critères
d’autorisation cancer dans les nouveaux référentiels : définition du critère et
calendrier

30/06/18
En cours - Retard

(de 3 à 9 mois)

Inscription du statut tabagique des patients atteints de cancer, et de son évolution,
dans le DCC

31/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)

Prévention du tabagisme chez l'adolescent et le jeune adulte ayant ou ayant eu un
cancer

31/12/18
Non débuté -

Retard (moins de
3 mois)

Les messages sur la consommation d'alcool des patients atteints de cancer doivent être en cohérence avec la réflexion menée sur
les nouveaux repères de consommation (Santé publique France/INCa). Un avis d'expert a été publié sur le sujet le 4 mai 2017. 

En outre, les informations relatives aux conduites addictives (telle qu'une forte consommation d'alcool) font partie des éléments
à renseigner dans la nouvelle version du programme personnalisé de soins pour déclencher un accompagnement au sevrage.

L'impact de la consommation d'alcool sur la qualité de vie ainsi que la morbi-mortalité des patients atteints de cancer a été
évaluée dans le cadre d'une expertise initiée à l'INca en octobre 2017 (traitant plus largement d'autres facteurs nutritionnels :
alimentation, poids) et qui délivrera ses conclusions en 2019.
L'ensemble de ces éléments permettront d'inscrire alors des messages clairs dans les recommandations de traitement et dans les
guides patients.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 8.5
Mieux prendre en considération la consommation d’alcool des
patients atteints de cancer et informer sur ses dangers.

INCa
1 sur 4
(25%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : DGS Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Inscrire dans les nouvelles recommandations de PEC la sensibilisation sur l'alcool et
la réorientation vers les consultations d'addictologie si besoin

31/12/16 Terminé

Inscrire dans les nouvelles recommandations de prise en charge des cancers un
message de sensibilisation à la réduction des consommations d'alcool

31/12/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Informer mieux les professionnels de santé des méfaits de la consommation d'alcool
après diagnostic de cancer (en lien avec les conseils diététiques)

30/06/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Support d'information pour les patients sur la prévention tertiaire qui intègre des
messages relatifs à la consommation d'alcool

30/06/18
Non débuté -

Retard (de 3 à 9
mois)

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 8.6
Promouvoir chez les patients atteints de cancer l’activité physique et
les comportements nutritionnels adaptés.

INCa
4 sur 6
(67%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : DGS Partenaires : ARS

Jalon Fin prévue le État du Jalon
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L'expertise scientifique sur les bénéfices de l'activité physique pratiquée pendant et après les traitements d'un cancer, les freins
et les éléments facilitateurs de cette pratique a été publiée en mars 2017.

D'autre part, parmi les éléments minimaux à renseigner dans le programme personnalisé de soins (PPS) des patients atteints de
cancer, il est prévu dorénavant d'indiquer systématiquement le poids et l'état nutritionnel du patient, ainsi que de préciser le
besoin en accompagnement nutritionnel ou en reconditionnement physique/activité physique adaptée.

Une réflexion sur les modalités d'intégration de l'activité physique dans le parcours de soins en cancérologie est en cours, en
cohérence avec les nouveaux éléments règlementaires et législatifs et en lien avec l'élaboration par la HAS de fiches pratiques
pour la prescription de l'activité physique par les médecins pour les patients en ALD.
Les premiers guides HAS d'aide à la prescription de l'activité physique ont été publiés en septembre 2018. Le référentiel
spécifique cancer est prévu pour 2019.

De plus, un travail d'expertise sur l'impact des autres facteurs nutritionnels (alimentation, poids, alcool) a été initié en octobre
2017 par l'INCa, avec des conclusions prévues en 2019.

L'impact des facteurs nutritionnels (alimentation, poids, alcool) sur la qualité de vie ainsi que la morbi-mortalité des patients
atteints de cancer est en cours d’évaluation dans le cadre d'une expertise initiée à l'INCa en octobre 2017  et qui délivrera ses
conclusions début 2019.
L'ensemble de ces éléments permettront d'inscrire alors des messages clairs dans les recommandations de traitement et dans les
guides patients

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Inscrire le poids du patient comme un élément indispensable à renseigner dans les
nouveaux éléments du dossier du patient (PPS/PPAC)

31/12/15 Terminé

Publication du rapport INCa sur les bénéfices de l'activité physique pour le patient
atteint de cancer

31/12/15 Terminé

Définition des compétences des encadrants : propositions du groupe de travail piloté
par la DGS

31/03/16 Terminé

Disposition sur la prescription d'activité physique par le médecin traitant dans la loi
de santé

31/12/16 Terminé

Mieux informer les professionnels de santé sur les attitudes alimentaires, d'AP/
sédentarité, de réduction de la consommation d'alcool à favoriser

30/06/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Diffuser des conseils de prévention auprès de patients atteints de cancer 30/06/18
En cours - Retard

(de 3 à 9 mois)

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 8.7
Favoriser l’observation et la recherche dédiée à la prévention des
risques de second cancer.

Fondation
ARC

6 sur 8
(75%)

Retard (de 3 à 9
mois)

Responsables associés : INCa; IReSP Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Validation du calendrier des actions à mener sur la durée du Plan par les
responsables de l'action, identification de partenaires potentiels

31/12/14 Terminé

Pour la mise en œuvre des actions proposées : identification des chercheurs/acteurs
terrain à solliciter + concertation

30/06/15 Terminé

Publication du rapport INCa sur le tabagisme des patients atteints de cancer 30/06/15 Terminé

Colloque/journée workshop réunissant les acteurs potentiellement intéressés par les
AAP qui seront lancés

31/12/15 Terminé

Lancement de l'AAP action 8.7 30/06/16 Terminé

Mise en place des projets sélectionnés via l'AAP action 8.7 31/12/16 Terminé

Évaluation à 12 mois du projet de 24 mois financé dans l'AAP 30/06/18
En cours - Retard

(de 3 à 9 mois)

Évaluation à 18 mois des projets de 36 et 48 mois financés dans l’AAP 31/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)
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Cinq projets ont été financés dans le cadre de l'AAP et ont été mis en place fin décembre 2016. La durée de ces projets variant de
24, 36 à 48 mois, leur première évaluation interviendra respectivement à 12 mois pour le projet de 24 mois ou à 18 mois pour les
projets de 36 et 48 mois.
Les premières évaluations intermédiaires à 18 mois des projets de Rodrigue Allodji, Marina Kvaskoff, et Marina Touillaud sont en
cours. Enfin, concernant le projet Ninot, le rapport intermédiaire a été adressé et le rapport financier vient d'être validé.  

Rappel des 5 projets financés à parts égales entre la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer et l'INCa :
- ALLODJI Rodrigue (Gustave Roussy, Villejuif) - CHART (Cancer and HeAlth Risk assessment Tool) : Prédiction du risque de
maladies cardiovasculaires chez les personnes traitées pour un cancer de l’enfant pour promouvoir l’adoption de comportements
favorables à la santé.
309 000 € - 36 mois.

- ANOTA Amélie (CHRU Besançon) -  APACaPOp : Évaluation des effets d’un programme d’Activité Physique Adaptée chez des
patients ayant eu un Cancer du Pancréas Opéré.
622 348 € - 48 mois.
(Ancien projet BONNETAIN Franck)

- KVASKOFF Marina (CESP, Villejuif) - Santé des patients atteints d’un premier cancer : connaissances fondamentales issues de
grandes cohortes françaises pour le développement d’une stratégie de prévention tertiaire.
634 410 € - 48 mois.

- NINOT Grégory (Laboratoire Epsylon, Montpellier) - Étude clinique évaluant l’effet d’un programme d’activité physique adaptée
sur la survie sans maladie chez les survivants du cancer du côlon de stade II et III.
64 248 € - 24 mois.

- TOUILLAUD Marina (Centre Léon Bérard, Lyon) - Systématiser l’activité physique pendant et après un cancer du sein : l’apport
des objets connectés et de l’éducation thérapeutique.
522 000 € - 48 mois.
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O 9 : DIMINUER L’IMPACT DU CANCER SUR LA VIE PERSONNELLE

Sous objectif : Permettre la poursuite de la scolarité et des études

Un projet d’accueil individualisé (PAI) permettant des aménagements de la scolarité, dont le service d'assistance pédagogique à
domicile (SAPAD), est essentiel pour la scolarité mais aussi pour la santé de l'enfant. Une nouvelle circulaire sur les PAI visant à
inclure l’enfant en tant qu’élève et à maintenir le lien social quelles que soient les circonstances, tout en permettant les
aménagements nécessaires au déroulement de sa scolarité, est en cours de préparation et paraîtra en 2018. Cette circulaire
rénovera la circulaire interministérielle de 2003 relative à l'accueil en collectivité des enfants et des adolescents atteints de
troubles de la santé évoluant sur une longue période.

La sensibilisation des acteurs aux spécificités du cancer chez l'enfant et un document à destination des professionnels de santé
de l'Éducation nationale sont envisagés. La DGESCO a rencontré les représentants de la Ligue à cet effet. 
À destination des équipes éducatives, une information générale sur le cancer pourra accompagner, comme d’autres documents
tels que celui sur l’épilepsie, le dossier PAI de chaque école ou établissement. Ce document sera élaboré après la publication de
la nouvelle circulaire PAI pour contenir des informations actualisées.

L'information des familles a débuté cette année dans le cadre du PES (parcours éducatif de santé) avec l'affichage des ressources
internes et externes à l'école ou établissement. Certains documents comme le guide social ou la convention de scolarité partagée
(cf. information disponible sur le site du CNED : http://www.cned.fr/professionnels-formation/familles-itinérantes/convention-
écoles-collèges), contiennent maintenant l'information de gratuité du CNED pour motif médical, même après 16 ans avec l'avis
favorable du médecin de l'Éducation nationale. Dans le cadre du PES et du PAI, les parents seront informés que les personnels de
santé de l’Éducation nationale, comme ils le font souvent, peuvent participer, avec leur autorisation et dans le respect du secret
médical, à la démarche d’accompagnement de leur enfant en expliquant aux enseignants les répercussions liées à la maladie,
aussi bien les absences répétées pour traitement que la fatigabilité liée à celui-ci.
La publication de la circulaire, interministérielle, est prévue pour juin 2019, en lien avec celle concernant l'assistance
pédagogique à domicile ainsi que le protocole d'organisation des soins et des urgences en milieu scolaire.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 9.1
Améliorer l'accès aux aménagements pour le maintien de la
scolarisation.

DGESCO
4 sur 7
(57%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : Partenaires : LNCC (Ligue)

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Définition du cadre de la rénovation de la circulaire interministérielle relative aux
projets d'accueil individualisé (PAI)

31/12/15 Terminé

Sensibilisation des acteurs aux spécificités du cancer chez l'enfant 31/12/15 Terminé

Création d’un groupe de travail pour rédiger la circulaire du nouveau PAI 30/09/16 Terminé

Consultation des parties prenantes sur la base d’un premier projet de texte 31/01/17 Terminé

Information des parents sur les dispositifs réglementaires en place, notamment
l'accès aux aménagements pour le maintien de la scolarisation et la gratuité du CNED
après 16 ans

01/09/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Information des parties prenantes de l’Éducation nationale sur les dispositifs
réglementaires en place, notamment sur l'accès aux aménagements pour le maintien
de la scolarisation et sur la gratuité du CNED après 16 ans.

01/09/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Publication de la circulaire 31/12/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 9.2
Veiller aux besoins de compensation liés à la maladie et aux
traitements des cancers de l'enfant.

DGESCO
2 sur 2
(100%)

Achevée

Responsables associés : CNSA Partenaires : LNCC (Ligue)
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Les moyens de compensation pour la scolarisation des élèves atteints de maladie du cancer peuvent bénéficier :
- d’une scolarisation à l’hôpital : très bien assurée actuellement ;
- d’un PAI permettant des aménagements de la scolarité, dont le SAPAD (service d'assistance pédagogique à domicile), essentiel
pour la scolarité mais aussi pour la santé de l'enfant. Les PAI sont effectués autant que de besoin, à la demande de la famille, en
concertation étroite avec le médecin de l'Éducation nationale et sous la responsabilité du directeur d'école ou chef
d'établissement ;
- d’une scolarisation à distance par le CNED, de préférence en double inscription dans un établissement scolaire, afin de
permettre à l'élève de garder et développer le lien avec sa classe, aussi bien élèves qu'enseignants ;
- d’aménagements des conditions d’examens, en particulier la conservation des notes et/ou étalement des épreuves. Les
aménagements des conditions d'examen ont été réfléchis dans ce sens et adaptés à ces problématiques.
L'élaboration d'un dépliant sera étudiée pour présenter ces diverses possibilités et les mettre à disposition des services
hospitaliers accueillant les jeunes concernés, en même temps que la circulaire relative aux PAI.

Le groupe de travail installé par la DGESIP a été mobilisé. 
La charte de collaboration entre les services de médecine et les structures handicap a été finalisée et sera envoyée à tous les
services handicap et de médecine préventive des universités. Le texte d'information pour Cancer info a été transmis et publié.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 9.3
Sécuriser le parcours des étudiants atteints de cancer dans
l’enseignement supérieur.

DGESIP
6 sur 6
(100%)

Achevée

Responsables associés : Partenaires : LNCC (Ligue); INCa

Sous objectif : Accorder une priorité au maintien et au retour dans l’emploi

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 9.4
Parfaire l’offre de solutions adaptées à chaque situation personnelle
des personnes atteintes de cancer.

DGEFP
5 sur 12
(42%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : DGT Partenaires : Pôle Emploi; LNCC (Ligue); CISS

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Identification des acteurs qui portent des dispositifs en faveur du maintien dans
l'emploi et susceptibles d'appuyer les personnes atteintes de cancer

01/09/14 Terminé

Améliorer la connaissance des dispositifs mobilisables en faveur du maintien ou du
retour à l'emploi des personnes atteintes de cancer

31/12/14 Terminé

Consultation du COMUP pour avis sur la cartographie 30/06/15 Terminé

Livraison d'un "guide" aux personnes atteintes de cancer pour les informer sur les
dispositifs qui peuvent être mobilisés

31/12/15 Terminé

Diagnostic des modalités de prise en charge précoce pour le maintien dans l'emploi
des personnes atteintes de cancer (dont bilan de l'existant)

30/06/16 Terminé

Étude des améliorations possibles de la prise en charge précoce pour le maintien en
emploi (accès à la reconversion, adaptation du poste, horaires...)

31/12/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Réflexion sur l'inscription de la problématique du maintien dans l'emploi dans les
différents programmes nationaux (PRST, PRITH…)

30/06/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Inventaire des conditions d'information des entreprises, des DRH, en associant les
services de santé au travail et les partenaires sociaux (GT)

31/12/17
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

Examen des conditions de diffusion de ressources, à destination des acteurs de
l'entreprise

30/06/18
Non débuté -

Retard (de 3 à 9
mois)

Diagnostic des actions envisagées dans le cadre de la négociation collective
(notamment le volet maintien dans le cadre des accords TH)

31/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)
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Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention nationale multipartite d’objectifs et de moyens pour l’emploi des travailleurs
handicapés, les offres de services des différentes institutions intervenant dans le parcours de maintien en emploi des personnes
en risque de désinsertion professionnelle en raison de leur état de santé, ont été identifiées et mutualisées. Une cartographie de
l’offre existante d’accompagnement et des dispositifs en faveur du maintien en emploi des travailleurs en risque de désinsertion
professionnelle a été élaborée. Elle est destinée aux salariés, aux employeurs et aux organismes accompagnant des personnes
dont l’état de santé est susceptible d’avoir des répercussions sur l’emploi. Elle a été élaborée par un groupe de travail constitué
de la DGEFP, de la DGT et des acteurs mobilisés sur la question : l’Agefiph, l’Assurance maladie, le RSI, le FIPHFP ; la CNSA et la
MSA. 

Le schéma retrace le parcours de maintien des personnes, selon leur statut, au moyen de quatre grandes étapes : 
- détection des situations à risque ;
- diagnostic de situation ; 
- recherche et mise en œuvre des solutions de maintien ; 
- situations à l’issue du parcours.

Les liens entre le Plan régional d'insertion des travailleurs handicapés (PRITH) et le Plan régional de santé au travail (PRST) sont
inscrits dans les engagements nationaux ; leur construction est accompagnée dans les territoires.

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit dans son article 1 que le compte personnel
de formation d'un bénéficiaire de l’obligation des travailleurs handicapés est alimenté par une majoration dont le montant est
défini par décret. La loi prévoit également dans son article 2 la reconnaissance des activités bénévoles ou de volontariat pour
l’aide apportée aux personnes en situation de handicap, permettant d'acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de
formation.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 9.5
Responsabiliser l’entreprise dans toutes ses composantes sur
l’objectif de maintien dans l’emploi ou la réinsertion professionnelle.

DGT
5 sur 8
(63%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : DGEFP Partenaires : ANACT; AGEFIPH

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Signature de la convention Anact-CNAMTS-CNAV sur la prévention de l'usure
professionnelle et l'emploi durable (expérimentations en entreprises)

01/07/14 Terminé

Élaboration par l'ANACT d'un dispositif de sensibilisation, d'action en entreprise et
d'échanges sur "maintien en emploi et cancer"

31/07/15 Terminé

Préparation du PST3 et des PRST : GT "Maintien en emploi" et travail avec les
DIRECCTE (Intégration de l'articulation avec le Plan cancer)

31/07/15 Terminé

Recensement des acteurs relais vers l'entreprise du maintien en emploi (réseau RH)
et auditions d'autres acteurs ( Défenseur des droits)

31/12/15 Terminé

Lancement d'un GT DGEFP-DGT sur la faisabilité de l'extension du label "diversité" 31/07/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

GT sur la diffusion aux acteurs de l'entreprise de ressources sur "maintien en emploi" 31/07/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Capitalisation et diffusion de bonnes pratiques et du savoir-faire sur "maintien en
emploi". Publication d'un ouvrage "Agir sur le maintien en emploi"

31/12/17 Terminé

Mise en ligne de ressources sur le maintien en emploi sur "www,travailler-
mieux.gouv.fr"

31/07/18
En cours - Retard

(de 3 à 9 mois)
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Un rapport final de l'action a été produit qui reprend les différentes actions portées au niveau régional consacrées au maintien
en emploi. Des réflexions et échanges ont eu lieu avec différents acteurs relais (organismes complémentaires de santé en
particulier) aux fins d'apporter la meilleure information possible aux travailleurs et, plus largement, des acteurs de l'entreprise.
Les partenaires sociaux, membres du groupe permanent d'orientation du conseil d'orientation des conditions de travail, ont
publié sur cette question, en avril 2018, une déclaration consensuelle assortie d'un communiqué de presse. 

Les actions de communication développées par l'Anact et son réseau autour de la question du maintien en emploi, notamment
des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives, ont rendu moins prégnante la nécessité de réunir un groupe de
travail ad hoc sur la diffusion aux acteurs de l'entreprise des ressources dédiées à cette thématique, qui apparaît désormais
largement portée et investie par les acteurs nationaux de la santé au travail, diffusée et relayée sur l'ensemble du territoire.

Surtout, la mise en visibilité de la thématique du maintien en emploi permise par le Plan cancer, relayée par le Plan santé au
travail 2016-2020, l'a été ensuite par la convention multipartite pour les personnes en situation de handicap lancée en 2017 et la
convention d'orientation et de gestion de la branche accident du travail-maladie professionnelle de la Caisse nationale
d'assurance maladie 2018-2020, signée en septembre 2018. 

Enfin, cette prise de conscience relative aux enjeux du maintien en emploi a favorisé le lancement de divers travaux menés au
niveau national. Le rapport rendu par l'IGAS en décembre 2017 sur le maintien en emploi comporte ainsi des recommandations
actuellement à l'étude et devraient conduire à rendre plus efficace l'offre de service proposée aux travailleurs. De la même
manière, la recommandation de bonne pratique à destination des professionnels des services de santé au travail, pilotée par la
Haute Autorité de santé, devrait permettre d'apporter des solutions adaptées aux travailleurs atteints de maladies chroniques
évolutives, quelque soit la pathologie concernée. Le rapport de la mission Lecocq, remis en août 2018 au Premier ministre
aborde lui aussi la question du maintien en emploi et propose des solutions facilitant le parcours des travailleurs dont la santé est
altérée.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 9.6
Progresser dans la coordination territoriale des différents acteurs
qui interviennent pour le maintien dans l’emploi ou son accès.

DGEFP
5 sur 12
(42%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : DGT
Partenaires : Pôle Emploi; AGEFIPH; CNAMTS;
LNCC (Ligue); MSA; CISS

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Identifier les actions des SAMETH et les conditions de leur mobilisation en lien avec
l'AGEFIPH

30/06/14 Terminé

Réaliser un état des lieux des actions conduites dans une approche pluridisciplinaire
du maintien dans l'emploi

31/12/14 Terminé

Inscrire dans les PRITH les démarches concertées de maintien dans l'emploi 30/06/15 Terminé

Repérer les pratiques de territoires ayant mis en œuvre des démarches concertées
des acteurs de la désinsertion professionnelle

31/12/15 Terminé

Construire et déployer les expérimentations régionales dédiées à l'optimisation des
dispositifs de droit commun

30/06/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Lancer des expérimentations sur 2 ou 3 territoires (sur la base du premier repérage
opéré) 

31/12/16 Terminé

Établir un diagnostic sur la réalité et les enjeux de la coordination (GT SST, CARSAT,
DIRECCTE…)

30/06/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Décliner l'objectif de prévention de la désinsertion professionnelle dans les CPOM
(SSTI, CARSAT, DIRECCTE)

31/12/17
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

Point d'étape sur la contribution du FACT pour formaliser les conditions de son appui
sur le maintien dans l'emploi

30/06/18
Non débuté -

Retard (de 3 à 9
mois)

Suivre les expérimentations lancées au premier semestre 2016 31/12/18
Non débuté -

Retard (moins de
3 mois)
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La  prévention de la désinsertion professionnelle figure parmi les thèmes prioritaires de la convention nationale pluriannuelle
multipartite de mobilisation pour l’emploi des personnes en situation de handicap (2017-2020). Signée le 16 novembre 2017, le
maintien dans l’emploi devient un axe à part entière de cette convention. Il s’agit d’« amplifier l’action cordonnée en faveur du
maintien en emploi pour tous (salariés, non-salariés et employeurs) ». L’objectif général est de renforcer la sécurisation des
parcours individuels des travailleurs en risque de désinsertion professionnelle, notamment par un meilleur accompagnement des
travailleurs et des employeurs, et de rendre plus lisible l’offre proposée.
Au plan opérationnel, un groupe de travail « maintien dans l’emploi » piloté par la DGEFP en lien étroit avec la Direction générale
du travail associe tous les acteurs institutionnels que sont l’Agefiph, le FIPHFP, la Caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs salariés (CNAMTS), le Régime social des indépendants (RSI), la Caisse nationale de solidarité et de l’autonomie (CNSA)
et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA). Ce groupe de travail a permis d’analyser les 30 recommandations
du rapport  IGAS relatif à la prévention de la désinsertion professionnelle selon leur niveau de réalisation et de faisabilité. Ces
propositions pourront trouver un écho dans la concertation en cours sur la nouvelle offre de services aux personnes en situation
de handicap et aux employeurs, ainsi que dans la concertation à venir sur la santé au travail. La DGEFP a saisi la DGT sur le CRPE
en septembre 2018 afin de le rendre plus accessible et plus sécurisé pour les bénéficiaires.
La DGEFP pilote également, avec l'Agefiph, le FIPHFP et Pôle emploi, les Cap Emploi qui assurent désormais les missions
d’insertion et de maintien en emploi des travailleurs en situation de handicap depuis le 1er janvier 2018.

Les éléments de connaissance sur la question du maintien en emploi recueillis par l'Anact et son réseau durant les
expérimentations menées sont à même d'alimenter un temps de valorisation dont le format reste toutefois à définir, notamment
en fonction  des moyens et ressources, sur le plan humain autant que financier,susceptibles d'être mobilisés par les pilotes et
partenaires de l'action.

La thématique du maintien en emploi des personnes concernées par les maladies chroniques évolutives est cependant désormais
fréquemment débattue dans le cadre d'événements de communications. Tel a été le cas lors du congrès national des services de
santé au travail en juillet 2018 à Marseille. Les 3 000 participants ont bénéficié d'une journée entière dédiée, avec plusieurs
séquences en plénière, des ateliers et posters. Le travail mené par le réseau Anact-Aract et l'INCa en 2016 et 2017 a été présenté
en séance plénière. De la même manière, la journée santé-travail organisée par Présanse (association nationale fédérant les
services de santé au travail interentreprise) en octobre 2018 a été l'occasion  de présenter les leviers mobilisés par des services
de santé au travail en faveur de la prévention de la désinsertion professionnelle et la reprise du travail précoce et progressive. 

Surtout, l'Anact a prévu d'organiser une matinée d'échange, le 11 décembre 2018 à Paris, en partenariat avec l'Assurance Santé
Complémentaire AG2R, rassemblant un certain nombre de branches professionnelles autour de la thématique « maladies
chroniques évolutives et travail ».

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 9.7
Valoriser le travail réalisé sur le maintien dans l’emploi pour le faire
connaître et le développer.

DGT
4 sur 9
(44%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : DGEFP
Partenaires : ANACT; CNAMTS; LNCC (Ligue);
CISS; DGEFP

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Mobilisation dans le cadre de la Conférence nationale du handicap 01/10/14 Terminé

Réflexion sur l'inscription dans le PST 3 des Assises nationales dédiées à l'emploi des
personnes courant un risque de désinsertion professionnelle

31/03/15 Terminé

Repérage de démarches concertées des acteurs de la désinsertion professionnelle
sur l'offre de solutions adaptées à chaque situation personnelle

31/12/15 Terminé

Identification des acteurs pertinents mobilisables 31/07/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Bilan des expérimentations et des bonnes pratiques recensées (expérimentations en
régions, pratiques d'entreprises signalées par les acteurs relais…)

31/12/17 Terminé

Organisation et logistique des Assises 30/06/18
En cours - Retard

(de 3 à 9 mois)

Tenue des Assises 31/12/18
Non débuté -

Retard (moins de
3 mois)

Sous objectif : Atténuer les conséquences économiques du cancer
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Le 4 juin 2015, la Direction générale de l'administration et de la fonction  publique (DGAFP) a lancé un cycle de concertation sur
la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. Le 6 octobre 2015, un groupe de travail a abordé les thématiques
relatives aux accidents et maladies professionnels, la maladie, l'invalidité et le handicap. À cette occasion, la question de la
modernisation de la gestion des droits à congés pour raison de santé a été abordée notamment pour une meilleure prise en
compte des maladies chroniques et évolutives. En fonction des suites de cette concertation à l'horizon du 1er semestre 2016, un
cycle de négociation sera éventuellement engagé.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 9.8
Permettre un meilleur accès aux revenus de remplacement en cas
d’arrêt maladie.

DSS
3 sur 3
(100%)

Achevée

Responsables associés : Partenaires : 

Les travaux relatifs à la réalisation du dernier jalon ont été finalisés début juillet 2018 où l'ensemble des fiches visant à faciliter
les liens entre les MDPH et les services d'oncologie pédiatrique /adolescents et jeunes adultes a été validé. La phase de mise en
forme a été poursuivie jusqu'en septembre et les fiches ont été mises en ligne sur les sites de l'INCa et de la CNSA le 25
septembre. Elles ont également été remises aux représentants des services d'oncologie pédiatrique et aux MDPH afin d'être
diffusées.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 9.9
Atténuer les surcoûts pour la famille liés à l’accompagnement d’un
enfant malade.

CNSA
4 sur 4
(100%)

Achevée

Responsables associés : LNCC (Ligue); INCa Partenaires : 

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 9.10
Permettre un égal accès aux actes et dispositifs de reconstruction
après un cancer.

DSS
4 sur 6
(67%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : DGOS; ARS Partenaires : HAS

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Décision UNCAM d'inscription de nouveaux actes à la CCAM pour la reconstruction
mammaire : nouvelle indication pour la prise en charge l’acte de symétrisation
mammaire

30/06/14 Terminé

Décision UNCAM d'inscription de nouveaux actes à la CCAM pour la reconstruction
mammaire : reconstruction du sein par lambeaux cutanéograisseux libres

30/06/14 Terminé

Revalorisation de six actes de reconstruction mammaire (avenant 8 à la convention
médicale)

01/01/15 Terminé

Définition du plan d'actions (en fonction des résultats des études d'état des lieux) 31/12/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Étude et analyse de l'offre de soin répartie sur le territoire (DGOS avec la
collaboration de l'Atih)

31/12/16 Terminé

Étude sur les dépassements d'honoraires et l'exercice libéral en secteur hospitalier
(DGOS en lien avec la CNAMTS et la DSS)

31/12/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 9.11
Accroître la prise en charge des prothèses externes (capillaires et
mammaires).

DSS
5 sur 6
(83%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : HAS; CEPS Partenaires : HAS

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Prothèses capillaires : validation note de cadrage et appel à candidatures groupe de
travail

31/12/14 Terminé

Prothèses mammaires : publication au JO par le CEPS d'un avis de projet de
nomenclature pour la révision des lignes génériques des prothèses mammaires

31/12/14 Terminé

Prothèses capillaires : publication au JO par le CEPS d'un avis de projet de
nomenclature pour la révision des lignes génériques des prothèses capillaires

30/07/15 Terminé
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Afin de mieux prendre en charge les conséquences liées au cancer du sein, le remboursement de l’Assurance maladie a été élargi
en 2014 en permettant la prise en charge de deux nouveaux actes à visée thérapeutique de symétrisation mammaire et en
ouvrant au remboursement l’acte de reconstruction du sein par lambeau cutanéograisseux libre à pédicule perforant de
l’abdomen avec anastomoses vasculaires (cet acte a été inscrit à la classification commune des actes médicaux et son tarif sera
revalorisé au 1er janvier 2015). Ces prises en charges font suite aux évaluations et avis de la HAS : de juillet 2011 pour le lambeau
(DIEP) et de juin 2012 pour la symétrisation.

Pour les prothèses mammaires externes, l'ensemble des jalons prévus ont été réalisés. En effet, l'arrêté du 4 avril 2016 révise les
lignes génériques relatives aux prothèses mammaires externes. Le tarif de responsabilité de ces prothèses a ainsi été augmenté
de 158 % à 244 % en fonction du type de prothèse dont relève la patiente, ce qui permet une meilleure prise en charge. Ces tarifs
majorés ont par ailleurs été assortis d’un prix limite de vente (PLV), qui permettent quant à eux de limiter le reste à charge des
patientes.

S’agissant des prothèses capillaires, l'avis de la Haute Autorité de santé du 24 mars 2015 ouvre la voie à une révision de la
nomenclature et des tarifs permettant ainsi d’envisager l’amélioration de leur prise en charge courant 2017.

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Prothèses capillaires : publication d'un avis de la CNEDIMTS sur la révision des lignes
génériques des prothèses capillaires inscrites à la liste des produits et prestations
remboursables par l'Assurance maladie

30/07/15 Terminé

Prothèses capillaires : négociations tarifaires et publications de la nomenclature et
avis tarifaires

30/08/15
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Prothèses mammaires :  négociations tarifaires et publications de la nomenclature et
avis tarifaires

31/12/15 Terminé

La CNAMTS a publié une étude sur les restes à charge des personnes en affection longue durée (ALD) pour tumeurs malignes afin
d’objectiver les restes à charges en lien avec le cancer et ainsi lutter contre les inégalités devant la maladie.
 
L’étude avait pour objet de s’interroger notamment sur la part des restes à charge (tickets modérateurs, forfaits journaliers,
participations forfaitaires, dépassements d’honoraires) après l’intervention du régime général. 

L'étude constate des restes à charge élevés les deux premières années : 
- 1 565€ la première année d’un cancer sur 17 617€ de dépenses ;
- 931€ la deuxième année sur 15 226€ de dépenses.
Des restes à charge stables la troisième année, mais élevés par rapport au groupe comparateur non ALD

S'agissant de la cohorte, elle n'a pas été créée par la CNAMTS car il faut une étude complémentaire sur les restes à charge après
la prise en charge par les mutuelles et assurances complémentaires. Ce périmètre sort du champ de la CNAMTS.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 9.12 Objectiver les restes à charge des personnes atteintes de cancer. CNAMTS
2 sur 3
(67%)

Retard (de 3 à 9
mois)

Responsables associés : DSS Partenaires : LNCC (Ligue)

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Cadrage et lancement du projet 31/03/15 Terminé

Analyse du reste à charge par postes de dépenses selon une approche globale pour
les patients atteints de cancer versus une population de comparaison

31/10/15 Terminé

Étude sur les restes à charge nets (mutuelles et assurances complémentaires
incluses)

01/07/18
En cours - Retard

(de 3 à 9 mois)

Sous objectif : Améliorer l’accès aux assurances et au crédit

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 9.13 Instaurer un « droit à l’oubli ». DSS
5 sur 5
(100%)

Achevée

Responsables associés : DGS; LNCC (Ligue); INCa; CISS Partenaires : 
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L’avenant à la convention AERAS signé le 2 septembre 2015 par l’ensemble des parties à la convention prévoit :
- la mise en place d’un « droit à l’oubli » au sens strict pour les malades du cancer dont le protocole thérapeutique relatif à cette
pathologie est achevé depuis 15 ans. La loi de modernisation de notre système de santé ramène ce délai à 10 ans ;
- pour les cancers diagnostiqués avant l’âge 15 ans, dits « cancers pédiatriques », ce délai est ramené à 5 ans. L'âge des cancers
dits « pédiatriques » est relevé à 18 ans par la loi de modernisation de notre système de santé. 
Dans ces deux cas, aucune information médicale ne pourra être sollicitée par l’assureur et par voie de conséquence, aucune
surprime ni exclusion de garantie ne pourra être appliquée au candidat à l’emprunt ;
- l’élaboration d’une grille de référence listant des pathologies cancéreuses et des pathologies chroniques pour lesquelles les
données de la science permettent d'accéder à l'assurance emprunteur aux conditions standard dans des délais inférieurs à 10 ans
sous réserve de déclaration des antécédents de santé. En application de la loi de modernisation de notre système de santé, la
grille de référence pourra également prévoir pour certaines pathologies, en fonction des progrès thérapeutiques, des données de
la science et du progrès médical, des délais de « droit à l’oubli » stricto sensu, c'est-à-dire sans déclaration des antécédents de
santé. 

La première grille de référence a été publiée le 4 février 2016 et recense six pathologies (cancer du col de l'utérus, cancer du sein,
cancer de la thyroïde, cancer du testicule, mélanome de la peau et hépatite C).
L'avenant du 2 septembre 2015 va être mis à jour dans les prochains mois afin d'intégrer les modalités et délais prévus par la loi
n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

Les travaux de collecte des différents questionnaires de santé par pathologie sont achevés. Le groupe de travail s’est réuni le 21
avril 2017 pour déterminer la méthodologie  à adopter. 

Lors de la commission de suivi et de propositions (CSP) de la convention AERAS du 18/10 dernier, son président a indiqué qu'un
point serait dressé au sein de cette commission début janvier 2019 sur les travaux préparatoires à ceux du groupe de travail que
les assureurs poursuivent actuellement.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 9.14
Harmoniser les questionnaires de santé et veiller à leur articulation
avec les évolutions du droit à l’oubli.

DSS
0 sur 2
(0%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : LNCC (Ligue); CISS Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Mise en place d'un groupe de travail dédié à l'harmonisation des questionnaires de
santé, faisant suite aux propositions du groupe "droit à l'oubli"

30/06/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

La commission de médiation AERAS a reçu la contribution du conseil national de l'Ordre des médecins, sous la forme d'une
circulaire actualisée sur la base des travaux menés dans le cadre du groupe de travail. Cette circulaire est désormais finalisée et
diffusée.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 9.15
Clarifier le rôle des médecins traitants et développer
l’accompagnement des candidats à l’emprunt pour le remplissage
des questionnaires de santé.

DSS
3 sur 3
(100%)

Achevée

Responsables associés : LNCC (Ligue); CISS Partenaires : 

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 9.16
Suivre l’évolution de l’impact de la convention AERAS sur la durée du
Plan.

DSS
3 sur 7
(43%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : LNCC (Ligue); CISS Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Recueil 2014 des indicateurs statistiques permettant de suivre le fonctionnement de
la convention

31/12/14 Terminé

Recueil 2015 des indicateurs statistiques permettant de suivre le fonctionnement de
la convention

31/12/15 Terminé

Recueil 2016 des indicateurs statistiques permettant de suivre le fonctionnement de
la convention

31/12/16 Terminé

Recueil 2016 des indicateurs statistiques permettant de suivre le fonctionnement de
la convention

31/12/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)
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Les éléments statistiques sur l'année 2017 seront communiqués par les assureurs en fin d'année 2018.

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Recueil 2017 des indicateurs statistiques permettant de suivre le fonctionnement de
la convention

31/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)

Sous objectif : Mieux connaître le vécu des patients pendant et après un cancer

L’enquête nationale sur les conditions de vie cinq ans après le diagnostic de cancer (VICAN5) a été publiée en juin 2018. Elle nous
renseigne sur la vie quotidienne des personnes atteintes au moment de l’enquête, mais aussi sur leur parcours depuis le
diagnostic. Différentes facettes de la vie de ces personnes y sont explorée, notamment :
 - les traitements et le suivi médical ;
- l’état de santé à cinq ans du diagnostic ;
- l’impact de la maladie et des traitements sur les ressources et l’emploi ;
- les difficultés rencontrées dans la vie quotidienne et sociale.

Cette enquête s’inscrit dans la continuité de l’enquête VICAN2 sur l’état de santé deux ans après un diagnostic de cancer, publiée
en 2014.

C’est en partenariat avec les principaux régimes d’Assurance maladie, (Cnam [ex CNAMTS et ex RSI], MSA) et avec l’Inserm que
l’Institut national du cancer a mené cette enquête nationale. Les analyses ont été réalisées par des chercheurs de l’UMR 912-
SESSTIM. L’ouvrage s’adresse à tous les acteurs de la société civile, aux employeurs et aux acteurs de la lutte contre les cancers :
les décideurs, les acteurs de terrain, les professionnels de santé, les malades et leurs proches, ainsi que les chercheurs.

Une journée de restitution a été organisée le 20 juin 2018 ainsi qu'une journée de valorisation des données auprès de chercheurs
le 21 juin 2018.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 9.17
Conforter et coordonner les dispositifs d’observation et de
recherche sur la vie pendant et après le cancer.

INCa
19 sur 20

(95%)
Planning
respecté

Responsables associés : LNCC (Ligue); IReSP; ITMO cancer; Santé
publique France

Partenaires : 

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 9.18
Étudier les trajectoires des personnes atteintes de cancer à travers
les bases de données publiques et les cohortes en population.

INCa
6 sur 10
(60%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : IReSP; ITMO cancer Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Conventionnement INCa - CNAMTS en lien avec l'IDS et acquisition des données
2010-2012

31/10/14 Terminé

Constitution d'un comité de pilotage des données de la Cohorte cancer 30/06/15 Terminé

Étude de faisabilité sur la possibilité de croiser les données sur le parcours
professionnel (données CNAV) et celles de la Cohorte cancer

30/12/15 Terminé

Rapport sur la faisbilité d'un rapprochement des données de la Cohorte cancer avec
le futur environnement sur les données médico-administratives

30/06/16 Terminé

Rapport sur la faisabilité d'ouverture des données de la Cohorte cancer aux équipes
de recherche

30/12/16 Terminé

Lancement d'un appel à projets portant sur l'exploitation des données de la Cohorte
cancer

30/06/17 Terminé

Conventionnement INCa - CNAV pour la mise à disposition des données relatives au
parcours professionnel

30/09/17
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

Mise en place effective d'un environnement sécurisé permettant aux chercheurs et
partenaires de l'INCa d'accéder aux données de la Cohorte cancer

30/12/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Premier rapport d'analyse portant sur le croisement effectif des données de la
Cohorte cancer et de la CNAV

30/12/18
Non débuté -

Retard (moins de
3 mois)
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La constitution de la cohorte cancer se poursuit en collaboration étroite avec la CNAMTS avec l'intégration effective
des données relatives aux années 2010-2015. En vue de partage de connaissance et de collaborations sur l’exploitation des
données, plusieurs rencontres avec des équipes de recherche extérieures à l’INCa ont déjà eu lieu ou sont programmées. La
récente publication des textes relatifs au SNDS vont guider les travaux à effectuer pour satisfaire aux exigences de sécurité.
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III. INVESTIR DANS LA PRÉVENTION ET LA RECHERCHE

O 10 : LE PROGRAMME NATIONAL DE RÉDUCTION DU TABAGISME

Sous objectif : Protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabac / 1. Rendre les produits du
tabac moins attractifs

Au 1er janvier 2017, les buralistes ne peuvent vendre que des paquets et tabac à rouler neutres. La vente des anciens produits
est autorisée jusqu'au 31 décembre 2016.
Le Conseil d’État a validé les textes « paquets neutres » dans un arrêt de décembre 2016. Absence de contentieux au niveau
européen.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 10.1
Mettre en place le paquet neutre standardisé pour les cigarettes et
le tabac à rouler.

DGS
8 sur 8
(100%)

Achevée

Responsables associés : Partenaires : 

La mise en œuvre de l'action passe par les travaux de transposition de la directive en cours.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 10.2

Renouveler, agrandir et repositionner les avertissements sanitaires
(65% de la surface, placés en haut, nouveaux textes et images) des
conditionnements des cigarettes et de tabac à rouler,
conformément à la directive 2014/40/UE.

DGS
3 sur 3
(100%)

Achevée

Responsables associés : Partenaires : 

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 10.3 Interdire la publicité pour le tabac dans les lieux de vente. DGS
1 sur 1
(100%)

Achevée

Responsables associés : Partenaires : 

S'agissant du contentieux, le rapport du procureur a été rendu public le 23 décembre.
Fin de l'écoulement des anciens produits au 1er janvier 2017 (sauf cigarette et tabac à rouler mentholés sans capsule, autorisés
jusqu'au 20 mai 2020).

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 10.4
Interdire les arômes perceptibles dans les produits du tabac,
conformément à la directive 2014/40/UE.

DGS
4 sur 5
(80%)

Planning
respecté

Responsables associés : Partenaires : 

Sous objectif : Protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabac / 2. Renforcer le respect de
l’interdiction de fumer dans les lieux collectifs et étendre les lieux où il est interdit de fumer

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 10.5
Interdire de fumer dans un véhicule en présence de mineurs de
moins de 12 ans .

DGS
1 sur 2
(50%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Article adopté / entrée en vigueur à la publication de la loi 26/01/16 Terminé
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La mesure est inscrite dans la LMSS, et s'appliquera aux mineurs de moins de 18 ans.

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Campagne de communication Inpes et Mildeca à envisager 31/12/17
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

Un travail d'information et de contrôle est à mener avec la DGCCRF.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 10.6
Interdire de fumer dans les espaces publics de jeux dédiés aux
enfants .

DGS
1 sur 2
(50%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Modification décret CE de 2006 / entrée en vigueur le 1er juillet 2015 31/12/15 Terminé

Campagne de communication ANSP 31/12/17
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

Une sensibilisation des maires via des rencontres avec l’association des maires de France est réalisée par la Mildeca. Un module
de formation sur le champ Tabac a été inséré dans le CNFPT. Le module de formation de Santé publique et tabac est réalisé dans
la formation des polices municipaux. 
Une convention a été signée entre Mildeca et le CNFPT pour renforcer  la prise en compte de la mobilisation contre les conduites
addictives dans les différentes formations des agents des collectivités territoriales (en rappelant notamment les pouvoirs de
police du maire dans ce domaine). 
Par ailleurs, les maires sont sensibilisés et amenés à proposer des projets dans le cadre d'un AAP MILDECA « Conduire à l’échelle
d’un territoire une action globale en direction des jeunes contre les consommations à risque d’alcool, de cannabis et de tabac ».

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 10.7
Habiliter les polices municipales à contrôler l’interdiction de fumer
dans les lieux publics.

DGS
3 sur 3
(100%)

Achevée

Responsables associés : MILDECA; Ministère de l’intérieur Partenaires : 

Sous objectif : Protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabac / 3. Encadrer les dispositifs
électroniques de vapotage

La constitutionnalité de la mesure est examinée par le Conseil constitutionnel depuis janvier 2016.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 10.8 Interdire le vapotage dans certains lieux collectifs . DGS
2 sur 2
(100%)

Achevée

Responsables associés : Partenaires : 

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 10.9

Restreindre la publicité en faveur des dispositifs électroniques de
vapotage : rappeler les modalités possibles de publicité dans une
circulaire puis interdire la publicité pour ces produits et les liquides
associés.

DGS
2 sur 4
(50%)

Retard (de 3 à 9
mois)

Responsables associés : Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Article adopté / entrée en vigueur 31/01/16 Terminé

Entrée en vigueur 20/05/16 Terminé

Réalisation d'un décret sur l'encadrement de la publicité 30/06/18
En cours - Retard

(de 3 à 9 mois)
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La circulaire a été publiée à l'été 2014.
Un décret et une circulaire ont été rédigés en 2017. Un groupe de travail associant les représentants du vapotage, l'ANSM, l'INCa,
SpF, la HAS, des associations et la DGS est en place depuis fin 2016 et s'est réuni en 2017.

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Réalisation d'un décret sur l'encadrement de la publicité du vapotage 30/06/18
En cours - Retard

(de 3 à 9 mois)

Sous objectif : Protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabac / 4. Améliorer le respect de
l’interdiction de vente aux mineurs

Le module de formation de Santé publique et tabac est réalisé dans la formation des polices municipaux. La sensibilisation des
maires doit se poursuivre tout au long du PNRT.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 10.10
Habiliter les polices municipales à contrôler l’interdiction de vente
aux mineurs.

DGS
3 sur 4
(75%)

Retard (moins de
3 mois)

Responsables associés : MILDECA; Ministère de l’intérieur Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Article dans la loi de Santé sur la preuve de majorité 26/01/16 Terminé

Article adopté 31/03/16 Terminé

Module "Santé Publique et tabac" dans la formation des polices municipales 31/12/16 Terminé

Sensibilisation des maires sur cette mission 31/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)

Sous objectif : Aider les fumeurs à s’arrêter / 1. Développer une information plus efficace en
direction des fumeurs

Moi(s) sans tabac en 2016 et maintenant en 2017 articulent communication nationale et régionale sur le champ Tabac.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 10.11
Montrer les méfaits du tabac par une augmentation de la
communication en direction des fumeurs.

DGS
5 sur 5
(100%)

Achevée

Responsables associés : Santé publique France Partenaires : 

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 10.12
Mettre en place un pictogramme « grossesse sans tabac » sur les
contenants de produits du tabac.

DGS
5 sur 5
(100%)

Achevée

Responsables associés : Partenaires : 

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 10.13
Promouvoir auprès des professionnels et du grand public le numéro
d’appel unique « 39 89 » et le site tabac-info-service.

DGS
6 sur 7
(86%)

Retard (moins de
3 mois)

Responsables associés : Santé publique France Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Lancement campagne médias sur les risques du tabac et les services d'aides à
distance TIS

31/12/14 Terminé

Lancement campagne médias avec INPES mieux connaitre TIS et sa nouvelle
application mobile

31/12/15 Terminé

Tarification 3989 non surtaxée 31/12/15 Terminé
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Campagne JMST en mai/juin et  #MoissansTabac de septembre à novembre 2018.

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Agrandissement avertissements sanitaires meilleure visibilité du 3989 31/05/16 Terminé

Une campagne en septembre-octobre 2016 (39 89 TIS Moi(s) sans tabac) 31/12/16 Terminé

Une à deux campagnes en 2017 31/12/17 Terminé

Une à deux campagnes en 2018 31/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)

L'application d' e-coaching a été opérationelle pour la mise en place du dispositif Moi(s)  sans tabac en 2016. 
L'objectif du e-coaching est d'accompagner par internet (application smartphone + site web) de manière
personnalisée les fumeurs dans leur processus d’abandon du tabac. L'application est intégrée à Moi(s) sans tabac, avec des
contenus spécifiques durant la campagne.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 10.14
Développer le «e-coaching » (outils réalisés en lien avec l’Institut
national de prévention et d’éducation pour la santé et la caisse
nationale d’Assurance maladie des travailleurs salariés).

DGS
2 sur 2
(100%)

Achevée

Responsables associés : CNAMTS; Santé publique France Partenaires : 

Sous objectif : Aider les fumeurs à s’arrêter / 2. Impliquer davantage les professionnels de
santé et mobiliser les acteurs de proximité dans l’aide à l'arrêt du tabac

La convention médecin - Cnamts a été signée en août 2016 et contient un indicateur "tabac".

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 10.15
Impliquer davantage les médecins généralistes dans la lutte contre
le tabagisme, en incluant un indicateur dédié dans la rémunération
sur objectif de santé publique.

DGS
3 sur 3
(100%)

Achevée

Responsables associés : Partenaires : 

Pérennisation des crédits pour 2017 sur ONDAM.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 10.16

Développer une offre de proximité gratuite d’accompagnement à
l’arrêt du tabac par la mobilisation des 430 centres de soins,
d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), de
leurs 250 consultations jeunes consommateurs (CJC) et des 112
centres d’examen de santé de l’Assurance maladie.

DGS
3 sur 3
(100%)

Achevée

Responsables associés : Partenaires : 

Sous objectif : Aider les fumeurs à s’arrêter / 3. Améliorer l'accès aux traitements d'aide au
sevrage du tabac

Évolution du forfait au 1er novembre 2017 : passage à 150 euros par an pour tous les usagers.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 10.17

Améliorer le remboursement du sevrage du tabagique par le
triplement du montant du forfait pour les publics prioritaires :
jeunes de 20 à 30 ans, bénéficiaires de la CMU-C, personnes
souffrant d’un cancer.

DGS
5 sur 5
(100%)

Achevée

Responsables associés : CNAMTS; DSS Partenaires : 
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N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 10.18

Élargir l'éventail des professionnels pouvant intervenir dans la prise
en charge de l'arrêt du tabac : médecins des services de prévention
(santé au travail, etc.), infirmiers, sages femmes (autorisation pour
les sages femmes de prescrire des substituts nicotiniques à
l’entourage fumeur de femmes enceintes).

DGS
4 sur 5
(80%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : CNAMTS; DSS Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Saisine INPES 01/10/14 Terminé

Rencontre DGS/Pr Benhamou 30/06/15 Terminé

Article 33 loi de santé en cours de débats parlementaires 01/09/15 Terminé

Article dans loi de santé 29/01/16 Terminé

Travail SFT/SFAR/INPES 31/12/17
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

Sous objectif : Aider les fumeurs à s’arrêter / 4. Rendre exemplaires les ministères sociaux,
notamment le ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 10.19
Aménager les espaces fumeurs du ministère de manière à valoriser
les espaces non fumeurs.

DGS
3 sur 3
(100%)

Achevée

Responsables associés : DRH des ministères sociaux Partenaires : 

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 10.20 Développer l’aide au sevrage du tabac des personnels du ministère. DGS
1 sur 1
(100%)

Achevée

Responsables associés : DRH des ministères sociaux Partenaires : 

Sous objectif : Agir sur l’économie du tabac / 1. Lutter contre le commerce illicite pour rendre
plus efficace une politique fiscale du tabac au service de la santé publique

En 2012, les parties de la  CCLAT adoptaient le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac. À ce jour, 37
parties représentant les six régions de l'OMS ont signé.
Le travail 2016 des différentes parties prenantes du groupe de travail interministériel ne permet pas d'aboutir à l'élaboration
d'un plan de lutte contre le commerce illicite du tabac en sus des activités menées par chacune des parties. Une réunion au sujet
de la lutte contre le commerce illicite est prévue au cours du premier trimestre 2018.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 10.21
Élaborer un plan interministériel de lutte contre le commerce illicite
de tabac.

DGS
8 sur 8
(100%)

Achevée

Responsables associés : MILDECA Partenaires : 

Sous objectif : Agir sur l’économie du tabac / 2. Lutter contre l’ingérence de l’industrie du tabac
dans les politiques publiques
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En 2017, il a été décidé de ne pas créer un site dédié mais d'utiliser un outil gouvernemental de transmission des données
(logiciel de saisie en ligne de données). Les informations liées à la transparence des activités de l'industrie du tabac sont
maintenant publiques et consultables sur le site santé.gouv.fr.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 10.22
Étudier la mise en place d’un site dédié à la transparence des
activités de l’industrie du tabac sur le modèle de celui conçu pour
l’industrie pharmaceutique.

DGS
4 sur 4
(100%)

Achevée

Responsables associés : Partenaires : 

Sous objectif : Agir sur l’économie du tabac / 3. Accroître les moyens dédiés à la lutte contre le
tabac

Le Fonds est entrée en vigueur  au 1er janvier 2017  et création du comité de gestion (décret du 5 décembre 2016).

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 10.23
Créer un fonds dédié à la lutte contre le tabac et accroître les
moyens dédiés à cette lutte.

DGS
3 sur 3
(100%)

Achevée

Responsables associés : DSS Partenaires : 

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 10.24 Mettre à contribution l'industrie du tabac pour financer ce fonds. DGS
3 sur 5
(60%)

Retard (moins de
3 mois)

Responsables associés : DSS Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Article débattu au parlement 31/12/15 Terminé

Création d'une redevance pour la surveillance du marché des produits du tabac 31/12/16 Terminé

Fiche PLFSS 31/12/16 Terminé

Perception de la redevance 2017 31/12/18
Non débuté -

Retard (moins de
3 mois)
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O 11 : DONNER À CHACUN  LES MOYENS DE RÉDUIRE  SON RISQUE DE CANCER

Sous objectif : Diminuer le nombre de cancers liés à l’alcool

Rédaction d’un rapport remis au Premier ministre avec propositions (Mildeca) :  une note a été adressée au PM le 22 mars 2016.
Pour cette action, nous avons signalé des points d'attention car des réformes vont à l'encontre de l'objectif :
Ordonnance débits de boissons : pilotage du Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique (SGMAP) sous un
angle économique et de simplification, le rôle prévention de l’encadrement de l’offre n’a pas été priorisé. Publicité : adoption de
l’article sur l’assouplissement de la loi Evin dans la loi de santé (article 13). 
Cela va a l’encontre des objectifs du Plan cancer et plan gouvernemental Drogues et conduites addictives. 

Compétences des polices municipales : mesure non reprise dans les vecteurs législatifs, absence de visibilité sur la possibilité de
la porter à nouveau.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 11.1
Améliorer le respect des mesures d’encadrement de l’offre de
l'alcool.

DGS
2 sur 2
(100%)

Achevée

Responsables associés : Partenaires : MILDECA

Les travaux ont repris suite à la publication de l'avis d'expert INCa-Santé publique France en mai 2017. Une première partie de
l’outil permettant d’évaluer sa consommation devrait être livrée au premier trimestre 2019.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 11.2 Aider les personnes à l’arrêt de la consommation excessive d’alcool. DGS
4 sur 4
(100%)

Achevée

Responsables associés : HAS; INCa; Santé publique France Partenaires : ADALIS; ARS

L'INCa a publié un focus alcool et cancer en mars 2018 reprenant les dernières données scientifiques sur le sujet (données issues
des travaux du CIRC sur la part  des cancers attribuables à l'alcool + recommandation de l'avis d'expert 2017 publié par Santé
publique France et l'INCa sur le discours public sur l'alcool).
Une campagne de communication sur le lien alcool et cancer a été lancée en mai 2018.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 11.3 Améliorer les connaissances sur les liens entre alcool et cancer. INCa
5 sur 5
(100%)

Achevée

Responsables associés : DGS Partenaires : LNCC (Ligue); IReSP

Les travaux débuteront au premier semestre 2019.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 11.4
Expérimenter et conduire des actions de prévention de la
consommation excessive d’alcool.

DGS
3 sur 4
(75%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : INCa; MILDECA; Santé publique France Partenaires : IReSP

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Actualisation et diffusion d'un outil d'information sur l'alcool à destination du grand
public (SpFrance)

31/12/15 Terminé

Actualisation et diffusion d'un outil d'intervention sur l'alcool à destination des
médecins

31/12/15 Terminé

Diagnostic sur les approches ayant démontré leur efficacité 31/12/15 Terminé

Élaboration d'une information sur l'alcool en "accès universel" (SpFrance) 31/12/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Sous objectif : Réduire le risque de cancer par l’alimentation et l’activité physique

157



N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 11.5 Faciliter les choix alimentaires favorables à la santé. DGS
10 sur 15

(67%)
Retard (plus de 9

mois)

Responsables associés : Santé publique France Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Transmission des repères nutritionnels du PNNS actualisés par l'Anses 31/12/15 Terminé

Révision des messages sanitaires (SpFrance) 30/06/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Publication d’un décret d’application en Conseil d’État relatif à l'information
nutritionnelle complémentaire sur les denrées alimentaires

19/07/16 Terminé

Mise en place d’une étude d’expérimentation en conditions réelles d’achat de
plusieurs systèmes d’information nutritionnelle

31/12/16 Terminé

Publication par arrêté des nouveaux messages sanitaires prévus par la loi du 9 août
2004 sur les publicités pour les aliments manufacturés (DGS)

31/12/16
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

Analyse du HCSP sur l'actualisation des repères PNNS 01/03/17 Terminé

Analyse du HCSP sur l'actualisation des repères PNNS et les messages nutritionnels
sur les publicités

01/03/17 Terminé

Élaboration et publication par l’ANSP d’un règlement d’usage de la marque Nutri-
score

24/05/17 Terminé

Action de communication  annuelle  alimentation et /ou activité physique en
fonction des orientations suite au PNNS3

30/06/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Vote d'un article législatif sur l'obligation pour les publicités alimentaires
commerciales d'indiquer le positionnement nutritionnel (étiquetage)

30/06/17
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

Publication d'une expertise collective INSERM demandée par l'INPES sur les
messages nutritionnels sur les publicités

15/07/17 Terminé

Publication de l’arrêté fixant la forme de présentation complémentaire à la
déclaration nutritionnelle recommandée par l’État (Nutri-Score)

31/10/17 Terminé

Remise d'un rapport au gouvernement sur l'amélioration de l'information
nutritionnelle dans la restauration collective ( Art 15 LMSS)

31/12/17 Terminé

Analyse du HCSP sur les messages nutritionnels sur les publicités 31/12/18 Terminé

Révision de la Charte CSA visant à promouvoir une alimentation et une activité
physique favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la
télévision 

31/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)
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Le rapport d'expertise collective et l'avis relatifs à l'activité physique et à la sédentarité du PNNS ont été publiés en février 2016.
L'espace « Bouger plus » sur mangerbouger.fr a été mis à jour par Santé publique France. Il a fait l'objet d'une campagne de
communication en septembre 2017. L'ANSP-SpFrance a lancé en mai 2018 une campagne de communication à la télévision sur le
Nutri-Score. 

L’Anses a publié en janvier 2017 les rapports et avis sur l’actualisation des repères alimentaires du PNNS pour la population
adulte, en réponse à la saisine de la DGS. La transmission par l'Anses de ces repères était indispensable pour initier les jalons
suivants, ce qui explique leur retard.
Ces éléments scientifiques serviront à l’élaboration et la diffusion par Santé publique France en 2018 des repères de
consommation alimentaires actualisés du PNNS pour la population adulte après l'avis de santé publique du HCSP qui a été publié
en mars 2017.

L’Inserm a publié en avril 2017 le rapport sur l'expertise collective demandée par Santé publique France sur les messages
nutritionnels sur les publicités. Suite à ces travaux, le HCSP a été saisi en juillet 2016 afin de participer à l'évolution des messages
sanitaires apposés sur les actions de promotion des acteurs économiques en lien avec Santé publique France. L’avis du HCSP a
été publié en mars 2018. Il permettra à Santé publique France, saisie en octobre 2018, de proposer des formulations pour faire
évoluer les messages sanitaires en 2019, suite à la formulation des repères nutritionnels du PNNS prévus pour  décembre 2018.
Ces travaux permettront la révision de l'arrêté du 27 février 2007.

Le rapport sur l'amélioration de l'information nutritionnelle dans la restauration collective établi par l'IGAS, le CGAAER et
l'IGAENR a été publié en juin 2018.

À noter : l'adoption de loi n°2016-1771 du 20 décembre 2016 relative à la suppression de la publicité commerciale dans les
programmes jeunesse de la télévision publique.
Après une phase de concertation avec les acteurs concernés et les organisations signataires, le Conseil supérieur de l'audiovisuel
proposera  une nouvelle Charte alimentaire qui sera signée après accord des parties prenantes, avant la fin 2018.

L'espace « Bouger plus » de mangerbouger.fr a été promu par une campagne web en septembre-octobre 2017. Par ailleurs, les
ressources du MOOC « Promouvoir l’activité physique et limiter la sédentarité chez les jeunes » sont accessibles sur
mangerbouger.fr depuis avril 2017. 
Le rapport sur les interventions efficaces sur l'alimentation et l'activité physique en direction des jeunes sera publié en ligne en
décembre 2017.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 11.6
Développer l’éducation et la promotion de la nutrition et de la
pratique physique.

Santé
publique
France

8 sur 8
(100%)

Achevée

Responsables associés : DGS; DGESCO; Direction des sports Partenaires : INCa; ARS

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 11.7
Faciliter pour tous et à tout âge la pratique de l’activité physique au
quotidien.

DGS
10 sur 15

(67%)
Retard (plus de 9

mois)

Responsables associés : Direction des sports Partenaires : INCa; ARS

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Adoption de la loi ALUR intégrant plusieurs dispositions en faveur du développement
des mobilités actives, dans le code de l'urbanisme

30/06/14 Terminé

Guide "Pour un urbanisme favorable à la santé" (pour ARS, élus, urbanistes)
intégrant des recommandations pour les mobilités actives (DGS-EHESP)

16/09/14 Terminé

Lancement expérimentation du versement de l'indemnité kilométrique aux salariés
se déplaçant à vélo entre le domicile et le travail (PAMA)

30/11/14 Terminé

Évaluation de l'expérimentation sur l'indemnité kilométrique : PAMA (DGITM) 30/06/15 Terminé

Mise à jour du repère relatif à l'activité physique (ANSES) 31/12/15 Terminé

Promouvoir les mobilités actives et intégration de la trame verte à l'échelle
communale (DHUP)

31/12/15 Terminé

Séminaire de valorisation des actions transports du PNSE3 13/06/16 Terminé

Lancement des outils pédagogiques "Mouv&co" (promotion de l'activité physique et
des mobilités actives auprès des élèves d'école primaire et du collège)

31/12/16 Terminé

Lancement nouvelle campagne nationale sur l'activité physique (DGS-SpFrance) 31/12/16 Terminé
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Le jalon relatif au lancement de la nouvelle campagne nationale sur l'activité physique (DGS-ANSP) a été prévu à échéance de
septembre 2017. L'ANSP a communiqué fin septembre 2017 sur la mise à jour du volet « bouger plus » du site internet «
mangerbouger ».  

Le jalon relatif à l'élaboration d'un nouveau plan d'action pour le développement de la marche et de l'usage du vélo (PAMUV) a
été retardé : des recommandations ont été formulées pour un nouveau plan. Un nouveau plan vélo et mobilités actives, annoncé
en septembre 2018, est en cours d'élaboration. Cette problématique a également été examinée dans le cadre des Assises de la
mobilité ouvertes de septembre à décembre 2017. Le projet de loi d'orientation sur les mobilités, actuellement en cours
d'élaboration, devrait intégrer certaines mesures du nouveau plan. La mise en œuvre du plan est prévue pour 2019 pour la
plupart des mesures. Quatre axes d'action : développement d'aménagements cyclables et amélioration de la sécurité routière
(création d'un fonds national « mobilités actives » de 350M€, développement des voies vertes) ; lutte contre le vol de vélos
(marquage des vélos, création d'un fichier national, développement des stationnements sécurisés) ; mise en place d'un cadre
incitatif reconnaissant le vélo comme un mode de transport pertinent et vertueux (« forfait mobilité durable » qui remplacera «
l'indemnité kilométrique vélo » + application à toute la fonction publique d'ici 2020, mesures fiscales) ; développement d'une
culture vélo (généralisation du « savoir rouler » d'ici 2022 pour les élèves entrant en 6e, déploiement des plans de mobilité
scolaires « pedibus vélobus », encadrement de nouveaux services de mobilité (vélos, scooters en libre service et sans station
d'attache). 
Une nouvelle stratégie sport santé est en cours d'élaboration (copilotée par le ministère des Sports et le ministère des Solidarités
et de la Santé) et devrait être lancée officiellement au cours du premier semestre 2019. Celle-ci s'articule autour de 4 axes. Une
réflexion est également en cours quant à la création des maisons sport santé qui constituent une des mesures majeures de cette
stratégie.

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Elaboration d'un nouveau plan d'action pour le développement de la marche et de
l'usage du vélo (PAMUV)

31/03/17
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

Rapport d'étape à mi-parcours de la feuille de route Transports du PNSE3 (DGITM) 31/12/17 Terminé

Continuer à favoriser la prise en charge par l'activité physique et sportive des
personnes en ALD en incitant au développement de programmes et de formations
spécifiques pour les personnes atteintes de cancer - par le biais de conventions
d'objectifs contractualisées entre les fédérations sportives et le ministère des Sports

31/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)

Favoriser le développement de l'APA dans le cadre des plans régionaux sport santé
bien-être en assurant l'accompagnement des services des DRJSCS (notamment dans
la mise en place du référencement de l'offre de pratique adaptée qui vise à favoriser
l'accès à la pratique)

31/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)

Mise en oeuvre d'un nouveau plan sport et santé 2018-2024 visant à renforcer la
pratique d'activités physiques et sportives à des fins de santé pour tous, les
personnes atteintes de pathologies chroniques - cancer notamment. Déploiement
des maisons sport santé

31/12/18
Non débuté -

Retard (moins de
3 mois)

Rapport du HCSP (Commission spécialisée des risques liés à l'environnement) -
Saisine DGS/DGALN/DGITM de juin 2016 pour identifier des outils nécessaires à
l'évaluation des impacts sur la santé dans les documents de planification territoriale :
SCoT, PLU, PDU. Consultation du public en novembre 2017

31/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)

Sous objectif : Maîtriser le risque de cancers liés aux hépatites virales

Les  Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) des infections par les virus de l'immunodéficience
humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles se mettent en place depuis le 1er janvier 2016 . Les
CeGIDD peuvent réaliser la vaccination contre les virus de l'hépatite B, de l'hépatite A (hors indications pour les voyageurs) et du
papillomavirus selon les recommandations du calendrier vaccinal, et le cas échéant les vaccinations recommandées par les
autorités sanitaires pour des publics cibles. Une note d'information aux ARS  a été adressée par le DGS le 19 septembre, relative à
l’habilitation des structures réalisant des vaccinations gratuites en application des articles L. 3111-11 et L. 3112-3 du Code de la
santé publique. La prise en charge gratuite est dans la circulaire.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 11.8
Améliorer la couverture vaccinale anti-VHB en informant la
population et les professionnels de santé sur le ratio bénéfice/risque
de la vaccination.

DGS
4 sur 4
(100%)

Achevée

Responsables associés : Santé publique France Partenaires : ARS
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Cette action s’attachera à sensibiliser les professionnels de santé aux différentes actions à mettre en œuvre pour réduire les
risques de cancer du foie dans la population infectée par les virus VHB ou VHC.
C’est-à-dire qu’au-delà de ce qui est inscrit dans le titre de l’action (sensibilisation au contrôle des consommations d’alcool, de
tabac et au surpoids), il sera également question de rappeler l’importance du suivi par échographie pour un dépistage précoce
des cancers du foie. 

Une première réunion regroupant les institutions (DGS, SpFrance, HAS, DGOS, CNAMTS notamment) et les parties prenantes
(professionnels de santé, société savantes, associations) sera programmée au 1er trimestre 2017 suivie de la conception des
outils pour le second semestre 2017.

Cette action est en retard par rapport à ce qui été prévu initialement (document élaboré en 2016). Il se justifie notamment par la
réflexion menée à partir des nouvelles données montrant  la méconnaissance par les médecins non spécialistes des
recommandations de dépistages par échographie du cancer du foie chez les patients atteints de cirrhose. Informer les médecins
généralistes sur l’application de cette surveillance auprès de l’ensemble de leurs patients atteints de cirrhose est nécessaire.
Cette réflexion devra être menée dans le cadre de la réalisation des documents d’information prévue initialement.

L'action débutera en 2019.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 11.9

Sensibiliser les professionnels de santé à l’intérêt pour leurs patients
infectés par le VHB ou le VHC de contrôler leur consommation
d’alcool, de tabac et leur poids afin de réduire le risque de cancer du
foie.

INCa
0 sur 3
(0%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : CNAMTS; DGOS; DGS Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Réunion DGS, INCa et SpFrance pour définir la stratégie de sensibilisation des
professionnels de santé (prévention, dépistage)

31/03/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Démarrage de la conception des supports de communication relatifs à la prévention
du cancer du foie chez les personnes infectées par le VHB ou le VHC

30/06/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Diffusion d'outils d'aide à la pratique clinique 04/12/17
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 11.10
Développer le dépistage des personnes exposées au risque
d’hépatite B et C pour favoriser l’accès à la prise en charge.

DGS
7 sur 9
(78%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : CNAMTS; DGOS; HAS; Santé publique France Partenaires : ARS

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Rapport de la HAS sur la place des tests rapides d'orientation diagnostique (TROD)
dans la stratégie de dépistage de l'hépatite C (HAS)

01/05/14 Terminé

Réglementation pour les TROD communautaires hépatite C (DGS) 31/12/14 Terminé

Lancement AAP pour diffusion TROD communautaires hépatite C (DGS) 31/03/15 Terminé

Rapport de la HAS sur la place des tests rapides d'orientation diagnostique (TROD)
dans la stratégie de dépistage de l'hépatite B (HAS)

31/03/15 Terminé

Diffusion d'outils sur le dépistage de l'hépatite B aux médecins généralistes et autres
professionnels concernés (SpFrance)

31/05/15 Terminé

Lancement AAP pour diffusion TROD communautaires hépatite B (DGS) 31/12/15
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Réglementation pour les TROD communautaires hépatite B (DGS) 31/12/15
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Campagne d'information et diffusion d'outils sur le dépistage de l'hépatite B auprès
des populations concernées (SpFrance)

30/06/16 Terminé

Rapport de la HAS sur la place des tests rapides d'orientation diagnostique (TROD)
dans la stratégie de dépistage de l'hépatite B (HAS)

31/12/16 Terminé
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Suivant les recommandations de la Haute Autorité de santé et du Conseil national du sida et des hépatites virales (CNS), le
ministère des Solidarités et de la Santé poursuit son engagement en faveur de nouvelle stratégie de dépistage de l’infection à VIH
et VHC, afin de dépister plus précocement les personnes infectées, en complément du dépistage par sérologie.

L’objectif est de dépister des personnes exposées au risque de VIH et hépatite C mais qui ne viennent pas dans le système
classique de prévention et dépistage. Il s’agit d’aller vers ces populations dans une démarche communautaire.
Le ministère des Affaires sociales et de la Santé a lancé le 1er septembre 2016 un appel à projets visant à soutenir l’activité de
dépistage rapide par TROD VIH et TROD VHC et par autotests VIH réalisée par les associations au plus près des populations les
plus exposées au risque.
Cet appel à projets a pour objectif de soutenir financièrement l’offre de dépistage communautaire du VIH et/ou VHC assurée par
des associations impliquées dans la prévention sanitaire ou la réduction des risques et des dommages associés à la
consommation de substances psychotropes.
Il s’adresse aux associations qui participent déjà au dispositif de dépistage communautaire par TROD VIH mais aussi à de
nouvelles associations habilitées qui souhaitent rejoindre le dispositif, que ce soit pour réaliser des dépistages par TROD VIH et/
ou par TROD VHC. L’appel à projet permet en outre d’accompagner financièrement les associations volontaires pour la délivrance
d’autotests de VIH.

Une évolution de la réglementation pour permettre la réalisation des TROD VHB est engagée. Une première étape est franchie
avec l’inscription dans la  COG Etat/CNAM 2018-2021 sur le financement FNPEIS nécessaire à l'appel à projet pour leur
déploiement. L’ANSM a été saisie afin de préciser la performance de ces tests et a rendu son avis. Il est donc prévu une évolution
de la réglementation et un appel à projet en 2019.

Sous objectif : Éclairer les choix individuels et collectifs pour permettre d’adapter les
comportements face au cancer

La mise en place du parcours éducatif de santé (PES) pour les élèves, selon les modalités précisées par la circulaire n° 2016-008
du 28 janvier 2016 continue son déploiement suivant les trois axes de la promotion de la santé : éducation, prévention et
protection. L'ensemble des ressources d'accompagnement sont disponibles sur le site eduscol à l'adresse suivante : http://
eduscol.education.fr/cid105644/le-parcours-educatif-sante.html.
  
L'accompagnement des équipes éducatives des écoles et des établissements a permis de développer un plan de formation en
ligne sur la plateforme Magistère, comprenant des modules à destination des chefs d'établissement et directeurs d'école, des
personnels de santé et des enseignants du premier et du second degré ; cette conception se fait en collaboration avec le réseau
des universités pour l'éducation à la santé (UNIRéS) et l'agence nationale de santé publique avec lesquels des conventions de
partenariat ont été signées.

Le développement de partenariat est concrétisé notamment par une convention signée avec la Ligue nationale contre le cancer
le 30 janvier 2017 permettant de soutenir des actions éducatives et un travail collaboratif sur les États généraux de la prévention,
dans le cadre du dispositif « Un comité, une école ». Un courrier adressé aux recteurs a permis de faire connaître les actions
engagées et demander l'implication des équipes éducatives. De plus, la majorité des comité départementaux de la LNCC
participent aux comités départementaux d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CDESC) pour mieux harmoniser sur les
territoires les actions dans le cadre des priorités académiques. Enfin, le développement d'un site 
« lig'up » destiné aux jeunes et à la communauté éducative permet de renforcer le partenariat et l'accompagnement des équipes
éducatives. 

Dans le cadre de la convention de partenariat avec le ministère des Solidarités et de la Santé, le comité de suivi a installé depuis
avril 2017 un dialogue rapproché avec les académies et les ARS permettant un suivi des prioritaires territoriales choisies et des
actions de prévention conduites. Des conventions de partenariat entre les académies et les ARS sont signées.

En partenariat avec le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation, l’Éducation nationale va accueillir à partir de la rentrée scolaire de l'année 2018-2019 des étudiants en santé
effectuant un service sanitaire qui va permettre, aux côtés des personnels de l’Éducation nationale, de poursuivre les actions de
prévention de la santé auprès des écoliers, collégiens et lycéens.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 11.11 Développer l’éducation à la santé en milieu scolaire. DGESCO
4 sur 4
(100%)

Achevée

Responsables associés : DGS; Santé publique France Partenaires : LNCC (Ligue); ARS; DGOM

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 11.12
Éclairer les choix individuels en clarifiant la hiérarchie des facteurs
de risque de cancers.

INCa
10 sur 10
(100%)

Achevée

Responsables associés : Partenaires : CIRC
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L'étude du CIRC financée par l 'INCa et intitulée « Les cancers attribuables au mode de vie et à l'environnement en France
métropolitaine » a été publiée en juin 2018 (communiqué de presse du 25 juin 2018). Un numéro spécial du BEH a été dédié à
cette publication.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 11.13
Améliorer la connaissance des perceptions et des comportements
vis-à-vis des facteurs de risque de cancers : cette action sera mise en
œuvre dans le cadre de l'action 9.17.

INCa
Mise en œuvre

dans le cadre de
l'action 9.17.

Responsables associés : IReSP; Santé publique France Partenaires : 

La chaire en prévention des cancers  INCa/IREsp/EHESP a été lancée officiellement le 5 janvier 2016 lors d'une leçon inaugurale.
La publication d'un rapport stratégique tabac sera associée à la sortie du prochain appel à projets qui inclura également un axe
biologie.

Concernant le lancement d'une deuxième vague d'enquête portant sur l'évaluation du paquet neutre (PNRT), un rapport
d'avancement a confirmé le début de la phase 2. Il est à souligner qu’un allongement de 12 mois de la convention a été accordé.
Il porte sur la partie valorisation du travail et n’impacte ni le design ni le calendrier de la collecte et de l’analyse des données.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 11.14
Faire de la recherche interventionnelle un véritable outil de
prévention et de changement de comportements.

INCa
14 sur 19

(74%)
Retard (plus de 9

mois)

Responsables associés : Fondation ARC; IReSP Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Organisation colloque recherche interventionnelle contre le cancer 31/12/14 Terminé

Lancement de l'AAP récurrent du Programme tabac 28/02/15 Terminé

Relance de l'AAP récurrent Recherche Interventionnelle 30/06/15 Terminé

Création d'une chaire en prévention des cancers  INCa/IREsp/EHESP 30/06/16 Terminé

Relance de l'AAP récurrent Recherche Interventionnelle 30/06/16 Terminé

Organisation d'un colloque "Avancées de la recherche interventionnelle en
France" (titre indic.)

31/08/16 Terminé

Lancement de la première vague d'enquête portant sur l'évaluation du paquet
neutre (PNRT) 

30/11/16 Terminé

Relance de l'AAP récurrent Recherche Interventionnelle 30/06/17 Terminé

Création d'une chaire SHS appliquée au cancer 31/12/17 Terminé

Évaluation à mi-parcours du Programme tabac (+ mise à jour du rapport stratégique) 31/12/17
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

Lancement de la deuxième vague d'enquête portant sur l'évaluation du paquet
neutre (PNRT) 

31/12/17 Terminé

Relance de l'AAP associé au Programme tabac 30/06/18 Terminé

Relance de l'AAP récurrent Recherche Interventionnelle 30/06/18 Terminé

Remise du rapport d'évaluation du paquet neutre 30/06/18
En cours - Retard

(de 3 à 9 mois)

Co-portage de l'action coordonnée pour la recherche interventionnelle en santé
publique

30/07/18 Terminé

Participation aux séminaires de l'action coordonnée pour la recherche
interventionnelle en santé des populations 

30/07/18 Terminé

Lancement  d’actions de soutien à la recherche interventionnelle au service de lutte
contre les inégalités face au cancer 

30/09/18
En cours - Retard

(de 3 à 9 mois)
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O 12 : PRÉVENIR LES CANCERS LIÉS AU TRAVAIL  OU À L’ENVIRONNEMENT

Sous objectif : Diminuer le nombre de cancers d’origine professionnelle

Les actions de contrôle de l'Inspection du travail sur la problématique de l'amiante et, plus largement, sur les substances
cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR), sont réalisées tout au long de la durée du plan. 
S'agissant des CMR (visés aux articles R. 4412-59 à 93 du Code du travail), les agents de contrôle de l'inspection du travail ont
mené, en 2016, 2 550 interventions dont 2 010 contrôles ; de plus, depuis 2016, le pouvoir du système d’inspection du travail
permettant un arrêt temporaire d’activité en présence de situations exposant des travailleurs à des risques chimiques CMR a été
simplifié et étendu. La prévention du risque chimique constitue une des priorités du troisième Plan santé travail, à la fois sous
l’angle des risques émergents (perturbateurs endocriniens, nanomatériaux…) et de l’effectivité de la réglementation
(simplification, substitution, évaluation des risques…). Par ailleurs, la France est très investie dans la mise en œuvre de la feuille
de route européenne relative aux substances cancérogènes (Roadmap Amsterdam-Vienna 2016-2020) qui devrait renforcer
l’arsenal de valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes au niveau européen.
S'agissant spécifiquement de l'amiante (cf. articles R. 4412-94 à 148 du Code du travail), ces dernières dispositions
réglementaires ont été citées presque 19 000 fois dans des lettres d’observation et plus de 340 fois dans des procès-verbaux
dressés par les agents de contrôle de l'Inspection du travail. Elles demeurent une priorité de l'Inspection du travail, notamment
au travers d’une campagne nationale de contrôle des organismes de formation initiée en 2016, et ont vocation à être poursuivies
sur la durée du Plan cancer. Le troisième Plan santé travail a inscrit la mise en œuvre d’un plan d’action interministériel amiante,
qui inclut le renforcement des pouvoirs d’action du système d’inspection du travail, parmi ses axes structurants.

En ce qui concerne l'exposition des travailleurs aux rayonnements optiques artificiels (ROA), deux arrêtés du 1er mars 2016 ont
finalisé le dispositif réglementaire mis en place aux articles R. 4452-1 à R. 4452-31 du Code du travail. Ces arrêtés fixent, outre les
modalités de l’évaluation des risques relatifs aux ROA, les conditions d’accréditation des organismes chargés des mesurages et
d’effectuer les contrôles techniques sur demande du système de l’Inspection du travail en application de l’article R. 4722-21 du
Code du travail. La mise en œuvre du système d’accréditation prévu par ces arrêtés est en cours, la date d’entrée en vigueur
ayant été fixée au 1er janvier 2018. 

Une réflexion sur la renégociation des conventions d'objectifs pour la prévention des risques chimiques a été menée en 2015, en
lien avec les organisations patronales, l'INRS et la CNAMTS. Certaines conventions n’ont pas été renouvelées (garage,
formaldéhyde, poussières de bois), eu égard aux actions déjà mises en œuvre, il a été convenu de poursuivre la convention dans
le secteur des travaux publics (une signature formelle du projet est en cours de préparation) et de maintenir un partenariat sur
les agents cancérogènes dans le cadre d’un protocole avec l’INRS, la CNAMTS, et les fédérations professionnelles les plus
concernées, sur les modalités de suivi du logiciel Seirich d'aide à l'évaluation des risques chimiques. La conclusion de nouvelles
conventions sur des substances ou secteurs particuliers (styrène, EHPAD...) est toujours en réflexion, en lien avec la future
convention d’orientation et de gestion de la CNAMTS.

S'agissant des rayonnement ionisants, outre l'ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en
matière nucléaire, qui vient compléter les mesures réglementaires existantes en matière de communication des données
dosimétriques des travailleurs, pour renforcer et faciliter l’action du médecin du travail et de la personne compétente en
radioprotection, un projet de décret s’inscrivant dans la logique de transposition de la directive 2013/59/Euratom devrait être
prochainement transmis au Conseil d’État pour une publication à l’été. Ce dernier refond l’ensemble des dispositions du Code du
travail relatifs à la radioprotection, pour en améliorer à la fois l’articulation avec l’ensemble des autres risques professionnels, et
l’opérationnalité.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 12.1
Renforcer la prévention primaire en milieu de travail pour réduire
l’exposition aux agents cancérogènes (biologiques, physiques,
chimiques).

DGT
11 sur 12

(92%)
Planning
respecté

Responsables associés : CNAMTS; DSS Partenaires : INRS; ANSES; INCa

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 12.2
Renforcer le suivi médical des personnes exposées à des risques de
cancers professionnels.

DGT
4 sur 4
(100%)

Achevée

Responsables associés : CNAMTS; INCa Partenaires : 
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La recommandation de bonnes pratiques intitulée « Recommandations pour la surveillance de travailleurs exposés ou ayant été
exposés à des cancérogènes pulmonaires » élaborée par la Société française de médecine du travail, a été finalisée et s'est vu
attribuer le label HAS-INCa  par le Collège de la Haute Autorité de santé en novembre 2015.

Cette recommandation est diffusée sur les sites de la Société française de médecine du travail, la Société française de radiologie
et la Société de pneumologie de langue française. Elle a par ailleurs été présentée lors du congrès de médecine du travail qui
s’est tenu du 22 au 24 juin 2016 à Paris. Les sociétés régionales de médecine du travail en ont été destinataires. Le réseau de
médecins inspecteurs du travail des Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi du ministère du Travail en assurent par ailleurs la promotion auprès des services de santé au travail. Elle a également
fait l'objet d'actions de promotion sur divers sites internet à caractère médical.

Les jalons existants de l'action sont en cours, même si des difficultés techniques de mise en œuvre en ont retardé la réalisation. 

1- Le rapport annuel 2015 de la branche ATMP montre que le nombre de cancers de la vessie reconnus comme maladies
professionnelles dans le cadre des tableaux (99 cas en 2011, 153 cas en 2015) et par la voie complémentaire (8 en 2011 à 29 en
2015) poursuit son augmentation.

2 - Suivi post professionnel des allocataires de l'ATA : sur la première vague d'envoi, le taux de retour des assurés est d'environ
30 %.  Pour une meilleure information des assurés, l'Assurance maladie a publié sur son site la liste des radiologues réalisant les
examens préconisés par la HAS pour le SPP.

La formation des médecins du travail dans le cadre de la quatrième enquête « Surveillance médicale des expositions des salariés
aux risques professionnels (Sumer) » 2016/2017 est pilotée par la DARES et la DGT, afin de leur permettre de repérer les secteurs
où les salariés sont susceptibles d'être exposés, notamment aux CMR, et de mieux cibler le suivi post-exposition.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 12.3
Améliorer l'identification des cancers d’origine professionnelle pour
permettre leur reconnaissance en maladie professionnelle.

DSS
4 sur 10
(40%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : CNAMTS; DGOS; DGS; DGT
Partenaires : Santé publique France; ANSES;
INCa

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Suivi post-professionnel des allocataires de l'ATA (CNAMTS) 01/09/14 Terminé

Un tiers des assurés concernés contactés par le réseau des CARSAT pour une
évaluation de leur niveau d’exposition à l’amiante et un SPP adapté

31/12/14 Terminé

L’aide au repérage de l’origine professionnelle des tumeurs de vessie 01/01/15
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Brochure à l’attention des professionnels de santé sur la déclaration des cancers
professionnels en maladie professionnelle, réalisée par un groupe de travail inter
institutionnel piloté par l'INCa

30/04/15 Terminé

Tous les assurés concernés (72 000) contactés par le réseau des CARSAT pour une
évaluation de leur niveau d’exposition à l’amiante et un SPP adapté

31/12/15 Terminé

Formation des médecins du travail dans le cadre de la quatrième enquête «
Surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels (Sumer)
» 2016/2017, pilotée par la DARES et la DGT, afin de leur permettre de repérer les
secteurs où les salariés sont susceptibles d'être exposés, notamment aux CMR, et de
mieux cibler le suivi post-exposition

31/12/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Résultats sur le taux de retour global des assurés contactés dans le cadre de la
campagne d'information

31/12/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Résultats sur le taux de retour global des assurés contactés dans le cadre de la
campagne d'information

31/12/18
Non débuté -

Retard (moins de
3 mois)

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 12.4
Soutenir la surveillance épidémiologique et la recherche pour
améliorer les connaissances sur les cancers professionnels.

Santé
publique
France

5 sur 10
(50%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : ANSES; DGT Partenaires : INCa; ARS

Jalon Fin prévue le État du Jalon
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- Exposition aux dérivés arsenicaux : analyse et interprétation des résultats finalisées en juillet 2017. Information disponible sous
forme de plaquette sur le site de Santé publique France qui devrait être en ligne fin 2018.
- Analyses RNV3P : changement d'équipe, méthodologie développée, 9 localisations retenues, rapport prévu en 2018.
Présentation des résultats lors des journées de restitution du PNR-EST du 2 octobre 2018 : « Expositions professionnelles ou
environnementales et risques de cancer ».
- Sicapro : autorisation CNIL DR 2016-498 du 30-12-2016, constitution de la base d'études en S2 2017, analyses et rapport fin
2018.
- MEE travail de nuit : matrice en cours de finalisation. Premiers résultats attendus en 2018.    
- Rapport mésothéliomes reporté en 2018 pour disposer de 20 ans de données PNSM.
- Déploiement des enquêtes d'expositions dans le cadre du DNSM : groupe de travail en 2017 terminé, protocole fin 2017, CNIL
fin 2018, déploiement en 2019.
- Gast : territoire national couvert sauf Île-de-France et régions ultramarines.

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Évaluation de l’exposition des agriculteurs aux dérivés arsenicaux utilisés comme
produits phytosanitaires

31/12/15 Terminé

Publication sur la multi-exposition à partir des données de Sumer 2009-2010 30/06/16 Terminé

Description par type de cancer des situations professionnelles à risques de cancers,
selon le RNV3P, en estimant les niveaux de certitude

31/12/16 Terminé

Fonctionnement des GAST dans 50% des régions françaises et actualisation de la
base informatique des signaux de l’InVS

31/12/16 Terminé

Rapport pilote de l’étude Sicapro relative à la production de taux d’incidence des
cancers par profession et par secteur d’activité

31/12/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Production de la matrice emplois-expositions (MEE) travail de nuit 30/06/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Production d’un rapport sur la situation des mésothéliomes en France 31/12/17 Terminé

Production de la prévalence d’exposition professionnelle au travail de nuit et de
l’évaluation de la part de cancers attribuables au travail de nuit

30/06/18
Non débuté -

Retard (de 3 à 9
mois)

Production d’indicateurs d’incidence par cancers en fonction des professions et
secteurs d’activité 

31/12/18
Non débuté -

Retard (moins de
3 mois)

Sous objectif : Mieux comprendre les liens entre cancers et environnement et protéger les
populations des expositions à risque

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 12.5
Développer l’observation et la surveillance et améliorer la
connaissance concernant les cancers liés aux expositions
environnementales en population générale.

Santé
publique
France

13 sur 20
(65%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : ANSES; INCa; IReSP; ITMO cancer Partenaires : INCa

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Publication par l'Anses d'un numéro des cahiers de la recherche faisant le point sur
les projets de recherche en cours sur Cancer-Environnement

01/12/14 Terminé

Sélection des projets de l'APR PNR EST 2014 retenus pour financement et lancement
de l'appel 2015 avec une rubrique "cancer et environnement" (Anses)

01/12/14 Terminé

Étude d'impact sanitaire de l'exposition aux sous-produits de chloration de l'eau
potable sur le cancer de la vessie (InVS/E1)

30/06/15 Terminé

Sélection des projets de l'APR PNR EST 2015 retenus pour financement et lancement
de l'appel 2016 avec une rubrique "cancer et environnement" (Anses)

01/10/15 Terminé

Analyses statistiques des niveaux de biomarqueurs d’exposition et de leurs
déterminants. Rapport final du volet périnatal du programme national (InVS)

31/12/15 Terminé

Étude de faisabilité pour la surveillance multi-sites de l’incidence des cancers autour
des centrales nucléaires (InVS/E3)

31/12/15 Terminé

Étude pilote sur l'évaluation des expositions environnementales des cas de
mésothéliome recueillis dans le cadre de la DO (InVS/E2)

31/12/15 Terminé
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La généralisation des enquêtes d'exposition DO- Meso se fera dans le cadre du nouveau dispositif national de surveillance des
mésothéliomes (DNSM), en cours de mise en place.

Étude nationale évaluant le lien entre pollution atmosphérique et cancer du poumon à partir des données  du projet Gazel-Air
(InVS/E7). Analyses en cours de finalisation par l'Inserm.

Sélection des projets de l'APR PNR EST 2018 retenus pour financement et lancement de l'appel 2019 avec une rubrique « cancer
et environnement » (Anses). Le processus de sélection est en cours - Liste de projets retenus pour financement prévu en 2018.

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Analyse de la relation entre l'incidence des cancers de la vessie chez l'adulte et
l'exposition aux sous-produits de la chloration présents dans l'eau

30/06/16 Terminé

Étude des variations spatio-temporelles d'incidence du cancer du testicule dans le
contexte de l'exposition au perturbateurs endocriniens (InVS/E6)

30/06/16 Terminé

Suivant les résultats de  E2, généralisation de l'évaluation des expositions
environnementale des cas de DO-mésothéliome

30/06/16
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

Sélection des projets de l'APR PNR EST 2016 retenus pour financement et lancement
de l'appel 2017 avec une rubrique "cancer et environnement" (Anses)

01/10/16 Terminé

Appel à projets de recherche dans le cadre du Programme national de recherche en
Environnement-santé-travail (PNR EST) qui comporte une rubrique cancer-
environnement

31/12/16 Terminé

Etude nationale évaluant le lien entre pollution atmosphérique et cancer du poumon
à partir des données  du projet Gazel-Air (InVS/E7).

31/12/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Etude de faisabilité de la surveillance de l'angiosarcome du foie en lien avec
l'exposition environnementale au chlorure de vinyle monomère (InVS/E9).

30/06/17 Terminé

Sélection des projets de l'APR PNR EST 2017 retenus pour financement et lancement
de l'appel 2018 avec une rubrique "cancer et environnement" (Anses)

01/10/17 Terminé

Appel à projets de recherche dans le cadre du Programme national de recherche en
Environnement-santé-travail (PNR EST) qui comporte une rubrique cancer-
environnement

31/12/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Sélection des projets de l'APR PNR EST 2018 retenus pour financement et lancement
de l'appel 2019 avec une rubrique "cancer et environnement" (Anses)

01/10/18
En cours - Retard

(de 3 à 9 mois)

Appel à projets de recherche dans le cadre du Programme national de recherche en
Environnement-santé-travail (PNR EST) qui comporte une rubrique cancer-
environnement

31/12/18
Non débuté -

Retard (moins de
3 mois)

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 12.6
Réduire l’exposition de la population aux polluants atmosphériques
aux valeurs limites européennes définies en 2010.

DGEC
1 sur 2
(50%)

Planning
respecté

Responsables associés : DGPR Partenaires : INCa
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Réalisé à la suite d’un important travail scientifique et à la consultation des parties prenantes, le PREPA a été adopté en mai
2017. Il se compose d’un décret qui fixe les objectifs de réduction à horizon 2020, 2025 et 2030, conformément aux objectifs
européens et d’un arrêté qui fixe les orientations et actions pour la période 2017-2021, avec des actions de réduction dans tous
les secteurs (industrie, transports, résidentiel tertiaire, agriculture) et des actions transversales (mobilisation des territoires,
d’amélioration des connaissances et de pérennisation des financements).
La mise en œuvre du PREPA permettra :
- de limiter très fortement les dépassements des valeurs limites dans l’air : ceux-ci sont réduits fortement dès 2020, et quasiment
supprimés à horizon 2030. La concentration moyenne en particules fines baissera d’environ 20 % d’ici 2030 ;
- d’atteindre les objectifs de réduction des émissions à 2020 et 2030. Les mesures du PRÉPA sont tout particulièrement
indispensables pour atteindre les objectifs de réduction des émissions d’ammoniac ;
- de diminuer le nombre de décès prématurés liés à une exposition chronique aux particules fines d’environ 11 200 cas/an à
horizon 2030.

Le PREPA est un plan d’action interministériel sur la période 2017-2021 dont le suivi sera assuré par le Conseil national de l’air au
moins une fois par an.
La consultation a été conduite du 6 au 27 avril 2017.
Le PREPA a été présenté aux membres du Plan cancer le 27 juin 2017 et au Conseil national de l’air le 30 octobre 2017.

Depuis son adoption, plusieurs actions du PREPA sont déjà engagées dans le secteur industriel (projets de textes réglementaires
en cours de consultation pour les installations moyennes de combustion, expérimentation d’un fonds air-industrie en vallée de
l’Arve…), des transports (déploiement des certificats qualité de l’air, travaux lancés pour réduire les émissions liées aux navires,
primes, évolution des conditions d’homologation des véhicules…), et du résidentiel (fonds air bois de l’ADEME…). 

Au niveau local, des feuilles de route ont été publiées début avril, elles ont été présentées au Conseil national de l’air le 20 mars
2018 et transmises à la Commission européenne. Élaborées depuis plusieurs mois par les préfets de région, en lien avec les
acteurs locaux, elles définissent des actions pour améliorer la qualité de l’air dans les 14 zones particulièrement touchées par la
pollution atmosphérique. 

Focus :
- Le certificat qualité de l’air – ou Crit’air – est un autocollant sécurisé à coller sur le véhicule, qui indique sa classe
environnementale en fonction de ses émissions de polluants atmosphériques. Le dispositif permet de favoriser les véhicules les
moins polluants avec des modalités de stationnement favorables, des conditions de circulation privilégiées et la possibilité de
circuler dans les zones à circulation restreinte (ZCR) ou circuler en cas de pics de pollution. Début avril 2018, 10 millions de
vignettes ont été distribuées.

- La prime à la conversion : depuis le 1er janvier 2018, les Français qui veulent acquérir une voiture neuve ou d’occasion récente
(Crit’air 1 ou 2) émettant moins de 130gCO2/km peuvent recevoir une aide à hauteur de 1 000€ en mettant au rebut un vieux
véhicule polluant. Cette prime est doublée pour les ménages non imposables.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 12.7
Diminuer l’exposition de la population aux rayonnements ionisants à
visée diagnostique.

ASN
5 sur 11
(45%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : INCa Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Mise à disposition de l'outil Smartphone pour les demandeurs d'examens 31/12/14 Terminé

Publication  d'un rapport sur l'état d'avancement du PAC MDIM et présentation
devant les parties prenantes

31/12/14 Terminé

Consultation sur un projet de décision de l'ASN sur le management de la qualité et
de la gestion de risque en imagerie

01/07/15 Terminé

Définition des modalités de la campagne d'information des demandeurs d'examens
et des outils d'aide

31/12/15 Terminé

Publication de la décision de l'ASN sur le management de la qualité et gestion de
risque en imagerie

30/06/16
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

Campagne d'information des demandeurs d'examens 31/12/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Décision de l'ASN relative à la formation continue à la radioprotection des patients/
des demandeurs d'examens

30/06/17 Terminé

Déploiement des outils d'aide à partir de 2017 (dont formation des médecins
demandeurs)

31/12/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Publication d'un second rapport sur l'état d'avancement du PAC MDIM 30/06/18
En cours - Retard

(de 3 à 9 mois)
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Le projet de décision de l’ASN relatif au management de la qualité en imagerie médicale a été soumis à la consultation du public
et des parties prenantes et est actuellement en cours de finalisation pour validation par l’ASN.
La lourdeur de la mise à jour du guide de bon usage des examens d’imagerie médicale (GBU) initialement prévue préalablement
au lancement de la campagne d'information recentrée sur les demandeurs d’examens d’imagerie médicale, a imposé de redéfinir
les moyens à mettre en œuvre. Le déploiement de la campagne est repoussé en 2019. 
Le deuxième plan d'action de l'ASN relatif à la maîtrise des doses dans le domaine de l'imagerie médicale a été adressé au
ministre des Solidarités et de la Santé pour avis. Sa publication, assortie d’un nouvel avis de l’ASN pour souligner l’importance à
la fois de la poursuite d’actions jugées prioritaires et de plusieurs actions nouvelles, reste conditionnée par celle des décrets de
transposition de la directive Euratom 2013/59 du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire
contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants.
Tel est également le cas de de la publication des guides appelés par la décision n°2017-DC-0585 relative à la formation continue
des professionnels à la radioprotection des personnes exposées à des fins médicales dont le processus d’approbation par l'ASN
est en cours.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 12.8
Diminuer l’exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels et
naturels.

DGS
8 sur 10
(80%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : Santé publique France Partenaires : INCa

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Diffusion d'une campagne d'information sur les risques liés aux UV solaires
(SpFrance)

31/08/14 Terminé

Saisine de la Commission européenne sur les risques liés aux appareils de bronzage 30/09/14 Terminé

Diffusion d'une campagne d'information sur les risques liés aux UV solaires
(SpFrance)

30/09/15 Terminé

Mise en place d'un groupe de travail  pour la refonte des campagnes d'information
sur les risques UV (DGS)

31/12/15 Terminé

Diffusion d'une campagne d'information sur les risques liés aux UV solaires (SpFrance
sous réserve : modèle des campagnes 2010-2014)

30/09/16 Terminé

Élaboration des contenus et supports de la nouvelle campagne d'information sur les
risques UV, destinée au grand public (SpFrance sous réserve)

31/12/16 Terminé

Mise en œuvre des campagnes d'information actualisées sur les risques UV à
destination du grand public (SpFrance sous réserve)

30/09/17 Terminé

Réflexion sur l'amélioration de la prise en compte de l'exposition des travailleurs aux
risques dus aux rayonnements UV naturels (DGT)

31/12/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Étude des modalités et des impacts de l'interdiction de vente d'appareils de
bronzage au public en France (DGS-DGCCRF)

31/01/18 Terminé

Formation des animateurs et encadrants d'activités sportives à la prévention des
risques solaires (DS)

31/12/18
Non débuté -

Retard (moins de
3 mois)
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L'article 21 de la loi n° 2016-21 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (LMSS), a fixé un objectif de
renforcement des conditions de mise à disposition des appareils de bronzage au public. En effet, cet article a, d'une part, interdit
certaines pratiques commerciales (offres de séances de bronzage de type « illimitées », « gratuites » ou « à prix promotionnel »
et celles qui font croire à un bénéfice des UV artificiels pour la santé), interdit la vente ou la cession, y compris à titre gratuit, d’un
appareil de bronzage pour un usage autre que professionnel et, d'autre part, prévu des mesures d'encadrement par décret en
Conseil d’État (formation des professionnels, conditions de mise à disposition des appareils au public, information du public sur
les risques pour la santé liés à l'utilisation de ces appareils). 

Concernant les campagnes d’information, durant l'été 2016, elles ont été diffusées selon les mêmes modalités que les années
précédentes. 
En parallèle, en 2015-2016, des travaux de réflexion relatifs à la refonte des campagnes d'information grand public ont été
menés et un groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises. Cependant, ces travaux ont été suspendus à la demande de l'ANSP
du fait de priorités fortes pour d'autres thématiques. Toutefois, en juillet 2017, une nouvelle infographie développée par l'INCA
en lien avec SpFrance a été publiée sur le site e-cancer : http://www.e-cancer.fr/content/view/line/210754. Cette infographie
intègre des messages de prévention à la fois sur les UV naturels et les UV artificiels.
Enfin, en juillet 2018 ont été publiés les résultats du baromètre cancer 2015 relatifs aux risques liés aux UV naturels et artificiels
permettant d’avoir une meilleure connaissance des pratiques et des croyances de la population française vis-à-vis du bronzage
artificiel. 

Concernant la sensibilisation des animateurs d'activités physiques et sportives sur les risques sanitaires liés aux UV, les
fédérations sportives, les établissements publics nationaux (Insep, Creps...) et les services déconcentrés ont été mobilisés pour
sensibiliser leur public sur les risques solaires.
Par ailleurs,  sur le site dédié à la « prévention été » du ministère des Sports va être intégrée une rubrique spécifique sur les
risques solaires.

Concernant l’amélioration de la prise en compte de l’exposition des travailleurs aux risques dus aux rayonnements UV naturels,
une réflexion est menée pour voir comment intégrer la prise en compte du risque UV dans le cadre du Plan canicule, notamment
en communiquant sur ce risque auprès des professionnels, DIRECCTE, médecins du travail… 
Par ailleurs, plusieurs articles ou communications ont été mis en place pour la prévention et la protection des travailleurs contre
le risque UV solaire, depuis le lancement du Plan cancer 2014-2019 

Enfin, l'ANSES a rendu en janvier 2018 un avis relatif à l'évaluation des risques induits par le changement climatique sur la santé
des travailleurs, prenant en compte le risque UV et en juillet 2018 un avis relatif à l’exposition aux ultraviolets artificiels émis par
les cabines de bronzage.

Fiche repère "Traitements hormonaux de la ménopause" publiée en février 2015. Largement reprise par les médias.

Une réunion « femmes enceintes-environnement » s'est tenue le 22 mai 2017 avec la participation d'autres agences sanitaires,
ARS, et associations avec pour objectifs le suivi des projets financés dans la thématique par l'AAP DEPIPREV depuis 2015, la
hiérarchisation des messages à diffuser auprès des femmes enceintes et parents de jeunes enfants.
Santé publique France continue à financer une des associations identifiées et l'INCa est membre de leur comité de pilotage pour
les projets en cours.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 12.9

Sensibiliser le public sur la façon de réduire l’exposition aux
substances classées cancérogènes possibles, notamment chez la
femme enceinte et les enfants en bas âge (par exemple exposition
aux pesticides et biocides à usage domestique).

INCa
5 sur 6
(83%)

Planning
respecté

Responsables associés : DGS; Santé publique France Partenaires : 
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O 13 : SE DONNER  LES MOYENS D’UNE RECHERCHE INNOVANTE

Indicateur Valeur Date Rappel cible
Pourcentage des crédits de l’ensemble des appels à projets de l’INCa et de
l’Aviesan cancer alloués à la recherche fondamentale

Source : INCa – DGOS – ITMO Cancer 44 % 31/12/17  %

Sous objectif : S’appuyer sur une recherche fondamentale compétitive

13.1 Général : 
En 2018, la recherche fondamentale est restée une priorité de la programmation des appels à projets de l’INCa et de l'ITMO
Cancer-Aviesan. L'ITMO Cancer d'Aviesan a lancé un nouvel appel à projets intitulé « ARN non-codants en cancérologie : du
fondamental au translationnel ». Les appels à projets « Physique, mathématiques, sciences de l’ingénieur appliqués au Cancer »
et « Acquisition d’équipement pour la recherche en cancérologie » ont été réédités. Deux nouveaux appels à projets portant sur
« Les approches Single cells pour l’étude des processus oncogéniques » et  « Développement et intégration de nouveaux modèles
expérimentaux pertinents pour la recherche en cancérologie : optimisation de la règle des 3 R » seront lancés avec une exécution
budgétaire en 2019.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 13.1

Garantir l’indépendance et la créativité de la recherche en assurant
un taux de financement pour la recherche fondamentale sur le
cancer supérieur à 50 % des crédits de l’ensemble des appels à
projets de l’INCa et de l’Aviesan cancer.

INCa; ITMO
cancer;
Aviesan

9 sur 12
(75%)

Retard (moins de
3 mois)

Responsables associés : Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon

A-1)AAP libre Biologie et sciences du cancer-PLBIO2014 31/12/14 Terminé

A-2) AAP thématisés dédiés à la recherche fondamentale-2014 31/12/14 Terminé

B-1) AAP libre Biologie et sciences du cancer-PLBIO2015 31/12/15 Terminé

B-2) AAP thématisés dédiés à la recherche fondamentale-2015 31/12/15 Terminé

C-1) AAP libre Biologie et sciences du cancer-PLBIO2016 30/12/16 Terminé

C-2) AAP thématisés dédiés à la recherche fondamentale-2016 30/12/16 Terminé

D-1) AAP libre Biologie et sciences du cancer-PLBIO2017 31/12/17 Terminé

D-2) AAP thématisés dédiés à la recherche fondamentale-2017 31/12/17 Terminé

E-1) AAP libre Biologie et sciences du cancer-PLBIO2018 31/12/18 Terminé

E-2) AAP thématisés dédiés à la recherche fondamentale-2018 31/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 13.2
Soutenir le continuum entre une recherche fondamentale
d’excellence et la recherche clinique dans les sites de recherche
intégrée sur le cancer (SIRIC).

INCa; ITMO
cancer

9 sur 12
(75%)

Retard (de 3 à 9
mois)

Responsables associés : DGOS; DGRI Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Validation de la procédure de l'évaluation à mi-parcours des SIRIC 2011&2012 31/10/14 Terminé

Constitution du comité d'évaluation international 30/06/15 Terminé

Auditions des SIRIC par le comité d'évaluation international 31/12/15 Terminé

Mise en place de différents groupes de travail interSIRIC destinés à soutenir le
continuum entre recherche fondamentale et recherche clinique

31/12/15 Terminé

Publication des fiches de synthèse de l'évaluation à mi-parcours des SIRIC 31/03/16 Terminé
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En septembre 2016, dans le cadre de la coordination des SIRIC, ont été organisés sur deux journées :
- une session de restitution de l'étude sociologique menée par une équipe du Centre de sociologie des organisations. Le projet
coordonné par Patrick Castel et financé par l’INCa avait pour objectif de mettre en évidence les mécanismes organisationnels qui
facilitent ou limitent  la coopération au sein des SIRIC et notamment le rapprochement et les échanges entre la recherche et
l’activité clinique. Ce projet s’est déroulé avec 144 entretiens semi-directifs réalisés (au lieu des 80 initialement prévus) et une
grande variété d’acteurs impliqués dans les 8 SIRIC. Cette session de restitution à laquelle l'ensemble des acteurs SIRIC ayant
participé ont été conviés, a fait suite au rapport final adressé à l'INCa.
- Le 4ème séminaire annuel des SIRIC réunissant les directeurs et managers des SIRIC en présence des institutions de
financement. Au cours de cette journée, les 8 SIRIC ont présenté l'état d'avancement de leurs activités et programmes de
recherche. Des sessions d'échanges et de discussion communes ont été organisées notamment sur les activités inter-SIRIC et sur
les nouvelles modalités de financement des structures par la DGOS.

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Évaluation de l'organisation et du fonctionnement du continuum dans les SIRIC, à
l'issue de l'évaluation à mi parcours

30/06/16 Terminé

Livraison de recommandations à l'issue des réunions des groupes de travail initiés 30/06/16 Terminé

Suivi annuel des activités des SIRIC 2011 et 2012 (quatrième rapport) 31/12/16 Terminé

Validation des rapports finaux des SIRIC 2011 31/12/17 Terminé

Validation des rapports finaux des SIRIC 2012 30/06/18
En cours - Retard

(de 3 à 9 mois)

Suivi annuel des activités des SIRIC 2017 (premier rapport) 31/12/18
Non débuté -

Retard (moins de
3 mois)

Sous objectif : Promouvoir des parcours professionnels en appui des évolutions de la recherche
en cancérologie

Un travail de recensement des masters et écoles doctorales a permis d'identifier les formations permettant d'accueillir des
étudiants issus de disciplines différentes.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 13.3
Faire évoluer les formations initiales pour répondre aux besoins de
la recherche en cancérologie.

DGESIP
1 sur 1
(100%)

Achevée

Responsables associés : INCa; DGRI; ITMO cancer Partenaires : 

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 13.4 Renforcer l'attractivité des métiers de la recherche en cancérologie. Aviesan
5 sur 7
(71%)

Retard (moins de
3 mois)

Responsables associés : DGRI Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Identification des chercheurs Inserm dans le domaine de la bio-informatique 01/12/15 Terminé

Réflexion pour le périmètre des nouvelles CSS 02/12/15 Terminé

Mise en place de la CSS2 Inserm - Pathologies du développement, hématologie et
cancérologie - mandat 2016-2020

01/09/16 Terminé

Identification annuelle des lauréats du programme Chaires d'excellence, Atip-Avenir
et nouveaux recrutés Concours Inserm en bio-informatique

01/12/16 Terminé

Identification annuelle des lauréats du programme Chaires d'excellence, Atip-Avenir
et nouveaux recrutés Concours Inserm en bio-informatique

01/12/17 Terminé

Identification annuelle des lauréats du programme Chaires d'excellence, Atip-Avenir
et nouveaux recrutés Concours Inserm en bio-informatique

01/12/18
Non débuté -

Retard (moins de
3 mois)
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- Mise en place de la CSS2 Inserm - Pathologies du développement, hématologie et cancérologie - mandat 2016-2020 : élection
en cours, nomination des membres en juillet 2016.
 - Recrutement 2016 de chercheurs et contrats Atip-Avenir dans le domaine de la bio-informatique : évaluation en cours.
 - Programme Formation à la recherche translationnelle : +16 % d'augmentation du nombre de candidats.

- Les nouvelles CSS dont la CSS2 ont été mises en place en septembre 2016.
- Deux candidats Atip-Avenir ont été sélectionnés en 2016 dans les domaines bio-informatique-cancer et financés par le Plan
cancer. Un chargé de recherche Inserm a été recruté à l'Inserm avec une prise de fonction au 1er octobre 2016.
- Trois candidats  Atip-Avenir ont été sélectionnés en 2017.
- Quatre  Atip-Avenir ont été reconduits en 2017.

Sous objectif : Partager et valoriser les résultats  de la recherche sur le cancer

En 2017, l'ITMO Cancer d'Aviesan et l'INCa ont représenté la recherche française en cancérologie au Congrès annuel de l'AACR
(American Association for Cancer Research) en organisant et animant un stand intitulé « Cancer Research in France ». Cet
évènement a été réédité au congrès 2018 de l'AACR à Chicago.

L'INCa et l'ITMO Cancer d'Aviesan ont aussi co-organisé les 27 et 28 novembre 2017 le Colloque international « Les enjeux et les
avancées de l’immunothérapie en cancérologie ». Ce congrès a réuni près de 40 chercheurs français et internationaux et plus de
350 personnes. 

En 2018, l'ITMO Cancer d'Aviesan a co-organisé avec l'Ariis (Alliance recherche et innovation des industries de santé) la 8e édition
des « Rencontres internationales de recherche » sur le thème de l'immuno-oncologie. L’événement avait lieu au palais d'Iéna le 6
février 2018. Il a rassemblé plus de 350 personnes dont 18 délégations d'industriels internationaux et 45 intervenants
académiques. Il a permis près de 150 rencontres en face à face (B2B) entre chercheurs académiques et décideurs R&D
internationaux.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 13.5
Partager les informations et les données aux niveaux national et
international entre professionnels et avec le grand public.

INCa; ITMO
cancer;
Aviesan

4 sur 5
(80%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon

13.5.1 GLOBAL ALLIANCE : signature de l'accord d'adhésion 30/12/14 Terminé

13.5.1 GLOBAL ALLIANCE troisième meeting plénier 11/06/15 Terminé

Intégration des patients dans la gouvernance des instances, structures et projets de
recherche pilotés par l'INCa (c'poles, SIRIC, intergroupes coop.)

31/12/15 Terminé

13.5.2 Évaluer l’impact de cette mesure sur le nombre de publications en accès libre
des projets de recherche financés

31/07/17 Terminé

Labellisation des candidatures sélectionnées à l'appel à candidatures 31/12/17
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)
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IV. OPTIMISER LE PILOTAGE ET LES ORGANISATIONS

O 14 : FAIRE VIVRE  LA DÉMOCRATIE SANITAIRE

Indicateur Valeur Date Rappel cible
Étendre la participation des usagers dans les instances de pilotage et de
gestion des soins ou de la recherche sur le cancer (100 % en fin de plan)

Source : 71,19 % 31/12/17 100 % 31/12/18

Sous objectif : Associer les usagers à la définition et à la mise en œuvre de la politique de lutte
contre les cancers

Trois représentants des personnes atteintes de cancers, de leurs proches et des usagers du système de santé sont membres du
comité de pilotage du Plan cancer 2014-2019 : la présidente de la Ligue nationale contre le cancer, la présidente du Collectif
interassociatif sur la santé et le président de l'Union nationale des associations de parents d’enfants atteints de cancer ou de
leucémie.

La participation de représentants des usagers et des personnes malades a été étendue en 2015 à l'ensemble des instances
consultatives de l'Institut national du cancer : un représentant a intégré le Comité de déontologie et d'éthique de l'INCa, et deux
représentants ont été nommés membres du conseil scientifique de l'Institut (arrêté en date du 10 mars 2015).

Le déploiement s'est poursuivi en 2018 avec l'implication des usagers dans les structures de recherche nouvellement labellisées.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 14.1
Généraliser pour le cancer la participation des usagers dans les
instances de pilotage, de gestion ou de production de soins ou de
recherche.

INCa
9 sur 10
(90%)

Planning
respecté

Responsables associés : DGOS; DGRI Partenaires : ARS

Une approche pragmatique a été privilégiée : la mise en œuvre de la démocratie sanitaire et scientifique dans les organismes et
structures de la cancérologie a été mise à l'ordre du jour des réunions et séminaires réunissant les structures de la cancérologie
(SIRIC, intergroupes coopérateurs), ce qui a permis d'identifier différents modes de participation des usagers. La réflexion sur la
place des usagers est en outre intégrée aux actions concernant l'évolution de ces structures, le cas échéant (réseaux régionaux
de cancérologie, SIRIC, structures de gestion, cancéropôles).
Des réunions d'échange d'expériences, rassemblant des représentants des usagers et d'associations de malades et des
professionnels des structures de la cancérologie, sont régulièrement renouvelées, pour identifier les bonnes pratiques en termes
d'implication des usagers.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 14.2
Identifier les expériences et les pratiques innovantes en termes de
participation des usagers et des personnes malades.

INCa
4 sur 5
(80%)

Retard (moins de
3 mois)

Responsables associés : Partenaires : ARS

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Benchmark en vue de définir les modalités de la concertation citoyenne et
scientifique sur le cancer du sein

30/06/15 Terminé

Finalisation de la troisième vague de recueil d'expériences 31/12/18
Non débuté -

Retard (moins de
3 mois)

Représentants d’usagers intégrés dans le fonctionnement des cancéropôles 31/12/18 Terminé

Représentants d’usagers intégrés dans le fonctionnement des SIRIC 31/12/18 Terminé

Réunion d'échanges de pratiques associant représentants des usagers et des
professionnels : synthèse des bonnes pratiques

31/12/18 Terminé
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Les membres du Comité de démocratie sanitaire, désignés en juillet 2017 pour 4 ans, seront sollicités au cours de leur mandat
pour participer à l'élaboration d'un bilan et de recommandations de bonnes pratiques en matière de participation des usagers
dans le champ du cancer.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 14.3
Établir un bilan critique de ces expériences et formuler des objectifs
et des recommandations pour le déploiement de la démocratie
sanitaire dans les instances de pilotage et de coordination.

INCa
0 sur 2
(0%)

Retard (de 3 à 9
mois)

Responsables associés : Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Session consacrée à la démocratie sanitaire lors des Rencontres de l'INCa dédiées au
suivi du Plan cancer

30/06/18
Non débuté -

Retard (de 3 à 9
mois)

Bilan et élaboration des bonnes pratiques en matière de participation des usagers
dans le champ du cancer dans le cadre du comité de démocratie sanitaire

31/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)

Cette action est programmée à l'issue du Plan cancer.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 14.4
Évaluer de façon qualitative, au terme du Plan cancer, les dispositifs
de démocratie sanitaire déployés.

INCa
0 sur 1
(0%)

Planning
respecté

Responsables associés : Partenaires : 

Sous objectif : Soutenir le processus de démocratie sanitaire par la formation des parties
prenantes

Plus de 3 millions de bénévoles, membres des 80 associations agréées faisant partie du collectif France Assos Santé ont un accès
gratuit à l’ensemble des formations de base et spécifiques dispensées par France Assos Santé et les associations agréées qui la
composent dont la Ligue.

Certaines formations sont proposées à des professionnels de santé. Elles sont peu nombreuses. Il en existe de plusieurs sortes :
formation de tous les membres d’une commission des usagers (y compris les professionnels), intégration de professionnels dans
des formations destinées aux RU, formation à destination exclusive des professionnels.
La priorité reste la formation des représentants des usagers qui ne sont pas encore tous formés. De plus, la formation des
professionnels a des conséquences en termes d’organisation et de financement qu’il faudra prendre en compte.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 14.5

Apporter une formation spécifique aux représentants des usagers et
à leurs interlocuteurs professionnels (administrateurs ou
professionnels de santé et de la recherche) dans un objectif de co-
construction des politiques et des actions de lutte contre les cancers.

CISS
4 sur 5
(80%)

Planning
respecté

Responsables associés : INCa Partenaires : ARS
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O 15 : APPUYER LES POLITIQUES PUBLIQUES SUR DES DONNÉES ROBUSTES ET
PARTAGÉES

Sous objectif : Mieux appréhender les parcours de santé et les inégalités face aux cancers

PREMIÈRE PUBLICATION D’ESTIMATIONS DE L’INCIDENCE DES CANCERS DANS LES DÉPARTEMENTS DE FRANCE MÉTROPOLITAINE

Après plus de dix ans de travaux méthodologiques sur les données d’hospitalisation et de reconnaissance des cancers comme
affection de longue durée, des estimations d’incidence des cancers ont pu être produites pour la première fois à l’échelle des
départements métropolitains, en utilisant comme référence les données des registres départementaux de cancers. Les
estimations, réalisées sur la période 2008-2010, concernent 8 cancers chez les hommes (lèvres-bouche-pharynx, œsophage,
côlon-rectum, larynx, poumon, prostate, testicule, lymphome malin non-hodgkinien) et 8 cancers chez les femmes (lèvres-
bouche-pharynx, côlon-rectum, poumon, sein, col de l’utérus, corps de l’utérus, ovaire, vessie).
Bien que cette étude n’ait pas pour objectif d’analyser les liens entre facteurs de risque et incidence des cancers, des disparités
interdépartementales d’incidence ont été mises en évidence pour les cancers pour lesquels les facteurs de risque personnels
(tabac, alcool) sont importants et connus. Chez les hommes, une sur-incidence des cancers des lèvres-bouche-pharynx, de
l’œsophage, du larynx et du poumon a ainsi été mise en évidence dans le Nord tout comme une sur-incidence du cancer du
poumon chez les femmes dans le Sud ainsi qu’en Île-de-France. Il ne faut cependant pas oublier le rôle possible d’autres facteurs
de risque (professionnels, environnementaux, etc.) dans la survenue de ces cancers ni le délai de latence entre l’exposition à un
facteur de risque et le diagnostic de cancer. 
Pour les autres cancers, les disparités départementales sont moins nettes. Il s’agit, pour la plupart, de cancers dont les facteurs
de risque sont moins connus.

MISE EN PLACE D’UN PROJET D’ÉVALUATION DE L’ENVIRONNEMENT SOCIOÉCONOMIQUE DU LIEU DE RÉSIDENCE DES PATIENTS
ENREGISTRÉS DANS LES REGISTRES DE CANCER DU RÉSEAU FRANCIM 
Comme annoncé dans le précédent rapport, une étude a obtenu un financement d’une durée de 3 ans afin de développer, en
routine, une procédure de géocodage permettant d’attribuer un index de défavorisation sociale à chaque patient atteint d’un
cancer enregistré dans les registres de cancer du réseau FRANCIM.
Le géocodage consiste à identifier l’IRIS (Îlots Regroupés pour l’Information Statistique : un niveau géographique plus fin que le
seul niveau communal) de chaque patient à partir de son adresse d’habitation au moment de son diagnostic. À chaque IRIS, sera
attribuée la valeur d’un index de défavorisation, construit à partir de 10 variables obtenues par le recensement général de la
population (proportions de ménages sans chauffage, de logement surpeuplés, de familles monoparentales…). Ainsi, par
l’intermédiaire de l’IRIS, chaque nouveau patient diagnostiqué se verra attribuer la valeur de l’index de défavorisation
correspondant à son lieu de résidence au moment du diagnostic. Ces informations, déterminées pour environ 120 000 personnes
atteintes d’un cancer par an, seront ensuite regroupées dans la base de données commune des registres des cancers et
permettront d’estimer les taux d’incidence de cancer selon le degré de défavorisation. Ultérieurement, lorsque le recul par
rapport au diagnostic sera suffisant, ces travaux permettront d’étudier la survie selon le degré de défavorisation au moment du
diagnostic. Ensuite, les résultats de ces travaux permettront d’adapter aux différents niveaux de défavorisation, des actions de
prévention et d’éducation pour la santé.

Les données présentant la répartition des cas de cancers du sein, du côlon et du rectum selon le stade au diagnostic sont
disponibles. Le rapport est en cours de relecture finale. il devrait être publié début 2017. Un second tome relatif à la répartition
par stade des cas de cancers de la prostate, de la thyroïde et de mélanomes sera disponible en 2018.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 15.1
Mieux comprendre les inégalités sociales et géographiques face aux
cancers.

INCa
7 sur 7
(100%)

Achevée

Responsables associés : Santé publique France Partenaires : DGOM

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 15.2
Renforcer l’évaluation de l’accès et du recours au dépistage organisé
des cancers.

INCa
1 sur 6
(17%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : DGS; ASIP Partenaires : DGOM

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Lancement de l'appel d'offre pour une assistance à maitrise d'ouvrage 31/12/15 Terminé

Validation de l'architecture du système d'information sur présentation de différents
scenarii de système d’information et des estimations de coûts

31/12/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)
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Trois scénarios d'évolution du système d'information des dispositifs de dépistage ont été explorés par l'INCa. Un phase de
concertation sur le scénario cible a été engagée au dernier trimestre 2016.

Début 2017, l'évolution du contexte règlementaire (SNDS, décret NIR ) et la construction du composant national du DCC ont dû
être prises en compte dans le projet. 
En l'état, compte tenu des autres chantiers prioritaires liés notamment à l'évolution des structures de gestion et de leurs
missions, à la généralisation du dépistage du cancer du col de l'utérus et à l'évolution parallèle du chantier sur le DCC (chantier
similaire pour un collecteur-analyseur, source d'économie d'échelle), seuls les attendus des systèmes d'information régionaux
(logiciels métiers des structures de gestion), l’architecture globale et le pilotage du système d'information ont été décrits dans le
cahier des charges publié par la DGS en mars 2018.
Après un état des lieux des solutions régionales mises en place par les centres régionaux de coordination des dépistages en 2018
et début 2019 (lors de leur régionalisation), la solution centralisée nationale identifiée pour recueillir des informations sur le
dépistage pour les besoins des acteurs nationaux et régionaux à partir des systèmes d’information des structures régionales,
construites dans un cadre d’interopérabilité, fera l'objet d'une concertation et de spécifications en 2019 pour un développement
subséquent.

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Développement et déploiement du SI 30/06/18
Non débuté -

Retard (de 3 à 9
mois)

Finalisation de la reprise de l'historique des données des structures de gestion 31/12/18
Non débuté -

Retard (moins de
3 mois)

En juillet 2016, l’INCa a présenté le rapport d’étude relatif aux traitements de données à caractère personnel à la CNIL. Une
action a été entreprise afin de s'assurer de la possibilité d'utilisation du NIR dans le cadre défini par la loi de santé. Le schéma
directeur du composant national du DCC (ou collecteur national) doit intégrer des dispositions communes avec le SNDS et le
DMP, et tenir compte des évolutions de la réglementation européenne relatives à la responsabilité de traitement de ce type de
données. Des prestations sont mobilisées afin de réaliser le PIA (Personnel impact assessment) comme demandé par la CNIL.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 15.3
Faire du dossier communicant de cancérologie un outil
d’observation et d’évaluation des soins au niveau local, régional et
national.

INCa
3 sur 3
(100%)

Achevée

Responsables associés : ASIP; DSSIS Partenaires : 

Afin de développer ses missions d'observation et d'évaluation, l'INCa met en place une cohorte des personnes atteintes de
cancer s’appuyant sur les données de l'Assurance maladie (SNIIR-AM). Celle-ci permet de documenter toutes les consommations
de soins de ces personnes (hospitalisation, médecine de ville, médicaments, actes d'imagerie, actes paramédicaux… mais aussi
recours aux transports sanitaires, aux arrêts maladie...) pour une durée de 25 ans. 
Une première étude « pilote » des trajectoires de soins des femmes ayant un cancer du sein pendant leur première année après
le diagnostic s’est avérée riche d’enseignements. Elle est en cours d'actualisation. L'étude de faisabilité sur les trajectoires du
cancer du côlon - rectum a soulevé un certain nombre de questions qui sont traitées dans le cadre de groupes de travail ad hoc.
D’autres projets orientés vers les DOM et la chirurgie ambulatoire sont en cours. Les travaux sur le cancer de la prostate sont
entrepris par la CNAMTS. 
Un algorithme visant à identifier les hospitalisations en SSR en lien avec le cancer été élaboré en associations avec des cliniciens
et des médecins DIM et sera publié très prochainement. Une restitution de résultats sous forme de tableaux de bord est en
discussion avec l’ATIH.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 15.4 Appréhender les parcours de soins grâce à la « cohorte cancer ». INCa
10 sur 10
(100%)

Achevée

Responsables associés : IReSP Partenaires : 

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 15.5 Développer l’évaluation en économie de la santé. INCa
7 sur 8
(88%)

Retard (moins de
3 mois)

Responsables associés : DGOS; IReSP Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Publication du rapport 2014 "Situation de la chimiothérapie" (INCa) 31/03/15 Terminé
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Les tableaux de bords relatifs à l'activité de chimiothérapie anticancéreuses jusqu'en 2014 ainsi que les données régionales ont
été mis à disposition au troisième trimestre 2016. L'évaluation des sites pilotes de chirurgie ambulatoire a démarré. L'étude
médico-économique du dépistage colorectal est en cours.

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Démarrage de l’étude médico-économique (phase 2) sur la généralisation du
dépistage du cancer du col de l’utérus

31/12/15 Terminé

Lancement de l’étude des coûts de l’expérimentation des IDEC (sur la durée de
l’expérimentation : 3 ans)

31/12/15 Terminé

Mise à disposition des données actualisées sur les chimiothérapies 31/12/15 Terminé

Démarrage de l’analyse organisationnelle et évaluation médico-économique de la
chirurgie ambulatoire du cancer : notification du marché

31/05/16 Terminé

Démarrage de l’étude médico-économique sur le dépistage du cancer colorectal
(publication marché fin 2015, notification en 2016) durée marché 2 ans

01/06/16 Terminé

Rapport de l’étude médico-économique (phase 2) sur la généralisation du cancer du
dépistage du col de l’utérus

31/12/16 Terminé

Rapport de l’étude médico-économique sur le dépistage du cancer colorectal 31/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 15.6
Mettre à disposition des indicateurs d’évaluation de la lutte contre
les cancers.

INCa
1 sur 1
(100%)

Achevée

Responsables associés : Santé publique France Partenaires : HAS

Sous objectif : Se doter d’un système d’observation des cancers performant

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 15.7
Conforter la surveillance et l’observation épidémiologiques des
cancers à partir des registres.

INCa
7 sur 11
(64%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : Santé publique France Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Diffusion aux registres du Réseau Francim du manuel des procédures qualité en
version 1 (incluant le référentiel d’auto évaluation)

30/12/15 Terminé

Travaux afin de faciliter l’accès au RNIPP pour les registres des cancers 30/12/15 Terminé

Publication des estimations de survie globale et survie nette à 5, 10 et 15 ans
globalement, par sexe, par classes d’âges et par périodes

30/05/16 Terminé

Mise à disposition de la répartition des cas incidents selon les stades au diagnostic 30/12/16 Terminé

Mise en place d’une base documentaire de type gestion électronique de documents
au sein des registres des cancers

30/12/16 Terminé

Mise à disposition des incidences des cancers dans la tranche d’âge 15-17 ans 30/05/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Diffusion aux registres du Réseau Francim du manuel des procédures qualité en
version 2 (incluant le référentiel d’auto-évaluation)

30/12/17 Terminé

Mise à disposition sur internet des estimations des probabilités brutes de décès  à 5,
10 et 15 ans globalement, par sexe, âges et période

30/05/18
En cours - Retard

(de 3 à 9 mois)

Mise à disposition des personnels registre d’une banque de cas difficiles issue des
réunions de cas difficiles

30/12/18 Terminé

Publication des estimations du risque de second cancer et des estimations de survie
après un second cancer

30/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)
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Les discussions sur un accès au RNIPP se sont poursuivies avec le CESP de l'Inserm et l'Insee. Un contact avec le directeur général
de la DRESS a également été pris, une note lui a été transmise et ce sujet semble être en discussion entre la DRESS et l'Insee. Par
ailleurs des travaux sur la possibilité d'accès aux certificats de décès par les registres ont été amorcés et des tests devraient être
effectués.

L'état des lieux est débuté, et l'identification des cas d’usage par l'INCa est en cours (sources/ objectifs/finalités/processus
d’exploitation d’information en place/  parties prenantes). Il s'agit d'un pré-requis aux actions à conduire par l'ASIP Santé.  
L’article L.1111-8-1 du Code de la santé publique (rédaction issue de la loi de modernisation de notre système de santé du 26
janvier 2016) autorise l’utilisation du NIR comme identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge à des fins
sanitaires et médico-sociales.
Les dispositions de la loi Informatique et Libertés prescrivant une procédure particulière d'autorisation en raison de l'utilisation
du NIR dans un traitement de données à caractère personnel ne sont pas applicables aux traitements qui utilisent ce numéro
exclusivement dans les conditions prévues à l’article L.1111-8-1 précité.
Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixera les modalités qui
autorisent l’utilisation de l’INS.
Ce même article L.1111-8-1 précise que le traitement de l'identifiant de santé peut également être autorisé à des fins de
recherche dans le domaine de la santé, dans les conditions prévues au chapitre IX de la loi Informatique et Libertés.
La loi de modernisation du système de santé a défini le NIR  comme étant l'identifiant national de santé. Un amendement
présenté dans le cadre de l'action 15.8 a permis d'en ouvrir les perspectives d'usage pour améliorer le rapprochement des
données collectées. Un décret d'application viendra en préciser les modalités opérationnelles. En conséquence, les objectifs visés
par l'action sont atteints et les jalons initialement envisagés sont obsolètes.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 15.8
Sécuriser l’accès aux données et l’interopérabilité tout en assurant la
confidentialité.

ASIP
3 sur 3
(100%)

Achevée

Responsables associés : INCa Partenaires : 

La nouvelle version du portail des données du cancer a été mise en ligne en août 2016. Le site est en phase d'alimentation. Une
discussion avec les registres des cancers est entreprise afin de valoriser sur le site les registres et leurs données. La finalisation du
cahier des charges relatif aux registres des cancers a été reportée afin d'intégrer les nouveautés apportées par le portail des
données du cancer.

Concernant les jalons 
« Rédaction d'un cahier de charges, spécifications techniques et fonctionnelles, pour la mise à disposition des données des
registres des cancers » et « Développement et mise en ligne du site Internet mettant à disposition les données des registres des
cancers », il a été décidé d'utiliser le site développé pour la rubrique Les données pour publier des informations sur les registres
et notamment les données observées par chaque registre.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 15.9
Valoriser l’observation et les données en permettant leur
appropriation et exploitation par le plus grand nombre.

INCa
8 sur 9
(89%)

Retard (de 3 à 9
mois)

Responsables associés : Santé publique France Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Rédaction d'un cahier des charges sur la création d'un nouveau portail de données
intégrant l'open data

30/11/14 Terminé

Publication du rapport " Les cancers en France " 28/02/15 Terminé

Mise en ligne de la nouvelle version du portail des données 30/12/15 Terminé

Publication du rapport " Les cancers en France " 28/02/16 Terminé

Rédaction d'un cahier de charges, spécifications techniques et fonctionnelles, pour la
mise à disposition des données des registres des cancers

30/06/16 Terminé

Publication du rapport " Les cancers en France " 28/02/17 Terminé

Développement et mise en ligne du site Internet mettant à disposition les données
des registres des cancers

30/06/17 Terminé

Publication du rapport " Les cancers en France " 28/02/18 Terminé

Évaluation du portail des données et de l'open data 30/06/18
En cours - Retard

(de 3 à 9 mois)
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Les fiches de contexte proposées par la Fnors sur le site Score-santé ont été actualisées. D'autres fiches font l'objet d'une
actualisation. Le programme de travail entre le réseau des registres des cancers (Francim), le service de biostatistique des
Hospices civils de Lyon, l'InVS et l'INCa se poursuit. Une première réunion du groupe de pilotage sur les donnés d'observation a
eu lieu mi février 2016. Enfin, le comité de pilotage du portail des données a eu lieu fin 2016.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 15.10
Assurer la synergie des acteurs dans le domaine de l’observation et
de l’évaluation.

INCa
5 sur 7
(71%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : Santé publique France Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Actualisation des fiches de contexte "cancer" sur le site "Score santé" 30/12/14 Terminé

Mise en place d'un programme de travail partenarial Réseau des registres des
cancers Francim, Service de Biostatistique des HCL, InVS et INCa

28/02/15 Terminé

Mise en place d'un comité de pilotage de coordination de l'observation des cancers 30/11/15 Terminé

Déploiement de la plateforme d'observation des cancers pédiatriques Cohoper 30/06/16 Terminé

Réunion du comité de pilotage du Portail des données du cancer et de l'open data 30/06/16 Terminé

Réunion du comité de pilotage de coordination de l'observation des cancers 30/11/17
Non débuté -

Retard (plus de 9
mois)

Réunion du comité de pilotage du Portail des données du cancer et de l'open data 30/06/18
Non débuté -

Retard (de 3 à 9
mois)
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O 16 : OPTIMISER LES ORGANISATIONS POUR UNE PLUS GRANDE EFFICIENCE

Indicateur Valeur Date Rappel cible
Proportion de réseaux régionaux de cancérologie labellisés sur la base de
leurs nouvelles missions

Modification du nombre de RRC suite à la
réorganisation des régions

Source : INCa : nombre de reconnaissances délivrées 100 % 31/12/16 100 % 31/12/18

Ratio de projets émergents financés par les cancéropôles retenus au
niveau national

Les Cancéropôles ont pour mission de
favoriser la détection et l'émergence de
nouveaux projets de recherche au travers
d'AAP régionaux ou inter-régionaux
spécifiquement dédiés à la consolidation
de résultats préliminaires (appelés AAP
Emergence), ceci dans le but de maximiser
leurs chances de réussite aux AAP
nationaux ou internationaux.

Source : Cancéropôle 31,76 % 31/12/17  %

Taux de mise en œuvre des nouvelles missions des réseaux régionaux de
cancérologie

Source : RRC : critères/indicateurs de suivi de la mise en œuvre du
référentiel national

80 % 31/12/18

Sous objectif : Renforcer le pilotage et l’animation nationale en favorisant le décloisonnement

Un bilan de la mise en oeuvre du COP 2011-2014 a été réalisé par l'INCa et un nouveau contrat pour la période 2015-2018 a été
signé par la ministre en charge de la Santé et le secrétaire d’État en charge de la Recherche.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 16.1
Afin de conforter la synergie recherche/santé, affirmer l’INCa
comme opérateur des ministères de la santé et la recherche dans le
champ du cancer.

DGOS; DGS;
DGRI

2 sur 2
(100%)

Achevée

Responsables associés : Partenaires : 

Les propositions d'évolution des missions et de l'organisation des RRC-3C et des structures de gestion du dépistage ont été
élaborées par l'INCa en appui du pilotage stratégique du ministère en charge de la Santé (DGOS/DGS) après consultation des
parties prenantes et concertation avec les ARS (rapports publiés fin 2016). 

Un séminaire national des RRC organisé par l'INCa en lien avec la DGOS s'est tenu le 30 juin 2017.
Un séminaire national RRC/ARS organisé par l'INCa s'est tenu le 19 décembre 2018.

La réforme de l'organisation des structures de dépistage a été définie par instruction de la DGS. Le cadre de labellisation des
structures régionales ainsi que les outils de pilotage seront construits par l'INCa avec les ARS et l'assurance-maladie (cf. action
16.4). Le séminaire des structures de gestion s'est tenu les 25 et 26 juin 2018.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 16.2
Renforcer le rôle de pilotage technique et d’animation régulière et
décloisonnée des structures de la cancérologie par l’INCa en appui
au pilotage stratégique des ministères de la santé et de la recherche.

INCa
13 sur 13
(100%)

Achevée

Responsables associés : ARS; SGMAS Partenaires : DGOS; DGS

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 16.3
Associer la MILDT aux actions du Plan cancer à mener dans le
domaine de la lutte contre les drogues et les conduites addictives,
ainsi qu’à leur suivi.

DGS
2 sur 2
(100%)

Achevée

Responsables associés : Partenaires : 
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À la suite de l’annonce du Plan cancer 2014-2019 et son objectif 10 portant sur la mise en place d’un programme national de
réduction du tabagisme, un comité de pilotage présidé par le Directeur général de la santé, associant l’INCa, SpFrance, la
CNAMTS, la Mildeca, le SGMAS, a été mis en place le 14 mars 2014 afin de lancer le chantier d’élaboration du PNRT. Le copil s’est
réuni à trois reprises entre le 29 avril et le 24 octobre.

Sous objectif : Redéfinir la place des acteurs régionaux et territoriaux en appui des ARS

Les nouvelles missions des RRC vont être publiées via une instruction DGOS/INCa à destination des Agences régionales de santé
d’ici fin 2018. Une nouvelle procédure de labellisation des RRC par l’INCa est en cours d’élaboration.
S'agissant des structures de gestion du dépistage, à partir du projet de cahier des charges élaboré par l'INCa et remis au DGS
(réponse à la saisine, février 2017), une nouvelle instruction aux ARS définit les missions et l'organisation des centres régionaux
de coordination des dépistages qui devront être constitués dans chaque région à compter du 1er janvier 2019. Ils seront
labellisés par l'INCa selon un cadre qui sera défini d'ici fin 2017. Des référentiels et indicateurs seront construits en appui au
pilotage.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 16.4
Garantir à l’ARS un appui régional fort dans le champ de la
cancérologie en misant sur le rapprochement des structures.

INCa
4 sur 4
(100%)

Achevée

Responsables associés : DGOS; DGS; ARS; SGMAS Partenaires : 

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 16.5
Structurer l’organisation territoriale de proximité autour de l’objectif
de continuité et de globalité des parcours de prise en charge.

DGOS
6 sur 11
(55%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : DGS; INCa; ARS; DGCS; SGMAS Partenaires : HAS

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Proposition dans la loi de Santé de dispositifs pour garantir une offre de coordination
lisible et intégrée des professionnels sur les territoires

31/12/14 Terminé

Mise en œuvre d'une organisation expérimentale d'accompagnement de parcours
complexes en cancérologie et intégrant la ville

30/06/15 Terminé

Travaux DGOS-INCa sur la pertinence du dispositif RRC-3C et le dimensionnement
financier

30/06/15
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Bilan de la première année de mise en œuvre de l'expérimentation par la DGOS 31/12/15 Terminé

Bilan DGOS de la première année de mise en œuvre de l'expérimentation des IDEC 31/12/15 Terminé

Proposition de modèles financiers et référentiels de missions des dispositifs de
coordination en cancérologie

31/12/15
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Mise en œuvre du nouveau cadre financier et de missions des dispositifs de
coordination en cancérologie

31/12/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Suivi de la 2ème année d'expérimentation IDEC (recueil et analyse des rapports
d'activité des 45 équipes)

31/12/16 Terminé

Suivi de la 3ème année d'expérimentation IDEC (recueil et analyse des rapports
d'activité des 45 équipes)

31/12/17 Terminé

Lancement de l’étude nationale d’analyse des 3C 30/09/18
En cours - Retard

(de 3 à 9 mois)
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La coordination des parcours complexes en cancérologie s'appuie sur l'expérimentation nationale des infirmiers de coordination
(IDEC). Celle-ci, conduite depuis 2014 en vue de renforcer les liens entre les acteurs du domicile et de l'hôpital, permet
d'accompagner environ 6 000 patients par an. Elle s'adresse à des situations et populations variées : suivi de délivrance de
chimiothérapie orale à domicile, organisation de parcours nécessitant des allers et retours fréquents entre ville et hôpital,
situations de fin de vie, etc. L'étude médico-économique associée à l'expérimentation s’achèvera fin 2018 - début 2019.

Dans le champ de l'hospitalisation à domicile, plusieurs éléments sont à souligner :
- les données d'activité d'HAD (source PMSI) ciblées sur la réalisation ou la surveillance de chimiothérapies montrent tout
d'abord une évolution positive de 2014 à 2016 : l'augmentation constatée s'élève respectivement à 4,98 % et 12,92 % si l'on
considère ces prises en charge en mode de prise en charge principal (ayant suscité la consommation la plus importante de
ressources) et à 8 % versus 14,04 % si l'on considère ces prises en charge en mode de prise en charge associé ; 
- par ailleurs, une prise en compte des traitements coûteux en HAD (hors liste en sus) est intervenue. Certains médicaments ou
produits ne figurent pas sur cette liste (des molécules de chimiothérapie per os sont notamment concernées) et représentent un
coût important pour les établissements d’HAD ;
- afin d’identifier les molécules potentiellement concernées et de mieux cerner les enjeux financiers, l’instruction N° DGOS/
R4/2015/304 du 9 octobre 2015 a mis en place un recueil d’information sur une liste fermée de traitements coûteux hors liste en
sus consommés dans les établissements d’HAD ;
- en particulier, ce recueil est apparu nécessaire en vue d’alimenter les travaux lancés en 2015 sur un nouveau modèle de
financement pour l’HAD et notamment d’adapter le financement de la prise en charge de la chimiothérapie en HAD
(recommandation n°2 de la HAS dans son rapport publié en janvier 2015 « Conditions du développement de la chimiothérapie en
Hospitalisation à Domicile : analyse économique et organisationnelle »). Ce recueil d’information a servi de base à un soutien
financier à destination des établissements d’HAD ayant consommé ces traitements coûteux (hors liste en sus) : en 2015, ce
soutien a été de 4M d’euros, représentant 37 % de la dépense, et en 2016, de 6M d’euros, représentant 65.2 % de la dépense.

Enfin, sur le sujet de l'évolution des dispositifs de coordination en cancérologie, l’INCa a engagé en 2018 une prestation d’analyse
nationale des centres de coordination en cancérologie afin de consolider les préconisations d’évolution des 3C pour une
organisation territoriale plus cohérente et plus efficiente. La prestation attendue vise à mettre à disposition des données précises
sur différents champs concernant les 3C :  
- la caractérisation des différents types d’organisation des 3C ;
- la mise en œuvre de leurs missions au regard de la circulaire de 2005 ;
- le financement et les circuits d’allocation des moyens ; 
- la coordination régionale par les ARS et les RRC en liaison avec les 3C.

Sous objectif : Conforter la structuration de la recherche en régions

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 16.6

Recentrer les missions des cancéropôles sur des champs non
couverts par d’autres organisations (émergence de projets dans des
thématiques et technologies innovantes et de jeunes équipes,
priorités régionales ou interrégionales de recherche incluant sa
valorisation).

INCa
9 sur 10
(90%)

Retard (moins de
3 mois)

Responsables associés : DGOS; DGRI Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Parution du texte de lappel à candidature Labellisation 2015-2017 19/03/14 Terminé

Parution des résultats de l'AAC Labellisation 2015-2017 30/09/14 Terminé

Signature des COPs 29/05/15 Terminé

Suivi des missions des cancéropôles conformément aux COPs 30/12/15 Terminé

Suivi des missions des cancéropôles conformément aux COPs 30/06/16 Terminé

Suivi des missions des cancéropôles conformément aux COPs 30/12/16 Terminé

Suivi des missions des cancéropôles conformément aux COPs 30/06/17 Terminé

Suivi des missions des cancéropôles conformément aux COPs 29/12/17 Terminé

Évaluation des cancéropôles 30/11/18 Terminé

Résultats de l'évaluation des cancéropôles 28/12/18
Non débuté -

Retard (moins de
3 mois)
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Suite au lancement de l’appel à candidatures pour une nouvelle labellisation de sites de recherche intégrée sur le cancer (SIRIC),
fin avril 2017, 16 candidatures ont été soumises mi septembre 2017. En plus des 8 SIRIC précédemment labellisés, 8 nouveaux
candidats à la labellisation SIRIC se sont déclarés.

A l'issue des auditions par le comité d'évaluation scientifique, 8 candidats ont été sélectionnés et seront labellisés en 2018.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 16.7
À l’issue des cinq années d’existence des 8 SIRIC, organiser en 2016
un nouvel appel à candidatures ouvert aux structures
précédemment financées ou à de nouveaux projets.

INCa
5 sur 5
(100%)

Achevée

Responsables associés : DGOS; DGRI Partenaires : INSERM

Parmi les sept cancéropôles, cinq ont au moins un SIRIC présent sur leur territoire, et jusque trois pour le cancéropôle IDF. Entre
2015 et 2016, ils ont formalisé leur coopération.

En septembre 2015, le CLARA et le SIRIC de Lyon (Lyric) ont signé un accord de partenariat définissant plusieurs niveaux
d’intervention, une gouvernance en interaction, une animation scientifique partagée, une stratégie coordonnée de
développement de thématiques prioritaires et une coopération pour la mise en place de projets émergents ou structurant en
recherche translationnelle. 

En décembre 2015, le cancéropôle Nord-ouest et le SIRIC ONCOLille ont signé une convention cadre formalisant leur partenariat.
Elle se traduit par une représentation croisée dans les instances respectives, des animations scientifiques communes avec un
focus sur les Sciences humaines et sociales et une vision coordonnée du soutien à l’émergence.

En 2015, le cancéropôle PACA et le SIRIC Marseille ont signé une charte de partenariat formalisant les relations et interactions
entre eux.

En février 2016, le cancéropôle Ile-de-France et les SIRICs Curie, CARPEM et Socrate ont signé une convention de partenariat.
Ainsi les SIRICs sont représentés au sein du Comité d'orientation et de pilotage stratégique du Cancéropôle ÎdF et aux jurys des
appels d’offres Émergence.

En 2016, le cancéropôle GSO et les SIRICs BRIO (Bordeaux) et Montpellier cancer ont signé une convention tripartite définissant
les principes de leur collaboration. Elle permet notamment de soutenir conjointement l’émergence de plateformes et de mettre
en place des animations scientifiques communes.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 16.8
Articuler les actions des SIRIC et des cancéropôles pour renforcer les
forces de recherche sur un territoire donné.

INCa
5 sur 8
(63%)

Retard (de 3 à 9
mois)

Responsables associés : DGOS; DGRI Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Recommandations spécifiques suite à la nouvelle labellisation des cancéropôles et
section dédiée dans le rapport évaluation mi-parcours SIRIC

31/12/14 Terminé

Critère d'évaluation spécifique dans l'évaluation mi-parcours des SIRIC (évaluation
des rapports + auditions)

30/06/15 Terminé

Remarques spécifiques dans la fiche de synthèse de l'évaluation à mi-parcours des
SIRIC (si applicable)

31/03/16 Terminé

Section dédiée dans le dossier de candidature de la nouvelle labellisation SIRIC 31/12/16 Terminé

Recommandations spécifiques suite à la nouvelle labellisation des SIRIC 31/12/17 Terminé

Validation des rapports d'activité annuels de suivi des cancéropôles et des SIRIC 30/09/18
En cours - Retard

(de 3 à 9 mois)

Organisation de réunions entre les responsables des SIRIC et des cancéropôles afin
de présenter les équipes de leur site et territoire

31/12/18
Non débuté -

Retard (moins de
3 mois)

Sous objectif : Conforter la place de la France dans les coopérations internationales en
recherche et santé publique
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L'INCa apporte son soutien et collabore avec les agences internationales à travers  :

- le financement de l'initiative mondiale pour le développement des registres du cancer (GICR), coordonnée par le Centre
international de recherche sur le cancer (CIRC). Ce soutien cible les registres du cancer en Afrique francophone. 

- une coopération avec AORTIC (l'organisation africaine pour la recherche et l'enseignement sur le cancer), sur le développement
de réseaux recherche/santé publique en Afrique francophone ;

- un engagement fort pour la lutte contre le cancer du col de l'utérus (première cause de décès chez les femmes dans les pays à
revenu faible ou intermédiaire) : 
       - le financement d'une aide à la mise en œuvre des recommandations publiées par l'OMS pour la prévention du cancer du col
de l'utérus dans les pays à faibles et moyens revenus (achevé en juin 2018) ;
       - un projet de partenariat africain sur le cancer du col avec un volet de collaboration avec l'UICC pour assurer l'engagement
politique et associatif, et un volet OMS pour assurer le suivi technique (2018-2019) ;
       - l'accompagnement au programme du centre collaborateur OMS Méditerranée « Détection précoce et dépistage des
cancers ». Ce projet est le volet méditerranéen de l'engagement de l’INCa sur le cancer du col de l’utérus dans le cadre de l'Union
pour la Méditerranée (« WoRTH », premier projet adopté en santé par les 43 pays). Ce projet connaît un retard d'un an et sera
finalisé en juin 2019.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 16.9

Soutenir le développement des programmes de lutte contre le
cancer des agences internationales, notamment leurs volets
d’actions envers les pays francophones de l’Afrique subsaharienne
et du sud de la Méditerranée.

INCa
12 sur 16

(75%)
Retard (plus de 9

mois)

Responsables associés : Aviesan Sud; ITMO cancer Partenaires : LNCC (Ligue)

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Rapport état des lieux des registres de cancers au Sénégal et en Côte d'Ivoire 31/07/14 Terminé

Soutien réunion annuelle du réseau méditerranéen EUROMED (dec 2014) 25/12/14 Terminé

Renouvellement convention avec les autorités de santé du Sénégal 29/01/15 Terminé

Réunion stratégique OMS 27/04/15 Terminé

Collaborative Center OMS - faisabilité du dépistage du cancer du col par test HPV au
Maghreb

30/07/15 Terminé

Préparation réunion groupe prostate AORTIC 2015 03/12/15 Terminé

Soutien au Global Initiative for Cancer Registries de l'IARC 31/12/15 Terminé

Financement d'activités en Côte d’Ivoire et au Sénégal de l’Initiative Mondiale pour
le Développement des Registres du Cancer (GICR) pilotée par le CIRC

30/01/16 Terminé

Soutien au Collaborative Center OMS pour dépistage du cancer du col par test HPV
au Maghreb

30/01/17 Terminé

Soutien à l'OMS pour la mise en oeuvre des recommandations prévention du cancer
du col/ Afrique (Réseau COFAC-Col) & Asie

30/04/17 Terminé

Réunion réseau COFAC-Col - OMS dans le cadre d'AORTIC 2017 15/12/17 Terminé

Préparation projet recherche lymphome - Coopération bilatérale avec les autorités
de santé du Sénégal

31/12/17 Terminé

Financement projet WorTH labélisé Union pour Méditerranée pour stratégie de
recrutement pour dépistage cancer du col

20/03/18
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Avenant à l'accord pour soutien OMS - mise en oeuvre des recommandations
prévention du cancer du col/ Afrique et Asie

31/07/18
En cours - Retard

(de 3 à 9 mois)

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 16.10

Développer des réseaux collaboratifs entre la France et les pays du
sud dans le domaine de la recherche et de la santé publique, en
s’appuyant notamment sur les infrastructures développées par les
partenaires d’Aviesan Sud (IRD, Instituts Pasteur, Fondation
Mérieux, etc.) dans les pays ciblés.

INCa
12 sur 18

(67%)
Retard (de 3 à 9

mois)

Responsables associés : Aviesan Sud; ITMO cancer Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon
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L'INCa participe au financement de la recherche sur le cancer dans les pays du sud et développe les réseaux à travers :

- l'appui aux partenaires d'Aviesan Sud, aux réseaux de recherche/santé publique créés par l'INCa en Asie (Laos, Thaïlande,) et en
Afrique (Gabon, Madagascar, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal) sur le cancer du col de l'utérus ; 

- le développement d'un réseau collaboratif associant 5 pays d'Afrique francophone (Sénégal, Gabon, Côte d'Ivoire, Cameroun, et
Madagascar) pour la lutte contre le cancer du col de l'utérus, qui fait partie des priorités définies par l'OMS dans le plan d'action
2013-2020 sur les maladies non transmissibles ; 

- le financement du projet MULTIETHNIC-PROSTABASE. Ce projet constitue la première phase d’un projet plus ambitieux de
constitution d’un réseau Afrique – Caraïbe – France métropolitaine visant à identifier les mécanismes associés aux facteurs
génétiques (familiaux, ethniques), environnementaux et comportementaux liés au développement du cancer de la prostate, chez
des hommes d’origine africaine ; 

- le financement d'un projet pilote sur dépistage-traitement du cancer du col de l'utérus en Afrique, au Sénégal (2018, en cours).

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Coopération recherche Institut Pasteur Côte d'Ivoire: préparation projet HPV 27/02/15 Terminé

Coopération recherche Fondation Mérieux : préparation projet HPV Madagascar 19/03/15 Terminé

Coopération recherche Institut Pasteur du Cameroun: financement projet HPV 19/03/15 Terminé

Coopération recherche Fondation Mérieux du Laos : projet HPV - HIV 10/09/15 Terminé

Coopération multilatérale Afrique/ AORTIC recherche/santé publique HPV :
séminaire du réseau HPV

31/12/15 Terminé

Coopération multilatérale Afrique-Caraïbe, recherche-santé publ. cancer prostate 15/06/16 Terminé

Coopération Recherche HPV : financement projet au Sénégal 14/10/16 Terminé

Coopération recherche CIRMF - IRD : financement projets de recherche HPV Gabon 15/10/16 Terminé

Coopération recherche Institut Pasteur du Cameroun : financement projet HPV 26/12/16 Terminé

Coopération recherche Fondation Merieux : financement projet HPV Madagascar 31/12/16 Terminé

Coopération recherche Institut Pasteur Côte d'Ivoire : financement projet HPV 31/01/17 Terminé

Élargissement du réseau africain "COFAC-Col" à la RDC 31/03/17 Terminé

Avenant coopération recherche Institut Pasteur Côte d'Ivoire : financement projets
de recherche HPV Côte d'Ivoire

31/07/18
En cours - Retard

(de 3 à 9 mois)

Coopération multilatérale Afrique-Caraïbe, recherche-santé publique cancer
prostate

08/10/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)

Financement projet Capt HPV - DK - Évaluation de la sensibilité du test sérique «
CaptHPV » chez les femmes sénégalaises

28/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 16.11

Participer activement aux actions de coordination des financeurs
internationaux de la recherche sur le cancer et les prolonger avec les
pays européens et les États-Unis, et avec les pays émergents en
proposant des solutions partagées par tous.

INCa
8 sur 14
(57%)

Retard (de 3 à 9
mois)

Responsables associés : Aviesan international Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Tabac : signature Melbourne Call for international action and research on Tobacco
control and cancer

05/12/14 Terminé

Tabac : réunion de l'International Consortium for Action and Research on Tobacco
(ICART)

19/03/15 Terminé

Coordination des financeurs européens de la recherche sur le cancer dans le cadre
de l'Eranet TRANSCAN-2 : réunion de coordination du WP4

30/09/16 Terminé

Remise du rapport intermédiaire du Workpackage européen 4 « Stratégie, réseaux et
recherche scientifique prioritaire »

01/01/17 Terminé

Action conjointe CANCON "Quality Improvement in Cancer Control" : remise du
livrable final

28/02/17 Terminé
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L'INCa a participé en mars 2015 au meeting organisé par le CRUK et le NCI, pilotes du groupe de travail créé à l'issue du meeting
des financeurs internationaux de la recherche, à la suite de son engagement lors de la conférence de Melbourne de décembre
2014.
Des propositions pour le programme (amélioration et visibilité du réseau, clarification le rôle des financeurs, action sur les leviers
les plus pertinents ..) ont été soumises au CRUK et au NCI lors de cette réunion. Des propositions d'actions seront soumises aux
partenaires dans les prochains mois. L’INCa a d’ores et déjà accepté de contribuer financièrement au consortium.

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Action conjointe sur les cancers rares : démarrage 31/03/17 Terminé

Eranet FLAG-ERA "Digital Medicine for Cancer" : mise en place des financements
conjoints

01/04/17 Terminé

Coordination des financeurs européens de la recherche sur le cancer dans le cadre
de l’Eranet TRANSCAN-2 : réunion d’évaluation et de sélection des projets

30/09/17 Terminé

Coordination des financeurs européens de la recherche sur le cancer dans le cadre
de l’Eranet TRANSCAN-2 : réunion d’évaluation et de sélection des projets

30/09/18
Non débuté -

Retard (de 3 à 9
mois)
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O 17 : ADAPTER LES MODES DE FINANCEMENT AUX DÉFIS  DE LA
CANCÉROLOGIE

Sous objectif : Savoir adapter les modalités de financement au rythme des évolutions
techniques et organisationnelles

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 17.1

Identifier et mener les évolutions nécessaires du dispositif
réglementaire et tarifaire pour soutenir le développement de la
radiologie interventionnelle : cette action sera mise en œuvre dans
le cadre des actions 3.10 et 3.8.

DGOS

Mise en œuvre
dans le cadre des

actions 3.10 et
3.8.

Responsables associés : INCa Partenaires : 

L'ITMO Cancer réalise des analyse ex-post de ces programmes afin d'en évaluer l'impact et obtenir des informations sur la
communauté scientifique dans les thématiques concernées. L'ITMO Cancer d'Aviesan a aussi organisé plusieurs séminaires de
restitution (cf. onglet "Programmation - Ajout de jalons").

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 17.2

Expérimenter la mise en place de forfaits pour les traitements de
radiothérapie pour inciter les établissements à investir dans des
techniques innovantes telles que l’hypofractionnement au bénéfice
des patients : cette action sera mise en œuvre dans le cadre de
l'action 3.12.

DGOS
Mise en œuvre

dans le cadre de
l'action 3.12.

Responsables associés : DSS; UNCAM Partenaires : 

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 17.3
Mener plus globalement dans le cadre du Comité de réforme de la
tarification hospitalière une réflexion dédiée à l’accompagnement
des innovations dans le champ de la cancérologie.

DGOS
13 sur 15

(87%)
Retard (plus de 9

mois)

Responsables associés : INCa; DSS; UNCAM Partenaires : ARS

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Création de groupes de travail ad hoc du copil coretah cancer sur la chimiothérapie
orale, le virage ambulatoire en cancérologie et les soins de support.

01/11/14 Terminé

Définition du programme de travail du Copil cancer du CORETAH 31/12/14 Terminé

Lancement et analyse d'enquêtes DGOS auprès des GT du copil coretah cancer pour
recenser les freins, leviers et retours d'expériences (REX)  pertinents pour
l'accompagnement de la chimiothérapie orale, du virage ambulatoire en
cancérologie et des SS

01/04/15 Terminé

Réunion DGOS/INCa avec le groupe interface des ARS du Plan cancer pour solliciter
des retours d'expériences pertinents sur la chimiothérapie orale, le virage
ambulatoire en cancérologie et les soins de support

01/04/15 Terminé

Saisine DGOS de l'INCa pour des travaux d'expertises sur la chimiothérapie orale et
sur le "panier de soins de support" en vue de l'élaboration à terme par la DGOS de
cahiers des charges organisationnels

01/09/15 Terminé

Analyse de l'activité hospitalière et de l'activité en médecine de ville relatives à la
prise en charge des patients atteints d'un cancer

31/12/15 Terminé

Analyse des dépenses hospitalières et des dépenses en médecine de ville relatives à
la prise en charge des patients atteints d'un cancer

31/12/15 Terminé

Élaboration d'un modèle de tarification de la primo-prescription de la chimiothérapie
orale réalisée au sein des établissements de santé autorisés à pratiquer l'activité de
traitement du cancer par chimiothérapie

31/12/15 Terminé
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Jalon Fin prévue le État du Jalon
Étude INCa sur les trajectoires de soins de patients atteints d'un cancer du sein
réalisée à partir des données du PMSI et du SNIIRAM

31/12/15 Terminé

Mise en place d'une veille scientifique sur prises en charge et techniques émergentes
en cancérologie (DGOS avec INCa et l'ASN, en lien avec sociétés savantes)

31/12/15 Terminé

Recommandations INCa/HAS et recommandations de pratiques professionnelles 31/12/15
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Circulaire DGOS campagne budgétaire pour 2016 : lancement d'un recueil d'activité
ad hoc DGOS/ATIH sur les primo-prescriptions de chimiothérapie orale, accompagné
d'un guide de premiers éléments de contour de la PPCO

01/06/16 Terminé

Identification des leviers selon les problématiques identifiées : méthode de travail,
calendrier

31/12/16 Terminé

Élaboration, sur la base de recommandations INCa sur le panier de soins type de
soins de support, d'un cahier des charges organisationnel DGOS sur l'organisation de
l'offre en soins de support pour les patients atteints d'un cancer

31/12/17 Terminé

Élaboration, sur la base d'un parcours de soins type émis par l'INCa, d'un cahier des
charges organisationnel DGOS sur le parcours de soins des patients atteints d'un
cancer sous chimiothérapie orale

31/12/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)
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Le calendrier de cette action a été décalé, en lien avec le calendrier de production par l'INCa des recommandations prévues sur
les évolutions constatées en chimiothérapie orale et soins de support.  
La question de la prise en compte des innovations fait partie du champ de réflexion du CORETAH cancer qui a été constitué en
mai 2014 par la DGOS pour anticiper l'impact des évolutions de parcours en cancérologie sur les organisations et les
financements. Trois réunions plénières du comité se sont tenues et ont arrêté les priorités de travail : la promotion des prises en
charge ambulatoires, l’accompagnement de l’essor des chimiothérapies orales et l’accompagnement de l’évolution des soins de
support. Pour approfondir la réflexion sur ces thématiques prioritaires, trois groupes de travail techniques ont été constitués et
ont démarré en novembre 2014 leurs travaux. À l’issue d’un partage préalable d’éléments de constat (phase en cours), ils ont
présenté début 2016 au comité plénier leur analyse et leurs propositions pour permettre de répondre au mieux à ces enjeux.

Chacun des trois groupes de travail s'est réuni deux fois en lien avec les fédérations hospitalières, les représentants de la
médecine de ville et la Ligue nationale de lutte contre le cancer. 
Cette réflexion a démarré fin 2014 - 1er trimestre 2015 par une enquête auprès des acteurs sur les besoins d'évolution de cette
activité, de son organisation et de son financement. 

Dans ce cadre, la DGOS a rencontré, en lien avec l'INCa, les sociétés savantes du champ de la cancérologie (SFC, SFH, SFCE) ainsi
que le groupe interface ARS du Plan cancer.
À partir de ces enseignements, les travaux techniques visant à cadrer l'organisation et à adapter le financement de ces activités
ont démarré : 
- saisine DGOS de l'INCa en juillet 2015 sur le panier de soins de support, permettant de clarifier les prestations de support
prioritaires mobilisables à l'appui du parcours cancer. Le document INCa a été remis à la DGOS en 2016 « Axes opportuns
d'évolution du panier de soins oncologiques de support » (juin 2016) ;
- saisine DGOS de l’INCa en juillet 2015 pour l’élaboration des prérequis organisationnels transversaux (chemin clinique) de la
chimiothérapie orale. Deux documents INCa ont été remis à la DGOS en 2016: « Projections à court, moyen et long termes du
développement des chimiothérapies orales » (avril 2016) et « Parcours de soins d'un patient traité par anticancéreux oraux
» (juillet 2016).  

Les préconisations de l'instruction n°DGOS/R3/INCa/2017/62 du 23 février 2017 ont ainsi permis le lancement en 2017 d'une
démarche de réorganisation des soins oncologiques de support au niveau des régions. Les travaux d'élaboration du cahier des
charges sur la chimiothérapie orale, en cours, tiendront compte d'étapes génériques identifiées dans les recommandations INCa
aux médecins sur la gestion des effets secondaires des médicaments de chimiothérapie orale publiées en 2016, 2017 et 2018
ainsi que des recommandations de l'ANAP « Coordination du parcours de soins du patient sous anticancéreux oraux :
implémentation des dispositifs connectés» publiées en janvier 2018.   

La DGOS envisageait initialement élaborer un projet de cahier des charges à l'attention des ARS sur le cadre organisationnel
territorial de la chimiothérapie orale. Il devait fixer des organisations cibles et tenir compte notamment des liens entre l'hôpital
et la médecine de ville dans le parcours de soins des patients sur la base notamment de l’état des lieux DGOS précité et des pré-
requis établis par l’INCa. Les dispositions de l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale 2018 permettent de
réorienter ce projet vers le dispositif d’expérimentation d’innovation en santé qui allie innovation organisationnelle et innovation
en termes de financement des coopérations hôpital/ville. De premiers projets régionaux voire interrégionaux sont en cours
d’élaboration - sur la base notamment des pré-requis établis par l'INCa -, et devraient être soumis à l’avis du comité technique de
l’innovation en santé sur l’expérimentation courant 2019.

Dans le cadre de la campagne budgétaire 2016, la DGOS a créé le principe d'une dotation budgétaire pour le financement de la
consultation de primoprescription de chimiothérapie orale (PPCO) pour les titulaires d’autorisation d’exercer l’activité de
traitement du cancer. À cet effet, la DGOS a également mis en place début 2016 un recueil d'activité des consultations de
primoprescription réalisées au sein des établissements de santé titulaires d'une autorisation d'exercer l'activité de traitement par
chimiothérapie. Les travaux de modélisation de ce financement ont été finalisés à la DGOS sur la base des travaux INCa et ont eu
leur traduction à l'occasion de la délégation complémentaire, en première circulaire budgétaire 2017, sur la base de l'activité
2016 déclarée par les établissements de santé titulaires d'une autorisation de traitement du cancer par chimiothérapie. Le
recueil est reconduit en 2017, 2018, 2019 en vue du financement de cette activité dans le cadre des campagnes budgétaires
2017, 2018 et 2019.

Enfin, en application des dispositions de l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, le ministère des
Solidarités et de la Santé (DGOS) et l’Assurance maladie ont lancé en mai 2018 un appel à manifestation d’intérêt afin de
sélectionner des acteurs de terrain pour co-construire le cahier des charges d’une expérimentation sur un financement à
l’épisode de soins chirurgical, notamment celui de la colectomie pour cancer (les autres prises en charges concernent
l’orthopédie).
Cette prise en charge a été choisie car elle comprend des volumes importants, concerne les établissements ex-DG et ex-OQN et
sont à forts enjeux de coordination et d’amélioration des soins. 
La mise en place d’un paiement à l’épisode de soins chirurgical (comprenant l’amont, le séjour hospitalier et l’aval), en
établissant un forfait globalisé de l’ensemble des prestations réalisées par les acteurs impliqués, poursuit un objectif
d’amélioration de la qualité, de la sécurité, de l’efficience des soins et de la satisfaction des patients, grâce notamment à une
organisation intégrée fondée sur les bonnes pratiques de prise en charge et la coordination des acteurs intra et extrahospitaliers.
Les travaux de co-construction du cahier des charges ont été lancés le 25 septembre 2018 avec les 11 structures sélectionnés
pour la colectomie pour cancer dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt, issues de 7 régions (ARA, Normandie, HDF, IDF,
NA, Occitanie, PACA) et représentatives (CH/CHU, CLCC, ESPIC, Privés lucratifs et HIA). Ils devront aboutir à la publication du
cahier des charges et d’un appel à projets. 
Dès lors, les 11 participants aux travaux d’élaboration du cahier des charges pourront mener l’expérimentation ainsi que d’autres
acteurs qui seront sélectionnés dans le cadre de l’appel à projet. Le lancement de l’expérimentation est envisagée pour le
premier trimestre 2019.
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N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 17.4

Redéfinir les critères d’évaluation et de jugement du caractère
innovant et de la valeur ajoutée d’une molécule permettant
d’accélérer l’accès des patients aux réelles innovations : cette action
sera mise en œuvre dans le cadre de l'action 5.7.

INCa
Mise en œuvre

dans le cadre de
l'action 5.7.

Responsables associés : Partenaires : 

Sous objectif : Inciter à la fluidité des parcours par des mécanismes financiers innovants

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 17.5

Engager, dans le cadre du Comité de réforme de la tarification
hospitalière et dans le cadre des travaux sur les nouveaux modes de
rémunération dans le cadre conventionnel, une réflexion sur une
évolution des modes de financement apte à garantir un parcours
fluide et sûr (notamment entre ville et hôpital) et une prise en
charge globale (intégrant les soins de support) dans le champ du
cancer : cette action sera mise en œuvre dans le cadre de l'action
17.3.

DGOS
Mise en œuvre

dans le cadre de
l'action 17.3.

Responsables associés : INCa Partenaires : ARS

A/ Les travaux de modélisation du financement en radiothérapie n'ont pu démarrer qu'à partir du dernier trimestre 2015, après
une phase plus longue que prévu de recueil des recommandations de l'INCa et d'état des pratiques et coûts auprès des
professionnels.
Les travaux expérimentaux, conduits en application de l'article 43 de la LFSS pour 2014 en vue d'un nouveau modèle de
financement de la radiothérapie, concourront au rapprochement des systèmes de codage et tarification de la radiothérapie
publique et privée. L'expérimentation a démarré en début d'année 2014 sur les localisations sein et prostate avec la conduite
dans un premier temps de travaux d'expertise : appel à candidature en mars 2014 auprès d'équipes de radiothérapie
volontaires ; démarrage des enquêtes de coût et de pratiques en juillet 2014. 
Au total, 63 centres de radiothérapie se sont mobilisés pour l'enquête de pratiques, dont 30 ont participé également à l'étude de
coûts. 
- Restitution des résultats des enquêtes de pratiques et de coûts en groupe technique pilotée par la DGOS/ATIH puis dans le
cadre du COPIL Expérimentation d'un nouveau modèle de financement de la radiothérapie début juillet 2015.
- Transmission en mai 2015 par l'INCa des travaux sur les recommandations internationales et nationales concernant la
radiothérapie pour les localisations sein et prostate. Ces travaux qui prennent en compte le projet de recommandations SFRO
2015, avaient été sollicités par la DGOS pour préparer cette expérimentation.
Sur la base des conclusions de ces enquêtes et des travaux INCa, se sont engagés au second semestre 2015, les travaux DGOS
permettant de définir le modèle de financement innovant le plus approprié.
Par ailleurs, les constructeurs et éditeurs de logiciels ont été sollicités en vue de l'adaptation des systèmes d’information pour la
facturation et le recueil médicalisé de soins.
- L’année 2016 a été consacrée, en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, à la détermination des éléments du
périmètre du nouveau modèle et à l’élaboration d’une proposition partagée, de type forfaitaire, fondée sur une approche par
technique de radiothérapie. 
- Ce modèle, validé en COPIL  du 3 mars 2017,  a donné lieu à une première phase d’expérimentation « à blanc » (non valorisée)
lancée en mai 2018 après avis favorable de la CNIL avec la mise en place d’un recueil d’information médicalisée dédié finalisé lors
de ce COPIL. À la demande des professionnels, les schémas de forfaits et le recueil d’activité ad hoc avaient été soumis en 2017 à
une phase de pré-test auprès de centres de radiothérapie volontaires représentatifs du secteur hospitalier, public et privé ainsi
que du secteur libéral (cabinets libéraux de radiothérapie). Les objectifs de cette démarche étaient de vérifier la clarté et la
précision des éléments demandés ou des consignes apportées ainsi que de vérifier que les réponses aux questions sont
accessibles et non équivoques. L’exploitation du recueil « à blanc » permettra d’engager les travaux de valorisation des schémas
de forfaits : description de l’activité d’un centre de radiothérapie à l’aune des schémas de forfaits ; réalisation d’une première
étude d’impact du nouveau modèle de financement (valorisation et effets revenus pour les structures). À cet effet,un groupe
technique DGOS/ATIH sera lancé sur la pondération et la valorisation des schémas de forfaits.
Les recommandations « RECORAD » publiées par la SFRO en octobre 2016 contribuent à l'expérimentation.
- Le projet d’expérimentation d’un nouveau modèle de financement de la radiothérapie a été présenté, en juillet 2018, au Comité
technique d’innovation en santé (CTIS) et a reçu un avis favorable pour la poursuite du projet (expé valorisée) dans le cadre de
l’article 51 de la LFSS 2018.
- Le programme 2017 de la HAS prévoit d'inclure des travaux d’actualisation des recommandations HAS de 2006 sur la RCMI
s’agissant du cancer du sein. Ces travaux sollicités par la DGOS tiendront compte, d’une part, du document INCa de « synthèses
des recommandations nationales et internationales sur la radiothérapie pour les cancers du sein et de la prostate » précité, et
d’autre part, des recommandations RECORAD publiées par la SFRO.

B/ Les travaux sur la tarification au parcours ont donné la priorité au champ de la radiothérapie, au travers de l'expérimentation
radiothérapie au regard de trois enjeux majeurs : mieux prendre en compte la notion de parcours du patient, l’évolution des
techniques et thérapeutiques et les impératifs de qualité et de sécurité des soins ; incitation aux bonnes pratiques et de
neutralité du statut juridique des acteurs (hospitalier ou libéral) ; contexte de la nécessaire régulation des dépenses de santé
(mieux maîtriser le taux de croissance du volume économique de la radiothérapie).
Néanmoins, la stratégie de travail autour du financement au parcours comporte cinq orientations majeures :
1) L’expérimentation radiothérapie (actions 17-6).
2) Le financement de « temps » importants du parcours : cf. les travaux de valorisation de la consultation de primo-prescription
de chimiothérapie orale (action 3-2).
Par ailleurs, la DGOS envisageait initialement d’élaborer un projet de cahier des charges à l'attention des ARS sur le cadre
organisationnel territorial de la chimiothérapie orale. Il devait fixer des organisations cibles et tenir compte notamment des liens
entre l'hôpital et la médecine de ville dans le parcours de soins des patients sur la base notamment de l’état des lieux DGOS
précité et des pré-requis établis par l’INCa. Les dispositions de l’article 51 de la loi de financement de la Sécurité sociale 2018
permettent de réorienter ce projet vers le dispositif d’expérimentation d’innovation en santé qui allie innovation
organisationnelle et innovation en termes de financement des coopérations hôpital/ville. De premiers projets régionaux voire
interrégionaux devraient être soumis à l’avis du comité technique de l’innovation en santé sur l’expérimentation courant 2019. 
3) Le financement de dispositifs de coordination : cg. Le financement de l’expérimentation des infirmiers de coordination en
cancérologie (action 16-5).
Enfin, le ministère des Solidarités et de la Santé (DGOS) et l’Assurance maladie ont lancé en mai 2018 un appel à manifestation
d’intérêt afin de sélectionner des acteurs de terrain pour co-construire le cahier des charges d’une expérimentation sur un
financement à l’épisode de soins chirurgical, notamment celui de la colectomie pour cancer (les autres prises en charges
concernent l’orthopédie).
Cette prise en charge a été choisie car elle comprend des volumes importants, concerne les établissements ex-DG et ex-OQN et
sont à forts enjeux de coordination et d’amélioration des soins. 
4) La mise en place d’un paiement à l’épisode de soins chirurgical (comprenant l’amont, le séjour hospitalier et l’aval), en
établissant un forfait globalisé de l’ensemble des prestations réalisées par les acteurs impliqués, poursuit un objectif
d’amélioration de la qualité, de la sécurité, de l’efficience des soins et de la satisfaction des patients, grâce notamment à une
organisation intégrée fondée sur les bonnes pratiques de prise en charge et la coordination des acteurs intra et extrahospitaliers.
Les travaux de co-construction du cahier des charges ont été lancés le 25 septembre 2018 avec les 11 structures sélectionnés
pour la colectomie pour cancer dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt, issus de 7 régions (ARA, Normandie, HDF, IDF,
NA, Occitanie, PACA)et représentatifs (CH/CHU, CLCC, ESPIC, Privés lucratifs et HIA). Ils devront aboutir à la publication du cahier
des charges et d’un appel à projets. 
Dès lors, les 11 participants aux travaux d’élaboration du cahier des charges pourront mener l’expérimentation ainsi que d’autres
acteurs qui seront sélectionnés dans le cadre de l’appel à projet. Le lancement de l’expérimentation est envisagé pour le premier
trimestre 2019.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 17.6
Mettre en œuvre dans le domaine du cancer une des
expérimentations de « tarification au parcours ».

DGOS
9 sur 9
(100%)

Achevée

Responsables associés : INCa Partenaires : 
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A/ Les travaux de modélisation du financement en radiothérapie n'ont pu démarrer qu'à partir du dernier trimestre 2015, après
une phase plus longue que prévu de recueil des recommandations de l'INCa et d'état des pratiques et coûts auprès des
professionnels.
Les travaux expérimentaux, conduits en application de l'article 43 de la LFSS pour 2014 en vue d'un nouveau modèle de
financement de la radiothérapie, concourront au rapprochement des systèmes de codage et tarification de la radiothérapie
publique et privée. L'expérimentation a démarré en début d'année 2014 sur les localisations sein et prostate avec la conduite
dans un premier temps de travaux d'expertise : appel à candidature en mars 2014 auprès d'équipes de radiothérapie
volontaires ; démarrage des enquêtes de coût et de pratiques en juillet 2014. 
Au total, 63 centres de radiothérapie se sont mobilisés pour l'enquête de pratiques, dont 30 ont participé également à l'étude de
coûts. 
- Restitution des résultats des enquêtes de pratiques et de coûts en groupe technique pilotée par la DGOS/ATIH puis dans le
cadre du COPIL Expérimentation d'un nouveau modèle de financement de la radiothérapie début juillet 2015.
- Transmission en mai 2015 par l'INCa des travaux sur les recommandations internationales et nationales concernant la
radiothérapie pour les localisations sein et prostate. Ces travaux qui prennent en compte le projet de recommandations SFRO
2015, avaient été sollicités par la DGOS pour préparer cette expérimentation.
Sur la base des conclusions de ces enquêtes et des travaux INCa, se sont engagés au second semestre 2015, les travaux DGOS
permettant de définir le modèle de financement innovant le plus approprié.
Par ailleurs, les constructeurs et éditeurs de logiciels ont été sollicités en vue de l'adaptation des systèmes d’information pour la
facturation et le recueil médicalisé de soins.
- L’année 2016 a été consacrée, en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, à la détermination des éléments du
périmètre du nouveau modèle et à l’élaboration d’une proposition partagée, de type forfaitaire, fondée sur une approche par
technique de radiothérapie. 
- Ce modèle, validé en COPIL  du 3 mars 2017,  a donné lieu à une première phase d’expérimentation « à blanc » (non valorisée)
lancée en mai 2018 après avis favorable de la CNIL avec la mise en place d’un recueil d’information médicalisée dédié finalisé lors
de ce COPIL. À la demande des professionnels, les schémas de forfaits et le recueil d’activité ad hoc avaient été soumis en 2017 à
une phase de pré-test auprès de centres de radiothérapie volontaires représentatifs du secteur hospitalier, public et privé ainsi
que du secteur libéral (cabinets libéraux de radiothérapie). Les objectifs de cette démarche étaient de vérifier la clarté et la
précision des éléments demandés ou des consignes apportées ainsi que de vérifier que les réponses aux questions sont
accessibles et non équivoques. L’exploitation du recueil « à blanc » permettra d’engager les travaux de valorisation des schémas
de forfaits : description de l’activité d’un centre de radiothérapie à l’aune des schémas de forfaits ; réalisation d’une première
étude d’impact du nouveau modèle de financement (valorisation et effets revenus pour les structures). À cet effet,un groupe
technique DGOS/ATIH sera lancé sur la pondération et la valorisation des schémas de forfaits.
Les recommandations « RECORAD » publiées par la SFRO en octobre 2016 contribuent à l'expérimentation.
- Le projet d’expérimentation d’un nouveau modèle de financement de la radiothérapie a été présenté, en juillet 2018, au Comité
technique d’innovation en santé (CTIS) et a reçu un avis favorable pour la poursuite du projet (expé valorisée) dans le cadre de
l’article 51 de la LFSS 2018.
- Le programme 2017 de la HAS prévoit d'inclure des travaux d’actualisation des recommandations HAS de 2006 sur la RCMI
s’agissant du cancer du sein. Ces travaux sollicités par la DGOS tiendront compte, d’une part, du document INCa de « synthèses
des recommandations nationales et internationales sur la radiothérapie pour les cancers du sein et de la prostate » précité, et
d’autre part, des recommandations RECORAD publiées par la SFRO.

B/ Les travaux sur la tarification au parcours ont donné la priorité au champ de la radiothérapie, au travers de l'expérimentation
radiothérapie au regard de trois enjeux majeurs : mieux prendre en compte la notion de parcours du patient, l’évolution des
techniques et thérapeutiques et les impératifs de qualité et de sécurité des soins ; incitation aux bonnes pratiques et de
neutralité du statut juridique des acteurs (hospitalier ou libéral) ; contexte de la nécessaire régulation des dépenses de santé
(mieux maîtriser le taux de croissance du volume économique de la radiothérapie).
Néanmoins, la stratégie de travail autour du financement au parcours comporte cinq orientations majeures :
1) L’expérimentation radiothérapie (actions 17-6).
2) Le financement de « temps » importants du parcours : cf. les travaux de valorisation de la consultation de primo-prescription
de chimiothérapie orale (action 3-2).
Par ailleurs, la DGOS envisageait initialement d’élaborer un projet de cahier des charges à l'attention des ARS sur le cadre
organisationnel territorial de la chimiothérapie orale. Il devait fixer des organisations cibles et tenir compte notamment des liens
entre l'hôpital et la médecine de ville dans le parcours de soins des patients sur la base notamment de l’état des lieux DGOS
précité et des pré-requis établis par l’INCa. Les dispositions de l’article 51 de la loi de financement de la Sécurité sociale 2018
permettent de réorienter ce projet vers le dispositif d’expérimentation d’innovation en santé qui allie innovation
organisationnelle et innovation en termes de financement des coopérations hôpital/ville. De premiers projets régionaux voire
interrégionaux devraient être soumis à l’avis du comité technique de l’innovation en santé sur l’expérimentation courant 2019. 
3) Le financement de dispositifs de coordination : cg. Le financement de l’expérimentation des infirmiers de coordination en
cancérologie (action 16-5).
Enfin, le ministère des Solidarités et de la Santé (DGOS) et l’Assurance maladie ont lancé en mai 2018 un appel à manifestation
d’intérêt afin de sélectionner des acteurs de terrain pour co-construire le cahier des charges d’une expérimentation sur un
financement à l’épisode de soins chirurgical, notamment celui de la colectomie pour cancer (les autres prises en charges
concernent l’orthopédie).
Cette prise en charge a été choisie car elle comprend des volumes importants, concerne les établissements ex-DG et ex-OQN et
sont à forts enjeux de coordination et d’amélioration des soins. 
4) La mise en place d’un paiement à l’épisode de soins chirurgical (comprenant l’amont, le séjour hospitalier et l’aval), en
établissant un forfait globalisé de l’ensemble des prestations réalisées par les acteurs impliqués, poursuit un objectif
d’amélioration de la qualité, de la sécurité, de l’efficience des soins et de la satisfaction des patients, grâce notamment à une
organisation intégrée fondée sur les bonnes pratiques de prise en charge et la coordination des acteurs intra et extrahospitaliers.
Les travaux de co-construction du cahier des charges ont été lancés le 25 septembre 2018 avec les 11 structures sélectionnés
pour la colectomie pour cancer dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt, issus de 7 régions (ARA, Normandie, HDF, IDF,
NA, Occitanie, PACA)et représentatifs (CH/CHU, CLCC, ESPIC, Privés lucratifs et HIA). Ils devront aboutir à la publication du cahier
des charges et d’un appel à projets. 
Dès lors, les 11 participants aux travaux d’élaboration du cahier des charges pourront mener l’expérimentation ainsi que d’autres
acteurs qui seront sélectionnés dans le cadre de l’appel à projet. Le lancement de l’expérimentation est envisagé pour le premier
trimestre 2019.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 17.7

Apporter des solutions aux établissements de santé de soins de suite
et de réadaptation, aux unités de soins de longue durée, aux
maisons de retraite et aux maisons d’accueil spécialisées,
concernant le financement des molécules onéreuses.

DGOS
0 sur 3
(0%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : DGCS Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon
Objectivation de la consommation réelle en molécules onéreuses, en particulier en
cancérologie, dans les secteurs DAF et OQN

30/06/15
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Consolidation de la MO issue du MCO et enrichie des spécialités SSR 31/12/15
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Lancement du compartiment MO pour l'ensemble des SSR, comme un élément du
modèle de financement

30/06/16
En cours - Retard
(plus de 9 mois)
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La réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR) prévoit la création d’un compartiment
de financement innovant pour les molécules onéreuses (MO) en SSR. La mise en place de ce compartiment dédié doit intervenir
le 1er janvier 2020 pour l’ensemble des établissements SSR. Il se traduira par le paiement au fil de l'eau aux établissements
concernés, de ces molécules sur la base des déclarations FICHCOMP, après application d'un coefficient prudentiel, garant du
respect du montant de l'objectif de dépenses de l'assurance maladie en SSR (ODSSR) dédié au financement des molécules
onéreuses.   

La construction de la liste des MO en SSR (critères d'inscription et de radiation de la liste des MO SSR et étude d'impact) est en
cours. Elle doit être établie de façon similaire à celle du MCO avec notamment : l'inscription des spécialités pharmaceutiques par
indication et le remboursement des établissements sur présentation de facture. 

Il convient de souligner que les médicaments de la liste en SUS MCO font de facto partie de la liste MO SSR et que les molécules
onéreuses en SSR sont actuellement financées en sus uniquement pour le secteur sous DAF, sur la base d’une liste publiée sur le
site de l’ATIH. Le secteur sous OQN perçoit un forfait médicament journalier pour la pathologie motivant l'admission en SSR et
facture en ville les autres médicaments au titre des « pathologies intercurrentes » sans identification du caractère MO.

Sous objectif : Dégager des marges de manœuvre pour financer l’innovation

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 17.8

Accélérer en lien avec les travaux issus du contrat de filière des
industries de santé le processus de tarification des actes et
traitements innovants validés en pratique clinique afin de permettre
le redéploiement des financements d’initiation de l’INCa et de la
DGOS vers des actes et dispositifs émergents : cette action sera mise
en œuvre dans le cadre des actions 5.11 et 5.12.

DGOS

Mise en œuvre
dans le cadre des

actions 5.11 et
5.12.

Responsables associés : INCa Partenaires : 

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 17.9

Favoriser grâce au suivi de la qualité des pratiques cliniques, à des
critères d’agrément exigeants et aux recommandations de bonne
pratique la pertinence des actes et la focalisation des moyens sur les
prises en charge conformes aux standards : cette action sera mise en
œuvre dans le cadre des actions 1.10, 2.4, 2.6 et 2.7.

DGOS

Mise en œuvre
dans le cadre des
actions 1.10, 2.4,

2.6 et 2.7.

Responsables associés : INCa Partenaires : 

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 17.10

Contribuer, grâce aux campagnes d’information sur les dépistages
organisés des cancers, à la réduction des actes de dépistage
inopportuns par leur nature ou leur fréquence : cette action sera
mise en œuvre dans le cadre de l'action 1.10.

INCa
Mise en œuvre

dans le cadre de
l'action 1.10.

Responsables associés : DGS; UNCAM Partenaires : 

Sous objectif : Maintenir un haut niveau d’exigence dans les choix de financement de la
recherche

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 17.11

Maintenir le principe d’appels à projets libres et compétitifs comme
principale modalité de sélection des projets de recherche sur le
cancer : cette action sera mise en œuvre dans le cadre de l'action
13.1.

INCa
Mise en œuvre

dans le cadre de
l'action 13.1.

Responsables associés : Partenaires : 
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L'ITMO Cancer réalise des analyses ex-post de ces programmes afin d'en évaluer l'impact et obtenir des informations sur la
communauté scientifique dans les thématiques concernées. L'ITMO Cancer d'Aviesan a aussi organisé plusieurs séminaires de
restitution.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 17.12 Conforter le suivi scientifique des projets financés.
INCa; ITMO

cancer
2 sur 6
(33%)

Retard (plus de 9
mois)

Responsables associés : DGOS Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Mission AVIESAN pour la programmation de la recherche en santé 31/12/15 Terminé

Séminaire de restitution du PAIR VADS 08/12/16 Terminé

Séminaire de restitution du PAIR carcinome hépato-cellulaire 07/10/17
En cours - Retard
(plus de 9 mois)

Séminaire de restitution du PAIR cancers gynécologiques 31/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)

L’INCa a entamé une réflexion sur la définition et les modalités d’évaluation de l’impact des actions de recherche qu’il finance et
répondra ainsi à l’objectif du Plan cancer 2014-2019 (action 17.3). La démarche de l’INCa se veut pluraliste et participative.
Des réunions ont été organisées en 2017 et en 2018 autour de l’évaluation d’impact des actions de recherche avec plusieurs
partenaires nationaux (ex : ANR, HCERES, Inserm, ABM, Ligue contre le cancer, Fondation ARC pour la recherche sur le cancer,
AFM, etc.).
Ces réunions multi-partenariales ont pour objectif d’échanger sur les différentes méthodes et outils de l’évaluation d’impact des
actions de recherche, pour l’amélioration des politiques publiques et des stratégies des différents financeurs de la recherche.
Trois groupes de travail ont été constitués et se réunissent régulièrement depuis l'automne 2017.
Les thématiques sont :
- fiche interne d’évaluation ;
- exploitation des données du rapport d’activité final ;
- mesure d’impact et méthodologie.
Une première restitution des travaux a eu lieu le 22 mars dernier. Une feuille de route pour 2018-2019 a été définie avec nos
partenaires.

Outil HELIOS
Lancement d'une étude permettant d’évaluer l’impact des projets financés entre 2007 et 2012 dans le cadre des Programmes
d’actions intégrées de recherche (PAIR). Les partenaires de cette étude sont l'Université de New-York (Pr Julia Lane) et l'éditeur
UberResearch.
Outre ses résultats (attendus au premier semestre 2018), cette étude permettra de valider des méthodologies d’évaluation
basées sur le partage de bases de données relatives aux projets financés et de données relatives aux publications scientifiques. 
Un article scientifique et l'organisation de deux workshops de restitution des résultats (septembre et décembre 2018) sont
prévus.

N° Libellé
Responsable
 de l'action

Jalons
terminés

État calculé
de l'action

 17.13
Développer des outils partagés d’évaluation des projets de la
recherche en cancérologie.

INCa
0 sur 6
(0%)

Retard (moins de
3 mois)

Responsables associés : INSERM; DGRI Partenaires : 

Jalon Fin prévue le État du Jalon

Benchmark des outils existants 31/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)

Évaluation du projet HELIOS ( date de point 2012) 31/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)

Intégration en routine des données nécessaires pour les équipes INCa et les
partenaires

31/12/18
Non débuté -

Retard (moins de
3 mois)

Réflexion institutionnelle 31/12/18
En cours - Retard

(moins de 3
mois)
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